Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve čtvrtek 5. 2. 2009 od 10.00 hodin

 v MÚ Lomnici nad Popelkou – zasedací místnost 2. patro 




( předpokládaný konec 13.30 )

Program jednání:  

1. Vztah s provozovatelem 

 1.1. Tržby 2008






         příloha
 1.2. Výstupy z  jednání ředitelů a aktuální úkoly 
  2.  Koncesní řízení

 Výsledek koncese, smluvní vztah, harmonogram postupu, první kroky

  3.Čistá Jizera

3.1. Úvěr, 
3.2. Soutěž na správce stavby, 
3.3. SFŽP, 
3.4. Projednání s firmami, odvolání soutěže, analýza soutěží – rizika, rezervy,
3.5. Příprava VHS na stavbu - kanceláře, přípojky, projekty, stavební povolení,
3.6. Potřebné dohody  s městy 
3.7. Vodovody v souběhu 
                       4.   Investice  a ostatní  

      4.1. VŘ na investice 
                4.2. Příprava vodovodu Mlýnice, obec Olešnice  
                4.3. Projednání aktuálních otázek v Chuchelně 

      4.4. Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu v souběhu zasněžování Spartak 

     

5. Rozpočet VHS Turnov na rok 2009



         příloha
   6. Vnitřní záležitosti 

6.1.  Platy pracovníků 

1. Vztah s provozovatelem 

1.1. Tržby roku 2008







         příloha
Provozovatel nám na základě uzavřené provozní smlouvy začíná předávat informace o loňském roce a návrhy na letošní rok. První z nich, kterou Vám předkládáme, je velmi zajímavá informace o prodeji za rok 2008.
Z tabulky je zřejmé, že ve vodném došlo k velmi výraznému nenaplnění tržeb za celý rok s tím, že se situace začala zhoršovat zejména v posledních měsících roku. Propad byl z očekávaných 2 353  tis. m3 na 2209 tis. m3, což přineslo finanční ztrátu 4 300 tis. Kč oproti schválené kalkulaci. 
Ve stočném šlo o menší pokles, a to z 2 347 tis. m3  na 2 314 tis. m3. I tento menší pokles však znamenal ztrátu těsně pod 700 tis. Kč. 

V praxi to znamenalo, že SČVK přišel za loňský rok o velmi vysokou částku z kalkulovaného  zisku -   5 mil. Kč. Na nájem VHS v roce 2008 to nemělo vliv.

Pokud se další pokles  prodeje v roce 2009 potvrdí, nebo dokonce zhorší, tak :

· nenaplní se plán kalkulace – 2 230 m/3 vodné a 2316 tis. m/3 stočné, tedy SČVK zase přijde o zisk, a to i přesto, že jsme si mysleli, že plán 2009 je nastaven realisticky 

· budeme tuto skutečnost muset velmi dobře vyhodnocovat a zohlednit při koncesním řízení 
Návrh na usnesení : 
RS projednala informace o vývoji tržeb za vodné a stočné v roce 2008. 
1.2. Výstupy z  jednání ředitelů a aktuální úkoly 

V polovině ledna proběhlo první letošní pracovní jednání vedení SčVK a VHS, kde byly za provozovatele přítomni  Ing. Kovalčík,  Ing. Šeps, Ing. Pěnička, Ing. Stehnová a za VHS pí. Červová

Projednané záležitosti:
 Předávací protokoly na majetek Svazku Semily a majetek obcí Svazku Semily a obce Benecko.

- provozovatel předal vypracovaný předávací protokol na převáděný majetek obce Benecko. Stejným způsobem bude vypracovaný protokol na ostatní majetek – zajistí p. Vacátko, Ing. Pěnička.

- Chuchelna je nutné dokoupit záložní čerpadlo a prověřit stav el. instalace v ČS – provozovatel vyspecifikuje čerpadlo a zjistí rozsah opravy elektroinstalace

- vodovod Nouzov – dtto – je nutné zaměřit

 Oprávnění k provozování

- oprávnění k provozování nového majetku VHS chybí od dodatku č. 4 smlouvy na provozování VHS majetku – provozovatel zajistí

- VHS pošle Ing. Kovalčíkovi elektronicky soupis pronajatého majetku od členských obcí

 Plnění plánu oprav za rok 2008

- bude předán do konce týdne (23.1.)

 Plán oprav na rok 2009

- k jeho vytvoření je nutná spolupráce s panem Šimkem (nemoc), bude sestaveno v průběhu února (požadavek VHS – první nástřel na jednání 6.2.2009 v Turnově)

 Technické standardy

- zajistit předání připomínek a dopracování vhodných bodů do TS – pí Červová, provozovatel

 SOVAK – požaduje vyplnění provozních údajů, zajistí provozovatel
 Rovensko pod Tr.

- náklady na čištění kanalizace byly plně uhrazeny již v loňském roce

- v rozpočtu VHS je 50 tis na opravy šachet – provozovatel předá specifikaci prací a jejich ocenění

- VHS potřebuje vyhodnocení kamerových prohlídek a stavu kanalizace pro další postup na zajištění závěrů studie odkanalizování Rovenska a následně zahájení výběru projektanta  - zajistí provozovatel

 ÚV Huťský potok

- provizorní zařízení na úpravu vody doposud nebylo instalováno (nebylo povolení KHS), pokud se toto v dohledné době nepodaří je nutné podat projektantovi zprávu a požadavek na další postup (budeme postupovat podle doporučení provozovatele) – paní Bímová 

 Benecko oprava prameniště Zátiší (vyčištění)

- provozovatel vyspecifikuje a ocení soupis prací, VHS má v rozpočtu prostředky

 Semily – výměna vodovodu ul. Lhotecká (70m)

- provozovatel předá rozpočet na opravu vodovodu – je zahrnuto do rozpočtu VHS

 Rozpočet VHS Turnov

- VHS předalo provozovateli návrh rozpočtu na rok 2009, na místě byl projednán plán nákladů (opravy a režie) a rozpočtové výdaje (investice) VHS. Požadavky na rozpočtové změny (doplnění zpřesnění položek) je nutné předat do 15.3.2009.

- provozovatel upozorňuje na absenci nákladů na navrtávací pasy, je nutné začlenit při rozpočtové změně, rezerva 500 tis na to nestačí

- provozovatel prověří možnosti realizace menších oprav v Turnově zahrnutých v rozpočtu VHS 

Benecko – ČOV u hotelu Rudá Hvězda (vlastnictví)
 ÚV Příkrý (požadavky na rekonstrukci)
Koncesní řízení

- VHS požaduje účinnou a přímou spolupráci provozovatele se zpracovatelem  koncesního projektu

- na příštím jednání budou obě strany představeny a budou stanoveny podmínky a možnosti spolupráce a kontaktní a odpovědné osoby

 Havárie VDJ Troskovice

- VHS vypsalo poptávkové řízení na řešení havarijního stavu VDJ pod hotelem v Troskovicích – podkladem pro výběr firmy bude stávající PD, která bude následně po výběru zmenšena na řešení havárie. Bude nutná úzká spolupráce s provozovatelem (zajištění zásobování po dobu odstávky akumulační komory VDJ)

 Lomnice nad Popelkou – rek. ČOV

- provozovatel má obavy z nízkých cen technologie a zařízení na rekonstruované ČOV, požaduje zajištění kvalitních výrobků, chce kontrolu rozpočtu před objednáním jednotlivých komponentů.

 Spolupráce techniků VHS a manažerů provozovatele

 Správce stavby

- VHS Turnov požaduje přítomnost zástupce provozovatele na jednáních s dodavateli Čisté Jizery již v nejbližším období. Na náklady spojené s touto činností jsou v rozpočtu Správce stavby rezervovány prostředky na mzdu a další související výdaje. které budou provozovateli postupovány.

- provozovatel požaduje zaslat přesnou specifikaci požadavků VHS a návrh principů a dalšího potupu.

Závěr:

Na jednání byly stanoveny úkoly pro konkrétní osoby. Odpovědnost za plnění úkolů za strany VHS má pí Červová, ze strany provozovatele Ing. Kovalčík. Pro obě strany je konání pravidelných setkání vedení obou organizací přínosem v řešení řady problémů a otázek jak v záležitostech chystaných investic (projektová příprava) tak v otázce koncepcí a financování oprav a údržby VH majetku.
Důležitým úkolem je nyní zejména vyhotovení předávacích protokolů na převody majetku nových obcí, dotažení závěrů semináře o Technických standardech, zajištění kvalitních provozních podkladů pro koncesní projekt, podrobné seznámení provozovatele s projektem ČJ a zajištění odpovědné osoby za provoz, aktivní pomoc provozovatele při zajištění projektu na ÚV Huťský potok a ÚV Příkrý, vyhodnocení plnění plánu oprav za rok 2008, stanovení plánu oprav na rok 2009 a  zahájení příprav na plnění oprav zahrnutých do rozpočtu VHS. 

Další setkání v širším kruhu (za VHS ještě investiční technici a za provozovatele manažeři provozů) se uskuteční 6.2.2009.
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí závěry z jednání s provozovatelem a požaduje informovat o konkrétních závěrech z dalších jednání. 
2. Koncesní řízení
Výsledek výběru na partnera pro zpracování koncesního řízení byl popsán v podkladech korespondenčního hlasování . 

Bylo přijato následující usnesení : 
RS schvaluje uzavření spolupráce na zabezpečení služeb v oblasti právní a technické pomoci při výběru budoucího provozovatele  se sdružením společností  Facility s.r.o. , Wolf Theiss advokáti s.r.o.,  a  Vodohospodářský rozvoj a výstavba , a.s. Praha. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi uzavřít smluvní vztah a předložit na příští RS informace o postupu činností. 
( hlasování 18/0/4 + 7 nehlasovalo) 

Vzájemný smluvní  vztah byl navržen v nabídce a na dvou jednáních velmi drobně upravován.  
Podstatné je to , že zjednodušeně řečeno je oběma stranám jasné,  že  :

- výkon činností obsahuje vše, co jsme požadovali 

- jsou připraveni sami si zjišťovat potřebné informace a podklady a sami budou navrhovat nová řešení – tedy ne , že my budeme dodávat a vymýšlet a oni jen sepisovat.

Smlouva bude uzavřena dne 2.2. 2009 a hlavní změnou je mimo jiné to, že jako klíčový subdodavatel činností je do týmu jmenována firma VRV Praha.

Harmonogram postupu a  první kroky budou na prvním velkém jednání dne 2.2.2009 hlavním tématem rozhovorů. Budeme mimo jiné řešit způsob předávání podkladů a informací, nastavení forem projednávání, schvalovací procedury na SFŽP, apod.
V první polovině února máme zájem provést úvodní informační jednání na SFŽP Praha. Na příští RS mám zájem pozvat zástupce týmu zpracovatele. 

Rizika postupu dnes vidíme následující : 
- první měsíce spolupráce při tvorbě klíčových dokumentů jsou přetížené ( do konce dubna mít vše připraveno a schváleno na SFŽP )
- SFŽP vůbec nemá připravenu schvalovací proceduru ( soutěží na poradce , kterým bude asi konkurenční firma MOTT MC Donald

- přestože máme na různé činnosti zkušený tým poradců, přesto budou tuto činnost řešit ve vodárenství v tomto rozsahu  reálně poprvé

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí o zahájení činností spojených s koncesním řízením na výběr budoucího provozovatele. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit aktuální prezentaci týmu partnera na příštím jednání RS. 
                                  3.  Čistá Jizera
3.1. Úvěr 
Soutěžní dokumentaci si vyzvedly tři banky – KB, ČS a.s., ČSOB. Ode všech jsme měli informace, že tentokráte chtějí podat nabídku a je opravdu vysoká šance, že ji nakonec podají. Tedy, že jsme podmínky soutěže uvolnili po projednání s nimi, tak jak požadovali. 
Proto by  nikdo z rozhodujících schvalovacích mechanismů v bance neměl zastavit průběh přípravy nabídky.  Zvolnění nabídek znamenalo např. : 

· možnost banky účtovat za služby poplatky, 

· možnost banky uplatňovat sankce – nedočerpání úvěru, předčasné splacení 

· zjednodušení úvěru – žádná rezerva, či možnost čerpat na jinou věc než ČJ,  
· naše vypracování návrhu smluv mezi VHS  a městy – oni jen budou korigovat a schvalovat

· jedna soutěžní sazba – variabilní ze základu 3 M Pribor , ale s možností přeměnit v průběhu smluv za fixní se stejnou obchodní marží 

Naopak výhodou nové soutěže byla skutečnost, že jsme znali klíčové informace ze soutěžního prostředí, které odhalily skutečnou  cenu díla. 

Bohužel v době přípravy materiálů již víme, že KB nabídku přestala zpracovávat. Obě další banky na nabídce pokračují. 
Otevírání obálek na úvěry bude týden po jednání rady sdružení, pak bude následovat vyhodnocení nabídek. Pokud bude vše v pořádku, použijeme institut korespondenčního hlasování. 

Spolupráce na organizaci zadávacího a soutěžního řízení úvěrové soutěži je s firmou Compet Consult z LBC – poučeni z dřívějších zkušeností, jde o TOP firmu v Libereckém kraji.  

Klíčové zde ale stále je : nestačí pouze vybrat nejlepší nabídku, ale také musí sazbu úvěru schválit zejména města, která budou dotovat úroky. Tedy sazba musí být na přijatelné úrovni.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informaci o průběhu druhé otevřené obchodní soutěže na zabezpečení financování akce Čistá Jizera – úvěrového krytí ve výši 300 mil. Kč.
3.2. Soutěž na správce stavby
Byly organizovány dvě soutěže – opět otevřené, nadlimitní.  Cílem je najít pro každou akci ČJ I, ČJ II partnera, který zabezpečí činnost správce stavby – TDI a komunikaci se SFŽP.  Na obě dvě akce si vyzvedlo více jak dvacet firem zadávací dokumentaci a nabídku  předalo jich na každou soutěž 10. 

Přestože se nám zdálo, že zpracovat nabídku je elementárně jednoduché a nikdo z uchazečů se na nic závažného v průběhu přípravy nabídky nezeptal, opět jsme museli přistoupit k vyloučení více uchazečů z posuzování pro neúplnost nabídek. 

Ze zkušenosti víme, problém stavebních dozorů je kvalita  konkrétních lidí, kteří činnost vykonávají a množství ( dostatek ) času, který  vlastní stavbě a řízení investičního díla věnují.  Proto jsme se rozhodli připravit tuto na systém fakturace pouze skutečně odpracované  hodiny a vyhradili jsme si právo odsouhlasit konkrétní zástupce v jednotlivých městech. 

Tyto dvě zásady dále zkomplikovaly průběh výběrového řízení. Přesto obě komise ukončily činnost a po následujícím průběhu  přijaly rozhodnutí : 

a) Čistá Jizera I

Převzato zadávacích dokumentací 21 firem, podáno nabídek 10. Vyřazeno 5 nabídek. Odstoupila firma na prvním místě ceny a dále vyřazeny pro neúplnost, nebo chybně zpracovanou nabídku 4 nabídky z 2,3,4 a 9 místa. 

Pořadí  ( tis. Kč ): 

1. SGS Czech Republic, s.r.o.Praha      13 150

2. Ingeniring Krkonoše , a.s. Trutnov   13 935

3. VI-DA INVEST, a.s. Praha               14 965

4. Valbek, s.r.o. Liberec                        16 170

5. Obermeyer Albis , s.r.o. Praha          19 610
b) Čistá Jizera II
Převzato zadávacích dokumentací 22 firem, podáno nabídek 10, z toho dvě jiné něž u ČJ I.  Vyřazeno 5 nabídek. Odstoupila firma na prvním místě ceny a dále vyřazeny pro neúplnost, nebo chybně zpracovanou nabídku 4 nabídky z 2,3,6 a 9 místa. 

Pořadí  ( tis. Kč ):
1. SGS Czech Republic, s.r.o.Praha    11 150

2. Ing. Marek Tůma , Jilemnice          11  655

3. Ingeniring Krkonoše , a.s. Trutnov 12 128
4. VI-DA INVEST, a.s. Praha             12 773
5. Obermeyer Albis, s.r.o.,  Praha       16 235
V částkách je zahrnut nejen vlastní výkon TDI, vrchního správce stavby a specialistů, ale také příspěvek na námi zakládaná pracoviště v každém městě, úhrada zvláštního provozního technika a našich asistentů.
Pokud budou uzavřeny smlouvy s vítěznou firmou, tak bude výhodou, že budeme mít na obě ČJ jen jednoho partnera. S firmou proběhlo již více konzultací o zpracování nabídky a reálných činnostech. Klíčové bude se shodnout na konkrétních jménech v každém městě a potvrdit náš požadavek na jejich pracovní rozsah. 

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje po projednání průběhu výběrových řízení  výsledky veřejných zakázek na zabezpečení činnosti správce stavby dle předloženého návrhu. Jako uchazeče s nejvhodnější nabídkou tedy stanovuje pro akci Čistá Jizera I uchazeč  SGS Czech Republic s.r.o. Praha a pro akci Čistá Jizera II shodný uchazeč SGS Czech Republic s.r.o. Praha.
V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit dokončení všech zákonných požadavků i požadavků poskytovatele dotace v rámci jednotlivých zadávacích řízení a realizaci úvodních jednání s vítěznými firmami nejdéle v termínu do poloviny února  2009.

3.3.  Aktuální jednání s poskytovatelem dotace - SFŽP 

Probléme poskytovatele dotace je ohromné přetížení pracovníků, což například přináší, že dodnes nemáme rozhodnutí o poskytnutí budoucí dotace podepsané panem ministrem Bursíkem, a to přesto, že jednání řídícího výboru OPŽP bylo v polovině listopadu 2008. 

Problémem naším je, že nevyšla časově soutěž na úvěrového zabezpečení akce a tedy budeme moci schvalovat finanční vazby v zastupitelstvech měst o měsíc později – konec února a začátek března. Až potom dojde k finalizaci všech podkladů potřebných pro SFŽP, abychom mohli podepsat příslušné smlouvy o poskytnut dotace.

V 5. týdnu proto čekáme jednání se zástupci SFŽP , kde budeme řešit zejména : 

- informace o všech soutěžích - stavby , správci staveb, úvěry 

- rozhodnutí ministra

- úpravu finančního modelu

- jak postupovat dále při přípravě smlouvy o dotaci napříč  pracovišti SFŽP
- informace o našem koncesním řízení

- naše představa o zahájení staveb 

- dohoda o slavnostních  zahajeních staveb  

- jaká je představa dalších výzev SFŽP pro naše další připravované projekty 
 

Od února budeme SFŽP předkládat postupně všechny potřebné dokumenty vedoucí k odsouhlasení poskytnutí dotace ze strany všech odborných pracovišť SFŽP – technici, finance,  provozní prostředí, právníci,  apod. 

Naším cílem je mít co největší množství projednaných bodů do konce března, kdybychom měli finálně rozhodnout o  zahájení akcí v dubnu, a to přesto, že nebudeme mít reálně podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace. Tento krok ale má pravomoc schválit pouze Rada sdružení VHS Turnov a my jej budeme navrhovat pouze tehdy, pokud půjde jen o dořešení formalit vedoucích k podpisu smluv o dotaci. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí způsob komunikace s poskytovatelem dotace v příštím období.

3.4.  Projednání s firmami, odvolání v soutěžích, analýza vítězných nabídek 
V průběhu soutěží bylo na každé město s výjimkou Lomnice nad Popelkou podána námitka vůči postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky. Všechny podala firma Integra Liberec. Klíčová pro ně byla námitka na Turnov, kde byla firma pro mimořádně nízkou cenu vyloučena. Ostatní města se stala „rukojmím“ této hlavní námitky. Dvě námitky jsme zamítly, dvě ani neprojednávali z důvodu jejich pozdního podání. Firma   mohla ještě využít dovolání na Úřad hospodářské soutěže, což v tuto chvíli není potvrzené a lhůty k takovému podání již propadly.  Současně jsme získali  informace, že tento druhý krok již nebude činit, což by znamenalo, že máme ukončenu jednu z klíčových fází – vývěr dodavatelů staveb. 

Máme za sebou v každém městě projednání s firmami za účasti zástupců dodavatele, města a VHS. Jednání měla vedle úvodních seznamovacích funkcí za úkol vytyčit zásadní okruhy budoucí spolupráce. Z jednání je pořízen podrobný zápis. Do zahájení stavby očekáváme ještě nejméně 3 zásadní jednání v každém městě  a mnoho dalších .
Klíčová témata druhých jednání budou :

- finalizace a podpis smluv o dílo

- konkretizace pracovníků firem

- harmonogramy a subdodavatelé

- zařízení staveniště 

V případě smluv o dílo máme relativně jednoduchou práci. Byly povinně dané v soutěžních dokumentacích – nesmíme je měnit a  musíme je podepsat v zákonem dané lhůtě. Proto měníme a zejména doplňujeme jen úplné detaily a projednáme oficiální podpis smlouvy v každém městě.

Klíčovou pasáž máme vyřešenu takto :  smlouva je platná dnem podpisu smlouvy, ale účinná až od okamžiku, kdy ing. Hejduk vydá pokyn k převzetí staveniště a zahájení prací. Tento pokyn samozřejmě musí schválit RS. 
Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí způsob komunikace s dodavateli v jednotlivých městech a v této souvislosti schvaluje uzavření příslušných  smluv o dílo v každém městě.
3.5. Příprava VHS na stavbu - kanceláře, přípojky, projekty, stavební povolení, publicita, propagace 
Pro základní informovanost RS je vhodné uvést : 

- máme najisto vytipovány kanceláře ve všech městech s výjimkou Turnova
- předáváme firmám prováděcí projekty a urgujeme u projektantů práce na přípojkách
- máme uzavřenu smlouvu na propagaci a jsou z ní první reálné výstupy

- máme vydáno poslední klíčové stavební povolení – vodovod v Rokytnici nad Jizerou 

- začínáme připravovat vybavení kanceláří nábytkem a výpočetní technikou

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí další otázky spojené s přípravou akce Čistá Jizera. 
3.6. Harmonogram postupu a potřebné dohody s městy 
Představa našeho dalšího postupu je v tuto chvíli následující : 

Do konce 1/2009 – přesné stanovení podílů jednotlivých měst

Do 10.2. 2009 – dohoda mezi jednotlivými městy o výši podílů

Do konce února 2009 – projednání na zastupitelstvech měst

Do poloviny února – druhý pokus na vyhodnocení úvěru

Do konce března – předání a projednání všech klíčových podkladů na SFŽP

Do konce května  2009 – řešení smlouvy se SFŽP

Červen  2009 - podpis smluv se SFŽP

Do poloviny  února 2009 – finalizace týmů správce stavby 

Do poloviny března  - schválení klíčových usnesení na zastupitelstvech a  v RS 

Během února - do konce března  postupná jednání se správci stavby a zhotoviteli a harmonogramu postupu, subdodavatelích, zařízení staveniště apod.

Během dubna 2009 – předání stavenišť a zahájení všech činností 

Možné komplikace očekávaného postupu :
· žádné nebo extrémně špatné nabídky na úvěrové řešení

· přetíženost a pomalý postup SFŽP

-     nedohoda měst o finančních podílech a komplikace na jednotlivých zastupitelstvech 
S městy musíme v následujících týdnech  zejména projednat  :

· slavnostní podpis smluv 

· harmonogram postupu výstavby

· spolufinancování  ČJ 

· podíl na úhradě úroků z úvěrů 

· smluvní zabezpečení úhradu úvěrů a úroků

· termíny a způsob projednání na zastupitelstvech

· vztah k obyvatelům ve městě – úhradu přípojek, motivační poplatky

· aktuální pomoc městských pracovníků ve finálních přípravách zahájení stavby

· společný postup vůči zástupcům Libereckého kraje a KSSLK  

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí harmonogram dalšího postupu příprav k zahájení akcí Čistá Jizera I a Čistá Jizera II a způsob projednávání celé otázky s jednotlivými městy. 

3.7. Vodovody v souběhu – Jilemnice, Lomnice n. Pop., Semily

Jedná se o stávající vodovody v souběhu s kanalizací Čisté Jizery, které byly ve spolupráci s provozovatelem vytipovány jako vhodné k výměně z důvodu jejich technického stavu (zejména dle stáří a množství poruch).

a) Lomnice n. Pop., Jilemnice

V těchto městech jsou uvedené vodovody v rozsahu Čisté Jizery vysoutěženy jako nutné přeložky dle výkazů výměr zpracovaných panem Vocáskem – neexistuje žádný projekt.

Rozsah:

- Lomnice n. Pop., 3.880m

- Jilemnice, 640m

Po vnitřní diskuzi ve VHS Turnov a po jednáních s vybranými dodavateli bylo dohodnuto, že v Lomnici n. Pop. je nutno vodovody zjednodušeně vyprojektovat Vodovodů v Jilemnici je málo v krátkých úsecích a dodavatel je schopen je vyměnit bez dokumentace.

Na zjednodušenou projektovou dokumentaci v rozsahu – situace, podélný profil, kladečské schéma (bez technické zprávy, rozpočtu a vyjádření) byl poptán projektant kanalizace v Lomnici n. Pop. ing. Vávra, který podal nabídku s cenou 184.821,-Kč (tj. 47.630,- /1km). Jedná se o cenu adekvátní a srovnatelnou s vysoutěženou cenou z obdobných poptávkových řízení (např. Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů).

Termín odevzdání dokumentace je do konce března 2009.

b) Semily

V Semilech jsou vodovody v rozsahu Čisté Jizery vysoutěženy ve dvou skupinách:

· jako nutné přeložky vodovodů dle výkazů výměr (město Semily zpracovává PD)

· jako nutné přeložky vodovodů bez výkazu výměr (část rovněž zadalo město Semily, na zbývající část v délce cca 700 m neexistuje žádná PD – viz níže dle nabídky Ing. Vávry)

V tomto případě se jedná o vodovody v ulicích Tyršova, Husova horní část, Husova dolní část, Čapkova a Žižkova v celkových délkách 700 m. S ohledem na význam centrálních komunikací města navrhujeme obdobný postup jako v Lomnici nad Popelkou s nabídkou ing. Vávry, který podal nabídku s cenou 96.820,-Kč.
Termín předání dokumentace je z důvodu nutných vyjádření k existenci sítí konec dubna 2009.
Návrh na usnesení:

RS  projednala navržený postup prací při přípravě výměny vodovodů v souběhu s kanalizací Čisté Jizery a v této souvislosti schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro  města Lomnice nad Popelkou a Semily s ing. Vávrou.  
                                        4.   Investice

4.1. VŘ na investice
Je pravda, že by mohl být tým VHS  absolutně naplněn přípravou Čisté Jizery. Naštěstí nás předpokládaný  termín podání  žádostí o dotace na Liberecký kraj donutil vyhlásit většinu soutěží na konci prosince a v průběhu měsíce ledna.  

Soutěžíme v tuto chvíli následující akce :

- Vodovody malých profilů Lomnice

- Rekonstrukce vodojemu v Troskovicích 

- Bytová zóna Malý Rohozec Turnov 

- Rekonstrukce zásobního řadu Trosky – Tachov 
- Troskovice Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy

- Olešnice – Roudný – vodovod

- Mukařov – Rekonstrukce vodovodů
-  Borek – Kalich – další etapa – Rakousy 

-  Rovensko pod Troskami propojení tlakových pásem, rekonstrukce vodovodu Palda

-  Svazek Semily - Žádost na zahájené projekty ( obec Benešov u Semil )

-  Úpravna Příkrý – žádost na projektové řešení ( obec Chuchelna ) 

-  Benecko – zastřešení vodojemu Zátiší

Organizace soutěží je o to náročnější, že se snažíme oslovit co nejvíc potenciálních zájemců ( např. soutěže avizujeme všem, kteří dali nabídku na akce v ČJ ). Proto si vyzvedává podklady k vypracování nabídky více zájemců, než jindy. Věříme , že zvládneme celý průběh  v potřebných termínech. Komise jsou jmenovány, v mnoha případech je již naplánován termín jejich jednání. 
Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí o aktuálním průběhu výběrových řízení. 

4.2.  Příprava  vodovodu Mlýnice – obec Olešnice 

       

  


    


Jedná se o vodovodní řad pro zásobování místní části obce Olešnice, Mlýnice, pitnou vodou. V Mlýnici je v současné době 6 domů s 13 trvale bydlícími obyvateli,  ve výhledu bude 7 domů s 15 obyvateli (novostavba před kolaudací). Dále jsou zde 4 rekreační objekty, dva z nich celoročně užívané 4 osobami. Další rozvoj se nepředpokládá – CHKO vydalo zamítavé stanovisko k další výstavbě v Mlýnici. Obec Olešnice nemá platný územní plán. 

V současné době probíhá projektová příprava této akce, kterou zajišťuje Ing. Petr Hofmann z Liberce. Nyní jsme ve fázi podání žádosti o ÚR.

Před zahájením samotné projekční přípravy bylo vybíráno ze 3 variant, odkud bude řešená lokalita napojena. Po zvážení těchto variant bylo rozhodnuto, že nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad DN 63, v místní části obce Vyskeř, Skalany – Podbaba. Tento vodovod je ve vlastnictví VHS Turnov. Trasa je vedena po pravém břehu Kacanovského potoka a Žehrovky v délce cca 820 m. 

Při projednávání pozemků pro umístění stavby narazil projektant na podmínku vlastníků pozemku p.č. 376/2, jimiž jsou manželé Součkovi. Vlastníci uvedeného pozemku budou souhlasit s napojením nového vodovodu na stávající vodovodní řad pouze pod podmínkou, že jim bude vyplacena část nákladů, které vynaložili na realizaci stávajícího vodovodu. Stávající vodovod zde byl vybudován v roce 2006 na žádost manželů Součkových, který v daném místě koupili nemovitost. Na realizaci tohoto vodovodu se podílely společně s VHS – hradili veškeré zemní práce a VHS hradilo dodávku a montáž trubního vedení. Po realizaci byl vodovod zařazen do majetku VHS. Manželé Součkovi v první fázi požadovali částku 150tis. Kč, po společném jednání byla domluvena náhrada ve výši 100tis. Kč. Jiná možnost (trasa vodovodu, napojení vodovodu) v této současné schválené variantě není. 

VHS Turnov nemůže vynakládat podobně vysoké  částky jako náhradu za uložení VH sítí do soukromých pozemků, byl by to ohromný precedens pro všechny. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace vodovodu do osady Mlýnice je prioritou obce Olešnice, bude muset obec zvážit,  jestli je ochotna uvedenou náhradu poskytnout. Pro potřeby projekční přípravy byla s vlastníky pozemků sepsána smlouva o právu provést stavbu, kde byla po dohodě s obcí Olešnice zapracována podmínka vlastníků pozemku tak, že stavba může být zahájena pouze v případě, že vlastníkům pozemku bude vyplacena požadovaná částka ze strany obce Olešnice. 

V případě, že bude projekční příprava pokračovat i nadále ve zvolené variantě (v současné době je zpracovaná DÚR a jsou připraveny veškeré podklady pro podání územního rozhodnutí) je možnost zahrnout požadavek vlastníků pozemku do rozpočtu stavby tak, aby část tohoto nákladu bylo pokryto z případné dotace na investiční akci.

Další možností je rovněž znovu zvážit zbývající dvě varianty napojení řešené lokality. Tato cesta však znamená zahodit stávající PD a začít projektovat znovu, což je již dražší, než požadovaná náhrada.
Současná varianta byla zvolena zejména z důvodu minimalizace zásahů do komunikací a tím prodražování stavby, také z důvodu rizika s předávanou vodou od jiného vlastníka a provozovatele. Výhodou současné varianty je rovněž zvýšení odběru vody z koncové větve stávajícího vodovodu ve Skalanech - Podbabě.
Závěr:

navrhujeme pokračovat v zahájených projektových pracích, požadavky na kompenzaci zahrnout do ceny díla a po získání dotace od LK řešit potřebný doplatek do požadované sumy znovu s vlastníky dotčeného pozemku, obcí Vyskeř a Olešnice. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o přípravě projektu Olešnice - vodovod Mlýnice a ukládá zástupci obce Olešnice projednat danou záležitost na jednání obecního zastupitelstva.
4.3.  Projednání aktuálních otázek v Chuchelně
V souvislosti se vstupem obce Chuchelna do VHS Turnov dochází v souladu s usnesením RS k převodu VH majetku, který nebyl součástí Svazku Semily, byl doposud vlastněný a provozovaný obcí.

Jedná se o:

Vodovod Komárov 

Vodovod Palučiny 

Prodloužení vodovodu Slap


Kanalizace Sídliště (u koupaliště)

ČOV (BC 150),  na pozemku č. 9/3, v k.ú. Chuchelna


V současné době jsme ve fázi fyzického přejímání majetku, které probíhá v součinnosti s provozovatelem a mapování jeho stavu, investičních a provozních potřeb, existence dokumentace, dokladů, povolení, rozhodnutí a dalších povinností vlastníka infrastruktury (povolení k provozování, revize el. zařízení, majetková a provozní evidence, plán financování obnovy, podklady pro zavedení do GIS, stanovení OP vodního zdroje, soupis odběrných míst, stavy vodoměrů, nové smlouvy na dodávku vody,...). Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek do této doby neprovozovaný společností SčVK, bude nutné vynaložit určité finanční prostředky, aby bylo možné tento standardně připojit ke stávajícímu majetku VHS. 

Požadavky na finance nutné pro zlepšení stávajícího stavu budou předloženy na příštím jednání RS (revize el., nákup záložního čerpadla, geodetické zaměření stávajícího vodovodu, podklady pro zápis stavby ČOV do KN...).

Investiční požadavky obce:

S panem starostou byly projednány požadavky na investice v obci a další související vazby (návaznost na PRVKÚK, vznikající ÚPSÚ, ...). 

Chuchelna požaduje zrealizovat prodloužení stávající splaškové a dešťové kanalizace. Pro rozhodnutí o této investici je nutný názor provozovatele na stav a kapacitu  stávající ČOV a schopnost plnění povolených limitů. Dalším krokem bude zpracování investičního záměru (podkladu pro zadání projektových prací), ze kterého vzejde rozsah a cena požadované investice s ohledem na napojení stávajících nemovitostí a s ohledem na rozvoj obce.
Při posuzování bude nutné vycházet z celkové koncepce VH infrastruktury (obec nemá ÚP) – otázkou je zejména zda není výhodnější připojit splaškové vody na semilskou ČOV.

Závěr:

Činíme potřebné kroky spojené se vstupem obce do VHS. Mapujeme provozní a investiční potřeby. 

Ostatní vstupující obce:

Stejný postup bude následovat u majetku Města Semily a Svazku Semily. 

Obec Benešov u Semil žádný VH majetek ne VHS nepřevádí.

Obec Benecko má téměř všechny tyto kroky za sebou, byly zahájeny z velké části již v loňském roce a jsou zahrnuty v rozpočtu VHS.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o krocích spojených s převodem majetku vstupujících obcí a požaduje informovat o dalším postupu.

4.4.  Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu v souběhu zasněžování Spartak Rokytnice 

Firma Spartak Rokytnice zpracovává PD zasněžování pro lyžařské sjezdové dráhy v Horní Rokytnici. Jedná se o vodovodní přivaděč z Jizery v délce cca 7 km. Spartak nás oslovil s možností přiložení vodovodu v trase zasněžování. vodou Jde o lokalitu  lokality nad ČOV, kde je již stávající kanalizace, a tudíž zde neřešíme vodovod při Čisté Jizeře, Po realizaci by bylo možné zásobovat také Domov důchodců, který má problémy s dodávkou vody a již nás žádal o prodloužení vodovodu, a dalších stávajících 12 objektů. Rovněž je lokalita vedená v územním plánu k výstavbě. Jedná se o přílož v délce cca 1 km a v délce cca 270 m o propojení na vodovod Čisté Jizery, který by byl jako zásobní. 

PD pro Spartak zpracovává firma Snowplan Jilemnice. 

Firma Snowplan nám předložila nabídku ve výši 197.000,- Kč bez DPH, po dohodě byla nabídka snížena na 170.000,-Kč bez DPH.
· Geodetické zaměření 





27.720,- Kč

· Projekt k územnímu řízení, zajištění ÚR


65.280,- Kč
· Projekt k stavebnímu řízení a realizaci, zajištění SP 
77.000,- Kč
Celkem bez DPH





          170.000,- Kč
Spoluúčast Domova důchodců:

Rada sdružení VHS Turnov pověřila paní Červovou jednat s Domovem důchodců o příspěvku na PD. Vzhledem k tomu, že Domov důchodců poskytuje provozovateli ČOV v Rokytnici po celou dobu trvání jejího provozu pitnou vodu zdarma a poskytování příspěvku na PD není v souladu s běžnou praxí tohoto zařízení, navrhujeme, aby od příspěvku na PD bylo upuštěno.
Příspěvek na realizaci stavby - DD je příspěvková organizace  Libereckého kraje -  je možný poskytnout (podléhá schválení) pouze na realizační investiční činnost. Je nutné o tomto požadavku informovat DD a LK v dostatečném předstihu, aby byly finanční prostředky v době realizace vodovodu k dispozici.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se s nabídkou firmy SNOWPLAN Jilemnice za PD vodovodu v Rokytnici nad Jizerou v souběhu zasněžování dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo,

Současně ukládá  Ing. Hejdukovi jednat s Domovem důchodců Rokytnice n. J. a se zástupci Libereckého kraje  o možnosti poskytnutí příspěvku na realizaci stavby.

5.  Rozpočet VHS Turnov na rok 2009
a) Základní  informace a východiska k sestavenému (předloženému) návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je uveden v porovnání s rozpočtem na rok 2008.
Prioritně jsme se jako v každém roce snažili o splnění požadavků přistupujících obcí do VHS. 
Je sestaven bez investičních nákladů Čisté Jizery, bez nákladů spojených s čerpáním úvěru (rezervace zdrojů, náklady spojené s podpisem smlouva na úvěr), bez příjmů z dotace na ČJ od SFŽP, ERDF a participujících měst a bez plánovaného úvěru na pokrytí vlastních zdrojů VHS a zdrojů měst při realizaci ČJ – bude upraveno pravděpodobně opakovanou rozpočtovou změnou v průběhu prvního pololetí.
ČJ je v rozpočtu zastoupena doplatkem projektových dokumentací, nákladem na zajištění veřejných zakázek,  propagaci, nutnou inženýrskou činnost (nejsou uznatelné položky pro dotační titul), kanceláře ve městech (kompenzováno na příjmech – z prostředků Správce stavby) a nákladem na plánované úroky z úvěru (z 50% jsou kryty na příjmu od měst).
U menších investičních akcí, které plánujeme realizovat pouze při současném získání dotačních prostředků (LK a SZIF) je vždy v nákladové položce uvedena suma, kterou odhadujeme na pokrytí vlastních zdrojů, v poznámce jsou uvedeny plánované investiční prostředky na celou akci (rozdíl bude připadat na dotaci), příjem z dotace zatím chybí – bude upraveno rozpočtovou změnou na základě úspěšnosti při přiznání dotací. v rozpočtu je hodně odhadů. Většinu akcí tedy zahájíme pouze  po získání dotace

b) Stručná informace o formě  sestaveného rozpočtu 
Opět máme povinné dva rozpočty, které se doplňují a zároveň na sebe navazují – základní (výnosy, náklady) a investiční (rozpočtové příjmy a výdaje)

· ve vysvětlování dále pracujeme  se sloupcem  částek bez DPH, sloupec s DPH musíme uvádět kvůli požadavkům legislativy

Rozpočty byly dle zákonných požadavků vyvěšeny na úředních deskách jednotlivých členů sdružení a na našem webu. 

c) Co neobsahuje první vyvěšený návrh rozpočtu a jak to navrhujeme řešit   
Do navržených oprav je nutné v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zapojit nově náklad na úhradu navrtávacích pasů u nových vodovodních přípojek a výměnu hydrantů (v minulosti hrazeno z režií provozovatele) – položkou ve výši 500 tis. - bude použita rezerva na opravy ve stejné výši – požadavek provozovatele a skutečnost loňského roku je však  1 mil. Kč. Chybějící rozdíl budeme řešit rozpočtovou změnou, nebo úhradou   této částky z položky na opravy provozovatele z cenové kalkulace – tak tomu bylo doposud – loni celá položka byla zahrnuta v plánu oprav u provozovatele – po vyčerpání tuto otázku nezbyly peníze na potřebné opravy. 
Bude potřebné navýšit projekční náklady na vodovody v souběhu s ČJ  (dnes je v návrhu 80 tis.jen pro Semily – ř. 168. Potřebujeme navýšit rozpočet o 200 tis. Kč.  Řešíme z investiční rezervy – nulujeme -  a navyšujeme odhad příjmů z LK o 100 tis. Kč. 
Skutečnost příjmu na DPH je vyšší o 12 Kč – ř. 3 v rozpočtu – rozpočet bude schválen s touto úpravou, o stejnou sumu se proti tomu navýší rezerva na investice.

d) Rizika a negativa

Rozpočet neobsahuje téměř žádné rezervy - rezerva na opravy v návrhu rozpočtu bude posunuta na úhradu navrtávacích pasů, v investicích je minimální. Jedinými rezervami jsou vlastní zdroje u investic na které bude požádáno o dotaci – v případě že dotace nedopadne.
Hrozí zatím neznámé náklady s pořízením úvěru na ČJ nezahrnuté do rozpočtu – poplatky za rezervaci zdrojů, ostatní náklady spojené s uzavřením úvěrové smlouvy – budou známé po výběru banky.

Nenaplnění ostatních příjmů, zejména předpokladu 0,5 mil od LK. V rozpočtu je zahrnut očekávaný příspěvek LK na řešení havarijního stavu vodojemu v Troskovicích.  

Opět jsme investičně omezili Turnov z důvodů nedostaku finančích prostředků v rozpočtu a vysokým částkám vkládaných do této lokality v minulých letech.  

Bohužel jsme museli nově do rozpočtu zahrnout náklad na úhradu daně z příjmu a zálohy na daň.Jsou to ale nejasné položky – výše daně z příjmu a zálohy na daň (bude zpřesněno po vyplnění daňového přiznání. 
e) Čím můžeme rozpočet zlepšit

Zpětné proplacení dotace na ČJ za již uhrazené náklady za projektové dokumentace (předpoklad 1,4 mil. Kč). 
Vždy je také vývoj rozpočtu pozitivnější, než jeho odhady. Jako důkaz lze uvést položku vyšší než 5 mil. Kč jako zůstatek z loňského roku. 
f) Stručné detaily návrhu jednotlivých rozpočtů
Rozpočet - Plán výnosů

Návrh předkládá výnosy ve výši 49 mil. Kč, z toho je 48,5 příjem z vodného a stočného formou nájmu od  provozovatele. Jejich nárůst je díky zvýšení ceny za m3 dodávané i odváděné vody a díky přistoupení nových členů (Benecko, Chuchelna, Benešov u Semil, vodné v Semilech).

Na ř. 15 je výnos ve výši 250 tis. Kč z přefakturovaného nájemného firmě vykonávající činnost Správce stavby při ČJ.

Rozpočet - Plán  nákladů 

Náklady kanceláře vzrostly oproti loňskému plánu o 2,2 mil. Kč. Jedná se o náklady na nová dvě pracovní místa pro zaměstnance VHS a navýšení mezd, náklady kanceláře ve městech při ČJ – nájmy, (máme na ně částečně příjem), očekávané navýšení některých položek spojených s povinnostmi kolem ČJ – právní služby, pohonné hmoty, telefony, internet,.apod.

Opravy jsou navrženy po dohodě s provozovatelem. Celkově je na opravy v letošním roce plánován menší objem prostředků oproti minulému období z důvodu vysokého požadavku na koncesní řízení (1,8 mil. Kč v roce 2009). Bude zahrnuta položka na navrtávací pasy ve výši 500 tis. Kč  a zrušena rezerva na opravy ve stejné výši.
Daně – jsou vyšší o daň z příjmu

Úroky – obsahují plánované úroky na ČJ  pro letošní rok . Současně je na příjmu je navržena od obcí jejich 50 %  úhrada - součást řádku 5 ostatní příjmy.
Po odečtení celkových nákladů od výnosů je převedeno (zůstane) 13,2 mil. Kč do druhého rozpočtu ( příjmy ř. 4 ), jehož výdaje jsou použity na investice.

Rozpočet  - Příjmy

Návrh rozpočtu VHS hospodaří s příjmovými položkami ve výši 30,4 mil. Kč
řádek č. 5 – obsahuje příjmy v součtu 4 mil., které doposud nejsou pod smlouvami a souvisí s plánovanými investicemi – Malá Skála 200 tis. (stavby vodovodu), Jilemnice 700 tis. (Kozinec), Ohrazenice 1,5 mil. – obec + vlastníci pozemků, 500 tis – LK na ČJ (přadpoklad), 1,1 mil. úroky na ČJ

Dotace – doplatky dotací od LK, dotace ze SZIF na akci v Líšném (hotová stavba). Další částkou v příjmech je dotace Turnova (ř. 78 – 80) na doplacení projektů komunikací spojených s ČJ – město platí 100% nákladů.

Rozpočet  - Výdaje
V návrhu rozpočtu jsou obsaženy výdaje na investice – jedná se o doplatky zahájených investičních akcí a nákladů na PD, nové investice odsouhlasené na RS a investice na které bude požádáno o dotace z LK v jednom případě též na SZIF. 
Jejich realizaci je finančně výhodné zahájit většinou až s jistotou získané dotace, a to s výjimkou projektů a malých akcí.  Bez dotace je lepší počkat a žádat znovu. Takových akcí je víc a určitě  nebudeme u každé z nich úspěšní. Ještě jednou opakujeme, že rozpočet VHS je koncipován tak, že navržené investiční výdaje jsou ve výši očekávaného našeho doplatku k přiznané dotaci na úhradu předpokládané odsoutěžené ceny. Rozpočtovými změnami bude samozřejmě vše zpřesňováno. Pokud nějaká akce nebude podpořena dotací, zbylé peníze budeme moci využít na financování skutečně realizovaných   akcí.

Soupis  akcí  zahajovaných  po obdržení očekávané dotace je následující : 
- Rekonstrukce zásobního řadu Trosky – Tachov 
- Troskovice Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy

- Olešnice – Roudný – vodovod

- Mukařov – Rekonstrukce vodovodů
-  Borek – Kalich – další etapa – Rakousy 

-  Rovensko pod Troskami propojení tlakových pásem, rekonstrukce vodovodu Palda

-  Svazek Semily - Žádost na zahájené projekty ( obec Benešov u Semil )

-  Úpravna Příkrý – žádost na projektové řešení ( obec Chuchelna ) 

-  Benecko – zastřešení vodojemu Zátiší

Úvěrové zatížení VHS Turnov je následující : 
· tři úvěry u ČMZRB jsou bezúročné, jsou na dobu splácení 10 let a byly součástí poskytnuté dotace na investici

· úvěr od SFŽP ČR je součástí dotace, bude splácen do roku 2011 s úrokovou sazbou 1,5 %

· úvěr od KB sloužil na pokrytí investičních potřeb, bude splácen do roku 2015 s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 %

·  úvěr od ČS sloužil na pokrytí investičních potřeb při stavbě kanalizace na Malém Rohozci, bude splácen do roku 2012 s úrokovou sazbou  4,08 % 

Rozpočtovou změnou bude zapojen úvěr  na ČJ.

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje rozpočet VHS Turnov pro rok 2009 dle předloženého návrhu. 
6. Vnitřní záležitosti

6.1.  Platy pracovníků 

Na základě předchozího opakovaného schválení v rámci podmínek pro realizaci Čistou Jizeru si Vám dovolujeme předložit úpravu základních mezd pracovníků VHS s účinností od ledna 2009.
1. nárůst 20 % - Ing. Rajm, p. Bímová, p. Zmeko, p. Špetlíková

2. nárůst 16 % - p. Červová

3. nárůst 13 % - Ing. Hejduk 

Noví pracovníci již mají mzdu schválenou v minulých jednáních RS. Nárůsty u pracovníků vedení nenavrhujeme ve schválené výši 20 %, a to s ohledem na posouzení skutečného nárůstu a vliv podobných mzdových vývojů.

Výši skutečných mezd po nárůstu budeme prezentovat na RS. V případě schválení bychom konečné mzdy po procentní úpravě zaokrouhlili na jednotku stokorun. 

Návrh usnesení : 

RS  schvaluje úpravu mezd zaměstnanců  dle předloženého návrhu s účinností od ledna 2009. 
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