Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 13. 9. 2005 od 13.00 hodin

v  zasedací místnosti Městského úřadu v Turnově 

Program jednání :

1. Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

3. Vodovod Mašov

4. Kanalizace obce Přepeře

5. Čistá Jizera

5.1. Projekční a inženýrské práce

5.2. Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

5.3. Odvedení balastních vod – místní vodoteč Nepokoj

6. Ostatní investice

6.1.     Turnov – vodovod Daliměřice

6.2. Turnov – oplocení VDJ

6.3. Turnov – prodloužení vodovodu Bukovina

6.4. Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov

6.5. Lomnice nad Popelkou – ČOV – oprava AN

6.6. Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Ves

6.7. Rokytnice nad Jizerou – vodovod Rokytnice – dostavba sítě - PD

6.8. Rokytnice nad Jizerou – rozšíření kanalizace (školka) – PD

6.9. Rokytnice nad Jizerou – vodovod Dolní Rokytnice

6.10. Kacanovy – prodloužení vodovodu

6.11. Rakousy – rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek

6.12. Malá Skála – vodovod Mukařov

6.13. Ohrazenice – ATS, prodloužení vodovodu

6.14. Jilemnice – přeložka kanalizace v ulici Jana Buchara 

6.15. Jilemnice – kanalizace Za lázněmi

6.16. Jilemnice – oprava objektu Úpravny vody Hrabačov

6.17. Jilemnice – vodovod Bátovka - PD

6.18. Jilemnice – výměna vodovodů v ul. Hanče a Vrbaty, Jungmanova, Nouzov - PD

7. Vztah s provozovatelem

8.1. Vstup nového člena

8.2. Svazek Semily

8.3. Vstup obce Benecko do VHS Turnov

9. Vnitřní záležitosti

1.
Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic.

· příloha: Smlouva o dílo s dodavatelem stavby

Stavba, financování 

TDI zajišťuje SčVK a.s. Teplice, autorský dozor – projektant pan Hnát.

Dle předloženého návrhu smlouvy je předpoklad zahájení stavby (předání části staveniště) 19. 9. 2005, ukončení stavby 31. 10. 2006. Po sepsání příslušných smluv na poskytnutí podpory bude jednáno se SFŽP ČR o možnosti prodloužit termín ukončení realizace díla zhruba o rok z důvodu umožnění vstupu do Bezručovy ulice až po dokončení přeložky silnice I/10 a z důvodu velké náročnosti na realizaci.  

Byl založen zvláštní účet pro financování akce. Vystavená faktura bude ověřena pracovníkem fondu, následně ji VHS uhradí a fond zpětně poukáže hodnotu dotace a půjčky zpět na účet VHS – musíme mít prostředky na účtu. V letošním roce bude podle pokynů SFŽP ČR vystavena pouze jedna faktura za práce v září a říjnu (poslední dva měsíce v roce fond nebude poskytovat podporu), další faktura bude vystavena k 31. 1. 2006 – bude znamenat velký nárok na požadavek fin. prostředků na překlenutí doby od zaplacení do vrácení podpory na účet. 

Z každé fakturované částky bude poskytovatelem podpory provedena pozastávka dotačních prostředků ve výši 5 % z poskytnuté dotace, tato pozastávka bude uvolněna až po závěrečném vyúčtování podpory – koncem roku 2008.

Cena díla bez DPH


98.823.207,-

vč. DPH
117.599.616,-

V tom splašková kanalizace

78.049.426,-



  92.878.859,-

V tom dešťová kanalizace

20.773.745,-



  24.720.756,-

SFŽP ČR

Poskytovateli dotace byly předány všechny podklady pro sepsání smlouvy o poskytnutí dotace, půjčky a zástavní smlouvy. Jediným chybějícím dokladem je smlouva o dílo a finančně plánovací kalendář.

Základ pro výpočet podpory stanovený v Rozhodnutí :

- hodnoty podpory a půjčky maximální pro předmět podpory – budou zpřesněny (nelze je navyšovat se zvýšení ceny díla vzešlé z veřejné zakázky na dodavatele stavby). Předpoklad : SFŽP ČR odečte ze sumy 78 mil. neuznatelné náklady ve výši cca12 mil. Kč – pro VHS tp znamená vlastní zdroje ve výši cca18 mil. Kč, bez dešťové kanalizace (dotace z ERDF 75 %, dotace ze SFŽP 10 %, půjčka ze SFŽP 5 %).

Ručení za poskytnutou půjčku :

- navržená půjčka v maximální výši 3.865.546,- (bez DPH) je neoddělitelnou součástí podpory. Může být poskytnuta až na 10 let s úrokem 1,5 %. Jako zástava byl vybrán a ZM již odsouhlasen objekt budovy hudební školy v Turnově na náměstí. Vzhledem k výši půjčky a požadavku Města Turnova na zkrácení doby zástavy objektu navrhujeme zkrátit dobu splácení půjčky na 5 let.

Veřejnost

Pro informovanost veřejnosti se bude konat setkání vždy pro samostatné stavební objekty – Daliměřice, Malý Rohozec, Bezručova ul. za účasti VHS Turnov, dodavatele stavby, DTI a provozovatele. Cílem bude seznámit obyvatele s harmonogramem prací, postupem při realizaci přípojek a dalšími pravidly a podmínkami stavby a napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci.

Předpokládané možné problémy :

· SFŽP ČR provede dle předaného oceněného rozpočtu stavby vyčlenění neuznatelných nákladů a stanoví skutečný základ pro výpočet podpory a následně výši všech položek dotace a půjčky (neuznatelný náklad : dešťová kanalizace, asfaltové krytí mimo rýhu, přeložky sítí, revize elektroinstalace, dokumentace skutečného provedení stavby, fotodokumentace stavby,…)

· doložení vlastních zdrojů na dofinancování vlastního podílu stavby a neuznatelných nákladů. Město Turnov poskytlo prohlášení, že zafinancuje požadavky stavby pokud toho VHS Turnov nebude schopno, čekáme na stanovisko fondu 

· je nutné, aby se při vlastní realizaci stavby maximálně zvažovala nutnost rekonstrukce jednotlivých úseků dešťové kanalizace s cílem minimalizovat náklady – důraz na kvalitu výkonu TDI a spolupráci s vedením stavby. Jsou úseky d. kanalizace, které je nutné realizovat – rekonstrukce d. kanalizace v oblasti křižovatky – odbočení na Malý Rohozec v místě současné stavby přeložka silnice I/10 a její napojení na stávající lapol (je součástí stavby přeložky I/10) a výstavba nové d. kanalizace v oblasti pod zámkem. Rozsah dešťové kanalizace dle PD : MR 2 196 m, HR 807 m. Náklady na dešťovou kanalizaci by mělo hradit Město Turnov

· nutnost získat souhlas poskytovatele podpory s prodloužením doby realizace díla do září 2007.

Závěr :

SFŽP ČR vyčlení z ceny stavby neuznatelné náklady, stanoví nový základ pro výpočet podpory a vyhotoví všechny smlouvy nutné pro zahájení financování akce z dotačního titulu.

VHS Turnov bude požadovat, aby Město Turnov zahrnulo do svého rozpočtu pro příští rok náklady na zafinancování rekonstrukce a dostavby dešťové kanalizace. 

Návrh na usnesení :
RS souhlasí :

· se zněním smlouvy o dílo na realizaci stavby, pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy a požaduje na příštím jednání RS přeložit finančně platební kalendář a plán financování celé akce s ohledem na požadavky vlastních zdrojů investora a vlivem na rozpočet VHS v roce 2005 a 2006,

· souhlasí se zahájením stavebních prací dle návrhu a pověřuje paní Červovou jednat s poskytovatel podpory o možnosti prodloužení termínu ukončení díla až na podzim 2007,

s přijetím podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a ze SFŽP ČR přiznané Rozhodnutím č. 40090411 ze dne 4. 11. 2004 a s uzavřením smluvních vztahů s následující maximální procentuální výší : dotace z ERDF 75 %, dotace ze SFŽP 10 %, půjčka ze SFŽP 5 %

· se zajištěním půjčky poskytované SFŽP ČR v rámci dotačního titulu nemovitostí v majetku Města Turnova.

RS pověřuje Ing. Hejduka jednáním s Městem Turnovem o zajištění finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2006 a 2007 na rekonstrukci a dostavbu dešťové kanalizace realizované při této akci a o poskytnutí investiční dotace na zajištění vlastních zdrojů investora při realizaci splaškové kanalizace – RS požaduje informovat o výsledku.

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

Stavba kanalizace probíhá v souladu s harmonogramem prací. Jsou vybudovány řady A, A1, výtlaky Va a Vb  (celková délka řadů nyní 2,4 km) , stavební části čerpacích stanic A,B,C,D  a přípojky NN. za tři měsíce stavby je fakturováno celkem 13,613 mil. Kč. Dle dohody je po 1. čtvrtletí výstavby připravována fakturace výceprací, které budou čerpány z rezervy (zahloubení stoky A, frekvenční měniče, propustky pod komunikací – odhadem Kč 600 tis. Kč).

Financování přes ČMZRB,a.s., není  dosud otevřeno. Předložili jsme všechny vyžádané doklady, včetně dokladů od Katastrálního úřadu. Dle  telefonických informací bude fartura za srpen splatná k 1.10. hrazena přes ČMZRB.

V průběhu srpna byl v souladu se smlouvou  o dílo po písemné výzvě společnosti Stavokomplet  od 23.8. objednán úklid a čištění komunikace. Ani intenzivní úklid 3-4 dělníci denně nezabrání zvýšené prašnosti v ulici Sobotecké.  V současné době probíhá po 50 metrových úsecích zaasfaltování rýhy. Celá Sobotecké ulice bude neprašnou vrstvou pokryta do konce měsíce září. V dalších komunikacích bude dodavatelská společnost používat jiný, méně prašný zásypový materiál.

 Po zahájení beranění výpažnic stavební jámy pro ČS E, bylo majitelem sousedního rodinného domu., panem Rybáčkem,  požádáno o zastavení prací na beranění pro obavy z poškození rodinného domu. Tomuto požadavku bylo okamžitě vyhověno a svoláno místní šetření na 6. září 2005. 

Při tomto šetření byly zjištěny následující skutečnosti. Jedná se o rodinný dům o jednom nadzemním podlaží s podkrovím, který je podsklepen. Stáří domu je asi 30 let. Stropy jsou Hurdis do ocelových nosníků. Stavebně technicky stav odpovídá jeho stáří a údržbě. Na nosných a převážně na nenosných  konstrukcích se vyskytují většinou vlasové trhliny šířky od 0,1 do cca 3 mm. Většina trhlin neprochází celou tloušťkou konstrukcí a je staršího data, některé trhliny byly již v minulosti opravovány. Velikost, směr a šířka trhlin neukazují na přímou souvislost s prováděnou stavbou, která je od vlastní stavby vzdálena cca 10 m a je prováděna vysokovibračním beraněním. S ohledem na velikost, rozsah a směr trhlin lze konstatovat, že trhliny neohrožují statickou únosnost objektu a nelze prokázat přímou souvislost s prováděnou stavbou. Nicméně nelze vyloučit, že došlo k oživení nebo rozvoji stávajících trhlin. K tomu však nedošlo vlivem změn v podloží, nýbrž pouze vibracemi způsobenými použitou technologií. Při těchto vibracích pravděpodobně došlo k vyrýsovaní původní trhlin ve zdivu do malby a k odpadnutí již dříve narušené omítky na přírubách stropních nosníků, u které nebyl zvolen správný technologický způsob provádění.

Lze konstatovat, že při provádění stavby rozhodně nedošlo ke statickému poškození nosných konstrukcí rodinného domu a ani nebyla prováděnou stavbou snížena únosnost ani životnost nosných konstrukcí. 

Dle názoru statika lze na základě zjištěných skutečností pokračovat na zahájených stavebních pracích. Vzhledem k citlivosti rodinného domu na vibrace je doporučeno změnit technologie pažení stavební jámy, která nebude vyvozovat vibrace a neovlivní výšku hladiny podzemní vody pod základy rodinného domu. Při odstraňovaní již zabudovaných pažnic bude prováděno kontrolní měření a sledování rodinného domu zvláště s ohledem na dodržení povolených vibrací odpovídajících technické seizmicitě v městské zástavbě.

Majitel domu dosud písemně nepožádal o jednání ani náhradu ani VHS ani dodavatelskou firmu. 

Celá záležitost bude déle pečlivě řešena.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav prací na stavbě Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany.

3. Vodovod Mašov

Se zástupci společnosti SaD, Jablonec nad Nisou probíhají jednání o smlouvě o dílo. Bylo předáno staveniště. Společnosti SaD a Stavokomplet pracují na sladění harmonogramů prací a na podmínkách spolupráce. Dle vzájemné smluvní dohody bude každá ze společností realizovat v daným úsecích oba řady (vodovod i kanalizaci), práci si budou vzájemně přeúčtovávat. Ve vztahu k VHS je dodavatelem celé kanalizace Stavokomplet a vodovodu (kromě řadu K objednaného u  Stavokompletu) SaD jablonec n. N. Stavba vodovodu bude zahájena v 38. týdnu roku 2005. V letošním roce se předpokládá  realizace části v rozsahu zhruba 3,5 mil. Kč

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav stavby.

4.  Kanalizace obce Přepeře

Stavební práce na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují dle aktualizovaného časového harmonogramu dokončováním centrální části obce Přepeře, frézováním stávajícího asfaltu a pokládkou nového asfaltu v krajských komunikacích II. a III. třídy směrem na Potůček a na Příšovice. V následujícím období budou stavební práce pokračovat výstavbou hlavní čerpací stanice ČS A a její opěrné zdí ve břehu odpadního koryta malé vodní elektrárny a výstavbou kanalizačních větví C na závodí. Dne 31. 8. 2005 byl na základě rozhodnutí RS ze srpna 2005 sepsán s dodavatelem stavby dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým se mění rozsah díla o méně a vícepráce – viz. podklady na RS ze srpna 2005.

Ve vazbě na uvedený dodatek č. 4 SoD byla v minulém týdnu na MZe podána žádost o změnu rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, kde je zohledněna změna ceny díla vzhledem k vícepracím a změna počtu čerpacích šachet. 

Všechny vícepráce jsou prozatím hrazeny s povinné finanční rezervy díla (2 mil. Kč), nedochází teda k navýšení celkové ceny díla dle SoD.

Po zpřesnění nákladů na výstavbu čerpací stanice ČS A a její opěrné zdi bude s dodavatelem stavby sepsán dodatek č. 5 SoD, na jehož základě bude VHS Turnov žádat na MZe o změnu rozhodnutí o účasti státního rozpočtu s tím, že budeme požadovat navýšení základu pro výpočet státní podpory na akci o 2 mil. Kč. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí :

· stav prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“

· podání žádosti o změnu rozhodnutí z důvodu změny rozsahu díla

RS ukládá paní Červové a Ing. Hejdukovi jednat s MZe o navýšení základu pro výpočet státní podpory dle návrhu.

5.   Čistá Jizera

5.1 Projekční a inženýrské práce

Firmy VIS s.r.o. (Semily) a VAK-KAN s.r.o. (Turnov) zažádaly o navýšení ceny projekčních prací v důsledku nutnosti provedení kamerových průzkumů rekonstruovaných stok. V poptávkovém řízení byl požadavek na zahrnutí veškerých nutných průzkumů a zaměření do soutěžní nabídky a ve smlouvě o dílo je uvedeno, že cena za provedení projekčních prací obsahuje veškeré průzkumy a zaměření nutné ke splnění předmětu díla. Z těchto důvodů nebyl požadavek projektantů akceptován.

V Jilemnici a v Rokytnici tyto požadavky vzneseny nebyly – v Jilemnici existují kamerové zkoušky obou rekonstrukcí a v Rokytnici není rekonstrukce žádná.

Na začátku září se uskuteční další výrobní výbory, na kterých by již měly být předloženy návrhy tras jednotlivých stok.

Dne 31.8.2005 (dle termínu) byla předána dokumentace k územnímu rozhodnutí pro rekonstrukci ČOV v Lomnici nad Popelkou – projekce SčVK a.s. Liberec. Nyní bude ještě doplňováno několik dokladů a 15.10.2005 je termín podání žádosti o územní rozhodnutí.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na projektu Čistá Jizera.

5.2 Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

Do 5.9.2005 je termín podání nabídek, po té proběhnou jednání výběrové komise a na jednání RS bude předložen výsledek.

Návrh na usnesení: 

Usnesení o výsledku poptávkového řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města bude formulováno na jednání.

5.3 Odvedení balastních vod – místní vodoteč Nepokoj

V rámci projektu Čistá Jizera bude také řešeno odvedení balastních vod mimo kanalizační systém a ČOV. Projektovou dokumentaci zpracovává ing. Vávra. 31.10.2005 je dle smlouvy o dílo termín odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), do 28.2.2006 termín nabytí územního rozhodnutí právní moci.

Z důvodu posunu získávání vstupních podkladů (geodetické zaměření a speleologický průzkum – obé bude zhotoveno do konce září tohoto roku) žádá projektant o posun termínu odevzdání DÚR na 30.11.2005. Termín nabytí územního rozhodnutí právní moci zůstává neměnný.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s posunem termínu ing. Vávrovi na odevzdání DÚR na odvedení balastních vod v Lomnici nad Popelkou do 30.11.2005, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

6.  Ostatní investice

6.1.
Turnov – vodovod Daliměřice

Jedná se o opravy vodovodů v ul. Hruborohozecká, ul. U lip a Metelka – Turnov III. etapa ( Bezručova ul.), které jsou nutné realizovat v souvislosti se stavbou kanalizace. Bylo zahájeno poptávkové řízení na dodavatele stavby, dokumentaci si vyzvedlo 8 firem (poptáno bylo 15). Termín podání nabídek je 26.09.2005.

Návrh na usnesení: 

Rada sdružení bere na vědomí informace o poptávkovém řízení, požaduje předložit na příštím jednání výsledek  řízení a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: ……….

6.2.
Turnov – oplocení VDJ

Oplocení VDJ Károvsko

Jedná se o realizaci nového oplocení okolo zásadních VDJ v Turnově – tři stavební objekty, budou oploceny do jednoho areálu. Nabídku podaly TS Turnov ve výši 151.257,90Kč bez DPH a SčVK ve výši 139.267,-Kč bez DPH.

Stavba je zahrnutá v rozpočtu na tento rok, realizaci předpokládáme v říjnu.

Oplocení VDJ Ohrazenice

V této lokalitě je nutno dořešit majetkové vztahy k pozemkům. VHS jedná s vlastníkem pozemku (paní Košková zastoupená synem) okolo VDJ o jeho odkoupení (nechce souhlasit ani s nájmem). V současnosti není možné realizovat žádnou stavbu, navrhujeme dojednat za pomoci obce převod pozemku na VHS a oplocení realizovat následně. 

Návrh na usnesení: 

RS ukládá :

· Ing.Hejdukovi podepsat smlouvu s firmou SčVK na realizaci stavby Oplocení – Vodojem Károvsko za cenu  139.267,-Kč bez DPH,

· pí Červové projednat s panem Koškem podmínky převodu pozemku na VHS Turnov a  přesunout tuto stavbu na r. 2006.

6.3.  Turnov – prodloužení vodovodu Bukovina 

V obci Bukovina byly stavebním úřadem povoleny 2 souběžné vodovodní přípojky pro p.Berndta a pro manžele Bartoníčkovy. Ve stejné trase požádala o prodloužení vodovodu o celkové délce 102m pí Mlejnková.

Po dohodě s investory, provozovatelem a Vodoprávním úřadem byla nyní realizována část prodloužení vodovodu DN 63 o délce 25m (v trase povolených přípojek) – financoval p. Berndt, potřebuje vodu již nyní, nemůže čekat na příští rok na realizaci celé stavby. VHS příští rok odkoupí od p.Berndta toto prodloužení s tím, že uhradí napojení řadu, navrtávací pasy přípojek, geodetické zaměření stavby a 25% nákladů za zemní práce a položení potrubí ( částka dle fakturace 15.253,-Kč ). Další pokračování stavby bude řešeno příští rok s paní Mlejnkovou obvyklým způsobem.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým postupem, s odkoupením realizované části vodovodu za skutečně doložené náklady dle návrhu a se zahrnutím další části vodovodu realizované s příspěvkem paní Mlejnkové do rozpočtu na příští rok.

6.4. Lomnice n. P. – Vodovod Rváčov

· investorem vodovodu je Město Lomnice nad Popelkou

Jedná se o nově vybudovaný vodovod pro osady Rváčov, Dráčov, Skuhrov a Černá v délce 7,2km s jedním vodojemem o objemu 2x 50m3 a čerpací stanicí. Na stavbu získalo Město Lomnice nad Popelkou dotaci z Ministerstva zemědělství. Dne 6.9.2005 proběhla kolaudace.

Město Lomnice nad Popelkou má předjednán převod stavby do majetku VHS Turnov, do vyřízení formalit na ministerstvu bude zatím vodovod v majetku města a bude provozován na základě provozovatelské smlouvy VHS Turnov (provozovatel provozuje majetek VHS Turnov a majetek členských měst).

Nyní probíhá kolaudační řízení vodovodního řadu, následně budou budovány přípojky. Žádost o připojení si k dnešnímu dni podalo dvě třetiny vlastníků nemovitostí.

Město Lomnice nad Popelkou dále předjednalo pro VHS Turnov odkup pozemku pod VDJ Rváčov. Jedná se o oddělenou část pozemku p.p.č. 585/5 v k.ú. Rváčov o výměře 648m2 majitelů – Jaroslav Špidlen, Josef Špidlen a Bohuslava Macháčková, všichni z Lomnice nad Popelkou. Dle znaleckého posudku je odhadní cena 13.500,-Kč, cena dohodnutá městem činí 15.000,-Kč.

Město požaduje proplacení nákladů na znalecký posudek a geometrický plán ve výši 7.188,- (1.000,- + 6.188,-).

V rozpočtu je na tento odkup plánováno 35.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· se záměrem převodu Vodovodu Rváčov do majetku VHS Turnov

· s odkupem pozemku pod VDJ p.p.č. 585/8 k.ú. Rváčov za cenu 15.000,-Kč a pověřuje paní Červovou sepsáním kupní smlouvy

· s proplacením nákladů na znalecký posudek a geometrický plán na oddělení pozemku p.p.č. 585/8 k.ú. Rváčov městu Lomnice nad Popelkou

RS požaduje vyřešit majetkoprávní vztahy k vodovodu.

6.5. ČOV Lomnice n. Pop.

Panelová vestavba levé (z pohledu od provozní budovy) aktivační nádrže ČOV vyžaduje díky nevhodnému návrhu a technologickému provedení statické zajištění – doplnění ocelové podpůrné konstrukce. Dle vyjádření projektanta rekonstrukce ČOV (SčVK a.s., útvar projekce Liberec) bude linka bez provedení jakýchkoli zajišťovacích prací fungovat ještě zhruba 2 roky.

ČOV je zahrnuta do projektu Čistá Jizera a v rámci rekonstrukce dojde k vyřazení a odstranění veškerých stávajících vestaveb a technologií – tedy i případného nově provedeného statického zajištění. Horizont provádění rekonstrukce v rámci projektu Čistá Jizera je v letech 2007-2009.

Součástí vodohospodářské studie rekonstrukce ČOV byl také projekt na dočasné statické zajištění vestavby. Celkové náklady zpevnění dle projektu činí 982.828,-Kč.

Vzhledem k vysoké ceně provizorní opravy jsme celou záležitost po dohodě s provozovatelem konzultovali s firmou SCHRAMA s cílem provést alespoň některé nezbytné práce, snížit náklady na opravu v celém rozsahu. Firma SCHRAMA s.r.o. po dohodě o rozsahu a nezbytnosti prací vypracovala nabídku na statické zajištění vestavby menšího, avšak dle vyjádření firmy i provozovatele zatím dostatečného, rozsahu. K vyztužení nádrže by došlo 2 + 2 profily U č. 120 navzájem sešroubovanými. Nabídková cena činí 260.000,-Kč.

VHS Turnov posuzovalo výši nabídnuté ceny, cena materiálu (železa a spojovacího materiálu) a cena práce byla konzultována s nezávislou strojařskou firmou (JUSTR s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou) a porovnána s cenami dodávek železa na trhu:

· náklady na materiál tvoří při pracích obdobného typu zhruba 1/3 ceny

· bude použito cca 280m válcovaného profilu za 70.000,-Kč, spojovací materiál cca za 5.000,-Kč, chemické kotvy,…

· jedná se o velmi složitou časově náročnou montáž uvnitř nádrže (pro zajímavost – je nutné vyvrtat do železných válcovaných profilů jen 140 otvorů pro uchycení spojovacích tyčí – jeden otvor se vrtá cca 20 minut)

· vyčištění a vyprázdnění nádrže provede na svoje náklady provozovatel

· doba montáže je stanovena po přípravě v dílně na jeden měsíc

Firma SCHRAMA s.r.o. prováděla a dodávala na ČOV pro provozovatele již v minulosti řadu drobných oprav a dílenských výrobků, zná provoz a potřeby čistírny. Dle jejího stanoviska bude zpevnění nádrže ocelovými profily dostatečné pro období do realizace rekonstrukce ČOV.

Opravu nádrže je nutné provést ještě letos. Nyní dochází k vypouštění AN, oprava bude provedena v říjnu.

V rozpočtu máme vyčleněno ještě 750 tis. Kč, bude šetřit.

Návrh na usnesení:

RS ruší své rozhodnutí č. 174/2005 o vypsání výběrového řízení na dodavatele prací dle PD vypracované firmou SčVK a.s., útvar projekce Liberec.

RS souhlasí s provedením prací v menším rozsahu - dle návrhu firmy SCHRAMA s.r.o. za cenu 260 tis. Kč a pověřuje Ing. Hejduka  sepsáním smlouvy o dílo.

6.6. Rokytnice nad Jizerou – ČS Horní Ves – nákup dávkovacího čerpadla

Provozovatel požaduje zakoupit do ČS Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou dávkovací čerpadlo s dávkováním chlornanu sodného. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě jsou zařízení typu ProMinent, doporučuje provozovatel nákup čerpadla od stejného výrobce. Cena dávkovacího čerpadla včetně dávkování chlornanu sodného od firmy ProMinent je 27.128,-Kč.

Voda se zde před přivedením do spotřebiště doposud neupravovala. Náklady jsou v souladu s rozpočtem VHS na rok 2005.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje nákup dávkovacího čerpadla s dávkováním chlornanu sodného od firmy ProMinent za cenu dle návrhu.

6.7. Rokytnice nad Jizerou - Vodovod Rokytnice – Dostavba sítě - PD

· požadavek obce

Jedná se o dostavbu vodovodu v Rokytnici nad Jizerou na Letní a Zimní straně v lokalitě s absencí vodovodu. Správa KRNAPu zná PD na vodovod a uvítala by jeho realizaci. Další studny v lokalitě již nechce povolovat další studny.  Na tuto stavbu je zpracovaná projektová dokumentace k ÚŘ, ÚR bylo vydané 7.5. 2002 a nebylo prodlouženo – je propadlé. Je potřeba zažádat o nové ÚR a nechat zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a rovněž realizační PD. 

Stavba se skládá:

1. Vodovodní řady B – řeší zásobování Letní strany z VDJ Horní Kout v celkové délce 4.180 m 

2. Propojení pásma I. a III. – řeší zásobování Zimní strany z VDJ Zimní strana a propojení I. a III. pásma v celkové délce 1.660 m 

Na zvážení :

VHS Turnov má ve výhledu velké investice do kanalizační sítě, pokud budeme chystat projekty na vodovody doporučujeme je realizovat pouze s příspěvkem obce, občanů (pokud se jedná o zainvestování stavebních pozemků) a po získání dotace nebo jiné formy podpory.  Bude obtížné financovat velké stavby. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění PD na akci „ Vodovod Rokytnice – Dostavba sítě“,  jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Matyáš, p. Beran, p. Červová, p. Bímová, ……. a pověřuje paní Červovou vytipovat vhodný dotační titul.

6.8. Rokytnice nad Jizerou – rozšíření kanalizace ( školka) – PD

Jedná se o odkanalizování školky v Horní Rokytnici nad Jizerou, o cca 100 m kanalizačního řadu. Tato akce nebyla zahrnuta do projektu Čistá Jizera a je třeba ji proto řešit jiným způsobem. Město Rokytnice zadalo zpracovat PD na kanalizační přípojku Ing. Setunskému z Rokytnice. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, zadat zpracování PD na řad rovněž stejnému projektantovi, nabídka na projekt pro realizaci je 25 tis. Kč. Výstavba by měla dle požadavku obce probíhat v příštím roce.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje zadání PD kanalizačního řadu na odkanalizování školky Ing. Setunskému za cenu 25 tis. Kč. 

6.9. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice

V září tohoto roku začíná v Rokytnici stavba kanalizačního řadu v délce 55 m. Po dohodě s provozovatelem a Městem jsme zadali Ing. Setunskému zpracování PD také na vodovod za cenu 4.500,-Kč. Je požádáno o stavební povolení. Je vhodné využít výkopových pracích a rozšířit stavbu o pokládku vodovodu ( délka vodovodního řadu je cca 70 m). Dodavatelská firma kanalizace - ROTES, s.r.o. podala nabídku na stavbu vodovodního řadu v souběhu za cenu 55.000,-Kč (zhruba 800,-Kč/metr). Tato cena je běžná při poptávkových řízeních v Turnově. ( Dle PD je předpokládaná cena stavby vodovodního řadu 175.000,-Kč). Nabízená cena Kč 55 tis. je v souladu s rozpočtem VHS Turnov.
Návrh na usnesení:

RS 
- bere na vědomí vypracování PD na vodovodní řad Ing. Setunským v ceně 4.500,-Kč.

- schvaluje dodávku stavby vodovodního řadu v souběhu se stavbou kanalizačního řadu od firmy ROTES, s.r.o. Rokytnice nad Jizerou za cenu dle návrhu.

6.10. Vodovod Kacanovy – prodloužení řadu A5-1

Stavební práce na hlavním řadu nového vodovodu v Kacanovech byly v řádném termínu ukončeny a stavba byla předána investorovi. Majitelé napojovaných nemovitostí byly informováni o nutnosti sepsání žádosti o zřízení vodovodní přípojky s provozní společností a po jejich sepsání budou nemovitosti na vodovod napojeny. Při realizaci díla došlo na základě dohody mezi dodavatelem stavby, provozovatelem a investorem ke změně materiálu potrubí – od místa napojení po první nemovitost bylo místo PE použito PVC, jelikož stávající vodovodní řad je také z PVC. Dále bylo použito oproti původnímu klasickému PE použito kvalitnější potrubí ROBUST se zabudovaným vyhledávacím vodičem a pevnější stěnou. 

Uvedené skutečnosti neovlivnili celkovou smluvní cenu díla.

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí ukončení stavby „Vodovod Kacanovy – prodloužení řadu A5-1“.

6.11.     Rakousy – rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek

· jedná se o zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu z r.1927 o délce cca 2.800m, výstavbu nového VDJ pro spotřebiště Rakousy a výstavbu nového řadu v osadě Záborčí o délce cca 800m. Investorem bude obec Rakousy, VHS Turnov zajišťuje potřebné kroky ke získání dotace na zajištění PD.

Nabídku na zpracování PD na tuto akci podaly 4 firmy:

1.
VALBEK, s.r.o. Liberec



558tis bez DPH

2.
VAK-KAN, s.r.o. Teplice



471 – „ –

3.
Ing.Petr Čepický – V&K ENGINEERING

483

4.
SčVK, a.s. Liberec




703

Nabídka firmy VAK-KAN neobsahovala cenu za geodetické zaměření vodovodu na Záborčí. Výběrová komise určila jako nejvhodnější nabídku Ing.Petr Čepický – V&K ENGINEERING.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozhodnutí výběrové komise a doporučuje zastupitelstvu obce Rakousy podepsat smlouvu  o dílo s Ing. Petrem Čepickým na zpracování PD.

6.12. Vodovod Malá Skála – Mukařov

· akce realizovaná z investiční dotace od KÚLK

· stavbu realizuje firma Stavokomplet Brandýs nad Labem (dodavatel kan. v Mašově)

Stavební práce na akci „Vodovod Malá Skála – Mukařov, rekonstrukce výtlačného a zásobovacího řadu VZ-1“ pokračují realizací vodovodních přípojek. Hlavní řad byl již dokončen, byly provedeny tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí. 

Při realizaci první etapy vodovodního řadu dodavatel stavby zjistil, že část stávajícího vodovodního potrubí z PVC DN 90 v délce 99,5 m byla již v minulosti (před vstupem obce Malá Skála do VHS Turnov) rekonstruována, je v dobrém stavu a nepotřebuje výměnu. Oproti projektové dokumentaci a smlouvě o dílo tím teda vznikly méněpráce v celkové hodnotě 140.868,- Kč.

Při realizaci druhé etapy vodovodního řadu došlo naopak k vícepracím – úsek budovaného vodovodu bylo nutné v km 0,0445 – 0,0720 zahloubit o 30 cm vzhledem k výskytu pramenu spodní vody, kvůli kterému bylo potřeba na dno rýhy položit drenážní potrubí, provést obsyp drenážním materiálem a provést překop dotčené komunikace k odvedení drenážních vod do jezírka pod silnicí. Uvedené vícepráce byly dodavatelem vyčísleny na 32.871,- Kč. Dále byla na kontrolním dnu na základě požadavku provozovatele odsouhlasena změna materiálu napojení vodovodních přípojek (navrtávacích pasů) z klasických navrtávacích, na samonavařovací elektrotvarovky s teleskopickou zemní soupravou, které jsou oproti původním ze stejného materiálu jako potrubí, mají lepší těsnící vlastnosti a delší životnost. Vzhledem k tomu došlo k navýšení ceny o 17.376,- Kč. 

Celková cena díla se tedy snižuje celkem o 90.621,- Kč. 

Jelikož při žádání o dotaci na tuto akci byly náklady na dílo projektantem vyčísleny nad 2 mil. Korun, byl z projektu a následně ze žádosti o dotaci vypuštěn systém dálkového řízení čerpací stanice MARVES (omezení poskytovatele dotace na akce do 2 mil. Kč). Vzhledem k tomu že na akci dochází k celkové úspoře 90.621,- Kč, VHS Turnov na základě dohody s provozní společností navrhuje ze šetřených prostředků pořídit dálkový dispečink – ocenění napojení ne řídící systém provozovatele zatím není k dispozici. V opačném případě bychom byli nuceni vrátit část dotace na investiční akci poskytnutou Krajským úřadem. 

Na výše uvedené skutečnosti bude po ocenění nákladů na dispečink s dodavatelem stavby sepsán dodatek ke smlouvě o dílo. 

Návrh na usnesení

RS souhlasí :

· s uvedenými méně a vícepracemi dle návrhu

· se zahrnutím dálkového dispečinku do nákladů akce

· se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo dle návrhu.

6.13.
Ohrazenice – ATS, prodloužení vodovodu 
Jedná se o vytvoření nového tlakového pásma  pro zástavbu v okolí vodojemů, výstavbou nové ATS Q=6,0 l/s v armaturní komoře stávajícího VDJ 1000 m3, nových vodovodních řadů (Řad1 TLT 150 – 21m, TLT 100 – 227,5 m. Řad 1 – 3 PE 90 – 39m) a přepojení stávajících.

Na realizaci je v rozpočtu vyčleněna částka 800tis. Harmonogram prací a termín realizace bude znám po výběru dodavatele. Zahájení předpokládáme na listopad, stavební práce mohou být přesunuty do příštího roku.

Návrh na usnesení:

RS pověřuje pí Červovou vypsat poptávkové řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení :…………………………………..
6.14. Jilemnice – Přeložka kanalizace v ulici Jana Buchara

- investor Město Jilemnice

Jedná se o výměnu 120m kanalizace vedené v chodníku, na kterou byla Městu Jilemnice přiznána Ministerstvem pro místní rozvoj dotace z Programu regenerace sídlišť - VHS Turnov přispívá 25% a na základě mandátní smlouvy zastupuje Město Jilemnice v investorských záležitostech.

Vítězem poptávkového řízení se stala firma SaD v.o.s. za cenu 830.264,-Kč, do akce byla později zahrnuta ještě likvidace velkoobjemového septiku s odhadnutou cenou 80.000,-Kč. Tato cena byla později dodavatelem upřesněna na 113.193,-Kč.

Celkový náklad stavby tedy činí 943.457,-Kč a podíl VHS Turnov je 235.865,-Kč.

Stavba není zahrnuta v rozpočtu – bude hrazena z prostředků uspořených oproti rozpočtu na akci „Kanalizace Za Lázněmi“ (úspora cca 400.000,-Kč).

Město Jilemnice sepsalo smlouvu o dílo a dodatek smlouvy s dodavatelem, mandátní smlouvu na provádění TDI s panem Jaroslavem Kosáčkem a dohodu o provádění archeologického průzkumu s Krkonošským muzeem. 2.9.2005 byla stavba zahájena.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí upřesnění výše příspěvku VHS Turnov Městu Jilemnice na akci „Jilemnice - Přeložení kanalizace v ul. Jana Buchara“.

6.15. Jilemnice - Kanalizace Za Lázněmi

Akce je dokončena a je podána žádost o kolaudaci. Stavba probíhala hladce a byla dokončena o 20 dní dříve než je termín ve smlouvě o dílo. Dodavatelem stavby byla firma SaD v.o.s. Jablonec nad Nisou, TDI zajišťoval pan Kosáček – zodpovědně.

Realizace stavby a financování probíhalo podle uzavřené smlouvy o dílo.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení stavby.

6.16. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

Na objektu úpravny bude kvůli havarijnímu stavu zastřešení vybudována šikmá střecha. Do 5.9.2005 je termín podání nabídek poptávkového řízení na dodavatele, po té proběhnou jednání výběrové komise a na jednání RS bude předložen výsledek.

V současné době je podána žádost o stavební povolení a realizace je předpokládána na měsíc říjen.

Návrh na usnesení:

Usnesení o výsledku poptávkového řízení bude formulováno na jednání.

RS souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice - Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy“.

6.17. Jilemnice - Vodovod Bátovka

- příloha č. 2 – situace 

Jilemnice je zásobována vodou ze čtyř zdrojů – jímací zářezy Bátovka a puklinový pramen Štěpanická Lhota přivedené společným přivaděčem, úpravna vody v Hrabačově a nákup vody z vrtu v Martinicích.

Vodní zdroj Bátovka je umístěn nad Beneckem-Mrklov a Štěpanická Lhota na spodním okraji Benecka-Štěpanické Lhoty. Přiváděcí potrubí se z obou zdrojů setkává ve spojné šachtě Prakovice dále je vedeno společně jedním potrubím do vodojemu Kozinec. Potrubí je litinové DN 125 o délce cca 7km a jsou na něj napojeny části obce Benecko-Mrklov a Benecko-Dolní Štěpanice.

Kapacita zdrojů Bátovka a Štěpanická Lhota je omezena stávající dimenzí přivaděče, stavem potrubí a provedenými provizorními opatřeními k zajištění průtočnosti. Dle měření jsou  zdroje schopny dosahovat kapacity průměrně 15 l/s.

Část přivaděče je vedena v komunikaci II/286, kterou ŘSD plánovalo rekonstruovat. Jako vyvolaná investice této rekonstrukce měla být i výměna přivaděče v úseku cca 1km. Město Jilemnice proto zadalo v roce 2001 stejnému projektantovi, který projektoval výměnu přivaděče pro ŘSD (ing. Stříž), i výměnu zbývajících částí. Byl vypracován projekt pro územní rozhodnutí a bylo vydáno územní rozhodnutí. Po té z rekonstrukce komunikace II/286 sešlo a dále se ze strany města ani ŘSD na záměru výměny přivaděče Bátovka nepokračovalo, pouze se prodlužovala vydaná územní rozhodnutí. Celkový náklad stavby je dle PD 35mil. Kč.

V červenci dokumentaci převzalo VHS Turnov a bylo zjištěno, že další prodloužení územního rozhodnutí končí 31.8.2005 a díky procesním lhůtám se již nestihne prodloužit. Jedinou možností, jak nenechat územní rozhodnutí propadnout (cenné souhlasy všech majitelů pozemků v trase – cca 100) bylo zažádat o vydání stavebního povolení (bez jakékoli PD a dokladů), nechat řízení přerušit cca na 1 rok na po té nechat projektovou dokumentaci dopracovat.

25.8.2005 VHS Turnov zažádalo o vydání stavebního povolení.

Po konzultaci s provozovatelem je nutné při projektování zhodnotit technické a hydraulické poměry stávajícího vodovodu.

Na zvážení :

VHS Turnov má ve výhledu velké investice do kanalizační sítě, pokud budeme chystat projekty na vodovody doporučujeme je realizovat pouze s příspěvkem obce, občanů (pokud se jedná o zainvestování stavebních pozemků) a po získání dotace nebo jiné formy podpory. Bude nesnadné financovat velké stavby jen z příjmu z vodného a stočného. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav přípravy na akci „Jilemnice - Vodovod Bátovka“ a souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce (DSP a vydání SP) na akci „Jilemnice – Vodovod Bátovka“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: …

6.18. Jilemnice - Výměna vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Jungmanova, Nouzov

Pro příští rok je plánována výměna vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty (délka 205m z tvárné litiny DN 80), Jungmanova (délka 138m z PE DN 90) a Nouzov (délka 710m z tvárné litiny nebo PE DN 80-100). Pro tyto investice je potřeba zpracovat dokumentaci a zajistit stavební povolení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice - výměna vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Jungmanova, Nouzov“ a jmenuje výběrovou komisi : …………………….

7. Vztah s provozovatelem

Údržba vodohospodářského majetku

V srpnu technici VHS objeli všechna vodohospodářská zařízení v našem majetku a prověřili vnější technická stav objektů (omítky, nátěry, stav zastřešení, oplocení, označení a údržbu, především posečení trávy a odstraňování náletových dřevin.

O každém objektu vyplnili list a objekt vyfotografovali.  

Turnovsko

Na Turnovsku je celkem 45 objektů.  Technický stav stavebních částí není kritický. V nejbližší době je třeba vyměnit u několika objektů podokapní žlaby a svody, opravit oplocení a vymítit náletové dřeviny.  Je zřejmé, že zanedbáváno pravidelné natírání plechových a dřevěných prvků.  

Blízkou rozsáhlejší opravu budou vyžadovat objekty v Troskovicích a na Malé Skále (zatékání dešťové vody).  Opravy a likvidace náletů je třeba v Nudvojovicích.  Problémem je opakovaný vandalismus u VDJ v Ohrazenicích.

Jilemnice

Celkově je stav objektů uspokojivý. Všeobecně by bylo třeba obnovit nátěry (dveře, okna, oplocení).

Na Úpravně vody Hrabačov, která je ve špatném stavu (havarijní stav střechy, opadané atiky), je v současnosti připravována rekonstrukce zastřešení a v příštím roce oprava samotného objektu. Na VDJ Kozinec - starý byla prováděna obnova fasády, která nebyla úplně dokončena (okolo oken, nezačištěný prostup stěnou …).

Na VDJ Kozinec – nový nebyla posekaná tráva a jeden sloupek řetězových zábran Čerpací stanice v Jilmu je ohnutý.

Lomnice nad Popelkou

Celkově je stav objektů horší. Na několika objektech byla původní plechová střecha provizorně opravena navařením asfaltové lepenky (ČS Park, vrt Park, jímání Obora). Celkově by také bylo třeba opravit nátěry.

Ve špatném stavu jsou:

· VDJ Karlov–horní - ve velkém rozsahu opadaná omítka, poškozené oplocení. Omítka by měla být ještě v letošním roce vyspravena.

· VDJ Želechy - rozbitá luxferová okna, opadaná podezdívka, úplně smytý nátěr střechy a oplechování, pouze sloupky bez oplocení, neposekáno

· vrt Park – poškozená a posprejovaná omítka, rozbitá okna. ČS Park – počátek opadávání omítek, posprejovaná fasáda. Oba objekty jsou navíc umístěny v městském parku.

Na VDJ Karlov dolní starý a nový byl prováděn nový bílý nátěr fasády, byla zřejmě provedena pouze jedna vrstva a původní tmavý podklad prosvítá. Objekt vrtu Koupaliště má provizorně nasazenou střechu (kvůli vytahování čerpacího zařízení z vrtu) a zateplenou koudelí.

Objekty jímání Žižkov, vrtu Obora (nejsou využívány k zásobení pitnou vodou) a VDJ Košov jsou kompletně zarostlé náletovými dřevinami.

Rokytnice nad Jizerou

· u 4 nadzemních objektů je potřeba provést celkovou rekonstrukci – všechny objekty mají rovnou střechu, potřeba střecha sedlová - do objektů zatéká, to se projevuje i na fasádě

· u jednoho objektu je potřeba dodělat oplocení

· mimo jeden objekt, který majitel pozemku uzamkl, byla tráva všude posekaná

Semily ČOV 

· objekt je před celkovou rekonstrukcí, stavební práce 2005 – 06, investorem je Město Semily, dotace od SFŽP ČR

· mimo plánovanou rekonstrukci je potřeba opravit druhou linku – náklady cca 800.000,-Kč

Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí stav objektů v majetku VHS Turnov a pověřuje paní Červovou jednáním s provozovatelem s cílem zlepšit stav vnějšího vzhledu objektů

· požaduje při inventurách na konci roku prověřit všechny objekty uvnitř za strany stavební, technické i technologické a podat zprávu o výsledku

· požaduje do plánovaného dodatku ke smlouvě na provozování majetku začlenit konkrétní požadavky na údržbu a opravy vodohospodářských zařízení a stanovit sankce za jejich nedodržení

· požaduje zadat zpracování PD na nutné větší opravy nevyhovujících objektů.

8. Vstup nového člena

8.1. Svazek Semily

Jedná se o dobrovolný svazek města Semily a obcí  Benešov a Chuchelna – organizace vlastní vodovodní řady a objekty na vodovodní síti v citovaných obcích.

Ing. Hejduk inicioval jednání s Radou svazku s předběžnou dohodou vstupu do VHS Turnov k datu 31. 12. 2005.

Členské obce / počet obyvatel:

· město Semily / 9040 ob.

· obec Benešov u Semil / 832 ob.

· obec Chuchelna u Semil / 902 ob.

Celková délka vodovodních řadů: 75 km

Vodojemy: 11

ČS: 7

Počet zásobených ob.:10499 ob.

Voda vyrobená: 763 tis. m³/rok

Voda fakturovaná: 503,5 tis. m³/rok

Odsouhlasené nájemné od SčVK a.s. pro Svazek Semily pro rok 2005: 2.610.000,-Kč

Předpoklad vstupu do VHS Turnov: leden 2006

Úprava nájemného 

Při jednání o ceně vody a o nájmu od SčVK a.s. na podzim roku 2004 byl ze strany Svazku Semily vznesen následující požadavek, který se týkal projednání ceny vody a stanovení výše nájemného pro minulé období :

Cena vody byla stanovena pro cenovou unii stejná ( VHS Turnov, Svazek Semily) a ve společných kalkulacích bylo stanoveno společné nájemné.

Při dodatečné individuální úpravě položek v kalkulaci si VHS Turnov navýšilo v rámci už jenom svého propočtu nájemné na úkor svých režijních položek. Tato skutečnost nebyla řešena v celku a Svazek Semily byl poškozen na nájemném o 200.000,-Kč ( režijní položky se ponížily a povýšil se nájem, ale pouze pro Turnov). Svazek Semily požaduje toto kompenzovat přiměřeným způsobem.

Jediným řešením je  investiční příspěvek ve stejné výši na akci „ Oprava vodovodního řadu v ulici Nad Školami“

Poskytnutí příspěvku není zahrnuto v rozpočtu VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS  -    bere na vědomí informace a údaje týkající se Svazku Semily

· souhlasí se záměrem vstupu členských obcí Svazku Semily do VHS Turnov k datu 1. 1. 2006 a pověřuje Ing. Hejduka a p. Červovou jednat o záměru  vstupu se zástupci Svazku Semily a se zastupitelstvy členských obcí a informovat o výsledku

· schvaluje poskytnutí investičního příspěvku pro Svazek Semily ve výši dle návrhu na akci „Oprava vodovodního řadu v ulici Nad Školami“ a požaduje tuto skutečnost zahrnout do úpravy rozpočtu pro rok 2005
8.2 Vstup obce Benecko do VHS Turnov

Obec Benecko je tvořena 3 částmi – Benecko, Horní a Dolní Štěpnice a Mrklov. Díky špatně provedenému privatizačnímu projektu vodohospodářské infrastruktury vlastnilo vodovod v části obce město Jilemnice – správně mělo Benecko s Jilemnici vytvořit svazek.

VHS Turnov tedy nyní vlastní na území obce Benecko dva vodní zdroje a vodovodní přivaděč (viz. bod 6.19), ze kterého jsou zásobovány téměř celé Dolní Štěpanice (300 obyvatel, Dolní Štěpanice celkem 320) a několik nemovitostí v Mrklově. Je to forma skupinového vodovodu, není možné tento majetek oddělit od vodovodu v Jilemnici a převést na Benecko.

Ostatní vodovod a kanalizace v další části obce Benecko je v majetku obce a je provozována firmou HYDRIA a.s. Špindlerův Mlýn.

Obec Benecko by se měla stát členem VHS Turnov a mít možnost rozhodovat o budoucnosti vodohospodářských sítí svém území, které jsou v majetku VHS Turnov (podmínkou vstupu již nebudou majetkové převody). Podmínkou vstupu je vložení ostatního vodohospodářského majetku do VHS Turnov. Pro obec to znamená vypovědět stávající smlouvu s druhým provozovatelem.

V měsíci srpnu vzneslo Benecko požadavek na prověření stavu vodovodní sítě v Dolních Štěpanicích kvůli připravované rekonstrukci komunikací. VHS Turnov musí nejprve zmapovat s pomocí provozovatele trasy jednotlivých vodovodních řadů. Bude nutné připravit PD a finančně se na plánované rekonstrukci podílet.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se záměrem vstupu obce Benecka do VHS Turnov k datu 1. 1. 2006 a pověřuje ing. Hejduka a paní Červovou jednat se zastupitelstvem obce o vstupu.

RS ukládá paní Červové zmapovat trasy a stav vodovodní sítě v Dolních Štěpanicích a podat zprávu o dalším postupu.

9. Vnitřní záležitosti

9.1. Výběrové řízení na účetní/ho  a asistenta/asistentku  ředitelky

Do výběrového řízení se v prvním kole přihlásilo 32 uchazeček a uchazečů. Z databáze zájemců personalisty Města Turnova byly vybrány další 4 možné adeptky. Po prostudování předaných přihlášek a  profesních životopisů bylo do druhého kola výběrového řízení vybráno 15. II. kolo výběrového řízení zahrnovalo písemný test s obecnými otázkami o VHS Turnov a praktické otázky k účetnictví. Komise vytipovala úzký okruh možných pracovníků.

(další informace podá ředitelka VHS Turnov na jednání RS ústně)

Návrh na usnesení:

RS schvaluje přijetí …………………………….. na pozici účetní/ho a asistenta/asistentky ředitelky do pracovního poměru na dobu určitou do 12.2008.

9.2. Žádost o rozvázaní pracovního poměru dohodou

Na základě vzájemné dohody bude ke dni 30. 9. 2005 rozvázán pracovní poměr s panem Martinem Karhutem. Navrhujeme udělit panu Karhutovi odměnu ve výši 1,5 násobku hrubé měsíční mzdy.

Převzetí rozdělaných akcí a jejich předání paní Veselé a panu Zmekovi proběhne do ukončení pracovního poměru a bude v kompetenci paní Červové.

Na toto volné místo nebude prozatím přijímat žádnou náhradu.

Návrh na usnesení :
RS souhlasí s přijetí pracovníka na dobu určitou dle návrhu na pozici účetní a asistentky ředitele ………………. S nástupem od…….

RS bere na vědomí výpověď pana Karhuta a schvaluje odměnu za vykonanou práci ve výši 1,5 hrubé měsíční mzdy.

7. 8. 2005





     Marcela Červová

