Podklady na  jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v úterý  4.10. 2011 od 9:30 hodin  v Turnově 

                                         MÚ, zasedací místnost č. 215

                                                           Další program :

12:00 hodin – slavnostní zakončení akce Čistá Jizera v Turnově – náměstí, od cca 13.00 závěrečný raut prostorách KD Střelnice. 
   1. Čistá Jizera 
1.1.  Průběh staveb 

1.2   Přejímací řízení a slavnostní zakončení ve městech
1.3.  Konečný rozsah akce v Rokytnici nad Jizerou , 

1.4.  Konečný rozsah  akce v Lomnici nad Popelkou 
   2. Investice  a obnova 

2.1.   Semily – vodovod Spálov – příprava akce a financování 

2.2.   Semily – odkanalizování Třídomí  - financování a výsledek VŘ

2.3.   Turnov - dokončení opravy VDJ Hruštice  
2.4.   Jilemnice – havarijní oprava kanalizace Roztocká ul. – výsledek VŘ

2.5.   Troskovice – PD Rekonstrukce VDJ Troskovice Tachov – výsledek VŘ
2.6    Rovensko pod Troskami – vodovod k RD 
2.7.   Inženýrské sítě pro výstavbu RD k.ú Turnov, Ing. Šplíchal
2.8.   Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů

2.9.   Lomnice n. Pop. - Kanalizace Nádražní a Máchova ul.

2.10. Lomnice n. Pop. – bytová zóna Rváčovská
2.11. Lomnice n. Pop. - VDJ Karlov nový DTP – provádění sanace VANDEX

3. Finanční otázky 

3.1. Vyhlášení výběrového řízení na úvěr pro rok 2012 

3.2. Fixace sazby úvěru na Čistou Jizeru  

3.3. Ukončení nájemní smlouvy a odkoupení VH majetku od obce Ohrazenice

4. Vnitřní otázky

4.1.  Informace o jednání dozorčí rady

5. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok  2012
6. Diskuse s  generální ředitelem SČVK ing. Soukupem 
1. Čistá Jizera
1.1.  Průběh staveb 

Čistá Jizera I - obecně

Dne 9.9.2012 došlo k poslední pokládce asfaltových vrstev v Jeronýmově ulici v Turnově. V té chvíli byly zakončeny hlavní práce na projektu Čistá Jizera. 

Opět bylo možné vnímat  mimořádně příznivé klimatické podmínky pro poslední fáze stavby.

Prakticky v každém městě se týmy v průběhu září soustředily na následující činnosti :

· dokončování nedodělků

· odstraňování vad

· postupné dokončování výpočtů a uzavírání otázek méně a víceprací 

· finální kontroly kvality provedených komunikací 
· dokončení kontrol provedených vodohospodářských sítí

· příprava a vlastní přejímací řízení

· spolupráce na slavnostních zakončeních akce

· detailní řešení poslední fakturací v programovém prostředí  SFŽP – Benefil

· prověřování posledních podnětů obyvatel měst

· začalo probíhat reálné stahování firem z měst – zařízení staveniště, skládky, apod. 

Současně byly prováděny speciální činnosti :

· kolaudace ČOV Lomnice na Popelkou

· přebírání dalších souvisejících akcí v Turnově od jiných dodavatelů

· řešení sponzorských darů v Lomnici nad Popelkou a v Semilech 

V souhrnu lze konstatovat, že zejména přejímací řízení bylo extrémně náročné na detailní úroveň kontroly  tisíců dokumentů. A proto některé méně časově důležité činnosti jsme museli odložit na příští měsíc říjen.

Vlastní financování akce – SFŽP, poslední města, rozpočet VHS, atd. budeme vyhodnocovat v příštím jednání RS VHS. 

Současně probíhají další kontrolní řízení  - Finanční úřad, Stavební úřad Turnov na základě podnětů stěžovatele, která jsou postupně z Turnova rozšiřována na celou Čistou Jizeru. Díky této soustavné aktivitě bude zahájeno řízení ÚHOS a regionálního pracoviště SFŽP na projekt Čistá Jizera I  a kontrolního odboru MŽP na akci Přepeře – odkanalizování Potůčku. Znovu je však nutno v konstatovat, že tyto kontroly by stejně s ohledem na rozsáhlost akce přišly, jen pravděpodobně v pozdějším  časovém období. 

Lze konstatovat, že nevidíme ani v tuto chvíli žádný extrémní problém v zásadě ohrožující dokončování celého projektu. 
Čistá Jizera I – město Turnov

V Turnově byly dokončeny  poslední fáze stavebních prací na projektu Čistá Jizera. Byly dokončeny všechny přípojky  obnova povrchů dotčených komunikací ve vilové čtvrti – Zborovská, Lidická, Jeronýmova. Byly dokončeny veškeré práce pro zdárně probíhající stavbu ulice 5. května.

Veškeré finální práce byly dodavatelem provedeny ve vysoké kvalitě a v průběhu září budou ukončeny všechny potřebné činnosti na úpravě lokalit na Hruštici - Károvsku, a to včetně rekonstrukce posledního chodníku v ulici Lidická, kterou pro Město Turnov realizují Technické služby Turnov.

Aktuální problémy, které evidujeme :

· zásadní zmenšení pracovního týmu – u SGS skončil p. Nápravník, který vykonával funkci TDI a p. Zmeko z VHS a asistent VHS pan Nowak  jsou dlouhodobě na nemocenské, 
· objevily se skutečnosti, které ukazují na nevhodný dopad nových investic do stávající kanalizační sítě podél Stébenky – jde pravděpodobně o nedostatečnou dimenzi historické stoky, která není se schopna vyrovnat s dnešním novým stavem a způsobuje občasné vyplavování okolních sklepů.  

· občanské iniciativy napadají různými stížnostmi a žalobami projekční a realizované řešení přeměny Zborovské ulice. 

· finalizace projednávání méněprací a víceprací bude v Turnově s ohledem na rozsah celkového díla složitější a časově delší než v jiných městech. 

Čistá Jizera I – město Semily

Akce byla zakončena v první zářijovém týdnu v lokalitách obnovou komunikací v lokalitách Letná,  Bítouchov a  Nad Špejcharem. 

V prvních dvou jmenovaných částech proběhlo ještě před slavnostním ukončení celého města setkání s obyvateli, jako forma poděkování za ochotu vydržet dlouhodobé průběhy staveb a také jako forma diskuse s vedením města nad jejich problémy. 
Ve městě probíhají veškeré výše uvedené činnosti a po přejímacím řízení bude také dokončeno jednání o méněpracích a vícepracích. 
Současně byla dokončena ulice Letná I jako samostatná stavba o jejímž průběhu budeme informovat na příštím jednání. 

Čistá Jizera I – město Jilemnice
Od předání stavby v Jilemnici již uplynul rok a na základě smluvních ujednání by měla být provedena záruční prohlídka stavby a po případném odstranění všech zjištěných nedostatků uvolněna zbývající část jistiny.

Zmíněná záruční prohlídka proběhla již po zimním období - v květnu. Zjištěno bylo několik drobnějších vad zejména na površích komunikací a pak také na úseku cca 25m špatný povrch asfaltového koberce (vypadaná jemná frakce asfaltu). Dodavatel vše, včetně vyfrézování zmíněného úseku a pokládky nového koberce, odstranil.
V září byla celá stavba znovu zkontrolována, žádné další vady se však neobjevily.
Na základě uzavřené smlouvy o dílo bude dodavateli k 10.10.2011 zbývající část jistiny ve výši 2.750.000,-Kč uvolněna.

Čistá Jizera II – město Rokytnice nad Jizerou.
Veškeré práce byly dokončeny 8. září. Firma prakticky ihned zahájila odstraňování posledních nedodělků a odhalených vad.
S ohledem na nízkou soutěžní cenu a jiné aktuální stavební činnosti má zásadní snahu odejít z města všemi kapacitami co nejdříve. 

Hlavní úkoly pro příští měsíce jsou na naší a provozní sféru, které souvisí s extrémním množstvím realizovaných nových přípojek.  Jde o to co napojit do zimy co nejvíce nemovitostí na kanalizaci a vodu, a to včetně výběrů podílu od obyvatel. 

Oba dva vodojemy jsou již nyní v provozu a probíhají další práce na vodovodní síti – viz minulé jednání a řešení úpravny Huťský potok. 

Byly zde dokončeny i jednání o méněpracích a vícepracích – viz samostatný bod.

Čistá Jizera II – město Lomnice n. Pop.
Veškeré práce byly dokončeny do 30.8.2011. V září proběhla oprava chodníku u autobusového nádraží pod zámkem – dar dodavatele městu v hodnotě 200tis. Kč, a výstavba chodníku v Jilemnické ul. V tomto druhém případě se jednalo, spolu s novým asfaltovým povrchem v části ulice Dvořákova, o kompenzaci dodavatele za prováděné opravy povrchových znaků v nových asfaltových površích, celkově v hodnotě cca 500tis. Kč.

Dále také probíhal proces předávání díla -  kontroly a odstraňování drobných vad a nedodělků na sítích i na obnovených površích, přebírání dokladové části. Dle předpokladu by stavba měla být ke smluvnímu termínu 30.9.2011 předána. Konkrétní informace o předání a o počtu neodstraněných vad a nedodělků budou sděleny přímo na jednání.

V rámci slavnostního ukončení byl také starostovi města předán dodavatelem dar na publikaci „Lomnice nad Popelkou v historických pohledech“ ve výši 200tis. Kč.

Na ČOV byl k 30.9.2011 úspěšně ukončen zkušební provoz s těmito závěry:

- čistírna je hydraulicky vytížena na 105,6%

- výsledky podle zkušebního provozu ukazují, že čistírna v tomto období byla látkově vytížena podle BSK5 z 38%, z CHSKCr z 59% a podle NL z 63%

- průměrné roční zatížení čistírny představuje kapacitu 2.091EO (kapacita ČOV je 5.500EO)

- vlivem automatizovaného systému řízení ČOV došlo po rekonstrukci ke snížení spotřeby elektrické energie

- ČOV s dostatečnou rezervou plní všechny limity dané vodohospodářským rozhodnutím

- ČOV je možno uvést do trvalého provozu se stávajícími limity

Čistírna byla následně zkolaudována.
Byly zde dokončeny i jednání o méněpracích a vícepracích – viz samostatný bod.

Návrh na usnesení : 

RS projednala informace o posledním měsíci realizace projektu Čistá Jizera. 

1.2   Přejímací řízení a slavnostní zakončení ve městech 
V každém ze čtyř  letos dokončovaných měst jsme měli dva klíčové úkoly :

· dokončit  přejímací řízení  ve smluvním termínu 30.9.2011
· slavnostně zakončit akci pro veřejnost

Přejímací řízení je klíčovou smluvní otázkou, na kterou se váže extrémní množství kontrolních povinností, případné sankce za nedokončením akce ve stanovené lhůtě a z něhož je pro další období klíčový zápis o vadách a nedodělcích. 

Je nutno konstatovat, že ve všech městech se i přes vyšší rozsah akce díky dodatkům smluv či samostatným smlouvám na doprovodné akce  podařilo úspěšně dokončit dílo ve stanoveném termínu. Není důvod ani v jednom městě díla v pátek 30.9. nepřevzít. 

Dokumentace spojená s celkovým převzetím díla je ohromná. Určité požadavky vyžaduje SFŽP a jednal jsme část vyžadovali my s provozovatelem s ohledem na zkušenosti z jiných staveb. Prakticky všechny doklady a protokoly v každém městě představují desítky šanonů. 
Pro nás je klíčové vypracovat co nejúplněni přílohu vad a nedodělků, protože to bude hlavní dokument, s nímž bude v příštích týdnech pracováno. 

Je jasné a pro celou stavbu extrémně přínosné, že náš nastavený systém finančních pozastávek v řádech milionů korun do doby odstranění vad a nedodělků nutí firmy odstraňovat všechny položky maximálně rychle.
Slavnostní zakončení  budou ukončena akcí v Turnově po jednání RS. Musíme poděkovat všem městům za velmi aktivní přístup k celkové organizaci. V LOM, SM, i ROK bylo extrémní  štěstí na počasí. 

Zakončení v Lomnici nad Popelkou mělo speciální efekt ve vhodně zvoleném datu na počátku školního roku, což přineslo extrémní zapojení dětí do připraveného  programu. Velmi efektní bylo také prostředí zámku, doprovodný program hudební produkce včetně prezentace moravských tradic. Přínosem bylo otevření ČOV pro veřejnost, zvykově velká účast veřejnosti.   

Akce v Semilech byla méně výrazná v účasti veřejnosti než v Lomnici nad Popelkou z důvodu návaznosti na lépe propagovanou víkendovou akci. Ale přesto měla svoje speciální přínosy v prezentaci Dne vody – ve školách i pro veřejnost. Výhodou byla také účast kvalitních VIP hostů.
Akce v Rokytnici nad Jizerou byla víkendovým volnočasovým odpolednem pro celé rodiny. Díky extrémnímu štěstí na počasí se  velmi podobala lomnickému řešení. 
Závěrem lze konstatovat, že akce proběhly úspěšně. Jejich financování bylo zajištěno, a proto mohly proběhnout na vysoké úrovni, která odpovídala unikátnímu významu staveb v novodobé historii všech  měst. Všechny akce byly koncipovány jako poděkování veřejnosti , bylo připraveno mnoho druhů občerstvení za příznivé ceny a co nejvíc soutěží pro malé děti a mládež. Svým zásadním organizační příspěvkem přispěl také SČVK a.s.. Věříme, že obdobně vysokou kvalitu bude mít také zakončení v posledním městě – Turnově. 
Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci o přejímacích řízeních a slavnostních zakončeních akcí v jednotlivých městech. 

1.3.  Konečný rozsah akce v Rokytnici nad Jizerou , 

a) přehled projektu

Projekt spočíval ve vybudování nových stokových sítí s oddělením splaškových a dešťových vod, včetně napojení na stávající kanalizaci a celého systému odvádění splaškových vod na centrální ČOV. Dále byla v Rokytnici nad Jizerou řešena i kvalita a zásobování pitnou vodou výstavbou vodovodních řadů včetně 2 nových vodojemů a rekonstrukce čerpací stanice pitné vody. 

Předmětem stavby byla tedy výstavba kanalizace v celkové délce 14 635,9 m v profilech DN 250 - 300 včetně 1 483,5 m veřejných částí kanalizačních přípojek, dále výstavba vodovodu v celkové délce 11 144,0 m v profilech DN 80 - 160 včetně 933,0 m veřejných částí vodovodních přípojek, výstavba 2 nových vodojemů v Dolní Rokytnici na Letní a Zimní straně o akumulaci každý 2 x 100 m³, rekonstrukce čerpací stanice pitné vody v Dolní Rokytnici. Součástí stavby byla rekonstrukce 5 stávajících mostů, výstavba 1 opěrné zdi, dále přeložky stávajících inženýrských sítí. Při stavbě byly obnoveny povrchy dotčených komunikací v celé šíři.  

Stavba zasáhla většinu lokalit ve městě. Probíhala v Dolní Rokytnici na Letní straně, na Zimní straně, v okolí radnice, v Horní Rokytnici v části Horní Kout, Berlín, nad zdravotním střediskem, v okolí Eprony,…. 

Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro napojení nových 1727 ekvivalentních obyvatel na kanalizační síť a nových 1090 ekvivalentních obyvatel na vodovodní síť.

Generálním dodavatelem stavby byla firma EUROVIA CS, a.s. Praha, Oblast Čechy východ, závod Liberec. Smlouva o dílo byla podepsaná s firmou Stavby silnic a železnic, a. s., následně před zahájením prací došlo ke změně obchodního názvu této společnosti na  EUROVIA CS, a. s.. Dodavatel stavby realizoval část vodovodních a kanalizačních řadů, podílel se na výstavbě vodojemů, rekonstrukci mostů a kompletně prováděl pokládku asfaltových povrchů. 

Hlavní subdodavateli stavby byly firmy BREX, s.r.o., Liberec (vodojemy, mosty); JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou; Z&D stavby, s.r.o., Trutnov; 1.JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou; ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Turnov; DAMKO ZP, s.r.o., Semily; ROTES, s.r.o., Rokytnice nad Jizerou; COMATEL, Česká Kamenice; REGAS LIBEREC, s.r.o.

Projekční příprava stavby probíhala v letech 2005 až 2007, po schválení žádosti o dotaci se na podzim roku 2008 uskutečnila veřejná obchodní soutěž na dodavatele a v únoru 2009 byla s vybraným dodavatelem podepsána smlouva o dílo. Samotné stavební práce byly zahájeny v polovině dubna 2009. Během září 2011 byla celá stavba dokončena, do konce září bude probíhat předávání stavby mezi zhotovitelem a investorem, pokračovat bude kontrola celého díla a odstraňování drobných vad a nedodělků na sítích i na obnovených površích. Smluvní termín ukončení stavby je do 30.9.2011.

Na přelomu roku proběhne kolaudace díla a po zimním období záruční prohlídka s cílem zjistit případné vady na provedených površích a bude zkontrolován stav kanalizací.

V rámci stavby bylo v některých ulicích nutné provést přeložky stávajících vodovodních řadů či dešťových kanalizací.

Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, vlastními zdroji investora (VHS Turnov) a ze zdrojů Města Rokytnice nad Jizerou. Poskytnutá dotace dosáhla výše 115,069 mil. Kč. Zbývající část ve výši 69,516 mil. Kč byla hrazena z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov a Města Rokytnice nad Jizerou, to se na stavbě kanalizace, vodovodu a komunikace včetně mostů podílelo částkou 38,449 mil. Kč. Vzhledem k poloze v KRNAP bude projekt ještě kofinancován u SFŽP ČR v rámci národních, kde se nám doposud nedaří prosadit u SFŽP  reálný způsob úhrady. 

Přehled investičních nákladů:

(všechny částky jsou bez DPH, mimo správce stavby, autorského dozoru a archeologů) 
Základní cena smlouvy o dílo:




       177 681 213,- Kč

Uzavřené dodatky na větší rozsah realizovaných vodovodů, kanalizací

a prováděných úprav komunikací ve stavbou dotčených ulicích:
           6 925 207,- Kč
Konečný dodatek č. 7 (viz bod níže)




           1 922 000,- Kč
CENA CELKEM:






       186 528 420,- Kč


Z toho objekty (2 x výstavba nových VDJ včetně příjezdových 
               15,8 mil. Kč

komunikací, 1x rekonstrukce ČS) 

b) dodatek č.7
Jedná se o navýšení rozsahu díla o práce nad rámec smlouvy o dílo, které jsou prováděny na základě požadavku VHS Turnov a Města Rokytnice nad Jizerou ve výši 1 922 000,00 Kč v rámci dodatku č.7 ke smlouvě o dílo s firmou Eurovia CS, a.s., závod Liberec. Náklady budou čerpány z rozpočtu VHS Turnov pro rok 2011 v rámci rezervy akce Čistá Jizera. 

	Lokalita - předmět navýšení rozsahu:
	

	Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu T2-1
	165 905,00 Kč

	Dolní Rokytnice – vodovod u řadu A6
	294 924,00 Kč

	Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu T2
	99 561,00 Kč

	Dolní Rokytnice – prodloužení kanalizace D2
	204 307,00 Kč

	Horní Rokytnice – vodovod R6a
	107 350,00 Kč

	Horní Rokytnice – vodovod R6b
	88 969,00 Kč

	Horní Rokytnice – vodovod R6-1
	208 035,00 Kč

	Horní Rokytnice – vodovod R6-2
	135 322,00 Kč

	Horní Rokytnice – vodovod u řadu CH1
	222 303,00 Kč

	Horní Rokytnice – vodovod HP2-1-1
	195 223,00 Kč

	Rokytno – prodloužení kanalizace K5
	200 101,00 Kč

	CELKEM

	1 922 000,00 Kč


Náklady na tyto práce jsou z pohledu správce dotace akce „Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou“ neuznatelnými výdaji a jsou plně hrazeny z vlastních zdrojů investora. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením dodatku č.7 ke smlouvě o dílo s firmou Eurovia CS, a.s., závod Liberec v ceně dle návrhu a  bere na vědomí finální informace o rozsahu projektu Čistá Jizera II. Rokytnice nad Jizerou. 
1.4.  Konečný rozsah  akce v Lomnici nad Popelkou 

Projekt spočíval v rekonstrukci stávající kanalizační sítě, oddělení splaškových a dešťových vod, ve vybudování nových stokových sítí včetně napojení na stávající kanalizaci a celého systému odvádění splaškových vod na ČOV. Rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě pozitivně ovlivnilo provoz stávajícího kanalizačního systému včetně funkce a účinnosti ČOV, a především zajistilo zlepšení kvality povrchových vod povodí Jizery, což bylo hlavním účelem projektu Čistá Jizera. Samotná ČOV byla (zhruba po 10 letech provozu) v havarijním stavu a její rekonstrukce byla nevyhnutelná. Původní kapacita 20 tis. EO (ekvivalentních obyvatel) se snížila na 5,5 tis. EO. Původně byla ČOV dimenzovaná na čištění průmyslových vod, které již postupem času nebyly čištěny (průmyslové podniky skončily nebo si vybudovali vlastní čištění).

Základní podmínkou rekonstrukce ČOV bylo snížení objemu balastních vod (vody z polí - různé napojené potoky, meliorace apod.) ve stokovém systému. Z tohoto důvodu došlo v rámci projektu k vybudování stok BAL (1 až 3) vedených ulicemi Přímá, Seifertova, Smetanova, Antala Staška, uličkami za náměstím a pod školou o délce 940m DN500, které veškeré známe nátoky těchto vod podchycovaly a „čistou“ vodu odvedly přímo do vodoteče Popelka.

Předmětem stavby byla výstavba kanalizace v celkové délce 8.613,1 m v profilech DN300-500 včetně 1.568m veřejných částí kanalizačních přípojek, rekonstrukce kanalizace v celkové délce 5.614,6 m v profilech DN300-1200 včetně 1.825m veřejných částí kanalizačních přípojek, přeložek stávajících inženýrských sítí a obnovy povrchů všech komunikací v celé šíři. Dále potom také kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod s kapacitou 5.500EO.
Stavba probíhala v prostoru ulic Rváčovská, Smetanova, Poděbradova, Na Větrově, Jeronýmova, Havlíčkova, Úzká, Třebízského, Antala Staška, Táborská, Generála Svobody, Lidická, Seifertova, J. Kábrta, Přímá, na Školním náměstí, v uličkách za náměstím, v Hoření Lomnici včetně uličky směrem na Hrádka a v lokalitě pod Svobodárnou.

Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro napojení nových 921 obyvatel.

ČOV byla postavena v polovině 90. let a do trvalého provozu byla uvedena v roce 1997. Byla určena pro společné čištění komunálních vod z města a průmyslových odpadních vod převážně z textilní a potravinářské výroby. Kapacita čistírny byla 20tis. ekvivalentních obyvatel. Po deseti letech provozu však již byla stavební i technologická část v havarijním stavu, změnil se objem a skladba čištěných odpadních vod (průmyslové podniky skončily nebo si vybudovali vlastní čištění) a i legislativní požadavky na čištění odpadních vod jsou přísnější.

Při rekonstrukci ČOV nebylo třeba realizovat žádné větší nové objekty, např. z původní čistírenské linky byla odstraněna veškerá původní technologie, dovnitř vbetonovány nové nádrže a vše vystrojeno nově včetně nerezových lávek a zábradlí. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno a vystrojeno nové odlehčení a hrubé předčištění, čistírenská linka a kalové hospodářství. Veškerá technologie byla propojena novou elektroinstalací a je řízena systémem řízení přes centrální počítač s přenosem na dispečink provozovatele. Vzduch pro čistírenský proces je dodáván třemi novými a mnohem tiššími dmychadly. Provozní budova získala novou střechu a fasádu, vnitřek objektu byl celý vymalován, okna byla nově natřena, celý areál je napájen elektřinou přes nový transformátor. Nainstalováno bylo nové venkovní osvětlení.

Nyní ČOV čistí již pouze komunální odpadní vody z města (kapacita ČOV je 5.500ekvivalentních obyvatel) a splňuje směrnici Evropské rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti.

Generálním dodavatelem stavby byla firma Subterra a.s. Praha. Uspěla ve veřejné obchodní soutěži, kde podalo nabídku 10 uchazečů. Tato akce byla první spoluprací s VHS Turnov.

Hlavními subdodavateli stavby byly firmy Mizera – stavby a.s., MOOPEX a.s., ZEPOS-RS s.r.o., Zemský Rohatec s.r.o. a Limistav s.r.o. Mladá Boleslav (dvě posledně jmenované na rekonstrukci ČOV).
Projekční příprava stavby probíhala v letech 2005 až 2007, po schválení žádosti o dotaci se na podzim roku 2008 uskutečnila veřejná obchodní soutěž na dodavatele a v únoru 2009 byla s vybraným dodavatelem podepsána smlouva o dílo. Samotné stavební práce byly zahájeny na začátku května 2009. K 30.8.2011 byla celá stavba dokončena, v září bude probíhat předávání stavby mezi zhotovitelem a investorem, pokračovat bude kontrola celého díla a odstraňování drobných vad a nedodělků na sítích i na obnovených površích. Smluvní termín ukončení stavby je do 30.9.2011.Na přelomu roku proběhne kolaudace díla a po zimním období záruční prohlídka s cílem zjistit případné vady na provedených površích a bude zkontrolován stav kanalizací.

Zároveň s realizací jednotlivých kanalizačních stok byly budovány veřejné části kanalizačních přípojek (ve veřejných pozemcích), které byly spolufinancovány majiteli napojovaných nemovitostí (příspěvek 4.000Kč, což je část nákladů na realizaci části přípojky, kterou nepokrývala dotace).

Po dokončení jednotlivých stok a přípojek byly v celých šířích vozovek obnoveny povrchy všech komunikací dotčených stavbou.

V rámci stavby bylo v některých ulicích nutné provést přeložky vodovodních řadů v celkové délce 3.310m v dimenzích DN80 – 150 z litinového nebo PE potrubí.

Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, vlastními zdroji investora (VHS Turnov) a ze zdrojů Města Lomnice nad Popelkou.  Poskytnutá dotace dosáhla výše 141,535mil. Kč. Zbývající část byla hrazena z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov a Města Lomnice nad Popelkou, to se na stavbě podílelo částkou 69,606 mil. Kč.
Technické údaje stavby:

(přesná skutečnost délek bude dána geodetickým zaměřením)

Celková délka výstavby kanalizace


8 613,1 m

(včetně 1 568m veřejných kanalizačních přípojek) 

Celková délka rekonstrukce kanalizace


 5 614,6 m

(včetně 1 825m veřejných kanalizačních přípojek) 

Počet veřejných částí přípojek


   
664ks

Počet nově vybudovaných odlehčovacích komor
3ks (Školní náměstí, Rváčovská a Jeronýmova ul.)

Použité materiály kanalizačních řadů 


železobeton, PP, sklolaminát

Kapacita ČOV po rekonstrukci



5 500EO (ekvivalentních obyvatel)

Předpoklad pro napojení nových obyvatel 

921 EO

Délka přeložek vodovodních řadů


3 310m
Financování :
a)Financování ze základní smlouvy

Základní cena smlouvy o dílo


233 068 923,-  Kč

- z toho cena rekonstrukce ČOV


  34 009 576,-  Kč

Rozpočty stavby se skládaly z výkazů na kanalizaci a komunikace. Na 3 objektech však zůstaly zdublované položky obnovy povrchů mimo rýhu v celkové výši 1.529.855,68Kč. O tuto částku bude celková cena stavby dodatkem smlouvy o dílo ponížena.
Konečná cena stavby tedy bude činit

231 539 067,32Kč

Dalšími náklady byl správce stavby, autorský dozor a archeologický dohled.

b) Související činnosti

Související náklady VHS Turnov na

souběžné výměny vodovodů
v roce 2010


    6 685 318,-  Kč

Návrh na usnesení:

RS  bere na vědomí finální informace o rozsahu projektu Čistá Jizera II. Lomnice nad Popelkou. 
2. Investice  a obnova
2.1. Semily – vodovod Spálov – příprava akce a financování 

Popis akce:

Jedná se o výstavbu 650m přívodního řadu DN 100 do osady Spálov a cca 1000m rozvodných řadů DN 80 po osadě, všechny řady jsou vedeny v místních komunikacích nezpevněných případně zpevněných pouze ŠD, u rozvodných řadů je plánováno zpevnění komunikací s podkladní vrstvou 250mm a asf. postřikem v rozsahu dle projektové dokumentace. Součástí projektu je výstavba nového železobetonového monolitického vodojemu Janeček 2x35m3 s nadzemním objektem, oplocením a přístupovou komunikací, dále je uvažováno s odstraněním vodojemu stávajícího.

V osadě Spálov není v současné době žádný veřejný vodovod obyvatelé v této lokalitě jsou zásobeni ze soukromých studní, které z části nevyhovují hygienickým požadavkům na pitnou vodu. V letních měsících trpí řešená lokalita nedostatkem vody, kdy studny vysychají a pitnou vodu si obyvatelé zajišťují ve formě balené vody.

Projekt je v souladu s celkovou koncepcí zásobování pitnou vodou z pohledu potřeb města Semily i provozovatele vodovodu. 

Uvažovaný záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Libereckého kraje.

Výběr technického dozoru investora:

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na technický dozor investora na akci ,,Semily - vodovod Spálo.“ 

V rámci výběrového řízení podalo nabídky celkem 9 firem, v cenovém rozmezí 18tis – 84tis,-Kč
Po řádném prostudování nabídek bylo zjištěno že všichni uchazeči podali nabídku kompletní a v požadovaném rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami poptávkového řízení.Výběrová komise stanovila následující pořadí nabídek:
	Název firmy
	Cena 
	 pořadí dle ceny

	SHK s.r.o, Milan Horák                Lomnice nad Popelkou
	88 200 Kč
	1.

	Siep s.r.o.                         Jílové u Držkova
	102 000 Kč
	2.

	Jaroslav Kosáček          Jilemnice
	117 070 Kč
	3.

	SčVK a.s.                        Liberec
	119 660 Kč
	4.

	STING, Ing. Hana Uhlířová  Rokytnice nad Jizerou
	151 050 Kč
	5.

	Valbek, spol s.r.o.                       Liberec
	213 400 Kč
	6.

	Radek Hnát, VAK Projekt Turnov
	220 000 Kč
	7.

	Ing. Petr Čepický               Turnov
	230 000 Kč
	8.


Výběr dodavatel stavby:
VHS Turnov zastoupená společností CompetConsult s.r.o. na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na dodavatele stavebních prací na akci Semily - vodovod Spálov.“ V rámci výběrového řízení podalo nabídky celkem 14 firem, v cenovém rozmezí 6,24mil - 14,2mil,-Kč. Po řádném prostudování nabídek bylo zjištěno že ne všichni uchazeči podali nabídku kompletní a v požadovaném rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami poptávkového řízení. 

Uchazeč Karel Rulf neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů V průběhu výběru byl na tento nedostatek vznesen dotaz, uchazeč Karel Rulf výzvu k předložení dodatečných dokladů neakceptoval, dodatečné doklady pro prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů nedoručil, nabídka byla z další účasti v tomto zadávacím řízení vyloučena. 
Uchazeč STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů po dotazu na tento problém uchazeč doručil dodatečné doklady. 
Komise zkonstatovala, že předložené doklady postačují k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů a postoupila nabídku tohoto uchazeče k dalšímu posouzení.
V rámci posuzování nabídky uchazeče OBIS, spol. s r.o. z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky byla hodnotící komisí zjištěna mimořádně nízká nabídková cena za požadovaný předmět plnění. Uvedené cenové relace některých položek předloženého výkazu výměr působí nedůvěryhodně a dle odborného názoru členů hodnotící komise není jejich dodržení v průběhu plnění veřejné zakázky reálné. S ohledem na výše uvedené se členové hodnotící komise rozhodli požádat uchazeče o písemné zdůvodnění vybraných položek rozpočtu. Uchazeč OBIS, spol. s r.o. doručil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, komise zkonstatovala, že výše uvedené zdůvodnění je postačující a akceptovatelné. Uchazeče svou cenu zdůvodnil objektivními příčinami, které jsou způsobeny výjimečně příznivými podmínkami, které má uchazeč k dispozici k plnění předmětu veřejné zakázky.
Na základě těchto odpovědí výběrová komise stanovila následující pořadí nabídek:
	Uchazeč
	Cena bez DPH
	pořadí dle ceny

	OBIS s.r.o.
	6 240 362 Kč
	1

	SYNER VHS Vysočina
	8 171 783 Kč
	2

	SaD v.o.s.
	8 340 901 Kč
	3

	DVOŘÁK - stavební divize
	8 603 260 Kč
	4

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	8 699 810 Kč
	5

	MOBIKO plus s.r.o.
	9 422 700 Kč
	6

	PITTNER s.r.o.
	9 442 126 Kč
	7

	NEUMANN s.r.o.
	9 760 225 Kč
	8

	SUBTERRA a.s.
	10 453 783 Kč
	9

	MICHLOVSKÝ - stavební
	10 906 612 Kč
	10

	VHS Teplice s.r.o.
	11 482 107 Kč
	11

	STAVOKOMPLET spol s.r.o.
	12 779 949 Kč
	12

	VAKSTAV spol s.r.o.
	14 186 462 Kč
	13

	Karel Rulf
	10 125 076 Kč
	 

	Tomáš Bulva                    Turnov
	234 000 Kč
	9.

	Kanspo s.r.o.               Kroměříž
	300 000 Kč
	10


Při splnění požadavků daných zadávacími podmínkami poptávkového řízení byla jediným hodnotícím kritériem cena. 
Financování celé akce:

Cena stavby, která vzešla z transparentního výběrového řízení je 6 240 362,-Kč. Z celkové ceny je možnost získání dotace pouze na uznatelné náklady stavby, které v tomto případě činí  3 057 787,-Kč, max. výše dotace  70% tedy 2 140 451,-Kč, zbývající část celkových nákladů stavby jsou náklady neuznatelné a v součtu s dofinancováním dotace se dostaneme na částku 4 099 911,-Kč tuto by hradilo VHS Turnov společně s městem Semily dle způsobu financování investičních akcí schváleného radou sdružení VHS Turnov viz. tabulka:

	Rozdělení nákladů dle financování schváleného RS
	

	Celková cena stavby ze soutěže
	6 240 362 Kč

	Neuznatelné náklady
	3 182 575 Kč

	Uznatelné náklady
	3 057 787 Kč

	70% dotace z uznatelných nákladů 60% MZe + LK
	2 140 451 Kč

	Zbývající náklady stavby: 30% uznatelných + neuznatelné náklady 
	4 099 911 Kč

	80% Město Semily
	3 279 929 Kč

	20% VHS Turnov
	819 982 Kč


Pro menší zatížení rozpočtu města Semil VHS Turnov umožní rozdělení  příspěvku města do dvou let, v roce 2012 by tedy město Semily přispělo částkou 1 640 000,-Kč a zbývající část 1 639 929,-Kč by město zaslalo na účet VHS Turnov v roce 2013.

V případě nezískání dotace, nebo její části  od Ministerstva zemědělství s podporou Libereckého kraje se VHS Turnov je dohodnuto s vedením města, že by akci dofinacovalo VHS. Byla to férová prosba vedení města, které má i tak díky novým pravidlům financování povinnost zabezpečit výrazný podíl stavby. I pro VHS je to výhodné, protože podíl cizích zdrojů na akci je výrazný.  

Počátkem října povedeme klíčová jednání, zda nás MZE vytáhne ze schváleného zásobníku akcí a ještě do konce roku podpoří. Tím by se současně uvolnila cesta i k penězům LK, který financování MZE dal pro projednání jako nezvratnou podmínku podpory .

Zahájení a realizace akce

Pokud se nám přeci jenom podaří získat avizovanou dotaci, zahájíme na konci měsíce října. Pokud dotace z MZE nebude přidělena, posunuli  bychom zahájení akce do jarních měsíců 2012, což je s vítěznými uchazeči projednáno. Příští rok bychom také mohli případně dostat novou šanci na získání nějaké dotace, i když se při současné znalosti informací toto spíše nedá očekávat.
Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací a technického dozoru investora na akci ,,Semily - vodovod Spálov“ dodavatel + TDI.“a s podpisem smluv za nabídnuté ceny dle návrhu.

· souhlasí s financováním akce dle návrhu a ukládá ing. Hejdukovi zahájit akci podle  vývoje projednání případného přidělení dotace 
2.2. Semily – odkanalizování Třídomí  - financování a výsledek VŘ

V srpnu 2011 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby výše uvedené akce v Semilech. Stavba zahrnuje realizaci splaškové kanalizace UR2 DN 250 v celkové délce 83,5 m, dále dešťovou kanalizaci UR2 DN 250 v celkové délce 123 m. Kanalizace jsou určené pro odkanalizování bytových domů č.p. 618, 619 a 620 (Třídomí) v ulici Mikoláše Alše.

Trasa navržených kanalizací vede po soukromých pozemcích za bytovými domy (pozemky jsou využívány jako louka a zahrádky). Napojení kanalizací je z ulice Mikoláše Alše, kde jsou již mimo asfaltovou část vyvedeny odbočky pro obě kanalizace. Nová asfaltová komunikace již nebude stavbou dotčena. 

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod, stavební povolení bylo vydáno dne 29.8. 2011, nabude právní moci na konci září 2011. 
Investorem celé akce bude VHS Turnov. Splaškovou kanalizaci bude v plné výši včetně IKČ a případné rezervy stavby financovat VHS Turnov, jelikož se jedná o odkanalizování stávajících objektů, již napojených na kanalizaci, ale v nové trase. Původní kanalizace vede přes opěrnou zeď a je ve velmi havarijním stavu.

Dešťovou kanalizaci včetně jednotlivých splaškových i dešťových přípojek budou financovat na základě smluv o poskytnutí příspěvku vlastníci bytových domů. Realizace stavby bude zahájena až po zaslání celkových částek na účet VHS Turnov.

V poptávkovém řízení bylo osloveno přes 40 stavebních firem. Nabídky bylo možné podat do 5.9.2011 do 12. hod., došlo 12 nabídek. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny, nabídka obsahuje povinnou rezervu ve výši 50.000,-Kč.
Otevírání obálek se uskutečnilo 5.9.2011, následně 13.9.2011 proběhlo jednání komise. U prvních 3 nejlevnějších nabídek byly nabídky prověřeny včetně jednotkových cen. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy SaD, v.o.s. Jablonec n. N.. Nabídnuté ceny jsou ve velké míře totožné s akcí Čistá Jizera v Semilech, kterou firma ve sdružení s jinou firmou realizovala. 

Výsledek jednání  komise:

	Pořadí nabídky
	Název firmy
	Celková cena

	1
	SaD, v.o.s. Jablonec n. N.
	 955 186,00   

	2
	HYDROSTAVBY, s.r.o., Stráž n. N.
	1 211 476,00   

	3
	Vodohospodářské stavby, Teplice
	1 327 024,81   

	4
	Regas Liberec, s.r.o., Liberec
	1 334 164,47   

	5
	MATEX HK, s.r.o. Hradec Králové
	1 368 808,00   

	6
	SYNER VHS Vysočina, a.s., Jihlava
	1 381 071,00   

	7
	Pittner Česká Lípa, s.r.o.
	1 438 028,90   

	8
	SUBTERRA, a.s. Praha
	1 461 836,10   

	9
	NEUMANN, s.r.o. Mělník
	1 527 130,00   

	10
	GASKO, s.r.o. Kolín
	1 727 495,08   

	11
	EVOSA, Liberec
	1 843 520,30   

	12
	Ing. Milan Tichý - VOKA, Zahrádky u České Lípy
	1 878 064,82   


Rozbor vítězné nabídky SaD, v.o.s. Jablonec n. N.: 

Splašková kanalizace


270.479,-

Splašková přípojka pro č.p. 618
  63.292,-

Splašková přípojka pro č.p. 619
  43.806,-

Splašková přípojka pro č.p. 620
  13.426,-

Dešťová kanalizace

            293.148,-

Dešťová přípojka pro č.p. 618
  54.267,-

Dešťová přípojka pro č.p. 619
  66.956,-

Dešťová přípojka pro č.p. 620
  32.844,-

Likvidace septiku


  50.968,-

IKČ




  16.000,-

Rezerva 



  50.000,-

CELKEM



955.186,- Kč bez DPH

Smlouva o dílo bude uzavřena na částku ve výši 904.218,-Kč (poníženo o likvidaci septiku, jelikož likvidaci si budou vlastníci objektů zajišťovat samostatně).

Podíly jednotlivých bytových domů (výše příspěvku):

Č.p. 618

238.711,-Kč


Č.p. 619

233.106,-Kč

Č.p. 620
 
 95.922,-Kč

CELKEM

567.739,-Kč

Podíl VHS Turnov:

Splašková kanalizace
270.479,-Kč

IKČ


  16.000,-Kč

Rezerva

  50.000,-Kč

CELKEM 

336.479,-Kč

Stavba bude realizována v době od začátku 10/2011 do poloviny 11/2011. Stavební dozor bude zajišťovat paní Bímová, VHS Turnov. 

Projekční cena stavby byla dle ceníku URS ve výši 1,9 mil. Kč bez DPH, očekávali jsme 1,3 – 1,4 mil. Kč. V rozpočtu VHS Turnov je na investici částka ve výši 500.000,-Kč (včetně archeologa a doplacení projektové dokumentace v celkové výši 35.000,-).
Návrh na usnesení:

RS: 

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Semily – kanalizace ulice Mikoláše Alše (Třídomí)“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou.

· souhlasí s přijetím finančního příspěvku na dešťovou kanalizaci a jednotlivé splaškové a dešťové přípojky a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušných smluv o poskytnutí příspěvku se zástupci vlastníků bytových domů č.p. 618, 619 a 620 ul. Mikoláše Alše v Semilech. 

2.3. Turnov -  dokončení opravy VDJ Hruštice  
V rámci této akce byla prováděna sanace netěsných akumulačních komor a kompletní přestrojení armaturního vybavení vč. prostupů před objekt VDJ.  

Oprava tohoto objektu byla řešením havarijního stavu, kdy docházelo ke značným únikům vody z akumulačních komor vodojemu. Proto byl VHS Turnov vypracován návrh sanace akumulačních komor a  následně VV. Přestrojení armaturní komory se provádělo z důvodu špatného technického stavu a především dnes již atypické dimenze potrubí DN 175. V případě poruchy potrubí by nastal velice obtížně řešitelný problém a zcela stoprocentně by bylo nutné zasáhnout do sanované komory. Přestrojení armaturní komory bylo prováděno na základě prováděcí projektové dokumentace firmy Radek Hnát – VAK Projekt.

Rozsah prací:

Kompletní vystrojení armaturní a akumulační komory (nerez ocel)

Nová lávka a zábradlí z nerez oceli (vstup do akumulace)

Sanace akumulačních komor systémem VANDEX
Realizace :
Realizační firma na základě VŘ: 
Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. Teplice

Cena díla dle SoD: 


2 194 362 Kč bez DPH   (vč. 100 000 Kč – rezerva)

Konečný termín dle SoD:

30.08.2011

Konečný termín dle skutečnosti
30.08.2011

Cena díla dle skutečnosti:

2 090 518 Kč bez DPH

Cena díla: 


Po započtení všech méně a více prací byla z finanční rezervy čerpána částka 5 203 Kč. 

Méně práce: Odečteno dopravní značení a opatření 

  Odečteno několik betonových bloků pod potrubí

Více práce: Nové nerezové dveře do armaturní komory (požadavek VHS Turnov)



Doplnění sifonu na odtoku do kanalizace (vyplynulo ze stavby)



Doplnění části trubního systému v akumulaci (požadavek SčVK a.s.)

Práce byly prováděny v souladu s projektovou dokumentací a vypracovaným VV. Práce byly prováděny odborně a v odpovídající kvalitě. Firma dokončila a předala dílo v termínu bez vad a nedodělků. 

Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí informaci o řádném dokončení a převzetí stavby ,, Turnov – oprava VDJ Hruštice“ v souladu se SoD.
2.4. Jilemnice – havarijní oprava kanalizace Roztocká ul. – výsledek VŘ

Jedná se o opravu 35,8m kanalizace v havarijním stavu (propady terénu na několika místech) kameninovým potrubím DN400, které kříží ul. Roztocká (krajská komunikace) a dále vede přes soukromou zahradu. Kanalizace bude přeložena do veřejného pozemku.

Na základě odsouhlasení RS byla poptána realizace (zasláno na všechny kontakty z databáze, cca 50x).

Výsledek poptávky bude předložen na RS po jejím vyhodnocení.Oprava bude provedena v říjnu.V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněno 500tis. Kč.

Návrh na usnesení:

Bude předložen na RS.

2.5. Troskovice – PD Rekonstrukce VDJ Troskovice Tachov – výsledek VŘ
Na základě usnesení RS bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění projektové dokumentace – Rekonstrukce VDJ Tachov – Troskovice.

Rekonstrukce objektu je řešení značně neutěšeného stavu stavební a technologické části vodojemu. Objekt bude kompletně zrekonstruován, včetně návrhu nové střešní konstrukce, přičemž stávající krytina byla v roce 2010 odcizena a je nahrazena provizorně lepenkou. 

VŘ

V rámci výběrového řízení na projektanta bylo osloveno celkem 26 projekčních kanceláří, přičemž do soutěže podalo nabídku celkem šest uchazečů v cenovém rozmezí 73 500 Kč až 340 000 Kč. 

Výběrová komise po důkladném prostudování všech nabídek zkonstatovala, že všichni uchazeči splnili kritéria stanovená zadáním výběrové řízení a stanovila následující pořadí nabídek:

	Nabídka od firmy
	Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení
	Celková cena bez DPH
	Konečné pořadí

	
	
	
	

	Vodo Pro s.r.o.
	nabídka je kompletní
	73 500 Kč
	1.

	
	
	
	

	PRAGOPROJEKT a.s.
	nabídka je kompletní
	88 776 Kč
	2.

	
	
	
	

	VIS spol. s.r.o.
	nabídka je kompletní
	149 400 Kč
	3.

	
	
	
	

	AQUA PROCON s.r.o.
	nabídka je kompletní
	211 500 Kč
	4.

	
	
	
	

	SčVK a.s.
	nabídka je kompletní
	312 000 Kč
	5.

	
	
	
	

	PROVOD spol. s r.o.
	nabídka je kompletní
	340 000 Kč
	6.

	
	
	
	


Předpokládané termíny akce:

Projektová příprava: 10/2011 – 02/2012

Soutěž na dodavatele: 02/2012 – 04/2012

Realizace stavby: 05/2012 – 10/2012

Náklady na realizaci akce budou zahrnuty v rozpočtu na rok 2012. Akce bude zajímavá projednáním otázky vzhledu s odpovědnými institucemi, protože se objekt nachází  v sousedství hlavní přístupové cesty pro návštěvníky hradu. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem VŘ na dodavatele projekčních prací akce ,,Troskovice – rekonstrukce VDJ Tachov“ a ukládá ing. Hejdukovi podepsat SOD s vítězným uchazečem. 
2.6.  Rovensko pod Troskami – vodovod k 5 RD 

Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu v Rovensku pod Troskami, s napojením v ulici Jiráskova s pokračováním směrem Na Šachtu v celkové délce 80 m, s napojením pěti přípojek pro nové rodinné domy. 

Nový vodovod v délce 80 m bude budován v dimenzi PE d90x8,2 SDR11, z části v místní komunikaci a částečně v krajnici, přičemž v souběhu bude budováno prodloužení plynovodu. 

Financování:

VHS Turnov se bude na financování akce podílet dle stanovených pravidel ve výši 20 % z ceny prodloužení vodovodního řadu. Mezi VHS Turnov, které bude v tomto případě investorem akce a zástupcem vlastníků pozemků panem Patočkou bude sepsána smlouva o poskytnutí finančním příspěvku. 

Termíny: 

Vydání stavebního povolení: 11/2011

Zahájení stavby : 11/2011

Dokončení stavby: nejpozději do 15.5.2012

Realizační firma:

Vlastníci pozemku se rozhodli pro realizaci prodloužení obou inženýrských síti na základě cenové nabídky pro firmu Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r.o. 

V případě realizace prodloužení vodovodu se jedná o částku 179 700 Kč bez DPH, což je cena s ohledem na rozsah prací odpovídající a vzhledem k podílu VHS Turnov jež činí 35 940 Kč, není důvod rozhodnutí vlastníků pozemků rozporovat a provádět výběrové řízení. 

Závěr:

Investice do prodloužení vodovodu pro 5 RD v Rovensku pod Troskami, je z hlediska podílu ve výši 35 940 Kč ze strany VHS Turnov v poměru k napojeným nově budovaným pěti objektům velice výhodná a rentabilní. Investiční akce bude zařazena do příjmů a výdajů rozpočtu pro rok 2012.

Návrh na usnesení:

RS:
· souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na akci Rovensko pod Troskami – prodloužení vodovodu pro 5 RD,
· souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s realizační firmou Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r.o. za cenu dle návrhu.  

2.7. Inženýrské sítě pro výstavbu RD k.ú Turnov,  Ing. Šplíchal
Předkládáme materiál o budoucí spolupráci na  zasíťování soukromých pozemkových parcel. V tuto chvíli je zpracována projektová dokumentace a probíhá proces projednávání a schvalování stavby. 
SO-101 Komunikace má celkovou šířku 5,3m včetně pojížděného chodníku šířky 1,8m. Jízdní pruhy šířky 3,5m je tvořen asfaltovým krytem, pojížděný chodník, je tvořen betonovou dlažbou.

SO-301 Splašková kanalizace

Součástí projektu nové komunikace bude nová splašková kanalizace. Kanalizace je navržena jako gravitační s napojením do stávající splaškové kanalizace v místní komunikaci, ulice Mašovská. V trase splaškové kanalizace jsou navrženy přípojky pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Přípojky v dimenzi DN150 budou ukončeny revizní šachtou. Kanalizace je navržena z Ultra-rib 2 PVC, SN8, DN 200-250 o min. spádu 10‰.

SO-302 Prodloužení vodovodu
Součástí projektu nové komunikace bude prodloužení veřejného vodovodu. Stávající vodovod je v dimenzi PE160. Stávající vodovod, resp. provozovatelem určené místo pro napojení se nachází v místní komunikaci, ulice Mašovská. Prodloužení je navrženo podél této komunikace v nezpevněné krajnici a dále pak novou komunikací. Prodloužení vodovodu bude provedeno z PVC 90x3,5mm PN10 v délce cca 292,0m. Ukončení vodovodu bude provedeno nadzemním hydrantem. V trase prodloužení vodovodu budou provedeny přípojky pro napojení jednotlivých rodinných domů. Za odbočkou pro každou domovní přípojku bude osazeno uzavírací šoupě pro domovní přípojky. Přípojky jsou navrženy z PE 32x3mm. Ukončení přípojek bude plastovou vodoměrnou šachtou.

SO-401 Veřejné osvětlení

SO-501 Prodloužení stl. plynovodu

Financování
VHS Turnov se bude na financování akce podílet 20% ze stavebních objektů SO-301 Splašková kanalizace a SO-302 Prodloužení vodovodu, případné stavební objekty komunikace, veřejné osvětlení, prodloužení plynovodu, dále také úhradu věcného břemene pro uložení sítí do pozemků KSSLK bude hradit soukromý investor Ing Šplíchal. 
Mezi VHS a soukr. investorem bude uzavřena dohoda o společném postupu, která bude obsahovat popis jednotlivých kroků, které zajistí Ing.Šplíchal případně VHS. Ing. Šplíchal zajistí projektovou dokumentaci, příslušná povolení stavby, realizaci stavby a úhradu věcných břemen a případných dalších poplatků nutných k povolení stavby, v případě VHS Turnov se jedná především o úhradu podílu dle schváleného systému financování z objektů splaškové kanalizace a prodloužení vodovodu dle předběžných odhadů se jedná o sumu cca 200tis.,-Kč

Termín zahájení stavby se dle vyjádření investora předpokládá na druhou polovinu roku 2012. Před zahájením stavby bude RS ke schválení předložen výběr dodavatele a konečné financování akce.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním dohody o společném postupu a financování akce a požaduje informovat o dalším vývoji akce.
2.8. Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů
Jednalo se o opravy vodovodů nedostatečných profilů určených provozovatelem k výměně v různých částech města realizovaných v letech 2009-2011. Jako dodavatel stavby byla vybrána firma František Zikuda – STAVITEL Turnov za celkovou cenu 3.296.096,- Kč (včetně rezervy 100tis.Kč).

Rozsahy realizované v jednotlivých letech:

rok 2009
- vodovod NV1 a NV2 (175,2m PE90, 91,4m PE63)
716.354,-
- vodovod pod zámkem (83m Lt100)


301.911,-

- IKČ







   45.600,-







          1.063.865,-
rok 2010
- vodovod M877 (58,5m PE90)



228.951,-

- vodovod SL851 (79,0m PE90)



213.021,-
- vodovod Máchova ul. (145,5m PE90)


560.158,-
- IKČ







  45.600,-
         1.047.730,-

rok 2011:

- vodovod KB
 (204,7m PE90)



696.142,-

- vodovod ZK
(104,2m PE90)



426.732,-

- IKČ







  45.800,-
         1.168.674,-

Celková cena stavebních prací tedy činila 3.280.269,-Kč. Z rezervy bylo vyčerpáno 84.173,-Kč, zejména na obnovu asfaltových povrchů dle požadavků majitele komunikací, nepoužito zůstalo 15.827,-Kč.

Celkem bylo opraveno 941,5m vodovodních řadů, původně ve velmi špatném stavu. Technický dozor stavby si vykonávalo VHS Turnov vlastními silami.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů“.
2.9. Lomnice n. Pop. - Kanalizace Nádražní a Máchova ul.
Prostřednictvím podnětu občanů bylo zjištěno, že v ulicích Nádražní a Máchova v Lomnici n. Pop. jsou problémy s kanalizací. Po provedeném šetření provozovatelem bylo zjištěno, že v obou ulicích existují dvě kanalizace, novější splašková vlastněná VHS Turnov a provozovaná SčVK a.s., a druhá původní, vždy ve špatném stavu, ukončená ve vodoteči.

VHS oslovilo ing. Vávru, který ve spolupráci s provozovatelem celou lokalitu zmapoval a nechal provést kamerové prohlídky. Průzkumy předpokládané problémy potvrdily, a proto projektant navrhl potřebná opatření.

Nádražní ul.

- přepojení všech přípojek od 3 domů napojených do staré kanalizace

- výměna jednoho úseku mezi šachtami o délce cca 34m z původních 2xDN200 na kameninové potrubí DN400, které je před i za zmíněným úsekem

- výměna potrubí ve slepé uličce o délce cca 55m, které je nyní v havarijním stavu

- likvidace původní staré stoky

Máchova ul.

- přepojení kanalizační stoky v ul. J. Fučíka do splaškové kanalizace v ul. Máchova

- přepojení všech přípojek od 3 domů a 4 uličních vpustí napojených do staré kanalizace

- likvidace původní staré stoky

Na provedení výše uvedených opatření bude poptáno provedení jednostupňové projektové dokumentace opravy bez projednání a výsledek předložíme RS k odsouhlasení.

V letošním rozpočtu VHS Turnov je na tyto opravy blokováno 90tis. Kč, na průzkumy a kamerové prohlídky již bylo uhrazeno 40.192,-Kč. Zbývající prostředky by měly stačit pro rok 2011 i na vypracování uvedených projektových dokumentací.

Z pohledu spolufinancování se jedná o obnovu stávajícího majetku, a proto by mělo VHS Turnov akci hradit plně z vlastního rozpočtu. Akce bude realizovaná podle projednání každoročních rozpočtů, pravděpodobně již v roce 2012.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o stavu kanalizací v ulicích Máchova a Nádražní v Lomnici n. Pop. a souhlasí s navrženým postupem.

2.10. Lomnice n. Pop. – bytová zóna Rváčovská

Jedná se o rozvojovou lokalitu danou územním plánem na horním konci ulice Rváčovská. Původně měla být do části této lokality přivedena kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera. To se však díky neexistenci žádné stávající zástavby neuskutečnilo.

Majitelé pozemků – p. Kubát a p. Žítek se nyní rozhodli pozemky zasíťovat. Zástavba bude okolo dvou vrstevnicových komunikací, každá vždy jednoho majitele. Oba se nebyly schopni dohodnout a tak se výstavba sítí bude řešit s každým zvlášť – technicky je tento způsob možný.

Pan Kubát chce postupovat standardním způsobem, a to předáním investorství VHS Turnov a svým příspěvkem na stavbu ve výši 80% odsoutěžené ceny. Zajistil projekty, je vydáno územní rozhodnutí a nyní probíhá stavební řízení, stavebníkem je VHS Turnov. Na přelomu podzimu a zimy předpokládáme vypsání poptávkového řízení na stavbu (vyhlášení bude RS předloženo k odsouhlasení) s termínem realizace cca květen 2012.

Pan Žítek chce vodovodní i kanalizační řady provést sám a následně je odprodat VHS Turnov za 80% obvyklé ceny – po vydání územního rozhodnutí bude sepsána smlouva budoucí kupní, kde bude již uvedena kupní cena. Ta bude stanovena jako 20% ceny položkového rozpočtu stavby s jednotkovými cenami z obdobných staveb soutěžených VHS Turnov. Při odkupu budou VHS Turnov předány veškeré doklady, které požadujeme po svých dodavatelích. Při realizaci stavby bude prováděn dozor nad prováděnými pracemi.

Technické údaje:
	
	kanalizace
	Vodovod
	předpokládaná cena

	část p. Kubáta
	194,5m PP DN300-250
	152,3m PE80
	1,1mil. Kč

	část p. Žítka
	161,0m PP DN250
	209,0m PE80
	1,0mil. Kč


Předpokládaný podíl VHS Turnov za obě akce by tedy byl 400 - 500tis. Kč, realizace části p. Kubáta i odkup části p. Žítka by se uskutečnily v příštím roce.

Jedná se o připojení celkem 12 parcel (2 nové ulice), tedy cca 40 obyvatel v ucelené lokalitě. Z provozního hlediska by bylo účelné, aby byla takto velká oblast součástí veřejného vodovodu a kanalizace – tedy majitel VHS Turnov a provozovatel SčVK a.s. V opačném případě by v napojovacích místech musel být osazen jeden fakturační vodoměr a kanalizační šachta s měřením vypouštěných vod. Jednotliví majitelé parcel by si pak fakturované vodné a stočné museli rozpočítávat.

Navržený materiál je v souladu se schválenou Koncepcí financování VHS Turnov, doporučujeme RS schválit předložený návrh.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým postupem řešení zasíťování bytové zóny Rváčovská a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy budoucí kupní s panem Žítkem s postupem dle návrhu.

2.11. Lomnice n. Pop. - VDJ Karlov nový DTP – provádění sanace VANDEX 

V rámci plánovaných oprav je v letošním roce prováděna oprava VDJ Karlov – Nový DTP Tuto opravu provádí na základě výběrového řízení Stavební firma Neumann s.r.o. Mělník .

Oprava je realizována z důvodu velice špatného technického stavu, především akumulační komory, která byla z hlediska zajištění hygienických požadavků naprosto nedostačující. Navíc byla v průběhu realizace zjištěna řada trhlin. 

V současné době je většina stavebních prací dokončena a jsou odstraňovány poslední vady a nedodělky bránící převzetí VDJ. O  akci předložíme shrnující informaci na příštím jednání. 
Průběh prací:

V průběhu výstavby, je vždy s ohledem na stav objektu a nepředvídané skutečnosti řešena řada okolností, které je nutné operativně vhodným způsobem vyřešit.

Jednou ze zásadních komplikací při opravě VDJ bylo provádění sanačního systému Vandex. V této souvislosti uvedl ředitel provozního závodu ing. Kovalčík na minulém jednání  RS, že postup investora i jeho TDI byl špatný a že jen díky přístupu jeho pracovníků došlo k nápravě. Dovolujeme si proto jeho mylnou informaci objasnit na pravou míru : 

Systém izolace Vandex je  ucelený sanační systém splňující podmínky zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 5) výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie) odst. 2. 

Jedná se o velice kvalitní materiál zajišťující dlouhou životnost a těsnost akumulační komory, přičemž je s ohledem na svoji strukturu velice dobře udržitelný. Z těchto důvodů je tento materiál při sanacích opodstatněně upřednostňován i ze strany provozovatele. 

Problémy s prováděním Vandexu na VDJ Karlov:

Největším problémem samotného VDJ Karlov bylo provedení akumulační komory odpovídající letům ve kterých byl VDJ vybudován. Po odsekání několika vrstev nefunkčních vrstev nátěrů a laminátů bylo odhaleno naprosto amatérské provedení bednění akumulační komory. Kaverny v rozsahu až 5 cm bylo velice obtížné vyrovnávat a to především na maximální předepsané vrstvy vyrovnávacích materiálů pod systém VANDEX. Následně probíhalo standardní postupy nanášení jednotlivých vrstev sanačního systému, který byl v konečné fázi ukončen finální vrstvou BB 75 Vandex – sprej. Tato vrstva struktury pomerančové kůry má v případě správného provádění sklovitý povrch.
 V tomto případě však nebylo docíleno optimálního výsledku a to z několika zásadních důvodů:

a) Strop akumulace – je tvořen panely (spiroly) v jejichž uzavřených dutinách bylo značné množství vody způsobilo stékání vody ve spáře panelu a stěny vodojemu a došlo tak k poškození Vandexu. Tato skutečnost byla následně vyřešena navrtáním všech panelů.

b) Problémy při provádění – ze strany firmy nebyl zcela dodržen technologický postup – především nastavení stroje. 

S ohledem na skutečnost, že jsme společně s provozovatelem i TDI pocitově nebyli spokojen se způsobem provedení konečné vrstvy Vandexu a  s ohledem na naše i provozovatelské nedostatečné zkušenosti s řešení komplikací u tohoto náročného systému jsme objednali konzultaci odborníka v oboru provádění Vandexu firmu Stabil – pana Bínu. 
Po místním šetření byl ze strany pana Bíny potvrzen náš společný pocit o nekvalitním provedení a konstatováno jakých chyb se firma dopustila při provádění nástřiku. Byla to zpětně konstatována první zásadní nekvalita ze strany této dodavatelské firmy na našich akcích. I přes vizuálně nevhodně  vypadající výsledek bylo dle slov pana Bíny dílo funkční, nicméně snížené kvality, což by se mohly  projevit na jeho snížení životnost. O jaké snížení životnosti by se však mohlo jednat neupřesnil, protože prý by mohl uvést  jen nepodložené dohady.  
Finální řešení oprav : 
Bylo několik cest co s nepodařenou sanací provést .Zcela předělat – obrousit finální vrstvu a provést nový nástřik včetně podkladu. Nebo požadovat po firmě slevu a prodloužení záruky, s ohledem na sníženou kvalitu a životnost sanace.

Stavební firma Neumann se po několika jednáních rozhodla s ohledem na zachování dobrého jména firmy pro variantu č. 1, tedy kompletní předělání a to i přes velký finanční v řádech statisíců korun. 

Sanace byla poté prováděna za přítomnosti firmy ICT s.r.o., která je výhradním zastupitelem Vandexu pro ČR. Výsledkem je dílo perfektní kvality bez známek poškození a odpovídající představám VHS Turnov i provozovatele SčVK a.s.

Závěr:

Každá oprava staršího objektu je poměrně problematická a některé události nelze dopředu předpokládat, pokud se k tomu přidá nekvalitně odvedená práce stavební firmy může to být zásadní problém. Výše zmíněný sled událostí probíhal v průběhu cca jednoho měsíce a na jeho řešení se aktivně podíleli všichni zúčastnění od realizační firmy, TDI, investora až po provozovatele.
S ohledem na vývoj událostí a jejich řešení nás velice překvapilo vystoupení provozovatele který, zcela neopodstatněně napadl počínání VHS Turnov jako investora a TDI p. Horáka při provádění stavby.. Při průběhu prací vždy úzce spolupracujeme s provozovatelem a snažíme se tvořit jednotný tým, který řeší problémy vždy komplexně a společně. V tomto popisovaném případě lze říci že i bez asistence provozovatele a jeho shodného názoru na řešení vzniklých problémů, jako jsme měli my,   by došlo k jejich vyřešení  a výsledek by byl stejný.    
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o průběhu realizace sanačních prací při akci rekonstrukce vodojemu. 
3. Finanční otázky
3.1. Vyhlášení výběrového řízení na úvěr pro rok 2012 

Na základě předešlých projednání v RS předkládáme jako dlouho avizované řešení financování činnosti VHS  podklad na schválení nového investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč na zabezpečení financování rozpočtu VHS v roce 2012. 

Zjednodušeně lze konstatovat, že značná potřeba finančních prostředků je spjatá ještě s akcí Čistá Jizera – plánované vrácení pozastávek firmám v roce 2012. Tuto skutečnost nelze reálně přeúvěrovat. Proto bude  doplnění rozpočtových příjmů roku 2012 úvěrem  řešeno jako doplnění  prostředků na akce realizované již v roce 2011 (tedy zpětně) a na akce roku 2012.  

Výhled úvěrové politiky na další roky od  2013
V materiálech o financování VHS v dalších letech jsme avizovali, že bude dále nutno : 

· přijímat jednotlivé úvěry na dofinancování klíčových velkých akcí 
· pravděpodobně  zafixovat stávající úvěr na Čistou Jizeru. 
Reálné je, že pokud budeme pořizovat další navazující úvěry v příštím období,  tak pouze na velké výjimečné akce – Malá Skála, Příkrý, Rovensko pod Troskami. Zbylé akce obnovy i menší s dotací by měly být řešeny z běžného rozpočtu.  Také budeme průběžně zadluženost snižovat. Nezafixování úvěru by mohlo mít přímý negativní vliv na následnou úvěrovou způsobilost VHS.

Aktuální výhoda pro přijímání úvěrů
V tuto chvíli je nejlepší období pro vypsání soutěže na úvěr za poslední 4 roky. Úrokové sazby na mezibankovním trhu jsou nehorázně nízké a lze předpokládat, že i nabídnutá úroková sazba bude pro VHS přijatelná. A to i přes aktuální zadlužení VHS Turnov a standardními diskusemi nad otázkou ručení. 
Rizika a negativa

Vzhledem ke struktuře a výši jednotlivých dluhů VHS lze očekávat i variantu, že žádná banka kromě ČS nepodá nabídku. V tu chvíli je možné, že i nabídka ČS bude poněkud vyšší, protože ČS si je nyní vědoma svého postavení.
Navrhujeme vypsat veřejnou zakázku na fixní úrokovou sazbu s rovnoměrnými splátkami úvěru a s dobou splácení 8 let – tedy do data vypršení koncesní smlouvy (zajištěný provozovatel).
Parametry veřejné zakázky na nový investiční úvěr:

	Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

	Výše úvěru
	 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)

	Měna úvěru
	úvěr bude poskytován v českých korunách

	Předpoklad zahájení čerpání úvěru       
	15.01.2012

	Předpoklad ukončení čerpání úvěru
	nejpozději do 31.12.2012

	Doba splatnosti úvěru 
	8 let od data ukončení čerpání úvěru, počátek splácení 01/2013, ukončení splácení 12/2020 

	Úroková sazba
	pevná úroková sazba

	Metoda úročení
	 měsíc o skutečném počtu dní a rok o 360 dnech

	Splácení jistiny úvěru
	formou pravidelných měsíčních  splátek hrazených l ultimu měsíce  počínaje  31.1.2012

	Platba úroku
	formou pravidelných měsíčních plateb k ultimu měsíce v závislosti na zahájení čerpání úvěru  

	Splácení úvěru a úroků
	v Kč nebo v ekvivalentní výši v měně zavedené jako zákonné platidlo v ČR platné v době splácení

	Poslední splátka jistiny úvěru
	nejpozději do 31.12. 2020

	Poslední splátka úroků 
	nejpozději do 31.12. 2020

	Způsob zajištění – máme s tím problém, co tam nabídnout
	· zadavatel preferuje úvěr bez zajištění
· možným zajištěním je zástavní smlouva na příjem z nájemného od provozní společnosti, kde by toto jištění bylo jako druhé v pořadí za úvěrem na Čistou Jizeru

· ručení vodohospodářským majetkem VHS Turnov – pozemky  a stavby ve vlastnictví VHS

	Použití úvěru
	úvěr bude sloužit na zajištění investičních zdrojů zadavatele na investiční akce realizované v roce 2011 (proplacení již uhrazených faktur včetně ostatních nákladů – projekční příprava – i staršího data, technický dozor stavby) a na investiční akce realizované v roce 2012, seznam akcí a podíly zadavatele v případě, že je na akci poskytnutá dotace, bude příložen


Administraci veřejné zakázky navrhujeme provést firmou Compet Consult Liberec za standardních výhodných podmínek .

Dopad nového úvěru do rozpočtu VHS:
(splátky všech úvěrů - viz přiložená tabulka)
Při předpokladu fixní úrokové sazby okolo 4 – 4,5 % očekáváme:

· úroky v roce 2012 - podle rychlosti načerpání jistiny odhad cca 1,4 mil. Kč

· v prvním roce splácení (2013) úrok ve výši 1,9 – 2,2 mil. Kč (další rok  pak 1,8 – 2,1 mil. ....)
· roční splátka jistiny úvěru od roku 2013 rovnoměrná ve výši 6,25 mil. Kč

Další podmínky
Sepsání smlouvy na nový úvěr podléhá schválení České spořitelny (podmínka ve stávající úvěrové smlouvě). Tato záležitost je se zástupci ČS předem projednána a i ve vazbě na zpracovaný materiál „Analýza úvěrového potenciálu VHS Turnov“ je zřejmé, že v získání souhlasu nemůže být problém. 
Další zvolenou výhodou nastaveného nového úvěru je doba jeho splácení - úvěr bude doplacen do konce trvání koncesní smlouvy, tedy dnes máme reálně smluvně zajištěném příjmy. 
Závěr

Přijetí předloženého úvěru je v tuto chvíli pro VHS nezbytná skutečnost. Po vyhodnocení všech výše zaznamenaných skutečností doporučujeme RS schválit navržené podmínky pro vypsání veřejné zakázky na nový úvěr. Výši úvěru jsme raději stanovili na nejnižší možnou hranici z předem uváděného intervalu 50 – 70 mil. Kč. protože jsme tuto hranici stanovili nízko, musíme se ale zároveň snažit dodržet predikci nájemného stanoveného v koncesní smlouvě na rok 2012. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na investiční úvěr VHS Turnov s podmínkami dle podkladů.

3.2.  Fixace sazby úvěru na Čistou Jizeru   
Předkládáme Vám otázku rozhodnutí o fixaci úvěru na ČJ. Materiál je předkládán s odkazem na dřívější usnesení RS a také na smlouvu s financující bankou, v níž na konci roku skončí nastavené období pro přirozené rozhodnutí o fixaci úvěru. 

Fixaci RS projednávala opakovaně, ale nikdy je nechválila z důvodů :

· vysoké nabízené sazby

· rozhodneme až půjde většinově jen o úvěrové peníze podílu VHS

· máme čas do doby zahájení splácení jistiny úvěru

V tuto dobu nastaly všechny zmíněné okolnosti a tak Vám předkládáme materiál a náš názor, že je vhodná doba na akceptaci aktuální nabídky České spořitelny a.s. 

Fixace tohoto úvěru je pro VHS zásadní záležitost z důvodu:

· finančního plánování organizace

· nutnosti lepších a čitelnějších podmínek pro přijímání dalších úvěrů v příštím období

· vyloučení rizika možnosti extrémního nárůstu úroků při ponechání pohyblivé sazby

· stávající dlouhodobě nejnižší hodnoty úrokových sazeb na mezibankovním trhu 

Dnešní výše skladba úvěru:

celková výše úvěru 




182 mil. Kč


z toho úvěr VHS



177 mil. Kč


z toho město Rokytnice


    5 mil. Kč

Úvěr začneme splácet od ledna příštího roku  a budeme jej  splácet rovnoměrnými měsíčními splátkami do 30.6.2028.

Podíly na platbě úroků:

RO


hradí úroky ze sumy 5 mil. Kč

VHS


hradí 75% úroků ze sumy 177 mil. Kč

města společně 
hradí 25% úroků ze sumy 177 mil. Kč

a)   Výchozí podklady – sazby

	Časové období
	  Pohyblivá
	 Fixní – do konce splácení 

	V době nabídky – leden 2009
	 3,44 + 2,2 = 5,64
	 

	Spory s ČS a.s.- červenec  09
	
	  6,52

	Květen 2010
	
	  5,85

	Červen 2010
	
	  5,99

	Červenec 2010
	 1,23 + 2,2 = 3,43
	  5,78

	Srpen 2010
	
	  5,75 

	Polovina září 2011
	
	  4,74 

	Finální nabídka 
	1,18 + 2,2 = 3,38
	  4,64


Na naši žádost jsme v polovině září obdrželi nabídku banky ve více variantách s rozdělením na dvě data počátku fixace ( 15.10.2011, 1.1.2012 ) a ve vazbě zda fixovat na celé období splácení, nebo jen na část. My pracujeme s logickou variantou  myšlenkou fixovat co nejdřív – výhodnější sazba a na celé období – do 30.6.2028.

Po projednání s bankou ještě banka ustoupila o 0,1 ze své marže na finální návrh. 
b)  Kdo o čem má právo rozhodovat ?

Základní využití úvěru

	VHS
	  177

	Rokytnice 
	      5 

	CELKEM
	 182 mil. Kč


Dnešní rozdělení základní odpovídající části úvěru VHS, který byl čerpán pro jednotlivá města. Jde o tu část úvěru, kde města  platí podíl na úrocích:

	 Turnov
	 54

	Semily
	 30

	Jilemnice
	 14

	Lomnice
	 41

	Rokytnice
	 38

	Celkem  
	177 mil. Kč


c)  Propočty úrokové zátěže 

Při posuzování výhodnosti obou variant sazeb  se zjednodušeně zkoumá a různě porovnává roční úrok v nejbližším roce a suma úroků za celé období. Stejný pohled je dále použit při části za VHS Turnov – základna 177 mil. Kč. 

	Sazba 
	 Roční úrok ( mil. Kč )
	Úroky za celou dobu splácení 

( mil. Kč ) 

	3,38% - pohyblivá
	  5,9
	

	4,0 % - pohyblivá
	  7,0
	

	5,75 % - fixní 
	 12,0
	 85,6

	6,5 % - fixní 
	11,3
	 96,8

	4,64% fixní 
	  8,3
	 71,0


Konkrétní úroky pro jednotlivá města v případě zafixování:

	25% podílu na úrocích VHS

	 
	Za celou dobu splácení
	V prvním roce splácení

	Turnov
	5,27 mil.
	619 tis.

	Semily
	2,97 mil.
	349 tis.

	Jilemnice
	1,3 mil.
	156 tis.

	Rokytnice
	3,68 mil.
	432 tis.

	Lomnice
	4,03 mil. 
	473 tis.

	
	
	

	Úroky za úvěr města

	 
	Za celou dobu splácení
	V prvním roce splácení

	Rokytnice
	1,952 mil.
	229 tis.


Aktuální pohyblivá sazba  3,38 včetně 2,2 marže banky je opravdu na minimální hladině možnosti. Všechny prognózy naznačují otočení vývoje. Kdyby bylo velmi pomalé, nebo sazba zůstala přesto na podobné hladině ještě několik měsíců,  lze říci, že rozdíl ročních úroků mezi dnešní sazbou a případným přijatým fixem je pro příští rok cca kolem 2 mil. Kč. Za tři roky by to bylo  cca 6 mil. Kč. 

1 % fixní sazby rozdílu v nabídkách fixní sazby však znamená cca 15  mil. Kč v sumě za celé období splácení. Časem by  pak rozdíl klesal s jistotou stoupajícího 3M Priboru.  

Z tohoto porovnání a z očekávání vývoje na finančním trhu ve vazbě na celkový vývoj v Evropě a ve světě je zřejmé, že nyní nabízená fixní sazba je z mnohaletého pohledu výhodná. S jistotou lze říci, že pohyblivý 3 M Pribor bude nyní stoupat. 

Určitým pozitivním  gestem a prolomení symbolické hranice bylo i snížení odsoutěžené marže ve finálním návrhu, byť jen o drobnou desetinu %. 
d)   Aktuální názory poradců a odborníků a statistiky 

Ing. Mocová, Česká spořitelna – není lepší doba na fixaci, pokud dnes budete váhat oznamuji, že naše další nabídka již bude vyšší, sazby stanovované od našich odborných týmů se otáčejí 

Ing. Parýzek , Česká spořitelna – kdyby se Vám i tohle zdálo moc, zvažujte námi navrhované sazby SWAP, poz. pro však VHS neřeší jistotu u každého vývoje, jen fixace uvnitř zvoleného mantinelu

Ing. Šubert – Auditex -  o rizikách, či výhodách z přijaté pohyblivé či fixní sazby na 20 let dopředu neporadí žádný odborník, musíte se rozhodnout sami, ale každý fix pod 6 je brán jako úspěch 

Ing. Kincl – Facility – u takové částky na tak velkou dobu bych volil konzervativní a opatrný přístup, který umožní klid a jasno pro rozvoj i financování VHS – zafixoval bych, dnes jsou skvělé a neopakovatelné sazby  
Města – volí v soutěžích fixované sazby, i když např. při vyhodnocení sazeb Města Turnova by byly za poslední roky aktuálně nejlepší sazby pohyblivé.

Poslední nabídka fixu od České spořitelny na Lomnici nad Popelkou - byla o cca 1 % lepší (v desetileté variantě) a byla naším argumentem k žádání a docílení další slevy na finální nabídku.
Návrh na usnesení: 

RS schvaluje zafixování přijatého úvěru na akci Čistá Jizera dle předloženého návrhu. 
3.3. Ukončení nájemní smlouvy a odkoupení VH majetku od obce Ohrazenice

Obec Ohrazenice historicky vlastní VH majetek uvedený v následující tabulce:
	Název majetku
	Pořizovací cena

	Pozemek  p.č. 400/5 v k.ú. Ohrazenice
	0,00

	Kanalizace Ohrazenice k ČD
	160 000,00

	Vodovod Ohrazenice ( Hamerník )
	164 212,00

	Kanalizace Ohrazenice k čp. 153
	179 036,10

	Vodovod Ohrazenice k čp. 153
	309 849,20

	Vodovod Pyrám - propojení
	766 019,00

	Kanalizace Ohrazenice -  Nádražní ul.
	1 412 250,00

	Kanalizace Ohrazenice -  I. etapa
	2 605 102,00

	Kanalizace Ohrazenice - II. etapa
	5 217 744,00

	C E L K E M 
	10 814 212,30


Tento majetek byl VHS pronajímán za roční nájemné ve výši 750 tis. Kč. nebyl předán v minulosti na VHS z důvodu naší daňové optimalizace.

Vzhledem k tomu, že na daňovou povinnost obce k DPH má vliv i příjem z pronájmu, požádal nás na minulém jednání pan starosta obce Ohrazenice o možnost ukončení této nájemní smlouvy k datu 30.9.2011 a o převedení uvedeného majetku do vlastnictví VHS Turnov. 
Nájemné bude za rok 2011 hrazeno v poměrné části k datu 30.9.2011 a následně bude majetek darovací smlouvou převeden na VHS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s ukončením nájemního vztahu s obcí Ohrazenice k 30.9.2011 a s přijetím vodohospodářského majetku obce dle návrhu formou daru.
4. Vnitřní otázky
4.1.  Informace o jednání dozorčí rady

Dne 14.9.2011 se konalo letos již třetí jednání DR VHS Turnov. DR projednala:
1. Plnění usnesení RS  

2. Kontrolní procesy

2.1. Kontrolní činnost DR


2.2. Splnění úkolů z kontroly z minulého jednání RD 


3. Čistá Jizera

3.1. Průběh jednotlivých staveb 

3.2. Historie ČJ a slavnostní zakončení 

4. Vztah s provozovatelem
4.1. Zpráva o provozování majetku za 2. čtvrtletí 
4.2. Aktuální informace ředitele o činnosti provozovatele prezentovaná na RS –       pro informaci

4.3. Východiska pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2012 

        
5. Vnitřní záležitosti

5.1. Činnost VHS v příštích letech

Zásadní závěry z jednání DR:

ad 1. Plnění usnesení RS

Nerealizovaná  usnesení z roku 2009:
Únor 2009

16 přijatých u snesení

- nesplněné usnesení:

- jednat s Domovem důchodců Rokytnice n. J. a se zástupci Libereckého kraje  o možnosti poskytnutí příspěvku na realizaci stavby vodovodu v souběhu se zasněžováním realizovaným společností SPARTAK – proběhne v přiměřeném termínu před realizací.

- úkol trvá

Červenec 2009

 24 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- zaslepení vrtu pitné vody na Malé Skále

- hotovo

Říjen 2009

25 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:
- zajištění PD na propojení vodovodu Semily – Nouzov 

- probíhá projektová činnost na PD pro stavební povolení
Listopad 2009

24 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:


- uzavření smluv na předávanou vodu

- úkol splněn částečně, nyní problém s provozovatelem – skladba kalkulace pro obce, konkrétně řešíme výši našeho nájemného.

Rok 2010

Červen 2010, 2. jednání

- 29 přijatých usnesení, většina usnesení je průběžně naplňována, nesplněná usnesení:

· Rokytnice nad Jizerou – kontrola plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, odstranění nátoku balastních vod do kanalizace Spartak – úkol trvá

Listopad 2010

- 17 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- předložit celkový přehled všech nákladů projektu ČJ – úkol trvá

- označení OP VZ – probíhá plnění

ROK 2011

Únor 2011

- 29 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- předložení materiálu o vyhodnocení způsobu řízení VHS Turnov a o  vlivu ukončení akce Čistá Jizera na chod  VHS Turnov (do konce roku 2011) - úkol trvá

Březen 2011

-17 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- Rovensko vodovod Blatec - předložit schválení financování – RS schválila jiný způsob řešení zasíťování – realizace 2012

Duben 2011

- 36 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

· podání žádosti o dotaci na akci „Intenzifikace ÚV Příkrý“ z dotačního programu  MZe ČR

· Ohrazenice – výstavba kanalizace - předložit  před vlastním zahájením akce finální návrh jejího financování

· Chuchelna - projektová příprava VDJ Komárov - vypsání výběrového řízení na projektanta akce

· Semily - vodovod Nouzov - vypsání výběrových řízení na dodavatele stavby a na zajištění činnosti TDI

· Turnov –  úplná rekonstrukce ulice 28. října - projednat s Městem Turnov konkrétní finanční spoluúčast na zajištění PD 

· sepsání darovací smlouvy na převod zbytkového majetku Svazku na VHS Turnov v termínu do konce roku 2011

· předložit ČS, a.s. požadavek na  fixaci úrokové sazby úvěru na ČJ

· dořešení otázky dešťových stok po ČJ

Květen 2011

- 12 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- předložení návrhu na řešení vodovodu v Turnově – Vesecku – Ing. Hejduk, PhDr. Maierová 

- Semily – Kanalizace 3 - domí - předložit jeho výsledek včetně dohodnutého financování akce ke schválení RS. 

Červenec 2011

- 27 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- Benecko -  VŘ na PD vodojem Zátiší - vypsáním poptávkového řízení na projekční práce

Srpen 2011

- 26 přijatých usnesení, nesplněná usnesení:

- smlouvy a dodatky smluv na schválené akce


- vypsání soutěží na schválené akce

Většina usnesení z tohoto jednání je v realizaci.
Závěr:
V roce 2009 a 2010 byla převážná část usnesení a úkolů splněna, nesplněné úkoly jsou takové, jejichž plnění probíhá dlouhodobě (zajištění SP na investiční akce a opravy).

V roce 2011 je od minulého jednání DR řada úkolů splněna, nesplněné úkoly jsou zejména z dubna 2011 a z posledních usnesení. 

ad. 2.1. Kontrolní činnost DR

Na jednání DR byly prezentovány následující výsledky realizovaných kontrol: 

Stanislav Klápště

· kontrola veřejné zakázky na dodavatele Čisté Jizery v Lomnici nad Popelkou 

Kontrola neshledala žádné pochybení, dokumentace VZ je kompletní, přehledná není zde žádný problém. 

Ing. Pekař

· majetkové vztahy s PF (za VHS paní Vodhánělová)

Paní Červová seznámila přítomné se situací okolo zpětně požadovaných nájmů na zastavěných pozemcích v majetku PF, které by svou výší při jejich splnění výrazně ovlivnily rozpočet VHS. Celá věc je nyní v řešení, na příštím jednání DR bude předložen výsledek a návrh dalšího postupu.

Do příštího jednání byla stanovena následující kontrolní činnost:

Stanislav Klápště

· kontrola veřejné zakázky na dodavatele Čisté Jizery v Rokytnici nad Jizerou (dokumentace VZ bude poskytnuta)

ad. 2.2. Splnění úkolů z kontroly z minulého jednání RD 

DR byla informována o závěrech proběhlého šetření ve věci kontroly realizace stavby sítí a povrchů na investiční akci v Přepeřích (Ing. Jína, paní Červová, pan Zmeko) podle zadaných úkolů z minulého jednání DR.

Ostatní body jednání DR byly informativní, kopírovaly projednané záležitosti na RS. U bodu vztahu odkoupení majetku od SČVK bylo v diskusi doporučeno vyžádat stanoviska našich finančních poradců – Auditexu a Kodapu. Po jejich obdržení bude otázka předložena znovu do jednání RS. 
Závěr k činnosti DR:
DR plní svoji funkci a povinnost, aktivně se podílí na kontrolní činnosti, která má konkrétní podnětné výstupy pro zkvalitnění další práce všech zaměstnanců a stanovení vhodných kontrolních systémů organizace.

.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí závěry z jednání DR.
5. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok  2012

Předkládáme Vám druhý materiál vedoucí k projednání finálního řešení, které očekáváme na příští RS VHS na počátku listopadu.

Podle usnesení z minulého jednání jsme oslovili firmu Facility, která po získání informací od provozovatele a od nás sestavila s využitím smluvního finančního mechanismu z koncese 3 návrhy možných  variant. 
Z prezentace v příloze je zřejmé, jak se mění o index spotřebitelských cen náklady a zisk provozovatele. Dále jsou zvýrazněny vlivy nárůstu nákladů díky nových investicím ( zanedbatelné ) . Dále do kalkulace uplatňujeme předem očekávané okolnosti na navýšení státního příjmu – DPH a cena surové vody.  Všechny tyto předem nadefinované vlivy budou podrobeny na základě zvláštního zápisu o jednotlivých detailech k uzavřené dohodě o ceně 2012 ročnímu zkoumání, aby se mohla jejich  skutečnost zohlednit v kalkulaci na rok  2013.
Klíčovým údajem k řešení ceny je samozřejmě naše stanovení výše nájemného. Podle toho jsou doloženy jednotlivé cenové varianty :

· 75 mil. Kč, podle predikce z koncesní smlouvy, 

· 76 mil. Kč , jako určitý náskok pro rok 2013

· 71,8 mil. Kč, kdybychom nechtěli včetně DPH překročit částku  navýšení ceny  10 %
Další  klíčovou položkou sestavení nákladů bude od příštího roku dopočítání tržeb za předcházející rok, tedy zda byl naplněn plán z koncese, či nikoliv. Toto v návrhu na 2012 nebude počítáno s ohledem na zahájení koncesní smlouvy teprve před rokem. 

Ve finálním řešení pro příští jednání pak budeme pracovat se zvolenou cestou, kde budeme kosmeticky upravovat podíly navýšení ceny mezi vodné a stočné, atd.

Informativní podklady z minulého jednání :
A) rozpočet 2012

Vloni byly výdaje rozpočtu VHS cca 650 mil. Kč, letos 400, příští rok budou pravděpodobně bez nových dotací 150, s dotacemi okolo 200.  Úroveň okolo 150 mil. Kč bychom pak měli držet cca každý rok. 
Finanční prostředky   2012 :

Příjmy celkem  cca 100 mil. Kč :

-  75 mil. Kč nájem , 

-  12 mil. splátky měst ČJ,  

-    3 mil.  zůstatek účtu , 

- 10 mil.  ostatní příjmy a dotace od obcí a státu na akce 

  Výdaje celkem cca 150 - 160 mil. Kč 

-  15 mil. chod VHS a každoroční výdaje spojené s provozem ,

-  33 mil.úroky, splátky, daně, 

-  35 - 45 mil. dokončení rozestavěných, či připravovaných akcí z 2011 

-  25 mil.nové akce – zejména obnova

-  42 mil. pozastávky na ČJ firmám 

Nutnost dlouhodobě avizovaného řešení – přijetí úvěru cca 50 - 60 mil. Kč. Lze zjednodušeně konstatovat, že většina úvěru je spjatá ještě s akcí Čistá Jizera – vrácení pozastávek.  

B) cenové úpravy 2011

Vstupní informací je skutečnost,  že letos  činí celková cena s DPH 71,99 Kč. Nárůst celkové ceny byl meziročně o  2,22 Kč z roku 2010. Vodné jsme loni navyšovali  o 2,5 %, stočné o 4 % a celkovou cenu  o 3,2 %, tedy cca o 2,- Kč/m3. Cenově jsme ve vyšší polovině v ČR, ale níže než okolní SVS.  Mediálně jsme zatím nebyli díky nárůstům SVS a loňskému našemu malému nárůstu  u ceny 2011 ani u výhledů na 2012  nijak kritizováni. 
Závěrečné stanovisko VHS :   

S ohledem na provázanost různých cest ( investice 2012, úvěry, nový úvěr, plnění koncesních dohod )  doporučujeme nejméně 75 mil, nájmu. Takové řešení přinese zdražení 7, 8 – 7,9  u vodného a 8,7 – 8,9 u stočného , a 8,2 – 8,3  celková cena  bez DPH. S DPH jde o navýšení cen v mantinelech  mezi 11,8 – 12,7 %.
Podobná úprava ceny bude řešena na území SVS. Ostatní okolní ceny není  v tuto chvíli nutné sledovat, protože stejně nejsme schopni získat relevantní informace a my se musíme soustředit zejména na náš problém.  

Pokud bychom zvolili nějakou  nižší variantu – tedy včetně DPH někam pod 10 % , ztratíme zbytečně investiční schopnost. Protože stejně reakce veřejnosti nebude pozitivní. I navrhovaných 75 mil. Kč je s ohledem na nejnižší verzi očekávaného úvěru a potřebu dofinancovat Čistou Jizeru a další dotované akce variantou, při níž nezvládneme financovat všechny připravené akce – dlouhodobé potřeby VHS. 
Návrh na usnesení : 
RS ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konečnou  variantu cenové úpravy pro rok 2012 podle závěrů a dohod  z projednání. 
6. Diskuse s  generální ředitelem SČVK,a.s. ing. Soukupem
S ohledem na skutečnost, že generální ředitel provozovatele ing. Bohdan Soukup, Ph.D.,MBA bude přítomen na slavnostním ukončení akce Čistá Jizera v Turnově, nabídl pro zakončení jednání RS VHS svoji přítomnost s tím, že krátce představí aktuální situaci v SČVK a zodpoví na případné dotazy.
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