Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 31. ledna 2008

od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 215 MěÚ v Turnově
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2.2.  Návrh rozpočtu 2008






příloha č. 1

2.3.  Soupis akcí zahajovaných po obdržení očekávané dotace

2.4.   Seznam akcí nezařazených v rozpočtu

2.5.  Úvěrové zatížení VHS Turnov





 příloha č. 2

3. Investiční akce  a výběrová řízení 

3.1. Tatobity – Vodovod Žlábek - studie

3.2. Olešnice – Vodovod Mlýnice

3.3. Rovensko pod Troskami - Václaví – úpravna vody 

3.4. Rovensko pod Troskami - projekt v bytových  zónách 

3.5. Rovensko pod Troskami studie odkanalizování

3.6. Kanalizační  přípojky  při velkých investičních akcí 

3.7. Ohrazenice – vodovod, zokruhování I. tlakového pásma

3.8. Malá Skála – pronájem pozemku pod VDJ

3.9. Malá Skála – vodovod Filka, žádost o dotace

3.10. Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace 

3.11. Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové

3.12. Přepeře – kanalizace Potůček, žádost o dotaci na PD

3.13. Rokytnice nad Jizerou – smlouva o výpůjčce dešťové kanalizace

3.14. Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko č.p. 112 

3.15. Semily – Oprava kanalizace Požárnická ulice

3.16. Troskovice – Rekonstrukce VDJ Troskovice 100 m3
3.17. Líšný – Rekonstrukce kanalizace 

3.18. Jilemnice - Úpravna vody  Hrabačov

3.19. Jilemnice – Prodloužení vodovodu k. čp. 762

3.20. Vodovod Dolní Štěpanice

3.21. Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění Jizery

3.22. Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice - Zimní strana, I. etapa splaškové kanalizace  (p. Hejnic, p. Škrabálek)

4. Žádosti od dotaci z Fondu investic Libereckého kraje

5. Územní plány, plán rozvoje vodovodů a kanalizací  LK  a budoucí investice

6. Plnění usnesení RS 2007 

7. Vstup svazku Rovenska p. Troskami 

7.1. Nájemní smlouva – Vodovod Tatobity – Záhumeň

7.2.  Plnění podmínek při vstupu obcí do VHS

8. Vnitřní záležitosti 

8.1.  Platy 2008

8.2.  Odměna členům RS, DR 2008

1. Čistá Jizera

Po analýze 3. výzvy na OPŽP, vydané ke konci roku 2007, několika jednáních v Praze i se zpracovatelem žádosti je nejlépe pravidelnou  měsíční zprávu zúžit pouze na to, co je jasné a co v tuto chvíli není jasné.

Úvod : 

Vlastní text výzvy k podání žádosti opět všechny překvapil Bohužel jsme při všech možných jednáních v loňském roce neodhalili klíčového autora výzev, i když bychom  stejně jen získali informace o trochu dříve, avšak bez  možností jakéhokoliv ovlivnění.

a) pozitivní prvky  

Dal větší čas na přípravu žádosti – očekával se únor, ve výzvě je o dva měsíce víc konce dubna. Přesto  prodloužení lhůty podání žádosti  by neměla výrazně narušit záměr zahájit stavby po skončení příští zimy, na jaře 2009. 

Připustil, že lze reálně podávat souběh vodovodů a kanalizací – Rokytnice nad. Jizerou se tak najednou stala vzorovým modelem. 

b) negativní prvky  : 

Autoři výzvy se vrátili ke správné logice – odkanalizovat prioritně neodkanalizované území, jako plnění závazku vůči EU, a až druhotně řešit rekonstrukce stávajících kanalizací.  

Toto přání zakotvili do omezení – nové výstavby musí být v projektu víc než rekonstrukcí  a rekonstrukce každého řadu je možná pouze jako podmínka pro novou výstavbu. S první podmínkou máme problém v Turnově a Lomnici – lze snad řešit vhodným spojením s opačnými městy do jedné žádosti. Druhá podmínka je obtížnější pro její splnění – existuje mnoho forem argumentace a my se na každou jednotlivou část budeme snažit některou z nich použít. 

Ve výzvě je opět jasně řečeno, že nelze odkanalizovat nezastavěná území. V Turnově se vývoj zástavby na bytových zónách nevyvíjí tak rychle,  jak se očekávalo, proto budeme muset krátit investiční záměr do žádosti.

Výzva není určena na samostatné vodovody, ty mohou být žádány pouze jako souběh s kanalizační akcí. My měli připravené vodovody  v CHKO, v malých  obcích – musíme čekat na další ( pravděpodobně podzim ). 


Co je  jasné :

· my se do výzvy chceme a musíme přihlásit

· termín podání žádosti je do konce dubna 2008

· 5 kanalizačních akcí v jednotlivých městech doplňuje nejen ČOV v Lomnici, ale dnes již rovnocenně voda v Rokytnici n. Jizerou

· musíme vyřešit přesně a co nejvěrohodněji otázku doložení potřeby rekonstrukcí a jejich rozsahu

· musíme v Turnově omezit rozsah nové výstavby na Károvsku a Výšince z důvodu prodlení s reálnou zástavbou území

· musíme zorganizovat kontrolní den přípravy žádosti se zástupci měst 

Co není jasné :

· SFŽP je přetížené 2. výzvou, na třetí zatím vůbec nemyslí, není metodika na obhájení rekonstrukcí, atd. nemáme se s kým věrohodně bavit, ale máme pocit, že nám nebudou dělat zbytečné problémy.

· stále nevíme, kolik žádostí podáme. Do základního rozsahu se přidala  voda v Rokytnici a omezení oprav jasně naznačuje, že města nebudeme spojovat prioritně podle lepšího % dotace, ale podle toho, abychom měli v projektu ( v jedné žádosti ) vždy víc nové výstavby , než rekonstrukcí. 

-
potřebujeme pro konečná rozhodnutí pravděpodobně ještě jednu konzultaci na SFŽP. Ta byla  v lednu  opakovaně odvolána kvůli nemoci.

· pozdní termín duben byl určen z důvodu nedotažení  některých klíčových dokumentů pro podání žádosti – dnes podle našich informací není vyhotoven aktuální výpočetní program pro počítání dotací, ani nejsou upřesněny podmínky přijatelnosti žádosti - pro provozování majetku 

· firma Regioplan z LBC bude bohužel muset současně připravovat další žádosti do ROP ( uzávěrka březen ), je zřejmé, že začala mít časový konflikt, v době vypracování těchto podkladů nemáme přesnou dohodu praktické spolupráci - časově, věcně i finančně 

· část nové výstavby kanalizace je v obci Ohrazenice ( opírali jsme se o přirozenou aglomeraci Turnova ), pravděpodobně nelze zařadit kvůli rozporu s podmínkami výzvy – Ohrazenice jsou samostatná malá obec nesplňující požadovaný limit obyvatel,   pokud jí budeme muset vyřadit využijeme na podzim při další výzvě program obnovy venkova

Detaily z přípravy : 

Pro podání žádosti na vodovod v Rokytnici musí být platné územní rozhodnutí. Do prvního závazného data stanoveného stavebním úřadem v Rokytnici nám chyběly cca 3 stanoviska, a proto bylo řízení přerušeno. Očekáváme jejich doplnění do konce ledna. I tak je další očekávaný termín získání územního rozhodnutí ( únor ) velkým úspěchem, protože jde o investičně komplikované dílo. V Rokytnici navíc přiřadíme souběžně akce odkanalizování těsně za intravilánem obce – Hejnic, Škrabálek a velká lokalita bytových domů na zimní straně nad ČOV.

Obdrželi jsme dlouho očekávaný dokument od České spořitelny, který  by měl stačit k doložení vlastních finančních   zdrojů žadatele. Upozorňuje v něm na hraniční čísla Rokytnice a Lomnice a naznačuje nám, v čem se musí vylepšit.

Dali jsme pokyn projektantům k dopracování soutěžních dokumentací pro veřejné obchodní soutěže. Máme příslib od SFŽP pro jejich přednostní posuzování, abychom soutěžili co nejdříve ze všech ostatních uchazečů a s ohledem na očekávaný termín zahájení staveb.

Města jsou v různé fázi zahajování projekčních prací na řešení zasažených komunikací. Jejich aktivity bychom měli projednat na kontrolních dnech.

Návrh na usnesení :

RS projednala aktuální informace o přípravě žádosti do 3. výzvy OPŽP na projekt Čistá Jizera

a ukládá  realizovat v únorovém termínu kontrolní den pro zástupce jednotlivých měst.

2. Finanční otázky 

2.1. Stručný pohled na vývoj rozpočtu 2007

Základní výnosy a příjmy rozpočtu  

Příjmové položky a účty roku 2007 byly v součtu překročeny o 64 tis. Kč. 

Jedná se především o navýšení:

· výnosů z úroků na BÚ u ČS o 40 tis. Kč

· překročení příjmů z příspěvků na veřejné části přípojek v Turnově - Mašově i na Malém Rohozci (napojení si koncem roku řešili dluhy) o 28 tis.

· příspěvky za PD přípojek na Vyskři

Nenaplnění příjmů:

· nebyly naplněny příjmy z veřejných částí přípojek v Rokytnici o 10 tis.

Výdaje a náklady

 Výdajové položky a nákladové účty byly nedočerpány ve výši 3,7 mil. Kč

Investice:

· nebyla vyčerpána rezerva na investice ve výši 2,2 mil.

· nebyly proplaceny všechny faktury na PD Čistá Jizera 800 tis. (posun do 2008)

· nebyly proplaceny projekty na studii vody v Turnově Vesecku  60 tis. a VDJ Troskovice 100 tis. a II. etapa kanalizace v Semilech 56 tis.

· nebylo realizováno měření vody na odtoku na ČOV Semily  35 tis.

· některé investice byly lehce překročeny (v součtu 70 tis.)

Opravy:

· nebyl hrazen nákup vodoměrů 200 tis. ( bylo s provozovatelem vyřešeno jinak )

· šetřilo se na nákupu čerpadel, hydrantů, poklopů a šoupat  200 tis.

Náklady kanceláře:

· úspora na mzdách a na platbách pojištění 160 tis.

· nedočerpány byly položky právní služby, internet, kopírování, telefony, poštovné, školení, dary, stravenky, cestovné 

· přečerpány byly služby spojené s kanceláří v Semilech (vyúčtování za rok 2007 a zálohy na rok 2008) o  7 tis., pohonné hmoty 13 tis., nábytek 4 tis., různé služby o malé částky (ověřování podpisů, nákup kolků,...)

BÚ k 31. 12. 2007 byl ve výši 3,99 mil. Kč

Pohledávka DPH byla ve výši 164 tis. Kč.

Závěrečný účet bude předložen RS ke schválení spolu se zprávou o kontrole hospodaření pravděpodobně v dubnu 2008. Vývoj finančních otázek  během celého roku i vůči poslední úpravě rozpočtu  lze hodnotit  pozitivně, standardně a víceméně bezproblémově.

2.2. Návrh rozpočtu VHS Turnov  2008

V předcházejících letech jsme rozpočet schvalovali vždy až v únoru, kvůli nutnosti nejdříve potvrdit, zda bude platný rozpočet Turnova obsahovat vždy potřebné velké investiční příspěvky. Letos tomu sice také tak je, ale jde o doplatky z uzavřených smluv, kde město nemá možnost volby. Proto předkládáme rozpočet ke schválení již v lednu. Navíc se můžeme opřít o přibližně tři podzimní materiály, které se přípravou rozpočtu 2008 zabývaly. 

Ač jsme opakovaně vyzývali členy RS o náměty k rozpočtu, dosud jsme nezaznamenali kromě standardně vedených jednání ke konkretizaci jednotlivých záměrů  žádný návrh. To by mělo být dalším pozitivem ke klidnému projednání rozpočtu. 

Stručné zásady rozpočtu :

· připravoval se lehčeji než v jiných letech

· opět máme povinné dva rozpočty – základní a investiční

· ve vysvětlování dále pracujeme  se sloupcem  částek bez DPH, sloupec s DPH musíme uvádět kvůli požadavkům legislativy

· v rozpočtuje hodně odhadů, většinu  akcí je vhodné zahájit pouze po získání dotace

· snažili jsme se alespoň jeden rok investičně omezit Turnov ( jak z našich výdajů, tak spolufinancování města )

· pro celoroční klid finanční  klid jsme využili možnost dočerpat 5 mil. z nevyčerpaného úvěru v loňském roce

-      zásadní celkové meziroční ponížení stavebních oprav a investic je kvůli loňskému  dokončení velkých turnovských akcí.

Stručné detaily rozpočtu :
Výnosů je 37 mil. Kč, z toho je 36,3 příjem z vodného a stočného formou nájmu od  provozovatele. Jejich nárůst je díky klasickému vyjednávání a připojení svazku Rovenska.

Náklady kanceláře jsme si dali za cíl udržet na úrovni loňského roku a podařilo se. 

Celým rozpočtem je vedena snaha o větší procento oprav a provozních výdajů – více vodoměrů, čerpadel, oprav požadovaných provozovatelem, rezerva, apod.

Po odečtení celkových nákladů od výnosů je převedeno (zůstane) 15,7 mil. Kč do druhého rozpočtu ( příjmy ), jehož výdaje jsou použity na investice.

Další největší částkou v příjmech je dotace Turnova na doplacení povrchů Bezručova a Palackého (9,9 mil. Kč).  Na výdajích je částka kvůli DPH vyšší (11,8). Rozdíl je krytý očekávaným doplatkem pozastávky dotace od SFŽP (2, 6).

V příjmech jsou zahrnuty také doplatky obcí a měst. Snažili jsme se je projednávat a navrhnout co nejmenší z důvodu, aby si velká města finančně „odpočinula“ před Čistou Jizerou a aby pro malé obce byly doplatky spravedlivě co nejmenší – nedělá se u nich tolik akcí, jsou rovnocennými členy VHS, nemají tolik  vlastních prostředků .

Celkových příjmů určených pro investice a splátky úvěrů je skoro 38,3 mil. Kč. Se zůstatkem účtu a novým úvěrem ( 2,3 + 5 ) je určeno pro výdaje na  investice, splátky úvěrů a přechodné položky ( zejména DPH )  cca 45,5 mil. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ( 12 ), přechodných položek ( 0,5 ) zbylo na vlastní investice 33 mil. Kč.

Se slíbených aktivit vůči přistupujícím obcím svazku Rovensko je navrženo splnění všeho, co šlo splnit – ozonizace Václaví, projekt vodovodu Tatobity, studie kanalizace Rovensko a okolí, další práce na projektu propojení vodovodních pásem v Rovensku. 

 2.3. Soupis  akcí  zahajovaných  po obdržení očekávané dotace 

V investicích jsou navrženy akce, jejichž realizaci je finančně výhodné zahájit většinou až s jistotou získané dotace, a to s výjimkou projektů a malých akcí.  Bez dotace je lepší počkat a žádat znovu. Takových akcí je víc a určitě  nebudeme u každé z nich úspěšní. Rozpočet VHS je koncipován tak, že navržené investiční výdaje jsou ve výši očekávaného našeho doplatku k přiznané dotaci na úhradu předpokládané  odsoutěžené ceny. Rozpočtovými změnami bude samozřejmě vše zpřesňováno. Pokud nějaká akce nebude podpořena dotací, zbylé peníze budeme moci využít na financování skutečně realizovaných   akcí.

Jde o akce  ve výši skoro 6 mil. Kč našich podílů  :

Malá Skála – projekt kanalizace a vodovodu 0,3

Přepeře – projekt kanalizace Potůček 0, 25

Vyskeř – II.etapa vodovodu 0,55

Líšný – odkanalizování 0,7

Troskovice – vodovod 0,75

Jilemnice – zahájení úpravny vody 0,5

Dolní Štěpanice – vodovod 0,5

Rovensko – ozonizace 1,25

Rakousy – akvadukt 1 

2.4. Soupis nezařazených akcí 

V letošním rozpočtu  není a většinou  ani v rozpočtových změnách během roku nebude  ( mil. Kč ) :

· Rokytnice - kanalizace  u školy (0,5)

· Turnov - oprava poslední  - II. etapy vodovodního přivaděče Metelka (1,3)

· Jilemnice – vodovod Hanče a Vrbaty (1,4)

Důvodem je letošní dostatečné množství přidělených jiných prostředků do jmenovaných měst.

· Lomnice – oprava přivaděče Obora (0,9) – provozovatel neví, zda je to akutní 

· Rovensko - propojení pásem vodovodu (1,2) – nestačili jsme stavebně projednat špatně připravený projekt, abychom mohli včas požádat o možnou dotaci 

· Lomnice (0,3) – požadavek provozovatele na čištění zdrojů – je to jeho povinnost

· Rakousy – další etapy opravy vodovodního přivaděče (7) – zatím nebyla vypsána vhodná dotace, jde o moc peněz

· Přepeře – výstavba sítí a komunikace k bytové zóně ( 0,4 )pravděpodobně nelze stihnout projekční přípravy a stavební povolení z důvodu nezájmů projektantů, nebo jejich vysokých nabídek 

· Rokytnice nad Jizerou – kanalizace Škrabálek, Hejnic – s ohledem na prodloužení příprav je časově možné a finančně výhodné zařadit do Čisté Jizery.

2.5. Úvěrové zatížení VHS Turnov 

Ve vazbě na návrh rozpočtu na rok 2008  a na investiční potřeby v letošním roce jsme přistoupili k možnosti dočerpat zbývajících původně plánovaných 10 mil. z úvěru od ČS (v loňském roce jsme využili pouze polovinu z možné částky úvěru, tedy 5 mil. Kč).

V kapitole financování proto navrhujeme dočerpat v letošním roce zbývajících 5 mil. Kč. Celková roční splátka všech jistin činí 12 mil. Kč. Vyčerpáním zbylé části úvěru u ČS tedy nezvyšujeme zadluženost VHS, ale naopak snižujeme. 

Přílohou podkladů je tabulka přehledu úvěrů VHS ze které vyplývá:

· přehled úvěrů, jejich poskytovatel a akce na kterou byl každý úvěr čerpán, 

· tři úvěry u ČMZRB jsou bezúročné, jsou na dobu splácení 10 let a byly součástí poskytnuté dotace na investici

· úvěr od SFŽP ČR je součástí dotace, bude splácen do roku 2011 s úrokovou sazbou 1,5 %

· úvěr od KB sloužil na pokrytí investičních potřeb, bude splácen do roku 2015 s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 %

·  úvěr od ČS sloužil na pokrytí investičních potřeb při stavbě kanalizace na Malém Rohozci, bude splácen do roku 2012 s úrokovou sazbou  4,08 % 

Návrh na usnesení : 

RS:

· bere na vědomí informaci o vývoji rozpočtu v roce 2007 a otázce úvěrového zatížení  VHS Turnov

·  schvaluje rozpočet VHS Turnov pro rok 2008 dle předloženého návrhu.

3.  Investiční akce a výběrová řízení

3.1. Tatobity – Vodovod Žlábek 

Jednou z podmínek vstupu obce Tatobity do VHS Turnov je vybudování vodovodu v místní části Žlábek. V této části obce je cca 32 trvale užívaných  domů, 40 nemovitostí k rekreačnímu užívání  a zemědělská výroba, trvale zde je přihlášeno 105. V současné době jsou všechny objekty zásobeny individuálnímu zdroji vody. Voda ze studní však nestačí na pokrytí potřeby, rozšiřující se zástavbou a zřizováním nových studní vznikají problémy i u studní starých a dosud bezproblémových. Kvalita vody v těchto zdrojích z 50 % nevyhovuje požadavkům na kvalitu pitné vody z hlediska výskytu bakteriologického znečištění. 

Ve spolupráci se zástupcem provozovatele jsme prověřili možnosti a požadavky na výstavbu vodovodu. Zdrojem pro Žlábek se tak stane vrt Václaví. Připojení na stávající vodovod je možné na konci obce Tatobity u hlavní silnice. Hlavní větev budoucího vodovodu by vedla podél krajské komunikace Turnov - Lomnice nad Popelkou. V Tatobitech bude vybudována čerpací stanice Žlábek, ze které bude voda čerpána do nově navrhovaného VDJ Žlábek (cca 2 km). Délka vodovodních rozvodů bude ve spotřebišti bude cca 2,15 km.  Toto řešení je v souladu PRVKLK. 

Navrhujeme vypsat výběrové řízení na  zpracovatele projektové dokumentace. V návrhu rozpočtu VHS Turnov narok 2008 je tato položka zahrnuta.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

Tatobity – Vodovod Žlábek a jmenuje výběrovou komisi ve složení pí. Červová, pí. Malá, pí. Veselá, ing. Hejduk, p. Koldovský,.................................

3.2. Olešnice – Vodovod Mlýnice 

Na základě požadavků starostů některých obcí a doporučení provozovatele byl v srpnu 2007 připraven seznam  záměrů k zadání zpracování projektové dokumentace. RS VHS rozhodla připravit projektové dokumentace a příslušné souhlasy  a povolení tak, aby bylo možné žádat o dotace. 

Místní část obce Olešnice Mlýnice není dosud zásobena pitnou vodou veřejným vodovodem. Je zde 6 stávajících domů s 13 trvale hlášenými obyvateli, jedna novostavba před kolaudací – 2 osoby. Dále jsou zde 4 rekreační objekty, dva z nich celoročně užívané 4 osobami. 
Navrhujeme vypsat výběrové řízení na  zpracovatele projektové dokumentace. V návrhu rozpočtu VHS Turnov narok 2008 je tato položka zahrnuta.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

Olešnice – Vodovod Mlýnice a jmenuje výběrovou komisi ve složení pí. Červová, p.Šich,  pí. Veselá, p. Loutchan, ................................

3.3. Rovensko pod Troskami – Václaví – úpravna vody

VHS Turnov převzalo od Svazku Rovensko pod Troskami projektovou dokumentaci. Byl sepsán dodatek SoD, dle kterého je objednatelem dokumentace VHS Turnov.  Na začátku ledna proběhlo pracovní jednání s projektantem za účasti pana starosty a zástupce SčVK,a.s. pana Šimka. Na základě tohoto jednání zaslal projektant 18.ledna přepracovanou projektovou dokumentaci a některá vyjádření. 

Na akci (I. etapu – technologickou část v objektu VDJ) podalo VHS Turnov žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic. 18. 1. 2008 byla Státním zemědělským intervenčním fondem, regionální odbor Hradec Králové, provedena administrativní kontrola žádosti, při které nebyly zjištěny žádné závady. Případné rozhodnutí o zamítnutí žádosti by přišlo na konci měsíce března, výzva k podpisu smlouvy o dotaci na začátku dubna. 

Na základě doplněné dokumentace požádá VHS Turnov o územní souhlas na II. etapu stavby – osazení retenční nádrže. 

Zajištění realizace ozonizace zdroje Václaví v roce 2008 je jednou ze zásadních  podmínek schválení vstupu obcí Svazku obcí Rovensko pod Troskami do VHS Turnov. 

Navrhujeme vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby obou etap realizace. 

Návrh usnesení:

RS 
- bere na vědomí postup pří přípravě akce

- souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, pí. Červová, p. Koldovský, pí. Veselá, p. Šimek ..................................

3.4.  Rovensko pod Troskami - projekt bytové zóny prodloužení Havlíčkovy ulice 

Na základě požadavku pana starosty jsme nabídli zajištění zpracování projektové dokumentace na řešení vodovodu a kanalizace v uvažované nové zástavbě v Rovensku pod Troskami s tím, že zadání bude spojeno  s projekčním řešením dalších sítí a komunikace. 

V lokalitě má pozemky město i privátní vlastníci a lze ji rozdělit na dvě části . V první je předpokládaná aktivita na výstavbu přibližně 12 bytových domů, druhá část je  ve vlastnictví pouze privátních vlastníků a  měla by být řešena  pouze do fáze schválené studie.

Město má zájem prodejem svých krajních pozemků získat finanční prostředky, které by ihned vložilo do výstavby potřebné infrastruktury.

Výběrové řízení bude požadovat 3 stupně dokumentace – studie řešení na celý prostor obou částí, DUR a DPS pouze pro I. část.

Po výběrovém řízení na projektanta bude na radu sdružení  předložen současně ke schválení   příspěvek města na vypracování dokumentace.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a jmenuje komisi ve složení  p. Veselá, p.Červová, p. Koldovský, p. Malá. 

3.5. Rovensko pod Troskami  - studie odkanalizování
VHS Turnov  poptalo zpracování studie na odkanalizování Rovenska pod Troskami a možnosti současného napojení i řešení okolních obcí – Tatobity, Ktová a Žernov  u SčVK,a.s. Teplice, útvar rozvoje. Nabídka na zpracování studie ze dne 11.1.2008 specifikuje cíl  a náplň  takto:

Cíl studie:

Cílem studie je zpracovat ideový návrh splaškové kanalizace včetně návrhu umístění ČOV v městě Rovensko pod Troskami. V dalších obcích – Tatobity, Žernov, Ktová. Návrh včetně technického a ekonomického posouzení reálnosti výstavby kanalizace a jejího napojení na kanalizační systém obce Rovensko pod Troskami. 

Náplň studie:

· popis výše uvedených lokalit a stávajícího odkanalizování města Rovensko pod Troskami

· bilance množství splaškových vod z odkanalizovaných lokalit (stávající, výhled – územní plány obcí)

· ideový návrh splaškové kanalizace v uvedených lokalitách tam, kde je to ještě ekonomicky přijatelné

· technický a bilanční návrh ČOV včetně umístění a odhadu rozlohy plochy zástavby

· odhad investičních a provozních nákladů u jednotlivých lokalit a nové ČOV

· závěrečné posouzení vhodnosti a ekonomické únosnosti výstavby splaškových kanalizací v okolních výše uvedených obcích

termín dokončení studie 30. 9. 2008, předpokládaná cena Kč 95 000,-- bez DPH

VHS Turnov považuje náplň studie i nabídkovou cenu za výhodné a navrhuje uzavřít s SčVK.a.s. Teplice smlouvu o dílo na zpracování studie. V návrhu rozpočtu VHS Turnov narok 2008 je tato položka zahrnuta.

Návrh usnesení:

RS schvaluje nabídku SčVK,a.s. Teplice na zpracování studie odkanalizování Rovenska pod Troskami a okolních obcí a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo. 

3.6.  Kanalizační přípojky při velkých investičních akcích

Po dokončení velkých dotovaných investičních akcí  (Přepeře, Mašov, Pelešany a Rohozec) se postupně nemovitosti v odkanalizovaných lokalitách připojují na novou kanalizaci. 

V následující tabulce je zpracován přehled počtu přípojek ke konci roku 2007 na jednotlivých stavbách:

	Investice
	Plánovaný počet nových přípojek
	Počet uhrazených veřejných částí
	Počet napojených přípojek

	Kanalizace obce Přepeře
	234
	225
	180

	Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany
	358
	253
	199               

   (132 zkolaudováno)

	Odkanalizování H. a M. Rohozce a Daliměřic
	130
	113                     
	55


I přes postupné malé zlepšení je nutné konstatovat,  že napojování nemovitostí stále neprobíhá ideálně.  Dochází k reálnému měsíčnímu nenaplňování tržeb, tedy i nájmu VHS.   

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí stav připojených nemovitostí u realizovaných investic. RS v této souvislosti ukládá p. Červové zabezpečit do příštího jednání upozornění majitelům nenapojených objektů  a ve spolupráci s PhDr. Maierovou písemnou informaci o legislativních možnostech a praktických postupech OŽP MÚ Turnov.   

3.7.  Vodovod Ohrazenice – zokruhování I. tl. pásma

Jedná se o výstavbu a částečnou rekonstrukci vodovodních řadů I. tlakového pásma v obci Ohrazenice, v části „Na Obci“.

Stavba zahrnuje výstavbu nového řadu „řad 1“ z tvárné litiny DN 100 v celkové délce 158,5 m, ze kterého bude úsek v délce 5,5 m rekonstrukcí a přepojením stávajícího řadu LT DN 80 na nový řad. Tímto dojde k připojení nového řadu na I. tlakové pásmo. Dále stavba zahrnuje rekonstrukci části stávajícího litinového řadu „řad 1-1“ DN 80 v celkové délce 57,5 m, který bude nahrazen plastovým potrubím PE-HD DN 110. 

Součástí stavby je rovněž přepojení 15 ks stávajících vodovodních přípojek na nově vybudované řady, které tak budou napojeny na tlakové pásmo s vyšším tlakem. 

Projektovou dokumentaci stavby si nechala zpracovat obec Ohrazenice u firmy GAPA – Radek Hnát, zejména z důvodu neustálých problémů z tlakem vody v řešené lokalitě (současný stav: cca 0,9 baru z požadovaných 2,5 baru) a také z důvodu velmi špatného technického stavu stávajícího litinového potrubí. Zokruhováním nových a stávajících řadů budou přilehlé nemovitosti napojeny na ATS, která zde byla vybudována koncem roku 2005.

V současné době je zpracován projekt stavby, který bude po doručení veškerých vyjádření správců sítí podán na vodoprávní úřad k příslušnému vodoprávnímu povolení. Rozsah stavby dle vyjádření stavebního úřadu nevyžaduje zahájení územního řízení, stavba bude pouze ohlášena vodoprávnímu úřadu.

Vzhledem k možnosti získání dotace na tuto investici u Libereckého kraje bude v únoru vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a po výběru dodavatele bude připravena žádost o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje. 

Obec Ohrazenice bude spolufinancovat stavbu z vlastního rozpočtu. K tomuto účelu bude mezi VHS a obcí sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace v částce dle výsledku výběrového řízení, ponížené o případnou dotaci Libereckého kraje a podíl VHS. 

V případě, že nebude dotace Libereckým krajem přiznána, bude i tuto část prostředků financovat obec Ohrazenice. Investorem bude VHS Turnov a na akci se bude podílet částkou cca 200tis. Kč, která je zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2008.

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí se záměrem výstavby vodovodu v obci Ohrazenice dle návrhu

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tl. pásma“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing.  Bečka, p.Červová, p. Zmeko, ing. Saidl ...

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi VHS Turnov a obcí Ohrazenice dle návrhu

3.8.  Malá Skála – pronájem pozemku pod VDJ

V místní části obce Malá Skála – na Bobově se na lesních parcelách nachází vodojem Bobov 7m3. Vodojem samotný se nachází na pozemku ppč. 77/1 o výměře cca 48tis. m2 (VDJ s oplocením zabírá z toho plochu cca 100m2). Tento VDJ je plněn z jímacích zářezů, které jsou situovány na pozemku ppč. 75/1 o výměře 651m2. Oba tyto pozemky jsou vlastnictvím Ing. Miroslava Soukupa, který je za žádnou cenu nechce prodat VHS, ale souhlasí s nájmem uvedených pozemků – 75/1 celý a z pozemku 77/1 100m2 za cenu 5,- Kč/m2 ročně, s každoročním navýšením ceny o inflaci v uplynulém roce. 

Ing. Soukup požaduje dle naší dohody úhradu nájmu již za rok 2007 ve výši (651 + 100) x 5 = 3755,- Kč. Na rok 2008 bude Ing. Soukupovi vyplaceno nájemné ve výši 3.755,- + 2,8 % = 3.860,- Kč.

K tomuto účelu bude mezi VHS Turnov a Ing. Soukupem sepsána příslušná smlouva o pronájmu pozemku a následně mu bude nájemné uhrazeno.

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí se sepsáním nájemné smlouvy s Ing. Soukupem dle návrhu

· souhlasí s úhradou nájemného za pozemky Ing. Soukupovi dle návrhu

3.9.  Malá Skála – vodovod Filka, žádost o dotaci na Mze ČR

Jedná se o stavbu zásobních vodovodních řadů, nového vodojemu na Filkách, přípojky elektro pro nový vodojem a úpravy technologií ve stávajících vodojemech. Stavba bude realizována pro zajištění dodávek veřejné pitné vody pro osady obce Malá Skála – Filka, Protivna, Bobov a část Mukařova.

Současný stav: Východně od osady Sněhov je situován VDJ 40m3, který je zásoben z vrtané studny s kapacitou 1,52 l/s. Z tohoto VDJ je proveden rozvod vody pro obec Sněhov. V osadě Bobov je severně nad obcí situován VDJ 7m3, který je zásoben z jímacích zářezů v lesním pozemku nad vodojemem s max. vydatností 0,5 l/s. Z tohoto VDJ je zásobena osada Bobov, VDJ není v současné době připojen k rozvodu elektrické energie. V osadě Mukařov je severně nad obcí situován VDJ 30m3, ze kterého je zásobena spodní část osady Mukařov. Horní část Mukařova (sjezd silnicí III/28723 ze silnice IIIú28721 do obce) nemá vodovod vůbec, voda je zde jímána v soukromých studnách. V osadě Protivna a osadě Filka není veřejný vodovod voda je zde jímána v lokálních soukromých studnách. V letních měsících trpí většina řešených lokalit nedostatkem vody, soukromé studny vysychají a do některých osad musí být zajišťována dodávka vody mobilní cisternou. 

Řešení: osady Filka, Protivna a horní část Mukařova budou nově zásobeny výtlačnými a gravitačními řady a posílenými vodovody (osada Filka) přes nový vodojem Filka, do kterého bude voda automaticky čerpána ze stávajícího vodojemu Sněhov. Bobov – s ohledem na vznikající problémy s kapacitou zdroje Bobov bude stávající vodojem napojen stavbou „Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“ novým výtlačným a gravitačním vodovodem, zaústěným do rozvodné sitě obce Bobov.

Vzhledem ke značnému  rozsahu akce ( cca 15 mil. Kč ) a předpokládaným nákladům připravujeme podání žádosti o dotaci na tuto investiční akci na Ministerstvo zemědělství do Programu 229 312 – Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů. V současné době probíhá poslední výkonová fáze projekční přípravy – příprava stavebního řízení. Nyní je na stavbu vydáno pravomocné územní rozhodnutí, čímž akce splňuje podmínku pro přijetí žádosti o dotaci. V první fázi bude podána žádost o zařazení akce do „Seznamu akcí  Programu MZe 229310“. Po zařazení akce do tohoto seznamu bude dle výzvy MZe zpracována žádost o dotaci.

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí s podáním žádosti o dotaci na investiční akci „Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka“ na Ministerstvo zemědělství ČR do národního programu 229 312 – Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů.

3.10. Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace – VŘ na dodavatele 

Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace pro odkanalizování čtyř rodinných domů v obci Malá Skála (k.ú. Vranové I. díl) čp. 94, 126, 395, 119, jednoho pozemku pro budoucí RD a sokolovny v obci.
Na základě rozhodnutí RS z října 2007 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Ing. Nejedlo, p. Votrubec, p. Červová a  p. Zmeko. VŘ bylo vyhlášeno v prosinci 2007 a v lednu 2008 proběhla zasedání výběrové komise, která vybírala z 8 podaných nabídek. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena díla.

Dle uvedeného kritéria bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí uchazečů: 

	Pořadí
	Firma
	Nabídková cena kan.  řadů

 (bez veřejných částí příp.)
	Nabídková cena řadů 

(s veřejnými částmi přípojek)

	1.  místo:
	Petr Drašar – KPV, Jičín
	488.165,- Kč
	545.967,- Kč

	2.  místo:
	Jostav, s.r.o., Hrádek n. Nisou
	607 372,- Kč
	768.881,- Kč

	3.  místo:
	S a D, v.o.s. Jablonec n. Nisou
	670 327,- Kč
	775.759,- Kč

	4.  místo
	F. Zikuda, Turnov
	766 861,- Kč
	864 324,- Kč

	5.  místo
	Damko, s.r.o., Semily
	797 116,- Kč
	927 385,- Kč

	6.  místo
	Strabag. a.s., Liberec
	828 771,- Kč
	961 774,- Kč

	7.  místo
	Evosa, s.r.o., Frýdštejn
	944 601,- Kč
	110 4349,- Kč

	8.  místo
	SSŽ, a.s., Liberec
	1 322 851,- Kč
	1 543 772,- Kč


Tato investiční akce je zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2008, kde je na ní vyčleněna částka 600 tis. Kč. Vzhledem k možnosti získání dotace od Libereckého kraje zvažujeme i  na tuto akci  připravit žádost o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje. Investorem akce by bylo  VHS Turnov . Problémem je skutečnost, že zatím platí podmínka kraje – do každé obce jen jedna dotace a my již žádáme na projekty, které jsou finančně náročnější. 

Na financování akce se bude podílet i obec Malá Skála částkou 150 tis. Kč. K tomuto účelu bude mezi VHS a obcí Malá Skála sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace. V případě že žádosti o dotaci z LK nebude vyhověno, profinancuje odpovídající částku VHS Turnov.

Uvedené ceny jsou pouze ceny za prodloužení kanalizačních řadů podél řešených nemovitostí. Součástí poptávky bylo rovněž ocenění jednotlivých kanalizačních přípojek k napojovaným nemovitostem. Financování těchto přípojek bude záležitostí majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí. Součástí poptávky bylo rovněž ocenění likvidace stávajícího septiku Sokolovny a její kanalizační přípojka. Vzhledem k možnosti úspory DPH navrhujeme realizovat přípojku k sokolovně a likvidaci septiku na SoD mezi VHS a vítězem VŘ. K tomuto účelu bude investiční dotace od obce navýšena o odpovídající částku (v případě firmy Drašar – 29.351,- Kč). 

Akce by  měla být ukončena nejdéle do konce dubna. 

Návrh na usnesení

RS souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace“ dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi VHS Turnov a obcí Malá Skála 

3.11.  Malá Skála – Kanalizace a Vodovod Vranové, VŘ na zajištění projektu
Jedná se o odkanalizování zastavěného území na pravém břehu řeky Jizery v obci Malá Skála (v k.ú. Vranové II), které bude spojeno s rekonstrukcí většiny stávajících vodovodů. Tato kanalizace bude napojena na stávající systém oddílné splaškové kanalizace, nacházející se na levém břehu Jizery (Vranové I. díl), který zde byl vybudován cca před 10-ti lety. Splaškové odpadní vody budou do stávající kanalizace přečerpávány přes koryto Jizery na stávající ČOV Malá Skála, která má dostatečnou čistící kapacitu. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 3,9 km.

V rámci projekční přípravy kanalizace bude  současně řešena otázka vodovodů. Stávající vodovodní řady LT DN 40 až 80 v k.ú. Vranové II budou rekonstruovány v celkové délce cca 3.900 m a v k.ú. Vranové I.  budou vyměněny dva vodovodní z LT DN 80 v celkové délce cca 880 m (viz. přiložené situace). Uvedené vodovodní řady jsou již delší dobu ve velmi špatném technickém, až havarijním stavu. 

Na základě rozhodnutí RS z července 2007 bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele projektové dokumentace této investiční akce. Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Ing. Nejedlo, p. Votrubec, Ing. Milan Hejduk, p. Červová a  p. Zmeko. 

Po časově náročnějším vymezování konkrétního rozsahu akce s provozovatelem  bylo vyhlášeno VŘ v prosinci 2007 a v lednu 2008 proběhla zasedání výběrové komise, která vybírala ze 6-ti podaných nabídek.

Nabídky byly hodnoceny dle následujících kritérií:

1)  nabídková cena

2)  úroveň návrhu SoD (zejména termíny plnění, zvláštní nabídky, atd.)

3)  reference účastníků

Dle uvedených kritérií bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí uchazečů: 

1. místo:
Valbek, s. r. o.
cena:
901 100,- Kč

2. místo:
Atelier 4, s. r. o.
cena:
1 748 000,- Kč

3. místo:
Vávra – projekty VHS
cena:
1 273 762,- Kč

4. místo:
VIS, s.r.o. Hradec Králové
cena:
2 072 000,- Kč

5. místo:
Aquion, s.r.o.
cena:
2 557 550,- Kč

6. místo:
SčVK, a.s.
cena:
4 820 000,- Kč

Termíny z prvních 3 nabídek:

	Výkonová fáze projektu
	1. místo
	2. místo
	3. místo

	Předání DUR
	15.6.2008
	15.8.2008
	30.11.2008

	Předání pravomocného územního rozhodnutí
	15.11.2008
	30.12.2008
	30.3.2009

	Předání DSP 
	15.12.2008
	28.2.2009
	30.4.2009

	Předání pravomocného stavebního povolení
	30.4.2009
	30.6.2009
	30.6.2009


Značný rozdíl v jednotlivých cenových nabídkách je způsoben zejména jednotkovou cenou za zpracování projektové dokumentace kanalizačních a vodovodních přípojek. V uvedených cenách jsou zahrnuty již náklady na zpracování PD jednotlivých vodovodních a kanalizačních přípojek v celkovém množství cca 240 ks. 

Ve vítězné nabídce byla cena za 1 kpl. přípojky 350,-Kč, u ostatních 2.400,- Kč až 6.900,- Kč. Cena projekční firmy Valbek se nám při otevření obálek jevila nezvykle nízká. Vzhledem k tomu jsme oslovili tohoto uchazeče, jestli při zpracování nabídky neudělal v ceně přípojky chybu, zároveň byl upozorněn na požadovaný rozsah PD přípojek, který byl uveden v zadávacích podmínkách VŘ. Na tento dotaz Valbek odpověděl, že to s uvedenou cenou myslí vážně, je si vědom požadovaného rozsahu PD přípojek a garantuje její zpracování dle zadávacích podmínek a v ceně dle nabídky 250 – 350 Kč za kpl. (cena závisí na délce přípojky).

Vzhledem k možnosti získání dotace na tuto projektovou přípravu u Libereckého kraje bude po schválení výsledku VŘ připravena žádost o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu investic Libereckého kraje.

Tato akce je zahrnuta v návrhu rozpočtu VHS na rok 2008, kde je na ní pro letošek vyčleněna částka 300tis. Kč. Financování této investice se protáhne i do roku 2009.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ dle návrhu a se sepsáním smlouvy o dílo s projekční kanceláří Valbek, s.r.o. dle návrhu

3.12.  Přepeře – kanalizace Potůček, žádost o dotaci na PD

Vzhledem k možnosti získání dotace na projektovou přípravu akce „Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“ u Libereckého kraje Vodohospodářským sdružením připravena žádost o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu investic Libereckého kraje. 

Celkové náklady projekční přípravy dle SoD představují částku 323.000,- Kč bez DPH. V návrhu rozpočtu VHS na rok 2008 je na tuto akci vyčleněna částka 250.000,- Kč. Na nákladech spojených s projekční přípravou se bude podílet rovněž obec Přepeře částkou ve výši 50.000,- Kč. K tomuto účelu bude mezi VHS a obcí Přepeře sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace.

V případě neúspěchu se žádostí o dotaci se budou na nákladech projekční přípravy podílet společně obec a VHS. 

Návrh na usnesení

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi VHS Turnov a obcí Přepeře dle návrhu

3.13.  Rokytnice nad Jizerou – smlouva o výpůjčce dešťové kanalizace
V Rokytnici n. J. jsme na podzim roku 2007 dokončili nad radnicí realizaci splaškové kanalizace, vodovodu, dešťové kanalizace a opravy komunikace. Obecně bývá dešťová kanalizace v majetku města. Realizaci dešťové kanalizaci, která byla součástí akce, zajišťovalo VHS Turnov. Město poskytlo VHS Turnov na realizaci celé akce dotaci ve výši 2,5 mil. Kč, což pokrylo náklady nejen na DK (DK byla ve výši 1,4 mil. Kč bez DPH). DK je nyní v majetku VHS Turnov. Aby mohlo Město Rokytnice n. J. kanalizaci provozovat a udržovat v řádném stavu (uplatnění nákladů na údržbu), je potřeba uzavřít smlouvu o výpůjčce . Smlouva bude uzavřena bezúplatně na dobu určitou minimálně 3 roky. Po uplynutí této doby bude možné DK předat do majetku Města Rokytnice n. J. Platnost smlouvy o výpůjčce bude sjednána s účinností od 1.1. 2008.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce dešťové kanalizace dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy.

3.14.  Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko č.p. 112 v k.ú. Rokytno

Jedná se o realizaci splaškové kanalizace DN 200 v délce 26 m a DN 300 v délce 5,5 m s napojením na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 v Rokytnu. Kanalizace bude vedena protlakem pod komunikací ve správě KSS LK. Pro možnost napojení dalšího objektu bude stavba provedena jako kanalizační řad, investor VHS Turnov.

Plánovaná kanalizace je v současné době povolená jako kanalizační přípojka na vlastníka pensionu Sluníčko. Z důvodu dalšího plánovaného napojení do této přípojky (Spartak Rokytnice, která řeší odkanalizování kabin fotbalového hřiště) dal SčVK podmínku, že plánovaná kanalizační přípojka bude vybudována jako hlavní řad a přejde do vlastnictví VHS.

Na schůzce mezi VHS Turnov, firmou Spartak a p. Horákem (Sluníčko) bylo domluveno, že p. Horák převede práva investora k plánované přípojce na VHS. VHS pak stavbu na jaře letošního roku zrealizuje a zkolauduje jako vodohospodářské dílo. 

Podíl VHS bude činit 25 % z celkových nákladů realizace + náklady na dodatečné povolení a kolaudaci (změna užívání - projednáno na MěÚ Jilemnice, OŽP), 75% nákladů akce uhradí p. Horák společně se Spartak poskytnutím příspěvku VHS Turnov.

V návrhu rozpočtu na rok 2008 je zahrnuta na 25 % podíly na Rokytnici částka ve výši 150.000,-Kč. 

Dokumentaci přípojky zpracovala firma JENA Turnov, pro realizaci kanalizace je ale nedostatečná. Spartak slíbil zajistit realizační PD u Ing. Setunského z Rokytnice n. J..

Na akci bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, rozpočet k poptávce objedná VHS u p. Vocáska.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s realizací akce dle návrhu  

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby kanalizace a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Bímová, p. Červová, ing. Rusčak, p. Horák,  p. Hák

· požaduje předložit výsledek poptávkového řízení včetně uvedení podílu VHS Turnov k odsouhlasení

3.15.  Semily – Oprava kanalizace Požárnická ulice

Jedná se o opravu splaškové, jednotné a dešťové kanalizace DN 300 v délce 117 m, jednotné kanalizace DN 500 v délce 57 m. Dále o opravu komunikace v Požárnické ulici a částečně v ulici Nádražní v Semilech. PD zpracoval Ing. Vávra. 

Požárnická ulice 

· splašková kanalizace DN 300 v délce 117 m

· dešťové kanalizace DN 300 v délce 13 m

· součástí akce jsou 2 kanalizační přípojky pro 2 bytové domy (celkem 11 BJ) a přepojení společného septiku včetně jeho likvidace pro řadové domy (5 dvougeneračních RD)

· oprava komunikace v celé šíři asfaltem tl. 5 cm (bez konstrukčních vrstev  na stávající povrch)

Nádražní ulice

· jednotná kanalizace DN 500 v délce 57 m

· oprava povrchu pouze v rýze (plocha parkoviště, nezasáhne do komunikace)

· přípojky zde nebudou řešeny, oprava se týká pouze koncového úseku kanalizace, který se ucpával

Oprava zasahuje do ochranného pásma ČD. V současné době je podáno na OŽP Semily Ohlášení stavby a vyřizuje se povolení přípojek. Realizace se předpokládá v 05 – 06 / 2008. Bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby.

Vlastníci objektů se budou spolupodílet na likvidaci septiku, na novém vedení kanalizačních přípojek a na PD přípojek ( již nyní platí stočné).

Náklady na jednotnou a splaškovou kanalizaci a částečně na likvidaci septiku bude financovat VHS Turnov. Město Semily bude financovat dešťovou kanalizaci a povrch mimo rýhu.

V návrhu rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008 je částka ve výši 1,2 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS 

· schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavby opravy kanalizace včetně opravy komunikace dle návrhu

· jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Bímová, p. Červová, ing. Bělonohohý, Mgr. Farský, ing. Hejduk ……..

· požaduje předložit výsledek poptávkového řízení včetně uvedení podílu VHS Turnov, Města Semily a ostatních přispívajících k odsouhlasení

3. 16. Vodovod Troskovice – Rekonstrukce VDJ Troskovice 100 m3

Projekční firma Radek Hnát, GAPA je zpracovatelem projektové dokumentace na rekonstrukci VDJ Troskovice. Dle smluvních termínů měla být dokumentace předána včetně stavebního povolení do 31. 12. 2007. Projektant však nebyl schopen projednat souhlasy vlastníků pozemků. Toto se zatím nepodařilo ani VHS Turnov. Jedná se o pozemky pod vodojemem a čerpací stanicí a v těsném sousedství VDJ. Vlastníky sousedních pozemků, které jsou zabrány stavbou cca 25 m2, jsou manželé Malečkovi. Vlastníky pozemků pod objekty jsou manželé Randákovi z Trutnova. 

Bylo dohodnuto, že PD se dopracuje bez ohledu na projednané vlastnické vztahy tak jak je zábor pozemků navržen a VHS si musí potřebné souhlasy Randákových a Malečkových zajistit.

Na jednání s projektantem byly dohodnuty tyto termíny:

předání dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí 

3. února 2008

předání dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 
 

3. dubna 2008

zajištění vydání právoplatného ÚR 


do 90 dnů od předání souhlasů vlastníků

zajištění vydání právoplatného SP


do 90 dnů od vydání právoplatného ÚR

Projektant zároveň požádal o odsouhlasení navýšení ceny díla v původním návrhu o Kč 28 000,--. Navýšení ceny zdůvodnil změnou rozsahu stavby a požadovaného rozsahu projektové dokumentace dle platné vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb :

· rozsah stavby se zvětšuje o přeložku přípojky NN a stávajícího měření, přeložku vodovodní přípojky (oboje v majetku uživatele sousedního pozemku)

· řešení uložení telekomunikačních kabelů ve stávající cestě - úprava komunikace v trase kabelů a rozšíření záboru stávající komunikace (navýšení o Kč 7 000,--)

· dále se jedná o zahrnutí PD na silnoproudé rozvody, projekt technologie a telemetrii celkem navýšení o 10 000 Kč (subdodávka Kunst, Marves, původně nebylo součástí objednaného projektu, mělo být hrazeno až s dodávkou stavby

· subdodávku na zpracování požární zprávy Kč 3 500,-- (dle starého zákona nebyla požární zpráva požadována)

· rozšíření počtu a obsahu zpráv dle platné vyhlášky (Kč 2 000,--).

Požadavek projektanta obsahoval ještě další položky na navýšení ceny, které odsouhlaseny nebyly. Celkem bylo VHS Turnov předběžně odsouhlaseno navýšení ceny díla o Kč 22 500,- tj. na celkovou cenu za dodávku Kč 194 000,--.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním dodatku SoD zahrnujícím změny termínu předání PD a navýšení ceny dle návrhu. 

3. 17.  Líšný – Rekonstrukce kanalizace

Na akci byla podána žádost o dotaci z Programu regenerace venkova, opatření III.2.1 – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, podopatření - III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu na Státním zemědělském intervenčním fondu. Žádost byla po dodatečném doplnění formálních administrativních věcí přijata. 

Do  poloviny dubna bude oznámen výsledek vyhodnocení žádostí.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup při žádání o dotační prostředky na akci „Líšný – rekonstrukce kanalizace“.

3.18. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov

Pozemek ppč. 762/5 k.ú. Hrabačov kolem úpravny vody je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a VHS Turnov ho má pronajatý, k objektu neexistuje jiný přístup. V souvislosti s připravovaným projektem na rekonstrukci a intenzifikaci úpravny jsme zažádali o jeho odkup – na pozemku je navržena přístavba úpravny a akumulace vody.

Jedná se o pozemek s využitím trvalý travní porost o výměře 1694m2, Pozemkový fond požaduje kupní cenu ve výši 29.940,-Kč, což činí cca 17,70Kč/m2. Dle našeho názoru se jedná o cenu odpovídající a z důvodu připravované rekonstrukce a intenzifikace doporučujeme odkup schválit.

Součástí projekčních a inženýrských prací na rekonstrukci a intenzifikaci úpravny je také vodovodní výtlak do vodojemu Kozinec, tj. „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice, II. etapa“. Nová trasa výtlaku je navržena v souběhu s vodovodem Bátovka III. stavba, na který je vydáno právoplatné stavební povolení, tedy se souhlasem všech vlastníků. Při projednávání s majiteli pozemků dotčených rekonstrukcí výtlaku překvapivě nyní někteří vyslovili nesouhlas.

 Proto jsme se rozhodli pro jediné možné řešení, že rekonstrukci výtlaku nebudeme územně ani stavebně projednávat a výtlak bude proveden v souběhu v jedné rýze při realizaci vodovodu Bátovka jako havarijní oprava.

S tím tedy souvisí ponížení smluvní ceny z mandátní smlouvy s projektantem – VIS s.r.o. Hradec Králové. Smluvní cena bude snížena o částku 17.000,- Kč za projednání.

Do 31.1.2008 bude na akci podána žádost o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 229 310“.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s odkupem pozemku ppč. 762/5 k.ú. Hrabačov od Pozemkového fondu ČR za cenu dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy

· bere na vědomí ponížení smluvní ceny za projednání akce „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“ o částku dle návrhu.

3.19. Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762
Dům čp. 762 je umístěn při silničním průtahu mezi Jilemnicí a Hrabačovem a je obydlen dvěma rodinami. Původně objekt odebíral vodu ze své studny umístěné u objektu, výstavbou průtahu však voda ve studni ztratila na kvalitě i kvantitě. V letním období studna vysychá úplně, v zimním je kontaminována splachy ze silnice. Obyvatelé objektu již používají pro svou potřebu vodu balenou.

Jedinou možností, jak objekt napojit na veřejný vodovod, je zrealizovat jeho prodloužení z PE63 o 168,6m s protlakem pod vodotečí Jilemky.

Rozpočtové náklady byly projektantem stanoveny na 750.000,-Kč vč. požadované obnovy povrchu místní komunikace v plné šířce. S Městem Jilemnice je předběžně projednán příspěvek ve výši 100.000,-Kč.

Na akci je po předchozích projednání a praktických přípravných krocích vydáno právoplatné stavební povolení.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na realizaci akce „Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762“ a jmenuje komisi ve složení ing. Rajm, p. Červová, ing. Stolínová ,…

· ukládá  ing. Hejdukovi dokončit  jednání s Městem Jilemnice ohledně příspěvku na uvedenou akci

3.20.  Vodovod Dolní Štěpanice

Stávající vodovodní síť v Dolních Štěpanicích není standardní a skládá se z množství provizorií a nedotažených úprav. Řešená stavba tento nevyhovující stav zásobování odstraní následujícími úpravami:

1. část – vybudování nových standardních zásobních řadů umístěných v komunikaci pro zástavbu za Cedronem a přepojení všech stávajících přípojek


řady 1A, 1B a 1C o celkové délce 635,0m z PE90


armaturní redukční šachta


podchycení a přepojení 18ks vodovodních přípojek nebo stávajících rozvodů


výstavba 8ks vodovodních přípojek (přímo hrazeny vlastníky napojovaných nemovitostí)

rozpočtové náklady 2.850 tis. Kč

2. část – prodloužení novějšího vodovodního řadu a přepojení všech přípojek napojených na starší vedený v souběhu v lokalitě podél Jizerky


řady 2A, 2B, 2C, 2D a 2E o celkové délce 542m z PE90 a 63


podchycení a přepojení 19ks vodovodních přípojek


rozpočtové náklady 1.850 tis. Kč

3. část – rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu


řad 3A
o celkové délce 157,0m z LT80


podchycení a přepojení 6ks vodovodních přípojek

rozpočtové náklady 820 tis. Kč

Na všechny části je vydáno právoplatné stavební povolení.

Na realizaci stavby bylo vypsáno poptávkové řízení.

Žádosti o dotaci bude podávána ke KÚLK. Realizaci akce  předpokládáme pouze za předpokladu získání dotačních prostředků postupně po jednotlivých částech, v letošním roce na části 1. Akce bude však vysoutěžena jako celek v letošním roce. 

Návrh na usnesení:

RS - bere na vědomí vypsání poptávkových řízení a stanovuje následující výběrovou komisi: ing. Hejduk, ing. Rajm, p. Červová, ing. Stolínová, ing. Matyáš, …………............................................

3.21. Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění Jizery

Jedná se o rekonstrukci další části vodovodního přivaděče Kalich – Borek (celková délka 2,76km), který slouží pro zásobování obce Rakousy vodou a pro převedení zbývající vody do skupinového vodovodu Turnov. Fond investic Libereckého kraje již přispěl Obci Rakousy na zpracování projektové dokumentace.

Realizace rekonstrukce bude probíhat po částech a byla zahájena v loňském roce, kdy byl provozovatelem v rámci oprav vyměněny  úseky v absolutně havarijním stavu před a za přemostěním přes Jizeru o délce 270m. V letošním roce bychom chtěli pokračovat etapou   zrekonstrukce  potrubí na akvaduktu včetně samotné mostní konstrukce a betonových pilířů.

Rozpočtové náklady jsou 2.300tis. Kč

Na stavbu je vydáno právoplatné stavební povolení. Poptávkové řízení muselo být  z časových důvodů pro podání žádosti na LK zahájeno.

Návrh na usnesení:

RS – bere na vědomí vypsání poptávkového řízení a jmenuje výběrovou komisi ve složení

Ing. Rajm, ing. Hejduk, ing. Bílková, p. Votrubec,...

3.22.  Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice - Zimní strana, I. etapa splaškové kanalizace (p. Hejnic, p. Škrabálek)

Ing. Bukvář projektuje cca 160m kanalizačního řadu v Dolní Rokytnici, na Zimní straně pro odkanalizování 3 plánovaných a 4 stávajících objektů. Napojení kanalizace na stávající řad je navrženo protlakem komunikace ve správě KSS LK. Bylo vydáno záporné stanovisko KSS LK, podmíněné úhradou veškerých závazků VHS Turnov předem a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

RS v usnesení z října 2007 požadovala informovat o průběhu jednání a o výši věcného břemene. V prosinci roku 2007 byla uzavřena s Libereckým krajem (vlastníkem) smlouva o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene ve výši 2.400,-Kč. Částka byla uhrazena před vydáním stavebního povolení v 01/2008. 

Bylo zažádáno o nové vyjádření KSS LK. 

Realizace akce tedy byla  plánovaná na druhou polovinu letošního roku. S panem Hejnicem (2 objekty) a p. Škrabálkem (1 objekt) byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci kanalizace ve výši vždy 90.000,-Kč na 1 objekt. 

S ohledem na nepřipravenost stavebníků zahájit vlastní stavby objektu navrhujeme posunutí akce do Čisté Jizery na rok 2009.  Pro stavebníky toto odložení přinese pozitivní finanční dopad -  zrušení povinnosti hradit příspěvek na akci.

Návrh na usnesení:

RS ukládá projednat změnu časového řešení akce s partnery a požaduje informovat o dalším průběhu příprav . 

4.  Žádosti o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje 

Liberecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování investičních akcí z prostředků Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí – PVEA. 

Hlavní pravidla programu jsou shodná s pravidly v minulých letech:

· forma – účelová investiční dotace

· maximální výše účasti programu – 70 %, max. však 3 mil. Kč

· vymezení příjemce – obce do 2000 obyvatel v LK, svazky obcí – projekt pouze v obci do 2000 obyvatel, napojení min. 20 ekvivalentních obyvatel

· žadatel může ve výzvě předložit vždy pouze jednu žádost 

· termín podání žádostí do 25. 3. 2008, 15 hodin

Jako každý rok chceme podat více žádostí, protože v nich býváme vysoce úspěšní. 

V loňském roce se nám nakonec z důvodu uplatnění DPH podařilo odsouhlasené dotace před jejich schválením v zastupitelstvu kraje převést od obcí pod hlavičku VHS. Proto před podáním letošních žádostí má VHS Turnov v úmyslu projednat s odpovědnými pracovníky KÚ  možnost podání žádostí rovnou z VHS na více akcí v jednotlivých obcích svazku do velikosti 2000 obyvatel. 

VHS Turnov připravuje podání žádostí na tyto akce (podrobnější informace o uvedených akcích jsou v bodě č. 3 podkladů):

Žádost o dotaci na výstavbu:

a) Vodovod Troskovice - Rekonstrukce řadů Pod Troskami, Za Hasičárnou, Pod Křenovy – akce připravena v roce 2007, dotace LK nebyla vloni schválena

žadatel VHS Turnov




smluvní cena 
Kč 935 233,-


b) Vodovod Dolní Štěpanice
((podrobně viz výše)
žadatel VHS Turnov



rozpočtové náklady Kč 2 850 000 

c) Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany - II. etapa 

· zásobní řad A dl. 340 m a L1 dl. 329 m, poslední část investiční akce – I. etapa VDJ realizována v roce 2007, III. etapa – Lažany – realizována nyní

· žadatel VHS Turnov



smluvní cena Kč 1 055 917,--

d) Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění Jizery (podrobně viz výše)
žadatel – VHS Turnov 



rozpočtové náklady Kč 2 300 000 

e)  Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace (podrobně viz výše)

žadatel 
VHS Turnov




smluvní cena 
Kč 488 156,-

f)  Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma (podrobně viz výše)

žadatel VHS Turnov
předpokládaný náklad stavby  
Kč 1 000 000,-
Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace:

e) Malá Skála – Kanalizace a Vodovod Vranové (podrobně viz výše)


žadatel
 VHS Turnov





smluvní cena 
Kč 901 000,- 
f) Přepeře – kanalizace Potůček – (podrobně viz výše) 

Žadatel VHS Turnov





smluvní cena
Kč 323 000,-

Návrh na usnesení:

RS - souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje na realizaci akcí: 

· Vodovod Troskovice 

· Vodovod Dolní Štěpanice 

· Vyskeř - Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany - II. etapa

· Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění Jizery

· Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace 

· Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma

· souhlasí s podáním žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje na  zpracování projektové dokumentace na akce:

· Malá Skála – Kanalizace a Vodovod Vranové 
· Přepeře – kanalizace Potůček 

5. Územní plány, plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK a budoucí investice

1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje je státem stanovený povinný dokument, který  pořizuje  KÚLK. Je v něm popsán stávající stav vodohospodářské infrastruktury ve všech obcích Libereckého kraje a výhled na další období, to znamená – požadavky na opravy, rekonstrukce, zkapacitnění, intenzifikace a dostavby sítí, objektů, ČOV. 

Tyto požadavky jsou v dokumentu popsány s poměrně velkou přesností – metry sítí, počty nově napojených obyvatel, požadavky na rozvoj obcí, dostavbu vodárenských objektů, posílení sítě, nová tlaková pásma,.. Dokument obsahuje textovou i grafickou část.  Dokument je pro KÚLK závazný v tom, že při podání žádosti o dotaci (ze státního rozpočtu, EU i od LK) je postupováno v souladu s tímto dokumentem – investiční projekt, který není v souladu s PRVKLK nebude podpořen žádným dotačním titulem.

PRVKLK není neměnný, je možné ve vazbě na nové požadavky obcí, popřípadě na zjištěné chyby, podat žádost na jeho aktualizaci. Aktualizace je prostřednictvím LK postoupena a následně schválena MZe ČR.

Vzhledem k připravovaným investicím v členských obcích VHS Turnov je nutné aktualizovat následující údaje Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje v kartách jednotlivých obcí:

CZ051.3508.5107.0147 Lomnice nad Popelkou

Vodovodní přivaděč Obora

Pro podchycení stávajícího přivaděče a převedení vody do vodojemu Karlov Dolní Starý je navržena výstavby nového gravitačního přivaděče z PVC DN150 o délce 0,5km. Zbývající část stávajícího přivaděče do spotřebiště bude zrušena.

Výstavba přivaděče je projekčně zpracována v dokumentaci „Lomnice n. Pop. – Vodovodní přivaděč Obora“ zpracované ing. Jaroslavem Vávrou, Železný Brod v 01/2006. Na stavbu bylo v roce 2006 vydáno Městským úřadem Semily, odborem životního prostředí stavební povolení.

CZ051.3608.5104.0071.02 Dolní Štěpanice

Vodovod Dolní Štěpanice

Úpravy vodovodní sítě v jednotlivých výše uvedených částech budou řešeny následujícím popsaným způsobem:

a) oddělení zásobního řadu od přivaděče Bátovka a vybudování vodojemu Pod Hradem bude řešeno tak, jak je popsáno v PRVKLK

b) pro zástavbu za Cedronem budou vybudovány standardní zásobní vodovodní řady PE Ø90 o celkové délce 0,7km umístěné do stávajících komunikacích

Řady budou napojeny jedním přechodem přes potok Cedron na přivaděč Bátovka. Pro redukci tlaku vody bude za přechodem potoka vybudována redukční šachta. Veškerá provizoria a stávající řady budou odstraněny a nemovitosti přepojeny na nové vodovody.

Po realizaci oddělení zásobního řadu od přivaděče Bátovka a vybudování vodojemu Pod Hradem budou tyto vodovody přepojeny na oddělený zásobní řad a redukční šachta odstavena.

zrekonstruován bude také stávající řad LTH Ø80 za Cedronem u soutoku s Jizerkou o délce 0,2km

c) starý vodovod vedoucí podél Jizerky bude odstaven a veškeré nemovitosti přepojeny na novější

Kvůli přepojení všech nemovitostí je nutno novější vodovod prodloužit o celkem 0,6km potrubím z PE Ø90, resp. Ø63.

Veškeré uvedené změny jsou projekčně zpracovány v dokumentaci „Vodovod Dolní Štěpnice – část 1 až 3“ zpracované firmou JENA-CZ s.r.o. Turnov v 01-05/2007. Na všechny části bylo v roce 2005 vydáno Městským úřadem Jilemnice, odborem životního prostředí stavební povolení.

CZ051.3608.5109.0203.01 Vyskeř

Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osady Za hůrou, Lažany, Libnov, Chlum a Krasnov

Stávající vodojem Zahůra bude nahrazen novým o objemu 2x17m3, vybudovaným v blízkosti stávajícího na kótě 450 m n.m. a zásobujícím horní tlak. pásmo (390,0 – 425,0 m n.m.). Původně navržená akumulace o objemu 50m3 je pro potřebu zájmového území zbytečně předimenzovaná.

Stávající přívodní řad do Drahoňovic bude v délce 0,3km posílen na DN 100 (PVC110) a veškeré stávající zásobní řady budou na posílený přepojeny. Dále navrhujeme výstavbu nového řadu do osady Za hůrou PE DN 90, resp. 63 o celkové délce 0,8km a tím jejího napojení na vodovod Vyskeř.

Vodovod bude rozšířen také do osady Krasnov výstavbou nového řadu DN 80, resp. 63 o délce 1,0km. Táborová osada Krasnov napojená stávající nevyhovující velmi dlouhou přípojkou DN 50 bude na tento nový vodovod přepojena a stávající přípojka zrušena.

CZ051.3608.5109.0203.02 Drahoňovice

Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osady Za hůrou, Lažany, Libnov, Chlum a Krasnov

V Drahoňovicích navrženo rozšíření vodovodní sítě  pro možnost napojení veškerých objektů potrubím DN 63 o délce 0,6km.

Navrženo je také napojení samoty Děčín na vodovod potrubím DN63 o délce 0,9km.

CZ051.3608.5109.0203.03 Lažany

Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany

Pro zásobení místní části Lažan vodou je tedy nutno vybudovat nový zásobní vodovodní řad PE Ø90 o délce 1,9km dle projektové dokumentace zpracované firmou JENA-CZ s.r.o. v 10/2005, který bude napojen na stávající veřejný vodovod Vyskře. V úseku ze Stádel do Lažan bude nově navržený vodovod veden v souběhu se stávajícím soukromým přivaděčem Ø32. Ten bude poté včetně stávajícího vodního zdroje Stádla a vodojemu Lažany odstaven. Na novém vodovodu bude před Lažany zřízena redukční šachta.

Pro napojení Libnova a Chlumu budou zrealizovány nové vodovodní řady o celkové délce 1,9km napojené za uvedenou redukční šachtou.

Zároveň žádáme o změnu v tabulkové části „Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel“. V této tabulce je pro osady Lažany, Libnov a Chlum až do roku 2015 uvedeno pouze 17 trvale bydlících obyvatel, celkem je však v těchto částech obce 27 stávajících objektů s čísly popisnými. Při prodloužení vodovodu do Lažan se majitelé ⅔ objektů (14 čísel popisných) do Lažan nastěhují na trvalo. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje řeší koncepci rozvoje vodohospodářské infrastruktury a měl by tedy také respektovat vazby na demografický vývoj jednotlivých oblastí.

Navrhujeme zvýšit v Lažanech od roku 2008 počet trvale bydlících osob na 40.

CZ051.3504.5109.0181.05 Mukařov 

Vodovod Malá skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka

V kartě místní části Mukařov je uvedeno, že 96% obyvatel je napojeno na stávající vodovod. Tento údaj je však v současné době nepřesný. Horní část Mukařova (sjezd silnicí III/28723 ze silnice IIIú28721 do obce) nemá vodovod vůbec a dále k Mukařovu patří osady Filka a Protivna, kde rovněž není žádný vodovod. 

Uvedená situace bude vyřešena realizací projektu „Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka“. Jedná se o stavbu zásobních vodovodních řadů, nového vodojemu na Filkách, přípojky elektro pro nový vodojem a úpravy technologií ve stávajících vodojemech Bobov a Sněhov. 

CZ051.3504.5109.0181.02 Bobov 

Vodovod Malá skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka

V kartě místní části Bobov je uvedeno, že kapacita zdroje je dostatečná. Tento údaj je však v současné době již nepravdivý. Postupem času a vyšší náročnosti obyvatel na spotřebu vody dochází stále častěji k velmi rychlému vyprázdnění vodojemu, který je následně nutné plnit alternativně cisternou. 

CZ051.3504.5109.0181.06 Sněhov 

Vodovod Malá skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka

Projekt „Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka“ řeší situaci s pitnou vodou osadách spadajících pod obec Malá Skála: Filka, Protivna, Bobov a horní část Mukařova. Ve většině těchto oblastí není v současné době žádný vodovod. Vodovod je pouze na Bobově, kde je však již delší dobu problém s kapacitou VDJ a vydatností jímacích zářezů, ze kterých je VDJ plněn. Řešení spočívá v přivedení pitné vody do všech uvedených oblastí ze stávajícího VDJ Sněhov, který má dostatečnou kapacitu i vydatnost zdroje. K tomuto účelu bude nutné provést ve VDJ Sněhov odpovídající úpravy technologie. 

CZ051.3504.5109.0181.08 Vranové 2. díl 

Malá skála – Kanalizace a vodovod Vranové

Projekt „Malá Skála – Kanalizace a vodovod Vranové“ řeší výstavbu kanalizace na celém pravém břehu řeky Jizery v obci Malá Skála, kú. Vranové 2. díl v celkové délce cca 4,5 km. Zároveň s výstavbou kanalizace bude realizována rekonstrukce téměř 100% stávajících vodovodů. 

Veškeré vodovody v řešené lokalitě Vranové 2 jsou ve velmi špatném technickém stavu, některé až v havarijním stavu. V poslední době zde vodovodní řady vykazují velké množství poruch, přičemž dochází často k výpadkům v dodávce vody spotřebitelům. Část rozvodů vody v řešené lokalitě je v soukromém vlastnictví a nemá charakter veřejného vodovodního řadu. Tyto rozvody rovněž nejsou řádně provozovány a může zde docházet k problémům s hygienou vody. V rámci uvedené akce budou všechny stávající vodovody vyměněny, stanou se majetkem VHS a budou tak řádně provozovány.

Kanalizace v této lokalitě není žádná, odpadní vody jsou od objektů odváděny většinou přes septiky přímo do místních vodotečí. Tím dochází k poměrně vysoké ekologické zátěži okolí, jelikož se jedná o cca 240 objektů. Ve stávající kartě PRVKUK lokality Vranové 2 je uvedeno, že se počítá s výstavbou 2,1 km kanalizace. Po předběžných průzkumech VHS před projektovou přípravou byl stanoven odhad výstavby 4,5 km kanalizačních řadů. 

CZ051.3504.5109.0181.07 Vranové 1. díl 

Malá skála – prodloužení splaškové kanalizace ke 4 RD a sokolovně

Projekt „Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace“ řeší realizaci prodloužení stávající splaškové kanalizace v celkové délce 200m, pro odkanalizování čtyř rodinných domů v obci Malá Skála (k.ú. Vranové I. díl, čp. 94 – 2 přípojky, 126, 395, 119), sokolovny v obci (čp. 100) a dvou pozemků pro budoucí RD (ppč. 1565/2 a 1561/6).

Z toho důvodu chce investor požádat o krajskou dotaci. Ve stávající kartě PRVKUK části Vranové 1. díl je však uvedeno, že se nepředpokládá další rozšiřování kanalizační sítě.

CZ051.3504.5109.0188.01 Přepeře

Přepeře – odkanalizování místní části Potůček

V řešené lokalitě jsou v současné době odpadní vody z místních nemovitostí odváděny stávající kanalizací z kameniny DN 300mm (celková délka cca 700m) a likvidovány prostřednictvím velkého společného septiku o vnějších rozměrech 7,7x7,6x2,9m a užitném objemu cca 75 m3. Přečištěné OV za septiku jsou bez dalšího dočištění svedeny do Ohrazenického potoka. 

V kartě PRVKUK obce Přepeře je uvedeno, že v místní části Přepeř, Na Potůčku, zůstane stávající kanalizační systém a místo septiku zde bude vybudována čerpací stanice, kde budou dešťové vody odlehčeny a OV budou čerpány do gravitační jednotné kanalizace v Ohrazenicích. 

2. schválené a připravované územní plány obcí,

Je logicky nutné, aby  také obsahovaly  všechny naše investiční záměry, především nově plánované nadzemní objekty (vodojemy, čerpací stanice, ČOV). Uvedený soulad je nutný zejména jako opora pro vlastnická jednání a k zásadní informaci všem zájemcům o koncepčním řešení vodohospodářské soustavy v městě, či obci.  

Návrh na usnesení

RS:

· bere na vědomí informace o aktualizaci PRVKUK ve vztahu k připravovaným investicím

· ukládá zástupcům jednotlivých obcí spolu s odpovědnými pracovníky  VHS prověřit soulad navržených změn s platnými i nově plánovanými územním plány obcí p. Červové předložit  souhrnný materiál o výsledku prověřování nejdéle do konce června 2008. 
6. Plnění usnesení Rady sdružení VHS 2007

Leden 2007

· v lednu bylo přijato 14 usnesení, všechna usnesení byla splněna, pouze u:

2.  Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

snesení RS č. 2/2007







splněno

Poznámka: tímto usnesením RS odsouhlasila mj. odkoupením části pozemku v Pelešanech u ČS D od pana Kysely – k tomuto kroku nedošlo, po geodetickém zaměření stavby bylo zjištěno, že pozemek pana Kysely nebyl stavbou ČS dotčen

Únor 2007

· v únoru bylo přijato 17 usnesení, všechna usnesení byla splněna.
Březen 2007

· v březnu bylo přijato 11 usnesení, všechna usnesení byla splněna.

Duben 2007

· v dubnu bylo přijato 19 usnesení, všechna usnesení byla splněna, pouze u:

1. Rokytnice nad Jizerou – studie – prezentace 

· ukládá paní Červové zahájit jednání s provozovatelem SčVK, a.s. Teplice za účelem:

·  vyřešení zkapacitnění  technologie na ÚV Huťský potok, bude řešeno Ing. Bukvářem návazně na vodu v Rokytnici (PD vody bude v květnu)
· zadání a spolupráci  při zajištění geologického průzkumu pro zdroje na Horní Vsi – na základě proběhlých jednání zatím nebudeme realizovat
· řešení zkapacitnění průtoku vody ve VDJ Tempo – byl realizován systém řízení a čekáme na reakci, pak budeme vyhodnocovat a dělat další kroky

· prověrky potřebných legislativních povolení k odběru vody ve zdrojích (např. Sachrův Vrch,..), - bude realizováno provozovatelem

usnesení RS č. 45/2007






splněno částečně

-  souhlasí se zabezpečením geologického průzkumu  v oblasti zdrojů Horní Ves a  následně s vypsáním poptávkového řízení na zajištění PD na řešení zkapacitnění a rekonstrukce  VDJ v Horní Vsi, kde jmenuje komisi ve složení složení p. Bímová, p. Červová,ing. Hejduk, ing. Matyáš, ing. Hák,

usnesení RS č. 46/2007






nebude potřeba
· ukládá paní Červové do konce roku 2007 vyhodnotit otázku ochranných pásem vodních zdrojů a majetkové vztahy k nim,

usnesení RS č. 47/2007
na základě dohod zatím nebude realizováno  
· koordinace studie vody s koncepcí zpracovatele územního plánu v Rokytnici n. J.,

usnesení RS č. 48/2007





nesplněno – připomínky k územnímu plánu skončili před dopracováním studie, nebylo možné koordinovat 


· ukládá starostovi města Ing. Matyášovi zabezpečit prověření celkové existence  privátní vodovodní sítě  v lokalitě Hrušově, tedy zejména otázku potřebných  vodoprávních povolení k síti a jejímu provozování,

usnesení RS č. 49/2007





nesplněno – úkol trvá

Květen 2007

· v květnu bylo přijato 14 usnesení, všechna usnesení byla splněna, pouze u:

       7.2. Územní plánování a vliv VHS

usnesení RS č. 78/2007


      konkretizace úkolů dnešním usnesením  

Červen 2007

· v červnu bylo přijato 21 usnesení, všechna usnesení byla splněna.

Červenec 2007

· v červenci bylo přijato 13 usnesení, všechna usnesení byla splněna.

Srpen 2007
· v srpnu bylo přijato 22 usnesení, všechna usnesení byla splněna, pouze u:

Hydranty – pro požární ochranu – revize 

usnesení RS č. 127/2007






splněno částečně

Poznámka: chybou provozovatele byly provedeny revize v některých případech (3ks) na chybně zvolených hydrantech,  které revizi nevyhověly, bude dořešeno v roce 2008 

Říjen 2007

· v říjnu bylo přijato 35 usnesení, všechna usnesení byla splněna, pouze u:

1.3.  Informace o provozu ČOV – ing. Blažek vedoucí specializovaného závodu 
usnesení RS č. 138/2007






úkol trvá průběžně 

Poznámka: jedná se o úkol pro ing. Hejduka – každoročně projednat požadavky na úhradu budoucích  nákladů na ČOV v Jilemnici – CUTISIN a zejména v souvislosti po dokončení zahajované rekonstrukce

3.12. Jilemnice – Doprojektování kanalizace

usnesení RS č. 156/2007




splněno částečně – úkol trvá

Poznámka: bude vypsání poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce 

3.18.    Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice - Zimní strana, I. etapa splaškové kanalizace

usnesení RS č. 161/2007




splněno částečně – úkol trvá

Poznámka: informace o výši úplaty věcného břemene bude RS podána na lednovém jednání RS (2008)

3.22.     Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, II. část
usnesení RS č. 165/2007




splněno částečně – úkol trvá

Poznámka: ukládá panu starostovi Jilemnice informovat o konečném řešení povrchů.

4.   Rozšíření VHS Turnov
usnesení RS č. 168/2007




splněno částečně – úkol trvá
Poznámka: přehled potřebných investic dle požadavků přistupujících  obcí svazku Rovensko pod Troskami bude předán RS na lednovém jednání (2008).
Listopad 2007

· v listopadu bylo přijato 13 usnesení, všechna usnesení byla splněna, logické časové souvislosti přivedly nedokončení pouze u:

2. Investiční akce, opravy

2.1. Investice v malých obcích – přípravy projektů
usnesení RS č. 174/2007




nesplněno – úkol trvá

Poznámka: uzavření smluv o dílo na projekty malých vodovodů – projednáváme znění smluv

2.2. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov
usnesení RS č. 175/2007




splněno částečně – úkol trvá

Poznámka: žádost o zařazení akce „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnici“  do „Seznamu akcí Programu MZe 229 310“
3.2. Jak dále spolupracovat , či jednat se vodovodním svazkem Semily 

usnesení RS č. 182/2007






úkol trvá

6.1.  Daňové otázky VHS
usnesení RS č. 185/2007






úkol trvá

Poznámka: RS bude informována o dalším postupu na začátku roku 2009

6.2.  Odměny zaměstnancům za rok 2007

usnesení RS č. 186/2007






splněno částečně
Poznámka: odměna pro pana Zmeka byla vyplacena částečně, doplatek odměny je vázán na vyhotovení závěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace od SFŽP ČR, odměna bude doplacena v roce 2008

Prosinec 2007

· v prosinci bylo přijato 18 usnesení, všechna usnesení byla splněna, logické časové souvislosti přivedly nedokončení pouze u:

2.2.  Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá 

usnesení RS č. 189/2007




splněno částečně úkol trvá

Poznámka: dojednat s Městem Semily konečný způsobu řešení povrchu komunikace, které bude realizováno na jaře 2008. 

2.6.  Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody
usnesení RS č. 193/2007




                       úkol trvá

Poznámka: zajištění stanovisek od správců sítí a dotčených orgánu státní správy v co nejkratší době, z důvodu včasného zajištění územního rozhodnutí a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

2.7.  Jilemnice - Vodovod Bátovka






          

usnesení RS č. 194/2007






úkol trvá

Poznámka: bude vypsáno výběrové řízení a dořešeny nájemní smlouva na pronájem pozemku po dobu stavby

2.8.  Semily – Kanalizace II. etapa

usnesení RS č. 195/2007






úkol trvá

Poznámka: jednat s Městem Semily (Svazkem Semily) o poskytnutí příspěvku na úhradu doprojektování PD přeložky vodovodu a výstavby dešťové kanalizace
2.9.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace Dolní Rokytnice Zimní strana II. etapa
usnesení RS č. 196/2007





nesplněno – úkol trvá

Poznámka: podpis smlouvy o dílo

4.  Věcná břemena  

 usnesení RS č. 200/2007




splněno částečně – úkol trvá

Poznámka: nadále projednávat se zástupci Libereckého kraje navržené úpravy pravidel ve prospěch měst a obcí.

Návrh na usnesení :

RS projednala plnění svých usnesení v roce 2007.

7. Vstup svazku Rovenska p. Troskami 

7.1.Nájemní smlouva Vodovod Tatobity – Záhumeň

Obec Tatobity realizovala v letech 2000 – 2001 investiční kaci Vodovod Tatobity – Záhumeň. Na financování této akce byla obci Ministerstvem zemědělství ČR přiznána systémová dotace ze státního rozpočtu.  Z tohoto důvodu zůstává Vodovod Tatobity – Záhumeň v majetku obce. Navrhujeme uzavřít nájemní smlouvu s obcí Tatobity na pronájem tohoto zařízení tak, aby bylo provozováno smluvním provozovatelem. Roční nájem ve výši Kč 200 000,-- bude obcí Tatobity formou smluvní dotace převáděn zpět VHS Turnov.

Návrh usnesení:

RS souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s obcí Tatobity a s uzavřením smlouvy o dotaci dle návrhu. 

7.2.  Informace o plnění podmínek členských obcí při vstupu do VSH Turnov

Zastupitelstva jednotlivých členských obcí Svazku Rovensko pod Troskami podmínila vstup obce do VHS Turnov srozumitelnými konkrétními požadavky. Samozřejmě jsme je slíbili průběžně a co nejdříve plnit.

Rovensko pod Troskami:

1.
řešení nového zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního zdroje –  není prozatím řešeno jako samostatný úkol

2. ozonizace vodního zdroje Václaví v roce 2008 – informace o postupu přípravy akce jsou uvedeny výše, ozonizace bude v letošním roce realizována, financování bude buď s dotací MZe ČR nebo z vlastních zdrojů
(náklady cca 4 mil. Kč)

3. propojení vodního zdroje Václaví a Hrudka nejpozději v roce 2009 – v současné době je připravována žádost o územní rozhodnutí, úprava projektu dle podmínek KHS LK

(náklady cca 4 mil. Kč)

4. odkanalizování Rovenska pod Troskami nejpozději do 5 let po vstupu do VHS a do června 2008 podat zastupitelstvu a občanům zprávu o průběhu plnění – viz výše – VHS Turnov oslovilo SčVK,a.s. útvar rozvoje, studie odkanalizování bude v případě schválení předána 30.9.2008
(náklady cca 50 mil. Kč)

5. pomoc v řešení přípravy bytové zóny – po úvodním projednání zahajujeme – viz předcházející materiál , předpoklad - 2008, 2009 projekce, podzim 2009, nejpozději jaro 2010 první sítě pro stavebníky 

Tatobity:

1.
odstranění pesticidů z vodního zdroje Václaví, nalezení zdroje kontaminace vod – není řešeno odstranění pesticidů ze zdroje ani hledání a odstranění příčiny znečištění, ale je řešeno ozonizací vody ve vodojemu Václaví – linka úpravny vody bude instalována v letošním roce

2. odkanalizování obce Tatobity a Tatobity – Žlábek byla poptána studie odkanalizování Rovenska pod Troskami i okolních obcí, pokud bude schváleno její zadání, bude studie předána do 30. 9. 2008  

3. vybudování vodovodu na Žlábek – je připravováno zadání projektové dokumentace
4. nalezení náhradního zdroje v oblasti Slávka a Závrší – tento požadavek  není, stávající zdroje pitné vody svojí kapacitou dostačují, po instalaci linky ozonizace a propojení zdrojů Václaví a Hrudka, nebude zatím důvod vyhledávat a zřizovat nový zdroj
Žernov : 

 bez konkrétních požadavků, kvalita pitné vody je řešena přípravou akce Václaví – úpravna vody, autorovi studie je předán námět na posouzení zahrnutí do odkanalizování Rovenska  - bude prověřeno.

Ktová:

1.  řešení nového zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního ¨- není řešeno samostatně 

2. ozonizace vodního zdroje Václaví v roce 2008 – řešeno

3. postupná výměna zastaralého vodovodního potrubí v obci Ktová – bude prověřeno s provozovatelem a návrh řešení bude předložen RS 

Návrh usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na plnění podmínek vstupu členských obcí Svazku Rovensko pod Troskami ve VHS Turnov.


8. Vnitřní záležitosti

8.1. Platy zaměstnanců 2008

Navrhujeme následující navýšení ze stávajících mezd:

Předseda RS VHS Turnov
5 %

Ředitelka VHS Turnov
5 %

Investiční technici

6 %

Konkrétní výše platů zaměstnanců VHS Turnov a výše uvedený návrh na jejich úpravu od 1. 1. 2008 bude předložena na jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje navýšení měsíčních hrubých mezd zaměstnancům VHS Turnov dle projednaného návrhu.

1.2. Odměny RS a DR

Z důvodu povinnosti odvádět platby zdravotního pojištění i z odměn členů RS a DR ve výši 4 % navrhujeme navýšit tyto odměny následujícím způsobem:

RS - doposud vyplácená měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč bude navýšena o 100,- Kč.

DR – doposud vyplácená měsíční odměna ve výši 500,- Kč bude navýšena o 50,- Kč. 

V souvislosti s odvodem zdravotního pojištění z mezd je také povinnost odvádět další část pojištění za členy z rozpočtu VHS Turnov – 9 %.

Navržený rozpočet VHS 2008  obsahuje toto navržené navýšení odměn i poplatky na odvod za zdravotní pojištění členů RS a DR.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje navýšení měsíčních odměn členům RS a DR ve výši dle návrhu.









Marcela Červová

V Turnově   24. 1. 2008
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