



Finanční harmonogram měsíčního plnění

Název zakázky:

"Čistá Jizera I. - Jilemnice - kanalizace"

Zadavatel: VHS Turnov

Činnost	2009										2010						
	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
JR 1 J. Harracha	■	■															
JR 2 Polní												■	■	■	■		
JV 1 Branská		■	■	■	■	■	■	■	■								
JV 2 Na Burse, Jungmanova												■	■	■	■		
JV 3 Na Drahách												■	■	■	■		
JV 4 Metyšova		■	■	■	■	■	■	■	■								
JV 5 Hrabačov			■	■	■	■	■	■	■	■							
JV 1 Branská - vodovod - Š8 - Š13			■	■	■	■	■	■	■								
JV 1 Branská - vodovod - Š16 - Š18			■	■	■	■	■	■	■								
JV 3 Na Drahách - vodovod				■	■	■	■	■	■	■							
JV 4 Metyšova - vodovod		■	■	■	■	■	■	■	■								
JV 5 Hrabačov - vod. Pří. ČS				■	■	■	■	■	■	■							
JV 5 Hrabačov - dešť. Kanalizace				■	■	■	■	■	■	■							
JV 5 Hrabačov - vodovod Š3 - Š 31				■	■	■	■	■	■	■							
CELKEM vč. DPH (mil. Kč)																	

Jiří Veselý
vedoucí výroby