



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 46295934, DIČ CZ49295934



## Čistá Jizera – město Turnov

### Informace o harmonogramu – lokalita Palackého, loděnice

Vážení občané,

dovolujeme si Vám předložit oznámení o zahájení stavebních prací investiční akce „Čistá Jizera – město Turnov“ v blízkosti Vašich obydlí.

Výstavba kanalizace v lokalitě Palackého (u házenkářského hřiště) je rozdělena do několika etap, po jednotlivých stokách a objektech – viz příložený zakres v mapě na třetí stránce (příloha č 1). Předpokládaný časový harmonogram prací je podle mapového schématu zaznamenán v tabulce přílohy č. 1 postupně po jednotlivých stokách a objektech s týdenními cykly.

Do konce roku 2009 proběhne v této lokalitě příprava stavby – vytyčení sítí a provedení hloubených sond pro zjištění prostorových možností mezi stávajícími sítěmi a plánovanou kanalizací. V případě pokračujících příznivých klimatických podmínek je zahájení stavebních prací naplánováno od **11. 1. 2010**.

V první fázi budou stavební práce zahájeny výstavbou stoky A1 podél plochy hřiště, následně budou realizovány stoky A2, A3 a A4. Nakonec bude u příjezdové komunikace realizována čerpací stanice odpadních vod ČSa, do které se budou gravitačně stékat splaškové vody ze všech řešených nemovitostí. Z čerpací stanice budou splaškové vody čerpány výtlačným potrubím Va do stávající kanalizace v Palackého ulici. Čerpací stanice ČSa bude postavena v místě stávajícího septiku, který bude při výstavbě zrušen a zlikvidován. V případě vyhovujícího počasí budou práce ukončeny ve druhé polovině dubna 2010.

Výstavba kanalizace bezpochyby způsobí omezení dopravní obslužnosti v dané lokalitě. V době výstavby bude rezidentům a dopravní obsluze umožněn příjezd k nemovitostem v maximální možné míře (pokud v daném místě nebude přímo rozpracovaný výkop a aktuální situace to umožní). Vzhledem k prostorovým podmínkám bude v blízkosti staveniště pravděpodobně omezeno parkování v blízkosti aktuálního staveniště. Aktuální informace o dopravní obslužnosti budou vždy vyznačeny odpovídajícím dopravním značením.

Při výkopových pracích bude délka otevřeného výkopu cca 15 až 20 m, před a za otevřeným výkopem se budou pohybovat stavební stroje, případně zde můžou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu, který bude použit v otevřeném výkopu. V průběhu stavebních prací nebude v danou dobu možné zajistit plnohodnotný příjezd motorových vozidel přímo ke všem objektům v řešené lokalitě. Provizorní příjezd k objektům se budeme snažit v maximální možné míře zachovat po celou dobu výstavby. Výjimečné případy a individuální požadavky na dopravní obslužnost staveniště si musíte projednat se zástupcem realizační firmy (stavbyvedoucím).

S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Tato záležitost by se Vás neměla přímo dotknout. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech tak, jak jste zvyklí – popelnice umístíte tak, jako jindy a zhotovitel stavby se postará o ostatní.

Zhotovitelem stavby v lokalitě Palackého – loděnice je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem. Případné individuální požadavky uživatelů přilehlých objektu na nutný příjezd dopravní obsluhy můžou být vyřešeny vzájemnou domluvou se zhotovitelem díla v aktuálním místě a čase. V případě uvedených požadavků se, prosíme, obraťte na stavbyvedoucího – p. Petr Veselý, tel. 731 601 329.

## **Kanalizační přípojky:**

V dané lokalitě se jedná o výstavbu nové kanalizace. To znamená, že všechny objekty podél této výstavby bude možné odkanalizovat do veřejné kanalizace, ze které jsou odpadní vody řádně likvidovány v souladu s platnou legislativou na čistírně odpadních vod v Turnově. Při výstavbě kanalizace budou na náklady investora zřízeny napojovací body pro všechny objekty podél kanalizace (tzv. veřejné části přípojek), které budou vytaženy od stoky mimo komunikaci (zpravidla na hranici veřejného prostranství). Více informací naleznete v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)

Kanalizační přípojky (veřejné části) budou realizovány vždy po dokončení hlavní stoky a před konečnou úpravou povrchů.

Nově budovaná kanalizace v této lokalitě bude výhradně splašková – nesmějí do ní být napojeny svody dešťových vod (splaškové vody z Vašich nemovitostí budou na ČOV Turnov přečerpávány prostřednictvím čerpací stanice ČSa, která není schopna přečerpávat dešťové vody vzhledem k jejich množství a znečištění inertním materiálem, který poškozuje čerpadla). Dešťové svody zde musí být řešeny odděleně – zasakováním na přilehlém pozemku objektu, nebo jímáním pro další použití, například na zalévání. Tento stav bude kontrolován zástupcem provozovatele při kontrole Vaší kanalizační přípojky před jejím zprovozněním.

U výstavby nové kanalizace bude VHS Turnov od majitelů jednotlivých nově napojovaných nemovitostí za realizaci veřejné části přípojky vybírat finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč. Z důvodu urychlení výstavby a držení záruk na nově vybudované povrchy komunikací je nutné, aby veřejná část kanalizační přípojky (minimálně v komunikaci a příp. v chodníku) byla realizována dodavatelem stavby současně s výstavbou hlavního kanalizačního sběrače. Uvedená částka slouží jako příspěvek na přípravu a zřízení veřejné části kanalizační přípojky včetně plastové domovní revizní šachty. Více informací naleznete rovněž v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)

Veškerá omezení budou skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky.


V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na spojení uvedeném na poslední stránce tohoto dokumentu.

Dalibor Zmeko  
Vodohospodářské sdružení Turnov

# Příloha č. 1

## Harmonogram stavebních prací a schematický zakres rozsahu stavby:

Práce	Týdny r. 2009							Týdny r. 2010																	
	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Příprava (vytyčení, značení,...)																									
Testovací sondy																									
Čerpací stanice ČS A - stavba																									
ČS A - technologie																									
Výtlačk Va																									
Stoka A1 Š5 - Š3																									
Stoka A1 Š3 - ČS A																									
Stoka A 2																									
Stoka A3																									
Stoka A4																									
Kanalizační přípojky																									
Konečné úpravy povrchů																									



## KONTAKTY:

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů:

<b>Dodavatel stavby:</b>	<p><u>Generální dodavatel:</u> <b>EUROVIA CS, a.s.</b>, závod Ústí n/L, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec Stavbyvedoucí – <b>Petr Veselý</b> tel. 731 601 329, e-mail: <a href="mailto:petr.vesely@ssz.cz">petr.vesely@ssz.cz</a></p>
<b>Stavební dozor investora:</b>	<p><b>SGS Czech Republic, s. r. o.</b> K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5</p> <p>Dozor stavby – <b>Zbyněk Švanda</b> tel. 725 863 287, e-mail: <a href="mailto:svanda.zbynek.jr@seznam.cz">svanda.zbynek.jr@seznam.cz</a></p> <p>Asistent dozoru (projednávání přípojek) – <b>Petr Nowak</b> tel. 725 047 944, e-mail: <a href="mailto:vhst.pn@email.cz">vhst.pn@email.cz</a></p>
<b>Investor:</b>	<p><b>Vodohospodářské sdružení Turnov</b> Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov (<i>doručovací adresa</i>)</p> <p>Kontaktní místo pro Čistou Jizeru: <b>Antonína Dvořáka 302, Turnov</b> <b>1. patro</b> (<i>cca 160 m pod radnicí, naproti prodejně koupelnových doplňků</i>)</p> <p><b>Úřední hodiny:</b> Pondělí: 13<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> hod.      Čtvrtek: 14<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> hod. Středa: 08<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup> hod.      Pátek: 15<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> hod.</p> <p>Zástupce investora: <b>Dalibor Zmeko</b> tel. 602 786 748, e-mail: <a href="mailto:zmeko@vhsturnov.cz">zmeko@vhsturnov.cz</a></p>
<b>Provozovatel:</b>	<p><b>Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.</b> Oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, 511 01 Turnov</p> <p>Zástupce provozovatele: <b>František Šimek</b> tel. 606 621 427, e-mail: <a href="mailto:frantisek.simek@scvk.cz">frantisek.simek@scvk.cz</a></p> <p>Kontrola přípojek před zasypáním: <b>Josef Prokurát</b> tel: 606 638 584, e-mail: <a href="mailto:josef.prokurat@scvk.cz">josef.prokurat@scvk.cz</a></p> <p>Technický útvar (sepisování žádostí): <b>Lenka Valšíková</b> tel. 481 322 141, e-mail: <a href="mailto:lenka.valsikova@scvk.cz">lenka.valsikova@scvk.cz</a></p> <p>Zákaznické centrum (sepisování smluv): <b>Věra Mítlenerová, Ivana Kopecká</b> tel: 481 322 141, e-mail: <a href="mailto:vera.mitlenerova@scvk.cz">vera.mitlenerova@scvk.cz</a> ; <a href="mailto:ivana.kopecka@scvk.cz">ivana.kopecka@scvk.cz</a></p> <p><b>Úřední hodiny:</b> PO a ST: 8<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> ; PÁ: 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> ; ÚT a ČT: pouze po dohodě</p>
<b>Město Turnov:</b>	<p><b>Městský úřad Turnov, Odbor správy majetku</b> Antonína Dvořáka 335, 311 22 Turnov</p> <p>Zástupce Města pro Čistou Jizeru: <b>Petra Dubská Tóthová</b> tel: 481 366 318, e-mail: <a href="mailto:p.dubska-tothova@mu.turnov.cz">p.dubska-tothova@mu.turnov.cz</a></p>