



Čistá Jizera – město Turnov

Informace o harmonogramu – lokalita Vrchhůra

INFORMACE Č. 2

Vážení obyvatelé lokality na Vrchhůře,

dovolujeme si Vám předložit druhou informaci k průběhu stavby kanalizace v blízkosti Vašich obydlí. V květnu 2009 jsme Vám předložili prvotní informaci, dle které měla být kanalizace dokončena do konce roku 2009 včetně nových asfaltových povrchů. **V průběhu realizace kanalizace však došlo k několika komplikacím, které měly vliv na časový harmonogram výstavby a následné prodloužení termínu realizace.**

Jednou ze dvou základních příčin byla nutnost zásadního zahloubení kanalizační stoky oproti projektové dokumentaci (pod zemí byla jiná situace než se kterou se počítalo v projektové dokumentaci). To mělo za následek složitější a pomalejší provádění stavebních prací (velké hloubky a velké kubatury těžené zeminy, náročné pažení výkopu, obtížné osazování revizních šachet apod.).

Druhou příčinou byla společná dohoda o provedení finálního plnohodnotného asfaltového krytu vozovky ulic U Tří svatých a Vrchhůra. V původní projektové dokumentaci se totiž nepočítalo s finální asfaltovou úpravou povrchů této ulice, protože projekt kanalizace byl koordinován s projektem firmy Valbek na komplexní úpravy přílehlé rozvojové lokality, dle kterého měla být komunikace v zcela jiné podobě (širší a únosnější) a z části v jiné trase. Vzhledem k tomu, že konstrukce a povrchy komunikace byly součástí projektu firmy Valbek, v projektu kanalizace byla pouze úprava rýhy zpevněná kamenivem. Vzhledem k tomu, že úprava předmětné lokality dle projektu firmy Valbek nebude pravděpodobně v nejbližší době realizována, bylo potřeba povrch komunikace realizovat v rámci projektu Čistá Jizera. Příprava finálních povrchů v úseku od sídliště k památníku (vyrovnávky, obrubníky a pokládka asfaltů) měla proto vliv na zpoždění termínu zahájení druhého úseku od benzínové pumpy (musela být zachována dopravní obslužnost).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo na kontrolním dnu stavby domluveno, že v letošním roce budou práce k 18.12. přerušeny a pokračovat budou v případě příznivých klimatických podmínek od 11.1.2010. V případě nepříznivých klimatických podmínek (větší vrstva sněhu, nebo silnější mrazy), bude zahájení stavby odloženo dle potřeby na příznivější dobu. Výstavba kanalizace v ulici Vrchhůra bude pak ještě probíhat po dobu cca 7 týdnů. Finální asfaltové povrchy zde budou provedeny ihned po zahájení činnosti obalovny v roce 2010 (předpoklad je ve druhé polovině dubna 2010). Součástí stavby bude nově rovněž odkanalizování objektů v ulici Jahodová, které nebylo součástí projektu Čistá Jizera.

Podrobnější harmonogram prací je v následující tabulce:

Úsek	Práce	Týdny r. 2009					Týdny r. 2010																	
		49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 VRCHHŮRA	Kanalizace vč.přípojek																							
	Konečné povrchy (asfalty)																							
2 JAHODOVÁ	Příprava (vytyčení, značení,...)																							
	Kanalizace																							
	Úprava povrchů (zpevnění)																							

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a hluboce se omlouváme za uvedené komplikace a ztížené životní podmínky.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na spojení uvedeném na další stránce tohoto dokumentu.

KONTAKTY:

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů:

Dodavatel stavby:	<p>EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec Stavbyvedoucí – Petr Veselý tel. 731 601 329, e-mail: petr.vesely@ssz.cz</p> <p>Mistr – Josef Poutník tel. 721 343 719, e-mail: josef.poutnik@ssz.cz</p>
Stavební dozor investora:	<p>SGS Czech Republic, s. r. o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5</p> <p>Dozor stavby – Zbyněk Švanda tel. 725 863 287, e-mail: svanda.zbynek.jr@seznam.cz</p> <p>Asistent dozoru (projednávání přípojek) – Petr Nowak tel. 725 047 944, e-mail: yhst.pn@email.cz</p>
Investor:	<p>Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov (<i>doručovací adresa</i>)</p> <p>Kontaktní místo pro Čistou Jizeru: Antonína Dvořáka 302, Turnov 1. patro (<i>cca 160 m pod radnicí, naproti prodejně koupelnových doplňků</i>)</p> <p>Úřední hodiny: Pondělí: 13⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. Čtvrtek: 14⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. Středa: 08⁰⁰ – 12⁰⁰ hod. Pátek: 15⁰⁰ – 17⁰⁰ hod.</p> <p>Zástupce investora: Dalibor Zmeko tel. 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz</p>
Provozovatel:	<p>Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, 511 01 Turnov</p> <p>Zástupce provozovatele: František Šimek tel. 606 621 427, e-mail: frantisek.simek@scvk.cz</p> <p>Kontrola přípojek před zasypáním: Josef Prokurát tel: 606 638 584, e-mail: josef.prokurat@scvk.cz</p> <p>Technický útvar (sepisování žádostí): Lenka Valšíková tel. 481 322 141, e-mail: lenka.valsikova@scvk.cz</p> <p>Zákaznické centrum (sepisování smluv): Věra Mítlenerová, Ivana Kopecká tel: 481 322 141, e-mail: vera.mitlenerova@scvk.cz ; ivana.kopecka@scvk.cz</p> <p>Úřední hodiny: PO a ST: 8⁰⁰ – 17⁰⁰ ; PÁ: 8⁰⁰ – 14⁰⁰ ; ÚT a ČT: pouze po dohodě</p>
Město Turnov:	<p>Městský úřad Turnov, Odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335, 311 22 Turnov</p> <p>Zástupce Města pro Čistou Jizeru: Petra Dubská Tóthová tel: 481 366 318, e-mail: p.dubska-tothova@mu.turnov.cz</p>