

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934



Čistá Jizera – město Turnov **Informace o uzavírce – ulice Antonína Dvořáka**

Vážení obyvatelé Turnova,

dovolujeme si Vám předložit oznámení o zahájení stavebních prací investiční akce „Čistá Jizera – město Turnov“ v ulici Antonína Dvořáka, kde dojde k úplné dopravní uzavírce.

Výstavba kanalizace v uvedené lokalitě je rozdělena do několika etap, po jednotlivých stavebních objektech – viz příložený zakres v mapě na další stránce (příloha č 1). Předpokládaný časový harmonogram prací je podle mapového schématu zaznamenán v tabulce postupně po jednotlivých objektech s týdenními cykly (příloha č. 2).

Zahájení stavebních prací je naplánováno od pondělí, **8. 2. 2010**.

V první fázi budou stavební práce zahájeny v místě odlehčovací komory OKS v křižovatce ulic Antonína Dvořáka a Pod Stránkou. Po osazení komory bude proveden propoj škrtkové stoky ŠT do ulice Pod Stránkou a zároveň bude realizována kanalizační stoka RC2 směrem ke křižovatce s ulicí Na Stební (po křížení „X“). Následně bude výstavba kanalizace pokračovat stokou RC 2-1 směrem k restauraci na Výšince.

Výstavba kanalizace bezpochyby způsobí omezení dopravní obslužnosti v dané lokalitě. V době výstavby bude rezidentům a dopravní obsluze umožněn příjezd k nemovitostem v maximální možné míře (pokud v daném místě nebude přímo rozpracovaný výkop a aktuální situace to umožní). Vzhledem k prostorovým nárokům stavby (zejména odlehčovací komora OKS) bude nutné staveniště objíždět, příjezd k němu však bude zajištěn z obou stran. Dále bude v předmětném staveništi omezeno parkování od křižovatky s ul. Markova po křižovatku s ul. Jana Palacha. Aktuální objížděná trasa bude vždy navedena odpovídajícím dopravním značením. Kanalizační stoka RC 2-1 bude situována v levé krajnici komunikace ve směru od křižovatky U raka. Pro pěší bude tedy staveniště plnohodnotně průchozí po pravostranném chodníku.

V této souvislosti dojde rovněž k jistému omezení na autobusových linkách obsluhujících zastávky Turnov – lékárna (v ul. A. Dvořáka, pod radnicí) a Turnov – U raka (v ul. Markova, u KC Střelnice). Obě tyto zastávky nebudou v době výstavby obsluhovány! Autobusové linky budou přesměrovány na objížděnou trasu, na které budou obsluhovat zastávku Turnov – u masny.

Při výkopových pracích může být délka otevřeného výkopu v rozmezí 15 až 20 m, před a za otevřeným výkopem se budou pohybovat stavební stroje, případně zde mohou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu, který bude použit v otevřeném výkopu. Celkem může být aktuální pracovní úsek dlouhý cca 30 až 40 m. V uvedeném pracovním úseku pravděpodobně nebude v danou dobu možné zajistit plnohodnotný příjezd motorových vozidel přímo ke všem objektům podél tohoto pracovního úseku. Provizorní příjezd k objektům se budeme snažit v maximální možné míře zachovat po celou dobu výstavby, až na výjimečné případy, které budou v případě potřeby s uživateli objektů předem konkrétně projednány se zástupci zhotovitele díla – viz kontaktní list.

S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Tato záležitost by se Vás neměla přímo dotknout. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech tak, jak jste zvyklí – popelnice umístíte tak, jako jindy a zhotovitel stavby se postará o ostatní.

Definitivní dokončení veškerých uvedených prací v celé lokalitě je předpokládáno do konce dubna 2010, kdy bude dílo kompletně dokončeno včetně asfaltových úprav komunikací v celé šíři vozovky.

Zhotovitelem stavby v předmětné lokalitě bude stavební firma František VINDOU , s.r.o. z Roudnice nad Labem.. Případné individuální požadavky uživatelů přilehlých objektu na nutný příjezd dopravní obsluhy můžou být vyřešeny vzájemnou domluvou se zhotovitelem díla v aktuálním místě a čase. V případě uvedených požadavků se, prosíme, obraťte na zástupce realizační firmy – p. Jiří Šenkeřík – 602 522 986, nebo p. Miloslav Duchoň - 602 327 300.

Kanalizační přípojky:

V ulici Antonína Dvořáka se jedná o rekonstrukci stávající kanalizace. To znamená, že pokud jste plátcí stočného, tak se Vás tato záležitost nijak finančně nedotkne, pokud máte stávající kanalizační přípojky ve vyhovujícím technickém stavu. Vaše kanalizační přípojky budou v rámci stavby přepojeny na nově budovanou kanalizaci. Pokud však bude celá Vaše kanalizační přípojka ve špatném technickém stavu (zejména rozpadlý letitý materiál, jako například zkorodovaný beton apod.), bude nutné tuto přípojku kompletně vyměnit až k napojení vnitřních rozvodů Vaší nemovitosti. Tato výměna bude technicky i finančně Vaší záležitostí. Více informací naleznete v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách www.vhsturnov.cz

Kanalizační přípojky budou realizovány (propojovány na nový řad) zároveň s realizací hlavního kanalizačního řadu. Propojování přípojek nebude omezovat jejich provoz. Realizace kanalizace i přípojek bude probíhat za provozu – aktuální pracovní místo bude přemostěno za pomoci čerpací techniky.


Veškerá omezení budou skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na spojení uvedeném na poslední stránce tohoto dokumentu.

Dalibor Zmeko
Vodohospodářské sdružení Turnov

Příloha č. 1 – grafický zákres rozsahu stavby:



Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavebních prací:

Práce	Týdny r. 2010																						
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Příprava (vytyčení, frézování,...)		■	■																				
Kanalizace				■	■	■	■	■	■														
Konečné povrchy																	■	■	■				
Odlehčovací komora OKS		■	■																				
Odlehčovací stoka OS - propoj.				■																			
Výústní objekt VO	Dokončeno v roce 2009																						
Škrťací trať				■	■	■																	
Provizorní povrchy										■	■												
Příprava (vytyčení, frézování,...)										■	■												
Kanalizace vč. přípojek												■	■	■	■	■	■	■					
Přeložka vodovodu vč. přípojek												■	■	■	■	■	■	■					
Konečné povrchy																	■	■	■				

Uvedené termíny jsou orientační a můžou se měnit v závislosti na mnoha okolnostech vznikajících při stavbě (počasí, nepředvídatelné situace, stav stávajících podzemních zařízení apod.).

KONTAKTY:

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů:

Dodavatel stavby:	<p><u>Generální dodavatel:</u> EUROVIA CS, a.s., závod Ústí n/L, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč Stavbyvedoucí – Petr Veselý tel. 731 601 329, e-mail: petr.vesely@ssz.cz</p> <p><u>Ulice A. Dvořáka:</u> VINDOU, s. r. o., Tovární 758, 413 01 Roudnice n. L Stavbyvedoucí – Jiří Šenkeřík tel. 602 522 986</p>
Stavební dozor investora:	<p>SGS Czech Republic, s. r. o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5</p> <p>Dozor stavby – Petr Nápravník tel. 603 209 409, e-mail: p.napravnik@volny.cz</p> <p>Asistent dozoru (projednávání přípojek) – Petr Nowak tel. 725 047 944, e-mail: vhst.pn@email.cz</p>
Investor:	<p>Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov (<i>doručovací adresa</i>)</p> <p>Kontaktní místo pro Čistou Jizeru: Antonína Dvořáka 302, Turnov 1. patro (<i>cca 160 m pod radnicí, naproti prodejně koupelnových doplňků</i>)</p> <p>Úřední hodiny: Pondělí: 13⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. Čtvrtek: 14⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. Středa: 08⁰⁰ – 12⁰⁰ hod. Pátek: 15⁰⁰ – 17⁰⁰ hod.</p> <p>Zástupce investora: Dalibor Zmeko tel. 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz</p>
Provozovatel:	<p>Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, 511 01 Turnov</p> <p>Zástupce provozovatele: František Šimek tel. 606 621 427, e-mail: frantisek.simek@scvk.cz</p> <p>Kontrola přípojek před zasypáním: Josef Prokurát tel: 606 638 584, e-mail: josef.prokurat@scvk.cz</p> <p>Technický útvar (sepisování žádostí): Lenka Valšíková tel. 481 322 141, e-mail: lenka.valsikova@scvk.cz</p> <p>Zákaznické centrum (sepisování smluv): Věra Mítlenerová, Ivana Kopecká tel: 481 322 141, e-mail: vera.mitlenerova@scvk.cz ; ivana.kopecka@scvk.cz</p> <p>Úřední hodiny: PO a ST: 8⁰⁰ – 17⁰⁰ ; PÁ: 8⁰⁰ – 14⁰⁰ ; ÚT a ČT: pouze po dohodě</p>
Město Turnov:	<p>Městský úřad Turnov, Odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335, 311 22 Turnov</p> <p>Zástupce Města pro Čistou Jizeru: Petra Dubská Tóthová tel: 481 366 318, e-mail: p.dubska-tothova@mu.turnov.cz</p>