

# HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

## akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

| STAVENIŠTĚ                     | STOKA       | ULICE (úsek)                              | DĚLKA ÚSEKU<br>V (M) | TERMIN UKONČENÍ                                | Prováděné práce              | I/2011 |   |   |   |      |              |         |   |                |            |            |    |    |
|--------------------------------|-------------|---|----------------------|--|------------------------------|--------|---|---|---|------|--------------|---------|---|----------------|------------|------------|----|----|
|                                |             |   |                      |  |                              | LEDEN  |   |   |   | ÚNOR |              |         |   | BŘEZEN         |            |            |    |    |
|                                |             |   |                      |  |                              | 1      | 2 | 3 | 4 | 5    | 6            | 7       | 8 | 9              | 10         | 11         | 12 | 13 |
| SR4 - NAD<br>ŠPEJCHAREM        | A-VIII      | ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581) | 170                  | 15.5.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Stoka                        |        |   |   |   |      |              |         |   |                | S3 - Žukov |            |    |    |
|                                | B-B         | ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33      | 247                  | 30.4.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Stoka                        |        |   |   |   |      |              |         |   |                |            | S4 - Hájek |    |    |
|                                | BI-b1       | ulice V Lipách (Š1-Š6) po č.p.317         | 167                  | 15.3.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Stoka + vodovod              |        |   |   |   |      | S4 - Hájek   |         |   |                |            |            |    |    |
|                                | BI-b1.1     | ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340     | 130                  | 31.7.2011                                      | Komunikace                   |        |   |   |   |      |              |         |   | S2 - Zvolinsky |            |            |    |    |
| SV3 - BÍTOUCHOV                | A-I         | U TENISOVÝCH KURTŮ                        | 45                   | 31.3.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Stoka                        |        |   |   |   |      | P2 - Ukajtis |         |   |                |            |            |    |    |
| SV4 - ČAPKOVA                  | HH1, HH2    | ulice Husova, od MěÚ Semily po č.p.85     | 50                   | 13.3.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Vodovod + úprava<br>ostrůvku |        |   |   |   |      | OSTRŮVEK     | VODOVOD |   |                |            |            |    |    |
|                                | A-VIIa      | ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily     | 105                  | 30.6.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Stoka + vodovod              |        |   |   |   |      |              |         |   | S1 - Karpjak   |            |            |    |    |
| SV5 - HUSOVA                   | HD1, B      | ulice Husova od VZP po Banku ČS           | 65                   | 31.3.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Vodovod                      |        |   |   |   |      |              |         |   | P1 - Sikora    |            |            |    |    |
|                                | A-VIIId     | ulice Husova, od č.p. 3 po MěÚ Semily     | 210                  | 30.7.2011 (BEZ<br>VRCHNÍ VRSTVY<br>KOMUNIKACE) | Stoka + vodovod              |        |   |   |   |      |              |         |   |                |            |            | P1 |    |
| SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA<br>OBCI | A-VIIId-1a2 | NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)           | 210                  | 31.5.2011                                      | Komunikace                   |        |   |   |   |      |              |         |   | TSM            |            |            |    |    |



V Jablonci nad Nisou, 14.2.2011

.....  
 Šebesta ml.