

# HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ



## akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

zahájení prací: 14.04.2009

předpokládaný termín ukončení prací: 30.08.2011

	stavěníště	stoka	ulice	2011											
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září			
REKONSTRUKCE	SR1 Na Vinici	A-XV	Na Vinici	PRÁCE UKONČENY											
		Přeložka vodovodu													
		A-XV (finální povrch)													
		A-XVb	Na Vinici												
		A-XVb (finální povrch)													
	SR2 Mikoláše Alše	A-Xva	Na Vinici												
		A-Xva (finální povrch)													
		A-XII													
		BII-h	Ke Kotelně												
		BII-h (finální povrch)													
	SR3 Podmoklice	BII-F													
		BII-F (finální povrch)													
		BII-f3	Jižní												
		BII-f3 (finální povrch)													
		BII-c													
BII-c (finální povrch)															
Kozákovská (chodník + VO) město		Kozákovská													
BII-c1															
BI-a		Jana Zížky													
Přeložka vodovodu															
SR4 Nad Špejcharem	BI-a (finální povrch)														
	BII-b2a	Uzka													
	BII-b2a (finální povrch)														
SR5 Na Kruhách	A-VIII	Nad Špejcharem	PRÁCE UKONČENY												
	A-VIII (finální povrch)														
	A-IX	Tyršova													
	A-IX (komunikace)														
	A-X	Havlíčkova													
	A-X (povrch I.)														
	A-X (povrch II., chodníky)														
	A-X-a	Rezlerova													
	A-X-a (povrch I.)														
	A-X-a (povrch II., chodníky, VO)														
	A-X-b	3.Května													
	A-X-b (povrch)														
	A-X1	Jungmannova													
	A-X1 (povrch I., chodníky)														
	A-X1 (povrch II.)														
A-X1-a	Rezlerova														
A-X1-a (povrch)															
A-X1-a (povrch II., chodníky, VO)															
A-X1-a1	U Pekáren														
A-X1-a1 (povrch I., chodníky)															
A-X1-a1 (povrch II.)															
VÝSTAVBA	SV1 Bavnářská ul. - Chuchelská	BI-B	Chuchelská												
		Přeložka vodovodu													
		BI-B (finální povrch)													
		Lešákov (chodník)	Lešákov					1.část						2.část	
		BI-b.2	Letná V.												
		BI-b.2 (finální povrch)													
		BI-b.1.2	Letná III.												
		BI-b.1.2 (finální povrch)													
		BI-b.1.1	Letná IV.												
		BI-b.1.1 (finální povrch)													
	BI-b.1	V Lipách, L.II													
	BI-b.1 (finální povrch)														
	SV2 Letná	BI-e 01	Brodská												
		BI-e 01 (finální povrch)													
	SV3 Bitouchov	A													
A (finální povrch)															
Nápojení stoky A		"u hřiště"													
Dešťová kanalizace (Město)															
T.1															
T.1 (finální povrch)															
A2															
A2 (finální povrch)															
A2.1															
A2.1 (finální povrch)															
A2.2															
A2.2 (finální povrch)															
A1															
A1 (finální povrch)															
A1.1															
A1.1 (finální povrch)															
A3															
A3 (finální povrch)															
C															
C (finální povrch)															
C1															
C1 (finální povrch)															
B															
B (finální povrch)															
SV4 Čapkova ul.	A-VIIa	Čapkova													
	Přeložka vodovodu														
SV5 Husova ul.	A-VIIa (finální povrch)														
	A-VIIa														
SV 6.1. Bořkovská ul., Na Olešce	A-VIIb	Husova													
	Přeložka vodovodu														
SV 6.2 Bořkovská ul., Na Olešce- XVIIa	A-VIIb (finální povrch)														
	A-VIIb														
SV7 Mikoláše Alše	B-XVII	Bořkovská	PRÁCE UKONČENY												
	B-XVII (povrch - Vejvar.náb.)														
	B-XVII (povrch - Bořkovská)														
	B-XVIIa														
SV8 Košťofranská, Na Obci	B-XVIIa (finální povrch)														
	B-XVIIa-1														
SV8 Košťofranská, Na Obci	A-XIV	Mikoláše Alše	PRÁCE UKONČENY												
	A-XIV (finální povrch)														
	A-XIVa	Na Vinici													
	A-XIVa (finální povrch)														
SV8 Košťofranská, Na Obci	Posílení ČS - M.Alše	Mikoláše Alše													
	A-VIIId-2														
	A-VIIId-1	Na Obci													
	A-VIIId-1 + 2 (finální povrch)														
	A-VIIId-3	Košťofranská													
Košťofranská (V.O.) - město	Košťofranská														
A-VIIId-3 (finální povrch)															
Na Obci (komunikace-pěší)	Na Obci														

LEGENDA:

- ... kanalizace, vodovod
- ... komunikace
- ... komunikace REALIZACE NEODSOUHLASENA INVESTOREM!
- ... ostatní



*Sebesta ml.*