

Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu Mimořádných opatření v ČR, vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, což způsobilo během provádění stavby omezení plynulých dodávek materiálu a plné nasazení pracovníků a techniky zhotovitele stavby. Dále i z důvodu delšího zimního období, které nebylo vhodné pro provádění zemních prací.

Uzavřením dodatku č. 1 se mění (prodlužuje) čas plnění u termínu předání dokončené stavby. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu za dílo.

4. Čas plnění

Nahrazuje se původní znění bodu 4.1:

Termín předání dokončené stavby: max. do 30. 04. 2021

Nové znění bodu 4.1:

Termín dokončení a předání stavby: max. do 30. 05. 2021

12. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 12. 04. 2021



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku
VHS Turnov



Pavel Šimůnek
Prokurista společnosti
OBIS, spol. s r.o.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49285934, IČO: 49295834
tel.: 481 313 481 ©

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493 723 067
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682