

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 8/20, org. 566

č. zhotovitele: 73/20219-20

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100
Kontakt : tel. 481 313 481, email: info@vhsturnov.cz

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : p. Andrea Bimová – Investiční technik

Tel. : 602 786 843

E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl, Železnice
tel. 602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel
IČ : 49904884
DIČ : CZ49904884
Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel
Tel. : 728120058
E-mail : loffler@1jhs.cz
stavbyvedoucí : Antonín Hubka, tel. 602 644 136, email: hubka@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
TEL: 481 313 481

Název akce:

„Přepeře – inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD (Na Potůčku)“

Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení ceny za dílo o vícepráce, které vznikly během provádění prací. Zejména se jedná o změnu technologie prací na vodovodních a kanalizačních přípojkách z důvodu proveditelnosti (změna protlaku na výkop) a s tím spojenými náklady na obnovu asfaltové komunikace. Zároveň byly započítány i drobné méně práce. Uzavřením dodatku č. 1 se nemění termín provádění díla.

Uzavřením dodatku č. 1 se v článku 5. Cena za dílo mění bod 5.1, který i tímto nahrazuje i ostatní části článku 5.

**Článek 5
Cena za dílo**

5.1.	a/	Cena za dílo celkem bez DPH (je včetně rezervy dle SoD ve výši 50.000,- Kč)	766 919,-	Kč bez DPH
	b/	Navýšení dodatkem č. 1	127 456,-	Kč bez DPH
	c/	Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1 bez DPH (skutečnost realizace)	894 375,-	Kč bez DPH
		DPH 21 %	187 819,- Kč	
		Cena včetně DPH	1 082 194,- Kč	

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %. **Cena včetně 21 % DPH tedy činí 1 082 194,- Kč.**

Nedílnou součástí dodatku je rozpočet stavby se zahrnutím více a méně prací.

**Článek 14
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 15. 5. 2020

za objednatele:



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku VHS Turnov

za zhotovitele:



Tomáš Pasecký
jednatel 1. jizerskohorské stavební společnosti, s.r.o.

**VODONOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481