


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdkem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na
dodavatele stavby:

„Chuchelna, Sídliště – výstavba a obnova VH sítí“

Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
Ve smyslu §151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejdk – ředitel svazku

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamač – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: C97YJ33

Mobil: 724 387 175

Email: lamac@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících dožívajících vodovodů, které budou zrušeny v trasách na soukromých pozemcích, nově přeloženy do místní komunikace, včetně připojení všech přípojek. Současně s tím bude nově připojeno pět rodinných domů. Zároveň bude ve stávající trase přeložena gravitační kanalizace, zakončená koncovou lomovou šachtou a napojena na stávající gravitační stoku. Součástí zakázky je též obnova povrchů místních komunikací.

Akce bude realizačně dělena do dvou stavebních celků, které proběhnou v letech 2020 a 2021.

Projekčně je dílo členěno na 3 navazující etapy vodovodu a projekt kanalizace. Projektová dokumentace díla byla zpracovaná firmou LK PROJEKT s.r.o. z Čelákovic.

Dílčí popis součástí díla a popis provádění:

Vodovodní řady: výtlačné vodovodní řady budou realizovány z potrubí PE 100 RC2 se zvýšenou odolností vůči odolnosti vůči šíření trhliny PN 16 SDR 11, DN 110 mm v délce 918 m a připojení stávajících odběratelů v potrubí PN 16 SDR11 DN 32, v celkové délce cca 200m.

Kanalizační stoka: gravitační kanalizační řadová stoka z hladkého kanalizačního potrubí PVC SN 12, DN 315 v celkové délce 274 m. Do kanalizační stoky bude přepojeno cca 13 gravitačních přípojek z PVC-U, DN 150 a 200, v celkové délce cca 65 m, zakončené revizní šachtou u pozemku přepojovaného objektu.

Nad realizovanými sítěmi, uloženými v místní komunikaci, bude provedena obnova asfaltových povrchů v rozsahu celé šíře komunikace, v rámci uložení do krajské silnice bude provedena obnova povrchů dle podmínek KSSLK. Ostatní plochy budou uvedeny do původního stavu.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Dodavatel předloží před zahájením prací seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr, který je aktuální. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Po dokončení díla bude provedeno prověření funkčnosti celého díla, které bude probíhat po předání díla ve formě dohodnuté s provozovatelem majetku a zadavatelem.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu a dodavatel zajistí podepsané souhlasy vlastníků všech dotčených pozemků.

Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytyčení. Následně bude mít odsouhlasené veškeré křížení od provozovatelů cizích sítí.

3. Místo plnění:

Katastrální území Chuchelna, část obce Sídliště, okres Semily.

4. Předpokládaná doba realizace a etapizace díla:

Z důvodu prioritně připojit nové odběratele a s ohledem na finanční náročnost zakázky bude stavba členěna na dvě části ve dvou letech:

Rok 2020: V první části stavby, v které dojde k vymístění a zokruhování (dostavba) vodovodu ve spodní části obce (*rozpočet vodovod I. etapa, vodovod III. etapa*) a vymístění vodovodu v horní ulici Sídliště (*rozpočet II. etapa 2. část*). Zároveň bude obnoven asfaltový povrch.

Rok 2021: Ve druhé části stavby proběhne souběžně oprava kanalizace (*rozpočet Přeložka jednotné kanalizace*) a vymístění vodovodu včetně připojení a obnovení asfaltových povrchů ve spodní ulici Sídliště (*rozpočet vodovod II. etapa 1. část*).

Doba realizace první části je stanovena v širokém rozmezí od května až do konce října s ohledem na možnosti dodavatelské firmy a pro stanovení optimálních kapacit. Druhou etapu je možno realizačně připravovat již v roce 2020 a urychlit tak výstavbu v roce následujícím.

Předání staveniště 1. část: 17-18. týden 2020

Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení a předání 1. části: **nejdéle 15. 10. 2020** bez ohledu na skut. zahájení prací.

Předání staveniště 2. část: březen 2021

Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště

Termín dokončení a předání 2. části: **nejdéle 31. 07. 2021** bez ohledu na skut. zahájení prací.

Nejdéle 15 dní ode dne předání staveniště předloží vybraný dodavatel zadavateli k odsouhlasení detailní harmonogram prací první části.

5. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené realizační dokumentace je k realizaci stavby nutné provést činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytyčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby
- zajištění zařízení staveniště
- případné projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR
- pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původní stavu.

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 5 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD):

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD),
- dokumentace skutečného provedení,
- prohlášení o shodě na použité materiály
- statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
- protokol o desinfekci potrubí,
- rozbor vody vč. stanoviska KHS Semily,
- tlakové zkoušky vodovodu,
- stavební deník, evidence odpadů,
- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou – včetně přípojek),
- vyjádření od správců sítí.

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla:

- individuální a komplexní vyzkoušení funkčnosti díla
- provedení potřebných sond a křížení sítí,
- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací).

4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

5. zachování průjezdnosti v dostatečném rozsahu pro rezidenty v dotčené oblasti a umožnění dopravy pro přidružené služby (svoz odpadu) a složky IZS. Situaci vylepšuje fakt, že lokalita sídliště je dopravně zokruhována a také je možné při realizaci první etapy využít po dohodě s obcí zpevněnou komunikaci pro zachování průjezdnosti.

Tyto všechny náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy. Součástí ceny budou všechny práce a náklady potřebné k realizaci dané zakázky.

6. Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení nabídek bude celková cena dle předmětu sektorové veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených zakázek.

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Předložení základní způsobilosti v rozsahu §75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení,
- 7.2 Předložení profesní způsobilosti – výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského listu (formou předložení prosté kopie),
- 7.3 Předložení prokázání technické kvalifikace – seznam obdobných realizovaných zakázek, požadovány jsou minimálně 2 zakázky obdobného rozsahu, přičemž minimálně jedna musí být na realizaci vodovodu ve výši nejméně 4 mil. Kč za jednu zakázku a druhá na realizaci kanalizace ve výši nejméně 1,5 mil Kč
- 7.4 Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr (viz příloha č. 3), včetně Rekapitulace,
- 7.5 Předložení kompletního a podepsaného „Krycího listu“ nabídky (příloha č. 1) s celkovou cenou, zahrnující cenu z přílohy této výzvy č. 3 včetně rezervy 400.000,- Kč bez DPH, závazné pro všechny účastníky řízení.
- 7.7 Jednoduché prohlášení, že pokud bude účastník poptávky vybrán za zhotovitele, předloží zadavateli bez zbytečného odkladu návrh SOD dle specifikace požadovaných smluvních ustanovení – dle přílohy č. 2 výzvy a dle podmínek této výzvy.

8. Spolupráce

Na akci je poskytnuta dotace od obce Chuchelna a od Libereckého kraje, proto je nutné dodržet standardní podmínky poskytovatelů dotace.

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175,
email: lamac@vhsturnov.cz .

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 3. března 2020 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**


Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení: Chuchelna, Sídliště – výstavba a obnova VH sítí**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.


Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin, vhodné je možnost převzetí nabídky telefonicky předem ověřit.

V Turnově dne 03. 02. 2020



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNŮV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr pro ocenění

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace