

189/13

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1447/13

(dále jen smlouva)

uzavřena podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění.

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-0785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Ing. Hana Uhlířová
Telefon : 481 621 325, 725 058 980
Fax : 481 621 443
email : hejduk@vhsturnov.cz, uhlirova@vhsturnov.cz
dále jen „objednatel“

Zhotovitel : B M H spol. s r.o.
Kontaktní adresa : Ondřejova 592/11A, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Zastoupený : Ing. Leošem Kutnerem, jednatelem společnosti
Ing. Ivo Mrázkem, jednatelem společnosti
Jiřím Vinklerem, jednatelem společnosti
IČO : 428 69 668
DIČ : CZ 42869668
Bankovní spojení : KB Olomouc
č.ú. : 19 – 1043850237/0100
Zástupce pro věci smluvní: Jiří Vinkler, obchodní ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. František Kozel, výrobní ředitel
Ing. Petr Kozák, stavbyvedoucí
Telefon : 585 313 549
Fax : 585150649
e-mail : bmh@bmh.cz
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět a realizace díla

Předmět smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizačního sběrače v Rokytnici nad Jizerou bezvýkopovou technologií“ se rozšiřuje o odsouhlasené vícepráce a poníží se o neprovedené naceněné práce.

Jedná se o následující změny:

Popis víceprací

- práce robotem frézování před sanací - 11 hodin
- vložka DN 300 - 1m
- vložka DN 400 – 1,5 m
- krátký sanační rukáv DN 300 – 4 ks
- čištění potrubí před sanací – 159 m
- TV monitoring po sanaci - 159 m

- zednická sanace šachet – 4 ks

Popis méněprací

- krátký sanační rukáv DN 400 – 3 ks
- práce robotem – frézování přípojek před sanací – 1 ks
- vodotěsné zapravení přípojky kloboukem – 4 ks
- TV monitoring před sanací – 157 m
- výměna šachet výkopem – 5 ks
- povinná rezerva – 100 000,- Kč

3. Práva a povinnosti smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů.
- 2.2. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
- 2.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno dílo provádět.

4. Čas plnění

- 3.1. Zahájení díla:

| | |
|---|------------|
| - předání staveniště a zahájení stavebních prací: | 01.10.2013 |
| - dokončení díla a předání stavby: | 31.10.2013 |
- 3.2. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.
- 3.3. Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 19.8. 2013. a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.
- 5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:


| | |
|--|------------------------|
| Celková nabídková cena bez DPH dle SoD | 1 170 910,00 Kč |
| Cena za vícepráce | 139 805,00 Kč |
| Cena za méněpráce | - 372 490,00 Kč |
| <hr/> | |
| Celková nabídková cena bez DPH | 938 225, 00 Kč |
| DPH 21% | 197 027,00 Kč |
| Celkem včetně DPH | 1 135 252,00 Kč |

Jednotkové ceny víceprací a neprovedených prací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Práce budou fakturovány po ukončení a předání zakázky. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je 14 dní.

Pokračující text článku 5. a ostatní články a odstavce smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V TURNOVĚ 27. 10. 2013

V Olomouci dne 21.10. 2013



.....
Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov



.....
Ing. Leoš Kutner
jednatel společnosti

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 [Ⓣ]



.....
Jiří Vinkler
jednatel společnosti



BMH spol. s r.o. [Ⓣ]
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668

