

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen dodatek)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov

č.ú. : 27-785640277/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické: Andrea Bímová, investiční technik

Telefon : 602 786 843

email : bimova@vhsturnov.cz

dále jen „objednatel „

Zhotovitel : MIZERA-STAVBY a.s.,

Kontaktní adresa : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený : Miloslavem Mizerou

IČO :28762070

DIČ :CZ28762070

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,pobočka Lomnice nad Popelkou

č.ú. : 43- 4194010247/0100

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: Jan Svatoň stavbyvedoucí

Telefon : 724321869

e-mail : mizera@mizera-stavby.cz

dále jen „zhotovitel“

„Turnov – oprava kanalizace - ul. Sobotecká“

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro provedení díla. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo a čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se doplňuje do článku 2. Předmět a realizace díla bod 2.5, v článku 4. Čas plnění se mění v bodu 4.1 termín dokončení díla a předání stavby a v článku 5. Cena za dílo se mění bod 5.2:

2. Předmět a realizace díla

2.5 Předmětem dodatku je změna technologie opravy kanalizace v úseku okolo stávající památné lípy na základě požadavku MěÚ Turnov, odboru životního prostředí. Změna se týká realizace protlaku místo původně navrženého otevřeného výkopu. Dále se jedná o navýšení počtu opravovaných stávajících přípojek v trase opravované kanalizace, a to na základě odkrytí konstrukcí vozovky při realizaci stavby.

4. Čas plnění

4.1 Dokončení díla a předání stavby: **31.7.2016** (původní termín 15.7.2016)

5. Cena za dílo

5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Celkem základní smlouva bez DPH	1.305.730,- Kč
Z toho rezerva stavby	100.000,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	194.616,- Kč
Cena díla + dodatku č. 1 po odečtení rezervy	1.400.346,- Kč
DPH 21%	294.074,- Kč
Celkem včetně DPH	1.694.419,- Kč

11. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 14.7.2016

Objednatel:




.....
Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

V Lomnici nad Popelkou dne: 14.7.2016

Zhotovitel:



.....
Miloslav Mizera
MIZERA-STAVBY a.s.

MIZERA
stavby

MIZERA - STAVBY, a.s.
Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51
mobil: 724 321 888 tel./fax: 481 311 283
e-mail: mizera@mizera-stavby.cz