

**Smlouva o dílo na zhotovení stavby**  
*(Dodatek č. 1)*  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Adresa: Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov  
IČ: 49295934  
DIČ: CZ48295934  
Bankovní spojení: 27-07856400277/0100

Zastoupený pro věci smluvní: Ing. Milanem Hejdukem – předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Zastoupený pro věci technické: Bc. Ondřej Šimůnek

Telefon: 725 058 980, 481 313 481  
e-mail: [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz), [simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz), [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

Technický dozor investora: Ing. Jaromír Beran  
IČO: 110 94 702  
Adresa: Dolní 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
Telefon: 603 515 807  
Email: [jaromirberan@tiscali.cz](mailto:jaromirberan@tiscali.cz)

Zástupce města Rokytnice nad Jizerou  
Ing. Bronislav Patočka  
Email: [investice@mesto-rokytnice.cz](mailto:investice@mesto-rokytnice.cz)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **G-MONT CR s.r.o.**  
Kontaktní adresa: Tovární 1112, 537 01 Chrudim  
Zastoupený: Milanem Tejneckým, jednatelem společnosti  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11104  
IČ: 25263382  
DIČ: CZ25266382  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3252512399/0800

Zastoupený: Milanem Tejneckým, jednatelem společnosti

Telefon: 602 283 150  
Email: [tejnecky@gmont.cz](mailto:tejnecky@gmont.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy ze dne 18. 01. 2016 je změna ustanovení čl. III smlouvy o díly, a to změna termínu provedení díla v důsledku provádění víceprací, zejména prodloužení kanalizační stoky, změna řešení obnovy propustku, změna rozsahu obnovy komunikací, navýšení počtu vodovodních a kanalizačních přípojek.

**III.  
Čas provádění díla**


1. Doba provádění díla:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| Zahájení dle SOD:                         | 1. dubna 2016         |
| Dokončení díla dle SOD:                   | 31. srpna 2016        |
| <b>Prodloužený termín dokončení díla:</b> | <b>17. října 2016</b> |

**IV.  
Závěrečná ujednání**


Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání sod nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Chrudimí dne: .....

V Turnově dne: 19. 8. 2016

  
.....  
Milan Tejnecký, jednatel společnosti  
G-MONT CR s.r.o., Chrudim

Zhotovitel

  
.....  
Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Objednatel

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481 