

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/89

Zakázkové číslo zhotovitele: 308

Název zakázky: „Turnov – intenzifikace ČOV“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	Vodohospodářské sdružení Turnov
<i>právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ LK</i>	
se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Ve věcech technických:	Andrea Bimová, investiční technik, tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz
IČ:	492 95 934
DIČ:	CZ49295934
Bankovní spojení:	KB, a.s. Turnov
Č. účtu:	27-785640277/0100
Telefon/ mobil:	+420 481 313 481, +420 602 786 843
E-mail:	info@vhsturnov.cz

(dále jen jako **objednatel**)

1.2 Zhotovitel:	PROVOD – inženýrská společnost, s r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12676	
se sídlem:	V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Ing. Petr Plichta, Šárka Plichtová, Ing. Zdeněk Vašíček
Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:	Ing. Petr Plichta, Ing. Jitka Malá
Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat:	Ing. Petr Plichta, Ing. Jitka Malá
IČO:	25023829
DIČ:	CZ25023829
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Ústí nad Labem
Č. účtu:	182 817 168/0300
Telefon:	475 201 580
Fax:	474 720 561
E-mail:	provod@provod.cz

(dále jen jako **zhotovitel**)

se dohodly,

že uzavírají dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tento dodatek řeší rozšíření Článku II., úpravu Článku III. a aktualizaci Článku IV.

II. Předmět smlouvy

Článek II. se rozšiřuje o bod:

2.7 Optimalizace technologického návrhu zpracovaného ze zadání studie SČVK a zpracování úprav pro zvýšení hydraulické kapacity mechanického stupně ČOV (300 l/s).

III. Cena díla

Článek III. se rozšiřuje a upravuje následovně:

Cena bez DPH dle SOD 2015/89 ve výši 1 291 000,00 Kč se v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy navyšuje o + 100 000,- Kč bez DPH.

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši:

Celkem cena bez DPH	1 391 000,00 Kč
DPH 21%	292 110,00 Kč
Celkem cena včetně DPH	1 683 110,00 Kč

3.1 Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

Specifikace předmětu plnění	cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
Geodetické zaměření	16 000,00	3 360,00	19 360,00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí	225 000,00	47 250,00	272 250,00
Zabezpečení dokladů pro vydání UR včetně zajištění UR	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Zhotovení dokumentace pro povolení stavby (finální)	440 000,00	92 400,00	532 400,00
Zabezpečení dokladů pro vydání povolení stavby včetně zajištění povolení stavby (ohlášení)	50 000,00	10 500,00	60 500,00
Realizační dokumentace včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr (dle jednotlivých objektů)	380 000,00	79 800,00	459 800,00
Autorský dozor po dobu provádění stavby (cena celkem za 200 hodin, 12 x návštěva stavby, termín 2017-2018)	90 000,00	18 900,00	108 900,00
Ostatní náklady nutné ke zhotovení předmětu díla	25 000,00	5 250,00	30 250,00
Optimalizace technologického návrhu	100 000,00	21 000,00	121 000,00

IV. Čas a místo plnění

Článek IV. bod 4. 2. se po vzájemné dohodě upravuje následovně.

4.2. Termín plnění.

Odevzdání DUR:	30. 04. 2016
Zajištění UR s nabytím právní moci:	30. 09. 2016
Odevzdání návrhu dokumentace pro povolení stavby:	22. 08. 2016
Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci:	31. 12. 2016
Odevzdání realizační dokumentace stavby	15. 01. 2017
Rozpočet stavby pro žádost o dotace:	31. 10. 2016
Finální rozpočet stavby s výkazem výměrem:	15. 01. 2017
Výkon autorského dozoru:	2017-2018
Optimalizace technologického návrhu (součást dokumentace)	22. 08. 2016

X. Ujednání všeobecné

10.5. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

10.6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

10.7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2015/89 zůstávají v platnosti.

V Turnově, dne 15. 6. 2016

V Ústí nad Labem, dne 15. 6. 2016

za objednatele

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

za zhotovitele -



inženýrská společnost, s.r.o.
V Podstřípi 226/28
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 201 581
Fax: 474 720 561
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829