

**DODATEK č.1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov  
IČ : 49295934  
DIČ : CZ49295934  
Bankovní spojení : 27-0785640277/0100

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Martin Boreš – Investiční technik

Tel : 724 387 175

E-mail : bores@vhsturnov.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
Zastoupený : Tomáš Pasecký , jednatel  
IČ : 49904884  
DIČ : CZ49904884  
Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel

Tel : 728120058

E-mail : loffler@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

**Název akce:**

**Tatobity – obnova vodovodu v obci**

Mění se:

### Článek 3 Dílo

Předmětem dodatku č.1 jsou méněpráce a vícepráce na stavbě „**Tatobity – obnova vodovodu v obci**“.  
Rozsah prací je blíže specifikován v příloze č.1 – soupisech prací.

### Článek 5 Cena za dílo

<b>Dle smlouvy o dílo:</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 676 055,00</b>	<b>Kč</b>
z toho: a/ Cena za dílo	bez DPH	3 476 055,00	Kč
b/ Rezerva	bez DPH	200 000,00	Kč
<b>Méněpráce a vícepráce:</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>319 404,00</b>	<b>Kč</b>
z toho odpočet Rezerva	bez DPH	- 200 000,00	Kč
<b>Dodatek č.1:</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>119 404,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Stavba včetně dodatku č.1:</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 795 459,00</b>	<b>Kč</b>

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto dodatku č.1 ke smlouvě.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Příloha č. 1 Soupisy prací

V Turnově dne 31.5.2016

za objednatele:



.....  
Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Hodkovicích n. M. dne 31.5.2016

za zhotovitele:



1. jizerskohorská stavební  
společnost s. r. o. ®  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

.....  
Tomáš Pasecký  
jednatel 1.jizerskohorské stavební  
společnosti, s.r.o.