

S M L O U V A O D Í L O
Číslo objednatele: 101/2016, číslo zhotovitele: 19/619/2016

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
zastoupená : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
zástupce pro věci technické: Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
bankovní spojení : KB a.s., pobočka Turnov č.ú.: 27-785640277/0100

1.2 Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem : Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená : Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Šebesta ml. stavbyvedoucí
IČ : 41327837
DIČ : CZ41327837
bankovní spojení : ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300
telefon : 603532180
fax : 428305696

„Turnov - oprava vodovodu a kanalizace ul. Květinová, Březová“

Dodatek č.1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s předmětem plnění díla. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo a čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se doplňuje do článku II. Předmět plnění bod 2.7, dále se mění v článku III. Čas plnění bod 3.2., v článku IV. Cena za dílo se mění bod 4.1.

II. Předmět plnění

2.7 Předmětem plnění je oprava stávajících nevyhovujících kanalizačních přípojek v obou ulicích Květinová a Březová v celé délce veřejného pozemku (původní dokumentace obsahovala pouze přepojení přípojek), dále drobné méně práce na zemních pracích kanalizačních řadů.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do : **31.8.2016** (původní termín dle SoD byl 26. 8. 2016)

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Celkem základní smlouva o dílo:	1.634.600,- Kč
Z toho rezerva stavby:	100.000,- Kč
Cena dodatku č. 1:	148.650,- Kč
Navýšení dodatkem č.1 po odečtení rezervy:	48.650,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1:	1.683.250,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočítáno ve výši 21% dle platných předpisů.

XII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku č. 1 zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Právní vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku a dalšími relevantními předpisy. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne 24.8.2016

Objednatel:



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení
VHS Turnov

Zhotovitel:



Ing. Vladimír Šebesta
jednatel společnosti
ŠEBESTA VHS v.o.s.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 267, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481