

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 31/16

č. zhotovitele: 87/2015-16

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : 27-785640277/0100

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : p. Andrea Bímová – Investiční technik

Tel : 602 786 843

E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor investora: IBR Consulting, s.r.o. Praha

Kontaktní osoba: p. Petr Kopecký, tel. 778 733 911, email: kopecky@ibrconsulting.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký , jednatel

IČ : 49904884

DIČ : CZ49904884

Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel

Tel : 728120058

E-mail : loffler@1jhs.cz

stavbyvedoucí : Petr Kováč, tel. 602 315 700, email: kovac@1jhs.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

Turnov – výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec

Dodatek č.1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo, ale nemá vliv na termín provádění prací.

Uzavřením dodatku č.1 se doplňuje do článku 3 Dílo bod 3.3 a v článku 5 Cena za dílo se mění bod 5.1:

Článek 3

Dílo

3.3 Dílem se rozumí také oprava pěší cesty Dolánky – Vazovec, která byla dotčena výměnou vodovodního řadu. Dále se jedná o navýšení délky vodovodních přípojek dle skutečného místa napojení stávajících objektů na vodovodní řad.

Článek 5

Cena za dílo

5.1.	Cena za dílo dle SoD (včetně rezervy 100.000,-)	1 843 999,00 Kč bez DPH
	Oprava pěší cesty Dolánky – Vazovec	190 690,00 Kč bez DPH
	Výměna vodovodního řadu - přípojky	38 867,00 Kč bez DPH
	Vícepráce celkem po odečtení rezervy 100.000,-	129 557,00 Kč bez DPH
	Celkem za dílo včetně dodatku č.1	1 973 556,00 Kč bez DPH

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.3. Smluvní strany tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

15.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V Turnově dne: 27.7.2016

za objednatele:

.....
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

V Hodkovicích n. M. dne: 27.7.2016

za zhotovitele:

.....
Tomáš Pasecký
jednatel 1.jizerskohorské stavební
společnosti, s.r.o.

