

190/16

„ Semily Rekonstrukce objektu přerušovací komory o objemu 50 m3 “

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov

Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov

č.ú. : 270785640277/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Martin Boreš

Telefon : 481 313 481, 724 387 175

email : info@vhsturnov.cz, bores@vhsturnov.cz

„dále jen objednatel „

Zhotovitel : Stavební společnost Janda s.r.o.

Kontaktní adresa : 512 43 Jablonec nad Jizerou čp.322

Zastoupený : Ing. Leošem Pavlatou

IČO : 03891755

DIČ : CZ 03891755

Bankovní spojení : KB Semily

č.ú. : 107-9721920297/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Leoš Pavlata, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

Ing. Leoš Pavlata, Ing. Petr Dejmek

Telefon : 481 591 118, 603 854 859

e-mail : vedeni@janda-sro.cz

„dále jen zhotovitel“

BOD I.
Článek 2. SOD – Předmět a realizace díla

1. Předmět smlouvy se mění o dodatečně objednatelům zadané práce a dodávky nad rámec základní SOD (dále jen tzv. vícepráce) dle zhotovitelem předloženého a objednatelům odsouhlaseného oceněného výkazu výměr požadovaných dodatečných prací výše jmenované stavby.

BOD II.
Článek 5. SOD – Cena za dílo

1. Cena díla se mění takto:

Cena SOD včetně čerpané rezervy bez DPH	2.808.833,00 Kč
Vícepráce dle přílohy č. 1k tomuto dodatku č.1	92.005,68 Kč
Cena SOD vč. dodatku č.1 bez DPH	2.900.838,68 Kč
DPH 21% celkem	609.176,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.510.014,80 Kč

Podrobný rozpis ceny víceprací je součástí tohoto dodatku č.1 jako jeho příloha č.1.


BOD III .
Článek 12. SOD – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, v tomto Dodatku č.1 neuvedená, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech z nichž obdrží objednatel 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Turnově, dne: 31.8.2016

Za objednatele:


**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk
Předseda rady sdružení VHS Turnov

Za zhotovitele:

Stavební společnost JANDA s.r.o.
512 43 Jablonec nad Jizerou 322
tel.: 481 591 118
IČ: 03891755 DIČ: CZ03891755



Ing. Leoš Pavlata
jednatel

Práce a dodávky nad rámec SOD (bez DPH)**" vícepráce "**

Stavba :	Rekonstrukce objektu PK 50 - Nad Špějcharem, Semily
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2.		Práce a dodávky elektro				
1		D+M přepěťové ochrany (viz. samostatný položkový rozpočet subdodavatele f.Elektros)	kpl	1,0000	10 450,00	10 450,00
2		D+M nové nadzemní části hromosvodu (viz. samostatný položkový rozpočet subdodavatele f. Elektros)	kpl	1,0000	28 783,00	28 783,00
3		D+M posílení pozdemní části hromosvodu (viz. samostatný položkový rozpočet subdodavatele f. Elektros)	kpl	1,0000	4 653,00	4 653,00
4		Zemní práce pro zemní část hromosvodu (ruční výkopy rýh a zpětné záhozy)	kpl	1,0000	3 680,00	3 680,00
5		Koordinační a kompletační činnost GD k pol. 1,2,3	%	6,0000	438,86	2 633,16
	Celkem za	2. Práce a dodávky elektro				50 199,16
Díl: 3		Ostatní práce a dodávky				
1		D+M pochůzná plošina - přístup k ventilu v akumulární komoře (viz. samostatný rozpočet subdodavatele f. Zemský)	kpl	1,0000	21 940,00	21 940,00
2		Příplatek za vyšší rozsah prací opravy městské komunikace podle požadavku Města Semily (frézování zámku vč. dopravy	kpl	1,0000	18 100,00	18 100,00
3		Koordinační a kompletační činnost GD k pol. 1 + 2	%	4,4000	401,48	1 766,52
	Celkem za	3 Ostatní práce a dodávky				41 806,52
		Celkem bez DPH				92 005,68

V Jablonci nad Jizerou
Dne : 26.8.2016
Za GD : Ing. Leoš Pavlata

Stavební společnost JANDA s.r.o.
512 43 Jablonec nad Jizerou 322
tel.: 481 591 118 [3]
IČ: 03891755 DIČ: CZ0389175

