

179/13

SMLOUVA O DÍLO

č. IZ500027

Dodatek č.1

(dále jen smlouva)

uzavřena podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění.

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-0785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Ing. Hana Uhlířová
Telefon : 481 621 325, 725 058 980
Fax : 481 621 443
email : hejduk@vhsturnov.cz, uhlirova@vhsturnov.cz
dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Kontaktní adresa : Oblastní závod Turnov, Vodárenská 1320, 514 01 Jilemnice
Zastoupený : Ing. Jiřím Kovalčíkem, ředitelem OZ Turnov na základě plné moci
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : KB Teplice
č.ú. : 3507-501/0100
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Kovalčík
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Pěnička
Telefon : 481 322 141
Fax : 481 540 468
e-mail : petr.penicka@scvk.cz
dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.IZ500027 takto:

2. Předmět a realizace díla

- 2.1. Předmětem dodatku smlouvy je realizace stavby „Propojení vodovodu Zimní Strana, Rokytnice nad Jizerou“ podle projektové dokumentace DSP zpracované spol. SYRINX spol. s r.o. Praha 9, v únoru 2010, a na základě úprav dohodnutých mezi smluvními stranami vzhledem ke změně místních podmínek v průběhu stavby.
- 2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen upravenou výše uvedenou projektovou dokumentací a aktualizovaným výkazem výměr. Rozsah plnění se po dohodě mezi stranami a vlastníky dotčených movitostí mění takto:
 - kanalizační řad C1-1 je prodloužen o 74 m (celková délka řadu 139 m)
 - kanalizační přípojky nebudou realizovány

4. Čas plnění

4.1. Dokončení díla a předání stavby:

31.10.2013

5. Cena za dílo


5.1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Celkem bez DPH	732 708,28 Kč
DPH 21%	153 868,74 Kč
Celkem včetně DPH	886 577,02 Kč

12. Závěrečná ustanovení

12.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

V Turnově 11.10.2013




Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Jilemnici 11.10.2013



Ing. Jiří Kovalčík
Ředitel OZ Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
334

Dodatek č.1 SOD

Nabídkový list ceny „Propojení vodovodu Zimní Strana, ROKYTNICE NAD JIZEROU“		
1	Cena dle položkového rozpočtu (bez DPH)	711 708,28 Kč
2	Náklady na umístění stavby (viz Výzva poptávkového řízení, kap. 3.1)	10 000,00 Kč
3	Kompletační činnost (viz Výzva poptávkového řízení, kap. 3.2)	10 000,00 Kč
4	Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla (viz Výzva poptávkového řízení, kap. 3.3)	1 000,00 Kč
5	Povinná rezerva (viz Výzva poptávkového řízení, kap. 3.4)	0,00 Kč
6	Cena díla CELKEM bez DPH	732 708,28 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval:



Firma:

Datum,
podpis:
