

## **Příkazní smlouva – Dodatek č.1**

Evidenční č. příkazníka: 173/2014D1

Evidenční č. příkazce: 15/2015

*uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444*

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

#### **I.1. PŘÍKAZCE:**

obchodní jméno: **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

zastoupení:

ve věcech smluvních: **ing. Milan HEJDUK**, předseda Rady sdružení

telefon: +420 737 204 255

e-mail: [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz)

ve věcech technických: **pí Andrea BÍMOVÁ**

telefon: +420 602 786 843

e-mail: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

bankovní spojení: KB, a.s. Turnov

číslo účtu: č.ú.: 27-785640277/0100

#### **I.2. PŘÍKAZNÍK:**

obchodní jméno: **Jiří VOCÁSEK**

adresa: Modřišice 112, 511 01 Turnov

zastoupení:

pro věci smluvní a technické: **p. Jiří VOCÁSEK**

Číslo autorizace: ČKAIT – 0500844 (pozemní stavby)

IČO: 41352068

DIČ: CZ5802221876

bankovní spojení: ČS a.s. Turnov

číslo účtu: 1263561349/0800

telefon: +420 481 321 580

mobil: +420 606 606 940

e-mail: [jiri\\_vocasek@mybox.cz](mailto:jiri_vocasek@mybox.cz)

**akce: Odkanalizování Rovenska pod Troskami – inženýrská činnost, technický dozor a činnost koordinátora BOZP**

### **PREAMBULE**

Tento dodatek byl sepsán z důvodu vyvolané potřeby navýšení počtu hodin TDI na stavbě v Rovensku pod Troskami z důvodu dostatečné účasti TDI na kontrolních a technologických procesech stavby vzhledem k velkému množství předaných stavenišť v roce 2015 (přesun části prací z roku 2014 do roku 2015). Uzavřením dodatku se navyšuje celková cena (jednotková cena hodinové sazby zůstává stejná).

Rozšíření hodin pokryje i případné prodloužení termínu dokončení stavby do konce září 2015, a to z důvodu plánovaných oprav komunikací, které se mohou realizovat termínově s ohledem na průjezdnost města až po dokončení celé akce.

Dodatek se týká následujících článků:

#### **VII. CENA:**

VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDI a koordinátora BOZP na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky č. 173/2014 jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek na celkovou částku dle této smlouvy:

VII.2. Cena dle původní smlouvy celkem bez DPH .....989.500,- Kč

VII.3. Cena za navýšení bez DPH (530 hod. x 295,- Kč).....156.350,- Kč

**VII.4. Cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH.....1.145.850,- Kč**

VII.5. DPH 21% k celkové ceně.....240.629,- Kč

**Cena celkem s DPH.....1.386.479,- Kč**

(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícčtyřistasedmdesátdevět Kč včetně DPH)

VII.6. Uvedená cena je pevná pro uvedený rozsah díla a obsahuje i případný inflační nárůst do 31.12. 2016 při prodloužení realizace díla.

#### **XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ, PODPISY:**

XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

XIV.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

XIV.3. Smluvní vztahy neupravené ve smlouvě a následném dodatku se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb..

XIV.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.


XIV.5. Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1, že ho uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celého dodatku.

V Turnově dne: 27.2.2015

V Modřišicích dne: 27.2.2015

**Příkazce:**  
**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ**  
**TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481 ©



.....  
**Ing. Milan HEJDUK**  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**Příkazník:**



.....  
**Jiří VOCÁSEK**