



## OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 2

Ev.číslo zhotovitele : .....

Ev.číslo objednatele : 85/2013

(dále jen dodatek)

uzavřen podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### „Semily – vodovod Spálov“

mezi

**1. objednatel :** Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287,  
511 01 Turnov

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, Andrea Bimová

telefon : 481 313 481, 725 058 980, 602 786 843

fax : 481 312 205

email : [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz), [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

bankovní spojení : ČS, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu : 3710462/0800

**Technický dozor investora:**

**IBR Consulting s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 01**

IČ : 25023446

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat: Petr Kudláček

Zástupce pro věci technické: Petr Mai

mobil : 606 640 652

e-mail : [mai@ibrconsulting.cz](mailto:mai@ibrconsulting.cz)

„dále jen objednatel „

**2. zhotovitel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

Kontaktní adresa : Litoměřická 95, 470 01 Česká Lípa

Zastoupený : Radomilem Pittnerem

IČO : 28687329

DIČ : CZ28687329

Bankovní spojení : Komerční banka – pobočka Česká Lípa

č.ú. : 43-3748790237/0100

Zástupce pro věci smluvní : Radomil Pittner

Zástupce pro věci technické : Radomil Pittner

Telefon : 602 288 196

Fax : 487 837 071

e-mail : [radek@pittnercl.cz](mailto:radek@pittnercl.cz)

„dále jen zhotovitel“



## 1. Preambule – důvod uzavření dodatku

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Semily – vodovod Spálov“ ze dne 10. 6. 2013 se uzavírá z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodného počasí ke konci stavby a tím nutnosti přerušování prací na finálních úpravách komunikací. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu díla.

## 2. Předmět dodatku

Uzavřením Dodatku č. 2 se mění Článek III. Doba plnění:

### Článek III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění (staveniště) a zahájit práce dle předmětu této smlouvy nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele.
- 3.2. **Zahájení díla od 10.6.2013.**
- 3.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 15.10.2013.**
- 3.4. Dokončení díla, tedy jeho předání objednateli bude provedeno formou převzetí díla, které musí být zahájeno nejdříve 5 pracovních dnů od uvedeného data dokončení díla, a to na základě písemného avíza zhotovitele.
- 3.5. Dokončením díla, tedy jeho převzetím se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který nemůže obsahovat vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu a jeho kolaudaci, objednatel. Může však obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.
- 3.6. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 3.7. Zhotovitel není oprávněn změnit lhůtu pro dokončení díla, ani pokud budou oběma stranami projednány a dohodnuty vícepráce do hodnoty 10% z ceny díla bez DPH.
- 3.8. Před uzavřením smlouvy o dílo musí být oběma stranami projednány základní verze věcného harmonogramu plnění díla a na jeho základě i finančního harmonogramu díla. Oba tyto harmonogramy tvoří přílohy Smlouvy o dílo.
- 3.9. Oba harmonogramy je zhotovitel povinen dále udržovat v aktuálním stavu. V případě potřeby úpravy, tohoto věcného a finančního harmonogramu, musí zhotovitel předložit návrh úpravy na jednání kontrolního dne. Stanovení nového věcného a finančního harmonogramu je přípustné pouze formou znění části zápisu z kontrolního dne.
- 3.10. Objednatel má právo neschválit navržené změny ve věcném nebo finančním harmonogramu.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### 3. Závěrečná ustanovení

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, kdy objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (ev. číslo objednatele 85/2013) se nemění a zůstávají v platnosti.

V Turnově dne ... 26. -09- 2013.

V České Lipě dne ... 26 -09- 2013

Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

Objednatel

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

Radomil Pittner  
jednatel společnosti PITTNER CL s.r.o.

Zhotovitel

**PITTNER Česká Lípa s.r.o.**  
Dubice Litoměřická 95  
470 01 Česká Lípa  
tel./fax: 487 834 071  
IČO: 38687329 DIČ: C723687329