

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

č. objednatele: 87/16, č. zhotovitele: 06/584/2016

uzavřený podle Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Andrea Bimová
Telefon : 481 313 481, 602 786 843
email : hejduk@vhsturnov.cz, bimova@vhsturnov.cz
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

„dále jen objednatel“

Zhotovitel : **OBIS, spol. s r.o.**
Kontaktní adresa : Příbyslavská 200, 509 01 Nová Paka
Zastoupený : Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČO : 60933682
DIČ : CZ60933682
Bankovní spojení : Komerční Banka, a.s., pobočka Nová Paka
č.ú. : 421270287/0100
Zástupce pro věci smluvní: Pavel Šimůnek – prokurista společnosti
Zástupce pro věci technické: Pavel Šimůnek
Telefon : 603 874 958
e-mail : simunek@obis-sro.cz

„dále jen zhotovitel“

„Rakousy – výstavba vodojemu Zbirohy“

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu díla a nezbytných pro provedení díla. V dodatku jsou zohledněny zároveň i méněpráce akce. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo bez vlivu na čas plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku 2. Předmět a realizace díla bod 2.4 a 2.5, v článku 5. Cena za dílo se upravuje bod 5.2 a do článku 12. Závěrečná ustanovení se doplňují body 12.6 až 12.8 takto:

2. Předmět a realizace díla

2.4 Předmětem dodatku jsou související práce s plněním předmětu díla, a to práce spojené s kácením stromů okolo vodojemu, montáže technologie, zajištění stability svahu, změny dispozice v objektu, obklady v objektu, stěrka v akumulární komoře, tlaková zkouška vodojemu, tepelná izolace

potrubí, větší rozsah dřevěného obkladu vstupu, prodloužení vodovodních přípojek. Veškeré tyto uvedené práce jsou z pohledu dotace neuznatelnými výdaji.

2.5 Předmětem dodatku jsou dále související drobné méněpráce díla, a to práce geologa (byly řešeny samostatně mimo SoD), dále dodávky materiálu zpevněných ploch (kačírek, štěrkopísk, obruby z kostek), penetrace a malby. Veškeré tyto uvedené práce zůstanou ve fakturaci nedočerpány.

5. Cena za dílo

5.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

-	Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH	3.223.743,00 Kč
-	Z toho rezerva stavby	200.000,00 Kč
-	Hodnota víceprací	571.969,00 Kč
-	Hodnota méněprací	47.273,00 Kč
-	Celkem vícepráce a méněpráce – předmět dodatku č. 1	524.696,00 Kč
-	Konečná cena za dílo	3.548.439,00 Kč
-	DPH 21% (zaokrouhleně)	745.172,00 Kč
-	Celkem včetně DPH	4.293.611,00 Kč

12. Závěrečná ustanovení

12.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

12.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

12.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 3. 5. 2017



**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 267, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

.....
Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

OBIS spol. s r. o. 25. 5. 2017
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493723067, Fax 493721599
☎ 609 33 682, DIČ CZ60933682



.....
zhotovitel
Pavel Šimůnek
Prokurista společnosti