

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK č.2

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ) v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen dodatek)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Vodohospodářské sdružení Turnov  
 se sídlem: Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
 Kontakt: tel. 481 313 481  
 IČ: 49295934  
 DIČ: CZ49295934  
 Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK  
 Bankovní spojení: ČS, a.s. Turnov  
 Č.ú.: 126 0210 359 / 0800  
 Statutární zástupce: Ing. Milan Hejduk  
 předseda Rady sdružení VHS Turnov  
 Ve věcech technický: Andrea Bimová  
 investiční technik, tel. 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

na straně jedné (dále jen "objednatel")

**Zhotovitel:** VODASERVIS s.r.o.  
 se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01  
 zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně  
 oddíl C, vložka 41536  
 bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou  
 č.ú.: 175815682/0300  
 IČ: 26277841 DIČ: CZ26277841  
 tel/fax: 566 620 587  
 e-mail: [obchod@vodaservis.cz](mailto:obchod@vodaservis.cz)  
 zástupce ve věcech smluvních, pozice: Ing. Martin Trnka, jednatel  
 zástupce ve věcech technických a předání díla: Mgr. Martin  
 Blažíček, tel. 777 788 425, email: [mblazicek@vodaservis.cz](mailto:mblazicek@vodaservis.cz)

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

### 1. Preambule – důvod uzavření dodatku

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Borek, Hrudka – rekonstrukce ÚV“ se uzavírá z důvodu navýšení rozsahu prací o stavební úpravy (přibetonávka stěny) po existenci nových trhlin v betonových stěnách akumulární nádrže v průběhu prací. Práce byly zadány na základě nového průzkumu vnějších betonových konstrukcí. V dodatku je dále řešena změna materiálu dodávky provzdušňovací věže dle požadavku objednatele. Uzavření dodatku má

vliv na cenu díla (čerpá se rezerva v plné výši), ale nemá vliv na dobu plnění (termín dokončení díla).

## 2. Předmět dodatku

Uzavřením Dodatku č. 2 se mění článek II. Předmět plnění o změnu v bodu 1. a doplnění bodu 3. a mění článek V. Cena díla v bodu 1., dále jsou uvedeny články II. Předmět plnění a článek V. Cena díla v plném znění:

### II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění díla je komplexní realizace stavby „**Borek, Hrudka – rekonstrukce ÚV**“ podle projektové dokumentace ve stupni ÚR, zároveň jako prováděcí, zakázka 13-T032 z 11/2013, zpracované firmou PVK Projekt Turnov, Ing. Petrem Koldovským.  
*Dochází ke změně materiálu provzdušňovací věže (původní materiál plast, nově navrženo dle požadavku objednatele provedení nerez z důvodu sjednocení technologických celků).*
2. Dílo bude provedeno dle nabídky zhotovitele ze dne 19.2.2014, specifikované oceněným položkovým rozpočtem a v souladu s výzvou veřejné zakázky.
3. Předmětem plnění je dále provedení přibetonávky stěny akumulární nádrže na základě vzniku nových trhlin. Práce budou provedeny na základě nového průzkumu vnějších betonových konstrukcí firmou BETONCONSULT, s.r.o..

### V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy, a to ve výši:

Cena díla bez rezervy dle původní smlouvy	4 093 458,00 Kč
Rezerva díla	200 000,00 Kč
Cena celkem včetně rezervy	4 293 458,00 Kč
Navýšení díla dle dodatku č. 2	269 489,00 Kč
- z toho přibetonávka akumulace	+ 209 489,00 Kč
- z toho změna materiálu provzdušňovací věže <i>(původně cena 96 200,00 Kč, nově 156 200,00 Kč)</i>	+ 60 000,00 Kč
Čerpáno z rezervy	- 200 000,00 Kč
Navýšení díla po odečtení rezervy	69 489,00 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH (již bez rezervy)</b>	<b>4 362 947,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>916 218,87 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>5 279 165,87 Kč</b>

2. DPH bude zhotovitelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení faktury.

3. Cena díla bude dle skutečného objemu provedených prací. Nabídkovou cenu je možno překročit za těchto podmínek:
  - a) Dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky.
  - b) Objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu zakázky.
  - c) Objednatel bude písemně požadovat navýšení objemu (množství) těch prací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu. Objemy (množství) prací budou kvantitativně a cenově odsouhlaseny před jejich provedením.
  - d) V případě neprovedení dohodnutých prací, budou tyto považovány za méněpráce a z fakturace odečteny.
4. Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
5. Rezerva díla bude čerpána pouze po písemném souhlasu objednatele na jím zadané práce nad nabídkový položkový rozpočet stavby.
6. Ocenění víceprací nebo změny prací bude provedeno v souladu s nabídkovým rozpočtem, tj. k ocenění bude využito již stávajících položek a jejich jednotkových cen ze soutěže, v případě nových položek bude cena stanovena ve výši max. 80% ceny dle ceníku URS.

### **3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.3.2014 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Turnově, dne 4.8.2014

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 4.8.2014

za objednatele

za zhotovitele

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295937, IČO: 49295934  
tel.: 48 313 481 2

  
Ing. Milan Hejduk  
předseda RS VHS Turnov

**VODASERVIS s.r.o.**  
Jamská 2362/53  
591 01 Žďár nad Sázavou  
566 620 587,  
DIČ: CZ26277841

  
Ing. Martin Trnka  
jednatel společnosti VODASERVIS s.r.o.