

129/14

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1

Ev.číslo zhotovitele : 349 Ev.číslo objednatele : 91/2013
(dále jen dodatek)

uzavřen podle § 536 - 565 a následujících obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

„Zásobování pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek včetně místních částí“

mezi

1. objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov,
Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, Andrea Bimová

telefon : 481 313 481, 725 058 980, 602 786 843
fax : 481 312 205
email : hejduk@vhsturnov.cz, bimova@vhsturnov.cz

bankovní spojení : KB, a.s. Turnov
číslo účtu : 27 – 785640277 / 0100

Technický dozor investora:

Radek Hnát – VAK PROJEKT
Prouskova 1724, 511 01 Turnov

IČ : 16792271
mobil : 737 335 311
e-mail : vak-projekt@tiscali.cz

„dále jen objednatel „

2. zhotovitel: **OBIS, spol. s r.o.**
Kontaktní adresa : Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
Zastoupený : Pavlem Šimůnkem - prokuristou
IČO : 60933682
DIČ : CZ60933682
Bankovní spojení : Komerční Banka a.s., Nová Paka
č.ú. : 421270287/0100
Zástupce pro věci smluvní: Pavel Šimůnek - prokurista
Zástupce pro věci technické: Pavel Šimůnek
Telefon : 493 723 067
Fax : 493 721 599
e-mail : obis@obis-sro.cz

„dále jen zhotovitel“

1. Preambule – důvod uzavření dodatku

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: "Zásobování pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek včetně místních částí" ze dne 8.7.2013 se uzavírá z důvodu vyvolaného navýšení prací, které bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy (řešení odvodnění silnice k vodojemu, likvidace skládky v trase vodovodního řadu, navýšení počtu nových vodovodních přípojek, rozšíření komunikace v trase vodovodního řadu, doplnění provozní technologie), dále snížení prací u příjezdové komunikace k vodojemu o stabilizaci komunikace vápnem, což má vliv na cenu díla (celkově navýšení ceny) a dobu plnění (prodloužení termínu).

2. Předmět dodatku

Uzavřením Dodatku č. 1 se mění v Článku II. Cena díla a platební podmínky bod 2.2 a v Článku III. Doba plnění bod 3.3 následovně:

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

2.2 Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Cena díla bez rezervy dle původní smlouvy	11 882 202,00 Kč
Rezerva díla	400 000,00 Kč
Cena celkem včetně rezervy	12 282 202,00 Kč
Navýšení díla dle dodatku č. 1	708 955,00 Kč
Čerpáno z rezervy	- 400 000,00 Kč
Navýšení díla po odečtení rezervy	308 955,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH (již bez rezervy)	12 591 157,00 Kč
DPH 21%	2 644 142,97 Kč
Celková cena díla s DPH	15 235 299,97 Kč

Článek III.

Doba plnění

3.3 Dokončení díla: nejpozději do 31.07.2014 (původní termín dle SoD do 31.05.2014)

Dokončením díla se rozumí ukončení celé stavby, včetně povrchů komunikací, připojení přípojek, zprovoznění celé stavby a dokončovacích prací na terénních úpravách.

Vady a nedodělky budou odstraněny do 14 dnů od předání celé stavby, případně dle dohodnutého termínu v zápise o předání dokončené stavby.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2013 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je přehled více a méně prací.

V Turnově dne 26.5.2014



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov
Objednatel

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 297, 211 01 Turnov
DIČ: C240296094, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

V Nové Pace dne 26.5.2014



Pavel Šimůnek
prokurista
Zhotovitel

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PACE
tel. 493723067, fax 493723067
IČO 609 83 682, DIČ C240933682