

Číslo SoD zhotovitele : S-PE03-2014

Č. zak.: 14-T020

85/14

Dodatek č. 1
ke
SMLouvĚ O DíLO

ze dne: 14.1.2014

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel:

Vodohospodářská sdružení Turnov,

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ Libereckého kraje

Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

Bankovní spojení: KB, a.s., účet č.: 270785640277/0100

Zastoupená : Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Oprávnění jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Milan Hejduk

Oprávnění jednat v technických záležitostech: Ing. Zdeněk Rajm

1.2. Zhotovitel:

Ing. Petr Koldovský – PVK Projekt

Tyršova 75, 512 63 Rovensko pod Troskami

IČO: 760 54 454

Bankovního spojení: Equa bank, účet č.: 101 332 3743 / 6100

Oprávnění jednat ve smluvních a technických záležitostech: Ing. Petr Koldovský

Tel: +420 737 915 705

Email: petr.koldovsky@pvkprojekt.cz

Preambule

Podle stanoviska stavebního úřadu nebude nutné akci projednávat v územním řízení, ale pouze v řízení vodoprávním. Z tohoto důvodu se výše uvedené smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.1.2014, dále jen Dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu a s tím spojené ceny díla.

Tímto Dodatkem č. 1 se nahrazují následující články:

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dodat **projektové a inženýrské práce** na akci **„Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko“** zahrnující kompletní rekonstrukci areálu vodojemů Károvsko.
- 3.2. Zajištění vstupních podkladů, tj. geodetického zaměření polohopisu, výškopisu.
- 3.3. Zhotovitel se dále zavazuje na základě podkladů získaných plněním čl. 3.0. této smlouvy a případně dalších podkladů předaných zadavatelem zhotovit následující projektovou dokumentaci a zajistit následně popsanou inženýrskou činnost:
 - a) *Zajištění stavebně technického průzkumu jednotlivých objektů*
 - b) *Původní zhotovování DÚR a projednávání v územním řízení se nahrazuje přípravnými pracemi*
 - c) *Zhotovení PD pro stavební povolení v rozsahu realizační PD*
 - d) *Zabezpečení dokladů nutných pro vydání stavebního povolení, vč. projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do projektu.*
 - e) *Zajištění vydání stavebního povolení kompletní stavby s nabytím právní moci.*
 - f) *Zabezpečení autorského dozoru při provádění stavby.*

6. Termíny plnění

- 6.1. Projektční práce budou zahájeny po podpisu smlouvy. Ostatní plnění bude provedeno v následujících termínech:

a) <i>Předpokládané zahájení prací</i>	polovina února 2014
b) <i>Odevzdání stavebně technického průzkumu</i>	30.03.2014
c) <i>Předání DSP</i>	20.12.2014
d) <i>Předání stavebního povolení řadů v právní moci</i>	30.04.2015

7. Cena plnění

- 7.1. Celková smluvní cena za zhotovení předmětu plnění podle této smlouvy, odstavce 3, je sjednána následovně:

Nabídkový list ceny			
„Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko“			
		Původní SoD	Dodatek č. 1
	Stavebně technický průzkum jednotlivých objektů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
a.	Kompletní diagnostika železobetonových konstrukcí každého z objektů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
b.	Zhotovení DÚR	125 000,00 Kč	
d.	Projednáání DÚR a zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci	15 000,00 Kč	
	Přípravné práce		45 300,00 Kč
e.	Zhotovení DSP	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
g.	Projednáání DSP a zajištění vydání stavebního povolení v právní moci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
h.	Další náklady na průzkumy, zaměření a správní poplatky apod.	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
	CELKEM (a. + b. + c. + d. + e. + f. + g.+ h.)	426 000,00 Kč	331 300,00 Kč

7.2. Celková smluvní cena je 331 300,00 Kč, slovy třístatřicetjednatřicetkorun českých.

7.3. Planografické práce nad rámec dohodnutého množství tisků budou fakturovány v cenách:

a) 1 vyhotovení projektové dokumentace 500,00 Kč

7.1. Zadavatel se zavazuje provést dílo převzít a uhradit sjednanou cenu v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

7.2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například katastrální mapy, výpisy z KN, správní poplatky; prověření podkladů získaných od správců sítí se skutečností.

7.3. Cena díla je za sjednaný předmět plnění dle této smlouvy konečná a nepřekročitelná.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že dodrží smluvní cenu a smluvené termíny i v případě odchylky v rozsahu, a to v případě, že odchylka nepřekročí 10% původního rozsahu.

7.5. V případě odchylky v rozsahu o více než 10% bude tento rozsah zahrnut do předmětu plnění za příslušnou úhradu. Zpoplatnění bude zohledňovat jen rozsah nad 10% překročení původního zadání. Cena víceprací bude stanovena jako 60% doporučených cen dle sazebníku UNIKA, tab. 13, sloupec III.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro Zadavatele provede i jiné výkony, které nejsou specifikovány v této smlouvě, ale souvisejí se smluvenými výkony. Tyto výkony se považují za zvláštní výkony a jejich provedení je podmíněno písemnou objednávkou Zadavatele za přiměřenou odměnu zhotoviteli díla, která bude dohodnuta mezi smluvními partnery před vypracováním zvláštních výkonů (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony dle svých možností v termínech, které budou maximálně odpovídat účelu této smlouvy.

8. Způsob úhrady

8.1. Příslušná část sjednané ceny bude Zadavatelem uhrazena bankovním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek uvedených níže. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 28 kalendářních dní ode dne doručení faktury Zadavatelí:

8.2. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat za předmět díla dle odstavce 3 takto:

a) Stavebně technický průzkum, kompletní diagnostika žlb. konstrukcí každého z objektů – 100% po předání průzkumu zhotoviteli.

b) Další náklad na průzkumy, zaměření a správní poplatky – 100% po předání geodetického zaměření zadavatelí.

- c) Přípravné práce – 100% v době předání architektonického návrhu zadavateli – služba mimo tuto zakázku
- d) Přípravné práce – 100% po předání architektonického návrhu zadavateli
- e) Zpracování PD k žádosti o vydání stavebního povolení (včetně IČ pro zajištění vydání SP) – 70% v době podání PD na vodoprávní úřad
- f) Zpracování PD k žádosti o vydání stavebního povolení (včetně IČ pro zajištění vydání SP) – 30% v době vydání stavebního povolení
- 8.3. V případě, že povolení nebude vydáno z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, bude zbývající část ceny za příslušnou PD fakturována nejpozději 6 měsíců od odevzdání dokumentace Zadavateli a dále adekvátní část ceny za inženýrskou činnost na základě prokázaných nákladů.
- 8.4. Fakturace zhotovitelem je podmíněna řádným provedením díla (bez vad a nedodělků) ve sjednaném rozsahu a jeho převzetím Zadavatelem dle oboustranně potvrzeného zápisu (předávacího protokolu).

9. Další ujednání

- 9.1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 9.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
- 9.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání obou smluvních stran.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že sepsaly tento Dodatek č. 1 podle své pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho ji po jejím přečtení vlastnoručně podepsaly.

V Turnově dne: 18.6.2014

V Turnově dne 16.6.2014

Zadavatel

PK Ing. Petr Koldovský
PROJEKT
Projektování v oboru:
ZII, inženýrské inženýringy
VII objektů a rozvodů plynů
IČO: 760 54 454 email: petr.koldovsky@pkprojekt.cz
tel.: +420 737 915 705 Hřbitovní 279, 511 01 Turnov
www.pkprojekt.cz

Zhotovitel