

Číslo SoD zhotovitele : S-PE03-2014

Č. zak.: 14-T020

## SMLOUVA O DÍLO

ze dne: 14.1.2014

### Dodatek č. 2 ze dne 11. 3. 2015

#### I.

##### 1. Smluvní strany

###### 1.1. Zadavatel:

**Vodohospodářská sdružení Turnov,**

*Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ Libereckého kraje*

Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

Bankovní spojení: KB, a.s., účet č.: 27-785640277/0100

Zastoupená: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Oprávnění jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Milan Hejduk

Oprávnění jednat v technických záležitostech: Andrea Bimová, investiční technik

tel. 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

###### 1.2. Zhotovitel:

**Ing. Petr Koldovský – PVK Projekt**

Tyršova 75, 512 63 Rovensko pod Troskami

IČO: 760 54 454

Bankovního spojení: Equa bank, účet č.: 101 332 3743 / 6100

Oprávnění jednat ve smluvních a technických záležitostech: Ing. Petr Koldovský

Tel: +420 737 915 705

Email: [petr.koldovsky@pvkprojekt.cz](mailto:petr.koldovsky@pvkprojekt.cz)

#### II.

##### Preambule

Tento dodatek byl sepsán z důvodu vyřazení věžového vodojemu z obsahu zadání. Předmět smlouvy bude ponížen o vypracování dokumentace pro SP věžového vodojemu. S ohledem na rozsah akce byla této části obsahově přiřazena 1/6 objemu celkové práce na zpracování projektu pro stavební povolení.

Dodatek se týká následujících odstavců uzavřené Smlouvy:

## 7. Cena plnění

7.1. Celková smluvní cena za zhotovení předmětu plnění podle této smlouvy, odstavce 3, je sjednána následovně:

Nabídkový list ceny				
„Turnov – rekonstrukce areálu vodojemů Károvsko“				
		Původní SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2
	Stavebně technický průzkum jednotlivých objektů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
a.	Kompletní diagnostika železobetonových konstrukcí každého z objektů	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
c. b.	Zhotovení DÚR	125 000,00 Kč		
d.	Projednání DÚR a zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci	15 000,00 Kč		
	Přípravné práce		45 300,00 Kč	45 300,00 Kč
e. f.	Zhotovení DSP	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	166 000,00 Kč
g.	Projednání DSP a zajištění vydání stavebního povolení v právní moci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
h.	Další náklady na průzkumy, zaměření a správní poklatky apod.	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
	<b>CELKEM (a. + b. + c. + d. + e. + f. + g. + h.)</b>	426 000,00 Kč	331 300,00 Kč	297 300,00 Kč

7.2. Celková smluvní cena je 297 300,00 Kč, slovy dvěsetědevadesátsedmtisícitřista korun českých.


## III.

### 9. Další ujednání:

- 9.1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 9.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží zadavatel a jedno zhotovitel.
- 9.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání obou smluvních stran.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že sepsaly tento Dodatek č. 2 podle své pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho ho po jejím přečtení vlastnoručně podepsaly.

V Turnově dne: 11.3.2015

V Turnově dne: 11.3.2015



Zadavatel

Ing. Milan Hejduk

předseda Rady sdružení VHS Turnov



Zhotovitel

Ing. Petr Koldovský

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

Stránka 2 z 2

**PK  
PROJEKT** Ing. Petr Koldovský  
Projektování v oboru:  
ZTI, inženýrské infrastruktury,  
VII objekty a rozvody plynů  
IČO: 760 54 454 e-mail: petr.koldovsky@pvkprojekt.cz  
tel.: +420 737 915 705 Hluboká 279, 511 01 Turnov  
www.pvkprojekt.cz