

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

(dále jen dodatek)

č. objednatele: 61/16

č. zhotovitele: 16ZAK06

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Andrea Bimová
Telefon : 481 313 481, 602 786 843
Fax : 481 312 205
email : info@vhsturnov.cz, bimova@vhsturnov.cz
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Technický dozor investora: Ing. Karel Suchý, Rovensko pod Troskami, tel. 603 542 801, email: k.suchy@iol.cz

„dále jen objednatel“

Zhotovitel : **Stavební společnost Janda s.r.o.**
Kontaktní adresa : č.p. 322, 512 43 Jablonec nad Jizerou
Zastoupený : Ing. Leošem Pavlatou
IČO : 03891755
DIČ : CZ03891755
Bankovní spojení : KB Semily
č.ú. : 107-9721920297/0100
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Leoš Pavlata - jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Leoš Pavlata, Ing. Petr Dejmek
Telefon : 481591118, 603 854 859
e-mail : vedeni@janda-sro.cz

„dále jen zhotovitel“

„Turnov – rekonstrukce vodojemu Károvsko“ – 1. Etapa

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu díla a nezbytných pro provedení díla. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo bez vlivu na čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se doplňuje do článku 2. Předmět a realizace díla bod 2.5, v článku 5. Cena za dílo se upravuje bod 5.2 a do článku 12. Závěrečná ustanovení se doplňují body 12.10 až 12.12. takto:

2. Předmět a realizace díla

2.5 Předmětem dodatku je změna způsobu řešení propojovacího potrubí pro distribuci vody a vypouštění mezi armaturní a akumulací komorou a s tím související provedení prostupů potrubí, zazdění dutého prostoru mezi komorami dle skutečného stavu po odkrytí konstrukcí, odvětrání objektu, změny venkovní izolace objektu, rozšíření hromosvodu a drobné úpravy v elektročásti. Dále větší rozsah sanací vnitřních stěn a stropu akumulací komory, větší rozsah rekonstrukce areálového odvodnění (přepad vodojemu), dle skutečného místa propojení rekonstruovaného vodojemu 1000 m³ a stávajícího vodojemu 650 m³. Při stavbě byly zohledněny i drobné méněpráce, které souvisely se změnou technologie, týkalo se především odpočtu částí venkovních izolací a použití stávajícího ocelového nosníku.

5. Cena za dílo

5.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

- Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH	5.458.708,00 Kč
- Z toho rezerva stavby	200.000,00 Kč
- Hodnota víceprací – předmětu dodatku č. 1 bez DPH	363.145,00 Kč
- Konečná cena za dílo	5.621.853,00 Kč
- DPH 21% (zaokrouhleně)	1.180.590,00 Kč
- Celkem včetně DPH	6.802.443,00 Kč


12. Závěrečná ustanovení

12.10 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.


12.11 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

12.12 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 5.10.2016



.....
Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov



.....
za zhotovitele
Ing. Leoš Pavlata - jednatel

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

Stavební společnost JANDA s.r.o.
512 43 Jablonec nad Jizerou 322
tel.: 481 591 118
IČ: 03891755 DIČ: CZ03891755