



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

**TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
při akci:**

„Ktová – havarijní oprava vodovodu“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce „Ktová – havarijní oprava vodovodu“ v obci Ktová v Libereckém kraji, podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov, stupeň DVZ z 03/2013.

Projektová dokumentace řeší havarijní opravu stávajícího vodovodu LT 80 v obci Ktová. Vodovod bude ve stejné trase nahrazen zcela novým vedením včetně připojení stávajících vodovodních přípojek. Celková délka vodovodu je 1362 m.

Stavba je rozdělena do dvou etap (I. etapa – 800 m, II. etapa – 562 m). Na nový vodovod budou připojeny veškeré stávající vodovodní přípojky (I. etapa 18 ks, II. etapa 21 ks). Práce budou prováděny otevřeným výkopem i několikanásobným protlakem, a to pod komunikací ve správě KSS LK, ŘSD, parkovacími plochami, v blízkosti oplocení a pod vodotečí, část

trasy bude provedena metodou Berstlining (dojde k destrukci původního potrubí a nahrazení novým).

ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

I. Etapa:

Vodovodní řad V1A	PE 100, SDR 11, 110 x 10,0 mm	dl. 646,8 m
Vodovodní řad VB	PE 100, SDR 11, 63 x 5,7 mm	dl. 142,44 m
Vodovodní řad V2A	PE 100, SDR 11, 110 x 10,0 mm	dl. 10,53 m (jedná se o první část řadu V2A)

II. Etapa:

Vodovodní řad V2A	PE 100, SDR 11, 90 x 8,2 mm	dl. 438,32 m (jedná se o druhou část řadu V2A)
Vodovodní řad VC	PE 100, SDR 11, 63 x 5,7 mm	dl. 32,04 m
Vodovodní řad VD	PE 100, SDR 11, 63 x 5,7 mm	dl. 47,21 m
Vodovodní řad VE	PE 100, SDR 11, 63 x 5,7 mm	dl. 44,28 m

Část II. etapy vede v místních obecních komunikacích, po stavbě bude v této části provedena obnova asfaltu v celé šíři komunikace.

Předpokládaná cena stavby je 3,8 mil. Kč bez DPH.

3. Předpokládané termíny činnosti TDI

Předpokládaný termín zahájení činnosti: 15.7.2013

Termín realizace I.etapy: 5.8.2013 – 24.10.2013

Termín realizace II.etapy: 1.4.2014 – 27.06.2014

Předpoklad vydání kolaudačního souhlasu / oznámení o ukončení prací:

07/2014

Zadavatel umožnil dodavateli stavby realizaci stavby II.etapy ještě v roce 2013 (asfalty případně na jaře 2014), v tomto případě by byl upraven (zkrácen) i termín činnosti TDI.

4. Požadovaný rozsah a součásti dodávky výkonu TDI

4.1 Minimální požadavek na četnost výkonu:

4.1.1 Základní činnost TDI minimálně 5x 1 hod. týdně na stavbě + 3x 1hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 12 týdnů pro I.etapu a 13 týdnů pro II. etapu, celkem 25 týdnů, tj. 225 hodin a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení, a to v případě realizace dle termínů předpokládaných činností TDI.

4.1.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – minimální rozsah požadovaných činností je 10 hodin pro I.etapu a 10 hodin pro II.etapu, celkem 20 hod..

4.1.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je minimálně 12,5 hodin pro I. etapu a 12,5 hodin pro II.etapu, celkem 25 hodin.

4.1.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací. Požadovaný rozsah činností pro obě etapy je minimálně 30 hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDI je 300 hodin.

4.2 Možné úpravy četnosti výkonu TDI:

Část činností TDI může být v tomto období nahrazena činností o víkendových dnech hlavního stavebního období, pokud si to realizace díla vyžádá. V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost – nemoc, dovolená, apod. – musí do nabídky navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit.

Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce (např. posunutím finálních úprav povrchů) a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

4.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

4.4 Podmínky k činnosti TDI:

Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s výkonem funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště a při projednání dopravních opatření.
- 5.3 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.4 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.5 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.6 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.7 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.8 Projednávání realizace přípojek s majiteli nemovitostí.
- 5.9 Příprava stavby přes zimní období – dohoda s dodavatelem, provozovatelem a vlastníkem komunikací.
- 5.10 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogr. stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.11 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- 5.12 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.13 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.14 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.15 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.16 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.

6. Kritéria hodnocení

- 6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková NABÍDKOVÁ CENA.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.

- 7.2 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.3 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.4 Předložení návrhu mandátní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny za činnost dle požadavků včetně četnosti přítomnosti na stavbě.
- 8.3 Návrh mandátní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 481 621 325, 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz.
- 10.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě na tel. 602 786 843 – Andrea Bimová. Na vyžádání je možné poskytnout PD a výkaz výměr stavby v elektronické podobě. V současné době je pro tuto akci vypsána veřejná zakázka na stavební práce.
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:

- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 26.6.2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.**

12. Forma a proces pro předložení nabídky:


- 12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI - Ktová**“.
- 12.2 Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.


Příloha č. 1: Situace stavby – etapa I.

Příloha č. 2: Situace stavby – etapa II.

V Turnově 31.5.2013

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 



Ing. Milan Hejduk
Předseda sdružení VHS Turnov