


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

při akci:

„Turnov – rekonstrukce vodojemu Károvsko“ 1. etapa výstavby

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

E-mail: bimova@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci **1. etapy** akce „Turnov – rekonstrukce vodojemu Károvsko“ dle projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu řízení z 12/2014, zpracované Ing. Petrem Koldovským, Turnov.

V první etapě, která je předmětem této poptávky, je rekonstrukce jednoho (prvního) vodojemu o akumulaci 1000 m³ (objekt F.2) a část areálového odvodnění (objekt F.3, část SO 300).

Projekt vodojemu 1000 m³, pocházejícího z 80. let 20. století, řeší kompletní rekonstrukci objektu včetně sanace vnitřní části stávající akumulární nádrže obdélníkového půdorysu

(sanace vnějšího pláště podzemní nádrže již byla provedena v minulosti). U nadzemního objektu budou odbourány atiky, římsy a střešní plášť až na stropní železobetonové panely, budou vybourány dveře, demontovány zámečnické výrobky (stávající nerezové zábradlí a žebřík budou opětovně po sanaci prací namontovány). Nově budou provedeny prostupy pro technologii, technologie bude provedena kompletně nově v nerez oceli + tvarovky Hawle. Provede se nadezdění nových atik a zazdění prosvětlovacích otvorů. Střešní konstrukce bude řešena jako dvouplášťová, provětrávaná plochá střecha s jednostranným sklonem s plechovou krytinou Lindab. Podél obvodové stěny nadzemního objektu bude provedena izolace, objekt bude zateplen. Obvodové stěny objektu budou opatřeny dřevěným provětrávacím fasádním obkladem. U akumulární nádrže a armaturní komory bude provedeno mechanické ubourání korodujících výztužných prvků včetně celoplošného vypreparování vysokotlakým vodním paprskem, dále bude provedena reprofilace a sanace systémem Vandex. Částečně bude sanována i manipulační komora, kde bude následně proveden keramický obklad a dlažba. V objektu bude komplet provedena elektro část a telemetrie.

Projekt F.3 - Areál, SO 300 bude realizováno odvodnění (pouze část), konkrétně od navržené šachty Š2 do nově vložené šachty Š2a, ukončení zhruba na poloviční trase směrem k šachtě Š1 – potrubí kamenina DN300 v délce cca 20 m, hloubka odvodnění je 4,5 – 5,5 m. Ostatní areálové rozvody dle PD provedeny v této etapě nebudou (veškeré trubní a kabelové rozvody z objektu VDJ budou v první etapě pouze vyvedeny mimo objekt).

Předpokládaná cena stavby je 5,5 mil. Kč bez DPH.

3. Termíny výstavby a činností TDI:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI:	18.4.2016
Předpoklad zahájení stavby (předání staveniště):	2.5.2016
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	10.10.2016
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	31.10.2016

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla
- zajištění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění.
- vyklizení staveniště
- oznámení vodoprávnímu úřadu o ukončení akce

4. Minimální požadovaný rozsah výkonu TDI

- 4.1 Základní činnost TDI je minimálně 5 x 1 hod. týdně na stavbě + 3 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 24 týdnů, celkem 216 hodin a obsahuje celé období stavby.
- 4.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 20 hodin.
- 4.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 14 hodin.
- 4.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění oznámení o dokončení prací. Požadovaný rozsah činností je 20 hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDI po zaokrouhlení je 270 hodin.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.1.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště, sepsání protokolu o předání staveniště.
- 5.1.3 Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- 5.1.4 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad (1x týdně) včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.1.5 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.1.6 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.1.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.1.8 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.1.9 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí).
- 5.1.10 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- 5.1.11 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.1.12 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.1.13 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.1.14 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.1.15 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.

5.2 Možné úpravy četnosti výkonu:

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost (nemoc, dovolená, apod.), musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

5.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

5.4 Podmínky k činnosti TDI:

Uchazeč použije ke své činnosti vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věci uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovní náhrady za čas strávený na cestě, osobní cestovní náklady, režie) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

6. Kritéria hodnocení

6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH.**

- nabídková cena za provádění TDI bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 4 tohoto zadání.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.

- 7.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou vodohospodářských stavbách o velikosti vyšší než 1,5 mil. Kč bez DPH, a to stavbách obdobného charakteru (vodojem, úpravna vody, přerušovací komora,...).
- 7.3 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.4 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.5 Předložení návrhu příkazní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.
- 7.6 V případě podání nabídky firmou, požadujeme jasně uvést osobu, která bude TDI vykonávat. Na tuto osobu budou doloženy reference.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu.
- 8.3 Návrh příkazní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Andrea Bimová, VHS Turnov, tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz.
- 10.2.1 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě. Na vyžádání je možné poskytnout části PD a výkaz výměr stavby v elektronické podobě. V současné době je pro tuto akci vypsána veřejná zakázka na stavební práce (informace na profilu zadavatele www.vhsturnov.cz)
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:

- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 17. 03. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.**

12. Forma a proces pro předložení nabídky:

- 12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Turnov – rekonstrukce vodojemu Károvska**“.
- 12.2 Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově 1. 3. 2016

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481


Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov