

**Dodatek č. 1**  
**Smlouva o dílo č: 2017066**

**Stavba: Lomnice nad Popelkou – PD obnovy VH sítí v pěti ulicích**

**Smluvní strany:**

Zhotovitel:	Ing. Evžen Kozák
se sídlem:	Koryta 29, Loukov PSČ 294 11
zastoupený:	dtto
IČ:	27865193
DIČ:	CZ27865193
bankovní spojení :	KB Ml. Boleslav č.účtu 35-8721430277/0100
telefon :	326 789 357, 602 422 354
Firma zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 122637.	

a

Objednatel:	Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01
zastoupený ve věcech smluvních :	Ing. Milan Hejduk 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz
zastoupený ve věcech technických :	Bc. Ondřej Šimůnek 725 058 980, simunek@vhsturnov.cz
IČ:	49295934
DIČ:	CZ49295934

se dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vypracování projektu díla. Předmětem dodatku se mění body I. Předmět díla, II. Doba provádění díla a III. Cena díla. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**I.**  
**Předmět díla**

Původní rozsah díla dle smlouvy o dílo bez dodatku č. 1:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace „Lomnice nad Popelkou – PD obnovy VH sítí v pěti ulicích“ dle podmínek výzvy ze dne 10. 5. 2017.

Ulice Sportovců:

- Projektová dokumentace obnovy vodovodu a kanalizace ve stupni DSP v rozsahu realizační dokumentace

Ulice Za Školou:

- Projektová dokumentace obnovy vodovodu a kanalizace ve stupni DSP v rozsahu realizační dokumentace

Hrádka:

- Projektová dokumentace obnovy vodovodu ve stupni DUR, DSP v rozsahu realizační dokumentace

- projednání projektové dokumentace v jednotlivých stupních s úřady

Ulice Dr. M. Horákové:

- Projektová dokumentace obnovy vodovodu a kanalizace ve stupni DSP v rozsahu realizační dokumentace

Ulice K. Čapka:

- Projektová dokumentace vodovodu a kanalizace včetně návrhu odlehčovací komory ve stupních DUR, DSP v rozsahu realizační dokumentace

- projednání projektové dokumentace v jednotlivých stupních s úřady

**Pro každou ulici bude zpracována samostatná projektová dokumentace. U všech ulic budou vyprojektovány všechny přepoje a obnova veřejných částí jednotlivých vodovodních a kanalizačních přípojek. Přípojky budou projektovány v celé trase veřejného pozemku, místo přepojení bude odsouhlaseno vlastníkem nemovitosti (písemný doklad).**

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu díla o:

Ulice Dr. M. Horákové:

Byl nově stanoven rozsah vyššího a nižšího pásma a s tím související změny navržených tras vodovodu a kanalizace a vložení dalšího vodovodního řadu

**II.  
Doba provádění díla**

Původní termíny smlouvy o dílo:

- zahájení prací	24. 07. 2017
- DSP ulice Za školou	30. 11. 2017
- DSP ulice Karla Čapka	30. 11. 2017
- povolení stavby ulice Karla Čapka	28. 02. 2018
- DSP ostatních ulic	30. 09. 2018

nově stanovené termíny dle dodatku č. 1:

Ulice Dr. M. Horákové	dokončení projektu do 30. 9. 2019, ÚR/SP do 31. 1. 2020
Ul.Sportovců	dokončení projektu do 30. 8. 2019, ÚR/SP do 31.1 .2020

**III.  
Cena díla**

Původní cena díla dle SOD:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, jejíž výše je jako cena pevná stanovena částkou 730 000,-Kč bez DPH.

Cena díla se skládá z těchto jednotlivých částí:

a. geodetické zaměření	105 000,- Kč
b. Průzkumy	190 000,- Kč
c. DSP ulic Za Školou a Karla Čapka	120 000,- Kč
d. zajištění ÚR v právní moci ulice Karla Čapka	17 500,- Kč
e. zajištění SP v právní moci ulice Karla Čapka	17 500,- Kč
f. DSP ulic Hrádky, Dr. Milady Horákové a Sportovců	180 000,- Kč
g. autorský dozor	100 000,- Kč

Cena díla dle navýšení rozsahu předmětu díla bodu I.se navyšuje v cenách bez DPH o:

Ulice Dr. M. Horákové	45.000,-Kč
-----------------------	------------


Navýšení ceny zahrnuje mimo jiné průzkumy lokality, geodetické zaměření lokality, zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci.

Cena díla bude navýšena o 45 000Kč bez DPH

Cena díla včetně dodatku č. 1 se upravuje na částku **775 000 Kč bez DPH**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Turnově dne : .....26.6.2019.....



Objednatel:  
Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481



Zhotovitel:  
Ing. Evžen Kozák

Ing. Evžen Kozák s.r.o.  
Koryta 29, Loukov 294 11  
tel: +420 326 789 357  
+420 602 422 354  
IČO: 278 66 193