

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

Ev. číslo zhotovitele:
Ev. číslo objednatele: 3/18
(dále jen dodatek)

uzavřený podle Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:
Andrea Bimová
Telefon : 481 313 481, 602 786 843
email : hejduk@vhsturnov.cz, bimova@vhsturnov.cz

dále jen „objednatel „

Zhotovitel : **J O S T A V spol. s r.o.**
Kontaktní adresa : Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený : Ing. Milanem Pavlů a Janem Vysušilem, jednatelem
IČO : 477 85 233
DIČ : CZ 477 85 233
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., Liberec
č.ú. : 673526613/0300
Zástupce pro věci smluvní : Ing Milan Pavlů, jednatel
Zástupce pro věci technické : Jan Vysušil, jednatel
Telefon : 602 171 682
Fax : 485 159 291
e-mail : info@jostav.cz

dále jen „zhotovitel“

„Přepře - výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD“

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s předmětem plnění a nezbytných pro provedení díla. Uzavření dodatku má vliv na cenu za dílo, ale nemá vliv na čas plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku 2. Předmět a realizace díla bod 2.4, v článku 5. Cena za dílo se mění bod 5.2 a v článku 12. Závěrečná ustanovení se doplňují body 12.6 – 12.8.

2. Předmět a realizace díla

- 2.4 Předmětem dodatku jsou zejména sanační práce na úpravě povrchů po pokládce VH sítí včetně obnovy stávající komunikace, výšková úprava vodovodního řadu, dále zemní práce spojené s archeologickým průzkumem.

Současně byly započítány i méně práce, které souvisely s provedením úprav povrchů.

Výčet víceprací i méněprací bude uveden v konečné fakturaci.

5. Cena za dílo

- 5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH | 1 443 454,- Kč |
| Z toho rezerva stavby | 150 000,- Kč |
| Hodnota víceprací – předmětu dodatku č. 1 bez DPH | 260 164,- Kč |
| Konečná cena za dílo | 1 553 618,- Kč |
| | |
| DPH 21% (zaokrouhlené) | 326 260,- Kč |
| Celkem včetně DPH | 1 879 878,- Kč |

12. Závěrečná ustanovení

- 12.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 12.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy každá strana obdrží 2 vyhotovení.

- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 18. 6. 2018

.....
Ing. Milan Hejduk

předseda Rady sdružení VHS Turnov
objednatel

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 267, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481

Jostav s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 159 290-1

.....
Ing. Milan Pavlů

jednatel firmy Jostav spol. s r. o.
zhotovitel