

# **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

## **„Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce Vrtu Koupaliště“**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

### **1. Smluvní strany:**

**Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov**  
**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené : ing. Milanem Hejdukem

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov

č.ú. : 27-785640277/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické: Bc. Ondřej Šimůnek, investiční technik

Telefon : 725 058 980

email : [simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz)

dále jen „objednatel „

**Zhotovitel : MIZERA-STAVBY a.s.,**

Kontaktní adresa : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený : Miloslavem Mizera

IČO :28762070

DIČ :CZ28762070

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,pobočka Lomnice nad Popelkou

č.ú. : 43- 4194010247/0100

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: Miloslav Mizera

Telefon : 724 321 869

e-mail: [mizera@mizera-stavby.cz](mailto:mizera@mizera-stavby.cz)

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se na základě dohod z kontrolních dní a pracovních porad dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ne 14. 8. 2017 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a MIZERA – STAVBY, a.s. (dále jen smlouva) akce „Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce Vrtu Koupaliště“ z důvodu aktualizace PD elektro instalace a doplnění ASŘ.

### **2. Předmět dodatku č. 1 k SOD**

2.1. Během realizace díla musela být kvůli změně legislativy provedena aktualizace PD elektro instalace a následně došlo k úpravě požadavku na provedení a nově doplnění části elektro o rozvaděč automatického systému řízení včetně vstrojení.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu č. 4 Čas plnění a bodu č. 5 Cena za dílo, ostatní body nejsou předmětem tohoto dodatku a zůstávají platné dle SOD ze dne 14. 8. 2017.

2.3. Další ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2017 zůstávají bez změny.

## 4. Čas plnění

4.1. Termín dokončení stavby: Původní dle SOD: 20. 10. 2017  
Nově navržený: 30. 11. 2017

4.2. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.

4.3. Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla.

## 5. Cena za dílo

5.1. cena díla byla upravena na základě nového výkazu výměr části elektro, který byl vyhotoven pro aktualizovanou PD elektro a doplnění o rozvaděč ASŘ včetně kompletního vyzbrojení.

5.2. Smluvní strany se dohodly na této změně ceny díla:

Cena bez DPH dle SOD	584 368,- Kč
Navýšení o úpravu elektro + ASŘ	82 239,7,- Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>666 607,7,- Kč</b>
DPH 21%	139 987,62 Kč
Cena díla včetně DPH	806 595,32 Kč

Hodnoty méně a více prací jsou dané schváleným výkazem výměr, který je přílohou protokolu o předání stavby.

## 11. Závěrečná ustanovení

11.1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

11.3. dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

V Turnově dne: 20.10.17

V Lomnici nad Popelkou dne

Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

Miloslav Mizera - zhotovitel  
MIZERA-STAVBY a.s.

**MIZERA**  
stavby

MIZERA - STAVBY, a. s.

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51  
mobil: 724 321 859 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

IČO: 28762079  
DIČ: CZ28762079