

185/18

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE: 2018_1017
EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 45/18, Č. ORG. 579

uzavřený podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934 DIČ: CZ49295934
právní forma: 771 - Svazek obcí
bank. spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.: 3710462 / 0800
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou
Rady sdružení VHS Turnov
ve věcech technických: Andrea Bímová, investiční technik
k převzetí plnění oprávněn: Andrea Bímová
telefon: +420 481 312 194 (Ing. Milan Hejduk)
+420 481 313 481, +420 602 786 843 (Andrea Bímová)
e-mail: info@vhsturnov.cz, hejduk@vhsturnov.cz, bimova@vhsturnov.cz
web: <https://www.vhsturnov.cz>
ID dat. schránky: c97yj33
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

M Projekt CZ s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544 DIČ: CZ 035 08 544
právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
bank. spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí č. ú.: 107-8788330297/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem,
autorizovaným inženýrem
Ing. Markétou Popelářovou
Bohumilem Štěpánkem, DiS.
zapsaný v: k předání plnění oprávnění
obchodním rejstříku Ing. Miloš Popelář
vedeném: Krajským soudem
v Hradci Králové
registrován v: oddílu C, vložce 34200
datum zápisu: 22.10.2014
telefon, fax : +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz
web: www.mprojektcz.cz
ID dat. schránky: j2briir
(dále jen „zhotovitel“)

**PD „RAKOUSY
– REKONSTRUKCE VODOVODU U CYKLOSTEZKY“**

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení rozsahu předmětu smlouvy. Uzavření dodatku má vliv na cenu díla a prodloužení termínu vydání povolení.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku 3. Předmět smlouvy bod 3.5, do článku 6. Cena díla se doplňuje bod 6.5, u článku 8. Doba plnění se mění bod 8.3 a 8.4 a do článku 14. Ostatní a závěrečná ustanovení se doplňují body 14.11 – 14.13.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.5 Rozsah projekčních prací je rozšířen z původních 700 m na 822 m z důvodu nově dohodnuté trasy v rámci vhodnějšího projekčního řešení. Projektová dokumentace včetně projednání bude již obsahovat kompletní rozsah řešení.

6. CENA DÍLA

- 6.5 Cena dle dodatku č. 1:

Bod 1 – 5 dle smlouvy o dílo:	v ceně dle SoD	179.700 Kč bez DPH
Nově bod 6 dle dodatku č. 1:	v ceně dle dodatku	31.448 Kč bez DPH
CELKEM	v ceně	211.148 Kč bez DPH
	DPH	44.314 Kč
	včetně DPH	255.489 Kč včetně DPH

8. DOBA PLNĚNÍ

- 8.3 Termín předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení v jednom vyhotovení původně do 31.08.2018, **nový termín předání komplet dokumentace včetně dodatku do 20.12.2018**
- 8.4 Zajištění vydání společného povolení vč. nabytí právní moci původně do 31.12.2018, **nový termín do 28.2.2019, podání žádosti o povolení do 20.12.2018**

14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.11 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

- 14.12 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 14.13 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažené, jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně, a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za zhotovitele:

M Projekt CZ s.r.o.
17 listopadu 1020 ①
562 01 Ústí nad Orlicí


Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.

V Ústí nad Orlicí, dne 11.12.2018

Za objednatele:



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení
Vodohospodářské sdružení Turnov

V Turnově dne 10. 12. 2018

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ④