

100/20

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**„Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí v ulici Sportovců“**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník  
číslo objednatele: 187/19  
číslo zhotovitele: 2002

### **1. Smluvní strany:**

**Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov**  
**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**  
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
IČ: 49295934  
DIČ: CZ49295934  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov  
č.ú.: 27-785640277/0100  
Zástupce pro věci smluvní:  
Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov  
Zástupce pro věci technické: Bc. Ondřej Šimunek, investiční technik  
Telefon: 725 058 980  
email: [simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz)  
Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl tel.602 108 481, email: [libor.kincl@centrum.cz](mailto:libor.kincl@centrum.cz)

dále jen „objednatel „

**Zhotovitel : MIZERA-STAVBY a.s.,**  
Kontaktní adresa : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou  
Zastoupený : Miloslavem Mizerou  
IČO :28762070  
DIČ :CZ28762070  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,pobočka Lomnice nad Popelkou  
č.ú. : 43- 4194010247/0100  
Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: Miloslav Mizera  
Telefon : 724 321 869  
e-mail: [mizera@mizera-stavby.cz](mailto:mizera@mizera-stavby.cz)

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se na základě dohod z kontrolních dní a pracovních porad dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2019 mezi Vodohospodářským sdružení Turnov a MIZERA – STAVBY, a.s. (dále jen smlouva) akce „Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí v ul. Sportovců“.

### **2. Předmět dodatku č. 1 k SOD**

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu č. 4 Čas plnění. Z důvodu koronavirové pandemie a koordinace s přeložkou plynovodního potrubí.

2.2. Další ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 12. 2019 zůstávají bez změny.

## 4. Čas plnění

### 4.1. Zahájení díla:

- předání staveniště a zahájení stavebních prací: do 30. 1. 2020
- dokončení díla a předání stavby dle SoD: **do 31. 7. 2020**
- dokončení díla a předání stavby dle dodatku: **do 21. 8. 2020**

4.2. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.

4.3. Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

3.2. dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

V Turnově dne: 27. 7. 2020

V Lomnici nad Popelkou dne 27. 7. 2020

Objednatel  
Ing. Milan Hejduk  
Ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 013 481

zhotovitel  
Miloslav Mizera  
MIZERA-STAVBY a.s.

**MIZERA**  
stavby

IČO: 28762070  
DIČ: CZ28762070

**MIZERA - STAVBY, a. s.**

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51  
mobil: 724 321 809 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz