

101/23

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 13/23, org. č. 511.019
č. smlouvy zhotovitele: 23_006

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ 49295934
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100
Jednající
ve smluvních věcech: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku, tel. 737 204 255, email:
hejduk@vhsturnov.cz
v technických věcech: Andrea Bímová, investiční technik, tel. 602 786 843, email:
bimova@vhsturnov.cz
TDS: Jiří Vocásek, Ohrazenice, tel. 606 606 940, email: jvocasek@post.cz
Koordinátor BOZP: Martin Kotšmíd, Jablonec n. N., tel. 604 990 907,
email: kotsmid@centrum.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavby Flamberg s.r.o.**
Sídlo: Slévárenská 467, 543 71 Hostinné
Zastoupený: Daniel Flamberg - jednatel
IČO: 07189281
DIČ: CZ07189281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5372866369/0800
Jednající
ve smluvních věcech: Daniel Flamberg, jednatel, tel. 733 505 284, email:
flamberg@stavbyflamberg.cz
v technických věcech: Zbyněk Holina, vedoucí výroby, tel. 704 967 731, email:
holina@stavbyflamerg.cz
Vladimír Forman, stavbyvedoucí, tel. 704 967 747, email:
technik4@stavbyflamerg.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka“

Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení rezervy díla a prodloužení plnění u dokončení a předání stavby v souvislosti nutných významných víceprací nad rámec původního zadání.

II. Předmět dodatku

Uzavřením dodatku č. 1 se mění článek 3. Doba plnění a v článku 4. Cena díla a platební podmínky se mění odstavec 4.1 následovně:

3. Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla:

Předání staveniště: 23. 2. 2023
Předpoklad zahájení realizace: 13. 3. 2023

Původní termín dokončení a předání stavby: nejdéle do 13. 10. 2023,
bez ohledu na termín skutečného zahájení prací

Nový termín dokončení a předání stavby: nejdéle do 27. 10. 2023,
bez ohledu na termín skutečného zahájení prací

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH bez rezervy	24 899 999 Kč
Rezerva díla bez DPH	600 000 Kč
Cena díla celkem bez DPH včetně rezervy	25 499 999 Kč
Sazba a výše DPH	5 355 000 Kč
Cena díla včetně DPH	30 854 999 Kč

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH bez rezervy	24 899 999 Kč
Rezerva díla bez DPH	3 600 000 Kč
<i>(rezerva díla byla navýšena o 3 mil. Kč bez DPH)</i>	
Cena díla celkem bez DPH včetně rezervy	28 499 999 Kč
Sazba a výše DPH	5 985 000 Kč
Cena díla včetně DPH	34 484 999 Kč


Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se cena včetně DPH uvádí pouze jako informační.

4. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva včetně příslušného dodatku se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě objednatel.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Turnově dne: *11. 10. 2023*

Zhotovitel:




Daniel Flambert
jednatel

Objednatel:

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ③



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku