

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
č. smlouvy objednatele: 61/23, č. dodatku: 116/23, č. org. 651
dále jen „Dodatek“

I. Smluvní strany

1.1. Objednavatel

Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
zastoupená: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
ve věcech technických: Andrea Bimová, investiční technik
tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz
bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 3710462/0800
telefon: 481 313 481
e-mail: info@vhsturnov.cz

1.2. Zhotovitel

BROCHIER s.r.o.

se sídlem: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice
spisová značka: C 28509/MSPH Městský soud v Praze
IČ: 61246247
DIČ: CZ61246247
zastoupená: František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje
František Hensch
ve věcech technických: František Hensch
stavbyvedoucí:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 107-7400250297/0100
telefon: +420 777 751 029
e-mail: brochier@brochier.cz

„Rakousy – obnova prameniště Kalich“

II. Preambule

Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu prodloužení času plnění u dokončení a předání stavby a změny rozsahu díla obnovy prameniště Kalich.

Podle zadání projektové dokumentace byly některé úseky jímacích zářezů navrženy pouze k čištění, jinde se předpokládala pouze lokální výměna. Po otevření v místě zářezů a na základě požadavků a doporučení hlavního hydrogeologa bylo nutné přizpůsobit činnosti aktuální potřebě a stavu pod zemí. Potřebné úseky svodného potrubí nebo jímacích zářezů byly navrženy dodatečně k obnově, byly zachyceny i nové přítoky vody (vícepráce). Naopak, kde byla naměřena malá vydatnost vody, byl rozsah

prací k tomu uzpůsoben (méněpráce). Dále z důvodu ukončení spolupráce mezi smluvními stranami ke konci letošního roku bude specifikován rozsah neprovedených prací.

II. Předmět dodatku

Uzavřením dodatku č. 2 se do článku II. Předmět plnění doplňuje bod 2. 6. a v článku III. Čas plnění se mění bod 3. 2. následovně:

II. Předmět plnění

bod 2.6.

Změna rozsahu díla dle předmětu plnění bude určena změnovými listy. Ve změnových listech bude uveden přehled změn dle jednotlivých objektů (více a méně práce).

Z důvodu ukončení spolupráce obou smluvních stran ke konci letošního roku bude specifikován rozsah neprovedených oceněných prací (méněpráce). Tyto práce již objednatel samostatně zajistí v roce 2025 u nového dodavatele.

III. Čas plnění

bod 3.2.

Původní termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo byl do 20. 10. 2023.

Termín dokončení stavby dle dodatku č. 1: nejdéle do 30. 09. 2024

Termín dokončení stavby dle dodatku č. 2: **nejdéle do 30. 11. 2024**


Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamyšlenému účelu, objednavatelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Turnově dne: 26. 9. 2024

Objednavatel:



Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov

Zhotovitel:



BROCHIER s.r.o.
Ukrajinská 728/2, 103 00 Praha 10
.....IČO: 613 46 247.....

František Hensch, s.r.o., jednatel,
kterého při výkonu funkce zastupuje
František Hensch

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 [®]