

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22. 9. 2023

č. zhotovitele: 07/671/2023

č. objednatele: 93/23, org. č. 603

(dále jen dodatek)

uzavřený podle Občanského zákoníku v platném znění

## 1. Smluvní strany:

**Objednatel** : **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem  
IČ : 49295934  
DIČ : CZ49295934  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov  
č.ú. : 27-0785640277/0100  
Zástupce pro věci smluvní:  
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov  
Zástupce pro věci technické: Andrea Bímová – investiční technik  
Tel. 602 786 843  
Telefon : 481 313 481  
ID : c97yj33  
email : [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)  
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK  
dále jen „objednatel „  
TDS: HÁJEK – BAU s.r.o., Turnov, jednatel Ing. Jan Hájek  
tel. 603 567 106, e-mail: [hajek@hajek-bau.cz](mailto:hajek@hajek-bau.cz)

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel** : **OBIS, spol. s r.o.**  
Kontaktní adresa : Příbyslavská 200, 509 01 Nová Paka  
Zastoupený : Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti  
IČO : 60933682  
DIČ : CZ60933682  
Bankovní spojení : Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka  
č.ú. : 421270287/0100  
Zástupce pro věci smluvní:  
Pavel Šimůnek – prokurista společnosti  
Zástupce pro věci technické:  
Pavel Šimůnek  
Telefon : 603 874 958  
e-mail : [simunek@obis-sro.cz](mailto:simunek@obis-sro.cz)  
dále jen „zhotovitel“

**Název akce:**

**„Olešnice – rekonstrukce vodojemu Pohoř“**

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodu dokončování prací u automatického systému řízení přenosu dat (ASŘ) dle požadavků provozovatele.

Do dodatku se rovněž doplňuje TDS, jako zástupce objednatele – viz odstavec 1. Smluvní strany.

## **2. Předmět dodatku:**

Uzavřením dodatku se v článku 4. Čas plnění mění v bodě 4. 1. termín dokončení a předání díla následovně:

Původní termín:

- termín dokončení a předání díla: nejdéle 31. října 2024 bez ohledu na skutečné zahájení provádění

Nový termín:

- termín dokončení a předání díla: **nejdéle 15. prosince 2024 bez ohledu na skutečné zahájení provádění**

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Uzavření dodatku č. 2 nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2023 a následného dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2024.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy.

V Turnově dne: 25. 10. 2024

.....  
Objednatel:  
Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku

.....  
Zhotovitel:  
Pavel Šimůnek  
Prokurista společnosti  
OBIS, spol. s r.o.