

# **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen dodatek)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník  
číslo objednávatele: 54/24, org. č. 693  
číslo zhotovitele: 2419

## **I. Smluvní strany:**

**Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov**  
**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**  
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem  
IČ: 49295934  
DIČ: CZ49295934  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov  
č.ú.: 27-785640277/0100  
Zástupce pro věci smluvní:  
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku  
Zástupce pro věci technické: Andrea Bimová, investiční technik  
Telefon: 602 786 843  
email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)  
Technický dozor stavebníka: Jiří Vocásek, Ohrazenice, tel. 606 606 940, email: [jvocasek@post.cz](mailto:jvocasek@post.cz)

dále jen „objednatel,,

**Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.,**  
Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou  
Zastoupený: Miloslavem Mizerou  
IČO: 28762070  
DIČ: CZ28762070  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Lomnice nad Popelkou  
č.ú.: 43- 4194010247/0100  
Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti  
Telefon: 724 321 869  
e-mail: [mizera@mizera-stavby.cz](mailto:mizera@mizera-stavby.cz)

Zástupce pro věci technické: Ondřej Šimůnek - stavbyvedoucí tel. 736 269 751  
e-mail: [ondrej.simunek@mizera-stavby.cz](mailto:ondrej.simunek@mizera-stavby.cz)

dále jen „zhotovitel“

## **Název akce: „Přepeře – výstavba VH sítí pro 5 RD“**

Tento dodatek č. 1 je uzavírán kvůli nutné změně výškového uložení VH sítí z důvodu navazujících prací na komunikaci. Uzavřením dodatku se prodlužuje termín dokončení stavby a předání díla a zároveň se navyšuje rezerva díla.

## **II. Předmět dodatku**

Uzavřením dodatku se v článku 4. Čas plnění mění v bodě 4. 2 termín dokončení stavby a předání díla a v článku 5. Cena za dílo se mění bod 5.2 následovně:

## 4. Čas plnění

4.2

Původní termín dokončení stavby a předání díla dle SoD: 8. 11. 2024

**Nový termín dokončení stavby a předání díla dle dodatku č. 1: 30. 11. 2024**

## 5. Cena za dílo

5.2

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Původní cena za dílo dle SoD:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 394 174 Kč</b>
DPH 21%	712 777 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>4 106 951 Kč</b>

Cena obsahuje povinnou rezervu ve výši 200.000,- Kč bez DPH.

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1:

**Celkem bez DPH 3 614 174 Kč**

*(původní povinná rezerva díla ve výši 200.000,- Kč byla navýšena o 220.000,- Kč, tedy celkově byla navýšena na 420.000,- Kč)*

DPH 21%	758 977 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>4 373 151 Kč</b>

Cena obsahuje povinnou rezervu ve výši 420.000,- Kč bez DPH.

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření dodatku č. 1 nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2024.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy.

V Turnově dne:

V Lomnici nad Popelkou dne:

.....  
**objednatel**  
**Ing. Milan Hejduk**  
**Ředitel svazku, VHS Turnov**

.....  
**zhotovitel**  
**Miloslav Mizera**  
**MIZERA-STAVBY a.s.**