Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov – 11. leden 2005

Zasedací místnost č. 215 MÚ Turnov.

Program jednání :

1. Vstup obce Líšný do VHS Turnov

2. Vztah s provozovatelem, schválení převodů majetků přistupujících měst

3. Kanalizace obce Přepeře

4. Kanalizace Mašov a Pelešany

5. Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Mašově

6. Projekt Čistá Jizera

7. Ostatní investice

8. Návrh rozpočtu VHS Turnov na rok 2005
      9.   Vnitřní záležitosti
1. Vstup obce Líšný do VHS Turnov

Zastupitelstvo obce Líšný (doposud měl vodu provozovanou firmou AQUA – Zikuda) odsouhlasilo vstup do VHS Turnov, znění stávající zakladatelské smlouvy a stanov, převod majetku, přechod na společnou cenu vody. Návazně proběhlo jednání obce VHS a SčVK o postupu předání majetku novému provozovateli k datu 1. 4. 2005. Ke stejnému datu je předběžně projednán vstup do VHS.

Vodohospodářský majetek obce Líšný (cca 250 obyvatel) je tvořen  „skupinovým vodovodem“ s obcí Malá Skála – voda je Líšnému prodávána z vodních zdrojů na Malé Skále, malým kanalizačním systémem a kořenovou čistírnou odpadních vod (dobrá funkce). Je zde poměrně velké procento paušálních odběrů, opět necejchované vodoměry a síť ve stáří do 15 let. Stávající provozovatel dělal pro obec jen rozbory vody v souladu s platnou legislativou, údržbu ČOV a nahlášené poruchy. Úplaty si vybíral starosta sám. Největším problémem pro obec je vybírání vodného (stočné nevybírají vůbec) a poplatek za odebranou vodu na hranici katastru (když je v obci porucha, tak musí zaplatit ztracenou vodu v sazbě dle vodoměru).

Závěr :

Obec splnila všechny podmínky pro vstup do VHS, provozní společnost se postupně seznamuje s majetkem, není zásadní překážka bránící vstupu do svazku. Doporučujeme RS přijetí obce Líšný do VHS Turnov.

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s přistoupením obce Líšný do VHS Turnov od  1. 4. 2005.

RS pověřuje paní Červovou učinit všechny příslušné kroky spojené s dalším rozšířením svazku.

2. Vztah s provozovatelem, schválení převodů majetků přistupujících měst

Vztah s provozovatelem :

S provozní společností byl sepsán dodatek č. 3 ke smlouvě na provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov. Obsahem dodatku je rozšíření správního území VHS Turnov od 1. 1. 2005.

K 1. 4. 2005 předpokládáme provedení zásadní úpravy smlouvy s provozní společností z důvodu dalšího rozšíření VHS Turnov.

14. 12. 2004 byla podepsána kalkulace nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu pro rok 2005 dle schválených výsledků předchozích jednání s provozovatelem. Cenová kalkulace je přílohou č. 2 podkladů.

Schválení převodů majetků přistupujících měst :

K 31. 12. 2004 se bohužel nepodařilo schválit převod vodohospodářského majetku Semil a Jilemnice na VHS Turnov, tím nebyl splněn náš požadavek na přijetí, při čemž zakladatelská smlouva a stanovy s účastí těchto měst byly odsouhlaseny. 

Problém : starostové ( S + J ) neukončili smlouvy na provozování za města a VHS bude při tom z jejich majetku dostávat nájemné - 20. 12. 2004 byla sepsána dohoda o vzájemných právech, povinnostech a postupech pro I. čtvrtletí 2005 mezi VHS Turnov  a městem Semily a Jilemnice, která obsahuje :

· posunutí termínu schválení převodu majetku do konce února 2005

· příjem nájemného ve prospěch VHS Turnov (pokud neodsouhlasí převod majetku nájemné bude městům vráceno)

· mandát pro VHS Turnov na zastupování ve všech činnostech a povinnostech

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí sepsání dodatku č. 3 ke smlouvě na provozování vodohospodářského majetku.

RS bere na vědomí podpis kalkulace nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu pro rok 2005.

RS bere na vědomí práce na revizi smluvního vztahu s provozovatelem, RS požaduje v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení revidovanou smlouvu se zahrnutím všech dodatků.

RS bere na vědomí sepsání dohody o vzájemných právech, povinnostech a postupech pro I. čtvrtletí 2005.

3. Kanalizace obce Přepeře

Stavební práce pro rok 2004 byly zahájeny  7. 12. 2004 a ukončeny 17. 12. 2004. Za tuto dobu byla položena část gravitační stoky A a výtlaku VA o délce cca 100 m od šachty Š01 po křižovatku silnic II/610 a III/27915.

17. 12. 2004 se v Přepeřích uskutečnil první kontrolní den za účasti VHS Turnov, TDI, GD, projektanta a zástupce obce Přepeře, kde se zhodnotil stávající stav prací a určil další postup.

Dodavatelem stavby byla vystavena faktura za rok 2004 na částku 500.000,- Kč (bez DPH).

Stavební práce pro rok 2005 budou zahájeny 10. 1. 2005 výkopem kanalizace v silnici Na Potůček, která bude uzavřena. 

Pro obyvatele obce byl zpracován infomateriál o věcech souvisejících s touto akcí. Pro majitele napojovaných nemovitostí v nepříznivé finanční situaci nabídla na podnět VHS Turnov stavební spořitelna Raiffeisen (zatím jako jediná z oslovených) možnost financování kanalizačních přípojek formou zvýhodněného stavebního úvěru bez akontace (pro poskytnutí úvěru není nutná finanční hotovost).

Přehled o finanční situaci akce

Na konci prosince byla uhrazena první faktura za stavební a technologickou část akce ve výši 500.000,- z vlastních zdrojů VHS Turnov, protože v roce 2004 ještě nebylo vydáno MZe rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Toto rozhodnutí bude vydáno dle sdělení MZe začátkem roku 2005. Důvodem pro toto zpoždění je nedostatek dotačních prostředků v kapitole kanalizací, budou sem převedeny v rámci odvětví z kapitoly vodovody.

Přehled všech nákladů investiční akce :

Vlastní zdroje investora:    
7,072  mil. Kč (včetně nákladů na zainvestování


 pozemků ve výši 1 337 196,- Kč)

Dotace:



13,584  mil. Kč

Půjčka:



13,704  mil. Kč

Rezerva na vícenáklady:

  2,000  mil. Kč

Technický dozor investora:

  0,300  mil. Kč

Autorský dozor:


  0,050  mil. Kč

Posílení příkonu VČE:

  0,450  mil. Kč

Archeologický dohled:

  0,020  mil. Kč

Věcné břemeno KÚLK

  0,657  mil. Kč (VHS Turnov projedná z KÚ prominutí 

    věcného  břemene)

Geodetické zaměření:


  0,035  mil. Kč

Veřejná část přípojek:


  1,500  mil Kč  (bude hrazena a rozpočtu obce)

Rezerva na veřej. části příp.:

  0,200  mil Kč

Možnost ponížení vlastního podílu investora (úhrada nákladů na zainvestování pozemků)

MZe vyňalo z předmětu dotačního titulu náklady na výstavbu gravitační stoky A1 v délce 168,5 m, gravitační stoky A8 v délce 140 m a gravitační stoky B v délce 66,7 m v celkové ceně  1 337 196,- Kč bez DPH z důvodu zasíťování neobydleného území. Navrhujeme aby realizace této části stavby byla projednána s obcí s cílem získání příspěvku na realizaci těchto stok od obce. V případě akutního nedostatku fin. prostředků v rozpočtu VHS Turnov a současného negativního rozhodnutí obce je možné tyto stoky vypustit z realizace.

Příspěvek obce Přepeře na novou kanalizaci

Vzhledem k tomu, že doposud nemáme vyjasněný a stanovený princip navrhujeme diskusi o podílu Přepeř na financování nákladů spojených s realizací kanalizace. 

VHS Turnov nabízí obci Přepeře poskytnout k tomuto účelu bezúročnou půjčku a splátkový kalendář na přiměřené časové období.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu prací na akci „Kanalizace obce Přepeře“. 

RS ukládá Ing. Hejdukovi a paní Červové projednat s Krajským úřadem v Liberci odpuštění věcného břemena ve výši 657.000,- Kč.

RS ukládá zástupci obce Přepeře aby na OZ projednal uvolnění financí z rozpočtu obce na zainvestování pozemků - výstavbu částí kanalizačních stok A1, A8, B ve výši 1 337 196,- Kč. 

RS ukládá zástupci obce Přepeře aby na OZ projednal příspěvek obce na novou kanalizaci ve výši .......

4. Kanalizace Mašov a Pelešany

V prosinci byla podepsána smlouva o dílo (příloha č. 3) s dodavatelskou firmou Stavokomplet spol. s r.o. Brandýs n. L. (zatím s termínem dokončení dle předchozích dohod, před zahájením stavby bude nutně sepsán dodatek, kterým se časově celá stavba uvede do souladu s vydaným rozhodnutím) a mandátní smlouva s SčVK na TDI. Obě smlouvy jsou nedílnou součástí Finančního projektu předkládaného Mze. Jsou zajištěny zástavy majetku pro uzavření úvěrové smlouvy s ČMZRB. 4. ledna byl na Mze předán finanční projekt akce, tento termín byl zvolen ve snaze proces urychlit a zařadit akci do souboru zasílaného na posouzení EU v lednu. 

Podle ústních informací vedoucích pracovníků příslušného oddělení ministerstva nejsou v současné době k dispozici finanční prostředky na uvedenou akci na příslušných podúčtech. Důvodem je vyčerpání objemu dotačních prostředků již v roce 2004. Pro poskytnutí dotace je podmínkou provedení rozpočtových změn v rámci resortu MZe ČR – schvaluje ministr, jedná se o sumu ve výši 300 mi.Kč (rozpočet MZE je ve výši 35 mld. Kč).   

Předpokládaný termín zahájení stavby (5. 1. 2005) je nyní z důvodu nejistého poskytnutí dotace posunut na duben 2005 s tím, že byla předem pojednána možnost dokončení stavby v roce 2006. 

Přípravné práce k realizaci stavby probíhají bez přerušení. VHS rozhodně nezahájí stavbu bez právoplatného rozhodnutí Mze ČR. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav stavby a informace o financování.

RS bere na vědomí sepsání smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.

RS ukládá paní Červové provést všechny možné kroky k zajištění financování akce s podporou MZe ČR.

5. Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Mašově

Na uvedenou stavbu bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracování PD. Termín výběru nejvýhodnější nabídky je 7. ledna. Poptávka byla rozdělena na dvě části, tak aby první část mohla být prováděna současně s výstavbou kanalizace v dané lokalitě (rekonstrukce vodovodu v trase kanalizace).

(Vyhodnocení poptávkového řízení nemohlo být z časových důvodů zasláno s materiály pro jednání a bude předloženo členům RS na jednání.)

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a ukládá pí. Červové a Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo na vypracování PD s firmou ...... za cenu............ 

6. Projekt Čistá Jizera

Během prosince 2004 byl doplněn definitivní soupis akcí pro zpracování záměru projektu Čistá Jizera ve všech aglomeracích. Údaje byly doplněny o chybějící profily kanalizací, délky, náklady jednotlivých kanalizací, o předpokládané termíny dosažení DÚR, ÚR, DSP a SP a u nové výstavby kanalizací ještě o počty obyvatel.

Nyní podklady zpracovává společnost Regioplan.

V případě akce – Rekonstrukce ČOV v Lomnici nad Popelkou, která byla doplněna do seznamu akcí Čisté Jizery jsme oslovili Ing. Hrůšu ( SčVK ) s žádostí o zpracování studie na rekonstrukci. (bude podkladem pro zpracování PD a záměru žádosti FS ). Dokument bude řešit rozčlenění jednotlivých kroků při uvedení ČOV do optimálně provozovatelného stavu (charakter oprav v letošním roce, investice v příštím období).

Cenová nabídka za zpracování studie a termíny budou k dispozici do 15. 1. 2005.

VRV zpracovávalo první informační materiál o investicích do kanalizací a ČOV v okrese Semily - tvořil podklad pro výběrové řízení na zpracovatele záměru a žádosti na dotaci projektu Čistá Jizera. Dle počátečních dohod byly tyto práce realizovány bez nároku na honorář, postupně s jejich narůstajícím objemem byl ze strany VRV vznesen požadavek na zadání zpracování záměru a žádosti. VHS tomuto požadavku nevyhovělo a vypsalo výběrové řízení, kde VRV neuspělo. Zaměstnanci VRV odvedli na podkladech  výkon v hodinovém honoráři 110 tis. Kč. Dohodou s vedením společnosti je tato suma ponížena na 70 tis. Kč.

Závěr :

VRV uplatňuje požadavek na úhradu honoráře za provedené činnosti ve výši 70 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že práce byla prokazatelně provedena a výstupy byly dále použity doporučujeme za tuto službu požadovaný honorář uhradit. Tato suma není zahrnuta v návrhu rozpočtu, bude uhrazena z položky rezervy na PD.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na projektu Čistá Jizera.

RS souhlasí s úhradou částky ve výši 70 tis. Kč bez DPH firmě VRV Praha a.s. za práce spojené s vyhotovením podkladů pro výběrové řízení na zpracovatele záměru a žádosti o dotaci z fondu EU.

7. Ostatní investice

a) Pasport sítí v Rokytnici

Na základě požadavku provozovatele je nutné po zmapování vodohospodářského majetku v Rokytnici nechat zpracovat chybějící pasport sítí a prověřit investiční záměry z pohledu realizace a budoucího provozu (zejména vhodnost umístění navržených sítí do terénu z pohledu majetkoprávního).

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele pasportu sítí v Rokytnici.

b) Vodovod Záborčí 

Investorem vodovodu financovaného se státním příspěvkem je obec Malá Skála. VHS poskytuje obci příspěvek na investici v potřebné výši, obec se podílí sumou 150 tis. Kč. Hodnota stavební a technologické části stavby je dle smlouvy o dílo 1 631 060,- Kč, dodavatelem stavby je firma SaD v.o.s. Jablonec nad Nisou. Na tuto akci byla MZe ČR poskytnuta dotace o menším objemu, než bylo původně plánováno, bylo zažádáno o 65% a přiděleno 45%.

Celkové náklady stavby :

SaD


1 631 060,- Kč  

PD  


     55  000,-  

PD na přípojky 
      36 000-  (bude vybráno od vlastníků napojených nemovitostí)

Územní řízení

      10 000-

TDI


      21 000,-

Archeolog.dohled             10 000,-

Celkem

1 763 060,- Kč

Poskytnutá státní dotace ........ 697 tis. Kč.

Dosud bylo vyfakturováno za práce provedené v r. 2004    125 tis. Kč (81 tis. Kč vlastní zdroje 44 tis. Kč dotace). Další práce budou zahájeny v březnu ( dubnu ) 2005 současně s realizací přípojek. Předpokládaný termín dokončení hlavního řadu – červen 2005.    

Projekčně je připravena další etapa – jedná se o 350 m vodovodu za cenu 350 tis. Kč bez DPH (společná PD a jedno stavební povolení), na kterou nebyla přiznána dotace. SaD nabízí realizovat tuto etapu v jednotkových cenách jako stávající stavbu. 

Závěr :

Stavba probíhá podle plánu. Investorem IV etapy bude VHS (je plátcem DPH). Na dostavbu IV. etapy požádáme obec o poskytnutí příspěvku na investici ve výši 100 tis. Kč (jedná se o zajištění dodávky pitné vody pro chataře). V případě nedostatku investičních prostředků v roce 2005 doporučujeme projednat s obcí splátkový kalendář – uhradit příspěvek na dostavbu v roce 2006.

Celá investice je pro VHS dražší než se původně plánovalo, přes to doporučujeme její dokončení v roce 2005. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí stav prací na vodovodu na Záborčí a potřebu zdrojů z rozpočtu VHS.

RS souhlasí s uzavřením  smlouvy o dílo mezi VHS a  SaD na IV etapu za jednotkové ceny z poptávkového řízení na tuto akci, zajistí pí Červová.

RS požaduje projednat v zastupitelstvu obce Malá Skála finanční příspěvek na realizaci IV etapy ve výši 100 tis. Kč, zajistí p. Votrubec.

c) Oprava vodovodu v Mukařově

Projektant  p.Hnát nesplnil termín předání PD ( 20.12.2004 ) podle jeho ujištění tak učiní začátkem ledna 2005. Současně bude požádáno o stavební povolení a bude vypsáno poptávkové řízení na zhotovitele této stavby, tak abychom splnili termín podání žádosti o dotaci na KÚLK.

Návrh na usnesení :

RS požaduje informovat o plnění smluvního termínu ze strany projektanta.

RS jmenuje výběrovou komisi na zhotovitele ve složení : p.Votrubec, Ing. Hejduk, pí Červová, p.Karhut, pí Veselá.

d) Rekonstrukce vodovodu ul. Hruborohozecká a U Lip

- situace příloha č. 4

V souvislosti se stavbou kanalizace na Hrubém Rohozci je nutno po dohodě s provozovatelem realizovat výměnu vodovodních řadů ve výše jmenovaných ulicích ( jedná se o ocelové a zarostlé litinové potrubí ) – nevyhovující tlak a zákal vody. Na tuto akci máme nabídku na zpracování PD od firmy GAPA, p. Hnát. Jedná se o 1040 m řadu a 66 ks vodovodních přípojek. Cena za PD dle nabídky činí 75 tis.Kč – budou použity dostupné podklady z projektu na kanalizaci.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s cenou za PD dle návrhu a ukládá pí Červové sepsat smlouvu s firmou GAPA.

e) Kabelová přípojka k vodojemu Troskovice

Na tuto akci je zpracovaná PD a bylo vydáno stavební povolení.

Návrh na usnesení

RS ukládá pí Červové vypsat poptávkové řízení na realizaci akce.

8. Návrh rozpočtu na r. 2005

· viz. příloha č. 1

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí Návrh rozpočtu na r. 2005.

RS ukládá zástupcům jednotlivých obcí vyvěsit návrh rozpočtu VHS Turnov na r. 2005 na veřejné desce v jednotlivých obcích a městech. 

RS ukládá paní Červové předložit konečnou verzi rozpočtu ke schválení na příštím jednání RS. 

9. Vnitřní záležitosti

a) Volba předsedy a místopředsedy

Návrh na usnesení :

RS zvolila ze svého středu předsedu Rady sdružení VHS Turnov ..............., místopředsedu Rady sdružení VHS Turnov..................... na další čtyřleté funkční období.

b) Nový zaměstnanec

Od 3. 1. 2005 nastoupil do VHS Turnov pro pracoviště v Semilech nový zaměstnanec Ing. Zdeněk Rajm (1979 – Praha ČVUT Fakulta stavební). Bude zajišťovat úřední hodiny v Jilemnici a v Lomnici nad Popelkou.

Podmínky : nástupní doba tři měsíce, hrubá měsíční mzda po tuto dobu 15 000,- Kč.

Návrh na usnesení :
RS souhlasí s přijetím Ing. Zdeňka Rajma s podmínkami dle návrhu.

c) Druhý automobil pro VHS Turnov

Od provozní společnosti byl nabídnut k odkupu 2. automobil zn. Škoda Felicia 1,3 MPI (50 kW), naj. cca 50.000 km, za cenu znaleckého posudku ve výši 97.100,- Kč.

Cena je optimální, resp. Výhodná v porovnání s tabulkovými cenami totožných vozů.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem druhého automobilu pro VHS Turnov od provozní společnosti za cenu dle návrhu.

d) Počítačové vybavení

Provozní společnost v prosinci 2004 splnila příslib materiální pomoci pro VHS Turnov a nabídla sdružení k odkupu 5 ks osobních počítačů za zůstatkové ceny v celkové hodnotě 38.190 Kč. Jedná se o 4 ks PC Intel Pentium 733 MHz s 17" monitorem po cca 5.000,- Kč a jeden kus PC Intel Pentium 1,8 GHz s 17" monitorem za cca 18.000,- Kč (ceny bez DPH).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem uvedených osobních počítačů od provozní společnosti za ceny dle návrhu.

e) Druhá kancelář v Turnově

Nájemce bytu v budově PRINTSERVISU se vystěhuje z těchto prostor přibližně v půlce ledna 2005, odkdy bude možné začít druhou kancelář vybavovat.

Rozpočet vybavení pro druhou kancelář v Turnově:

Nábytek

80.000,- Kč (dvě pracoviště + skříně)

Drobný majetek
20.000,- Kč (lampy, kancelářské potřeby, …)

Elektroinstalace
15.000,- Kč (osvětlení, počítačová síť, přepěťová ochrana)

Počítače

22.000,- Kč (vč. kopírky a tiskárny) 

Software

50.000,- Kč


Celkem
          187 000,- Kč


Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočet vybavení pro druhou kancelář v Turnově v ceně do 187 000,- Kč. 

f) Vybavení pracoviště Semily

Finanční přehled o nákupu nábytku a o vybavení kancelářskou technikou

Pro kancelář v Semilech navrhujeme toto vybavení:

1. Nábytek – jedná se o 3 samostatná pracoviště a potřebný počet skříněk

Jedno pracoviště obsahuje : 

- psací stůl,  stůl pod PC,  rohový díl, kontejner, židli, skříň na doklady

  ( vše v hodnotě 20.000 Kč )

Dále se jedná o:


-    skříňky na šanony, pod kopírku, pod tiskárnu – 7 ks, tj. 20.000 Kč

· skříně šatní – 2 ks, tj. 14.000 Kč

· věšák – 2 ks, tj. 2.000 Kč

· jednací stůl – 1 ks, tj. 7.000 Kč

· židle – 10 ks, tj. 7.000 Kč

· poličky, sokly – 7.000 Kč

· lednička – 7.000 Kč

· kuchyň – 10.000 Kč

· doprava + montáž – 6.000 Kč

Celkem 140.000 Kč

Rezerva na případnou koupi podlahové krytiny – 20.000 Kč

Potřebná hodnota pořizovaného nábytku je 160.000 Kč včetně rezervy.

2. Kancelářská technika

· telefony + fax – 9.000 Kč

· kopírka + tiskárna – 45.000 Kč

· notebook – 22.000 Kč

· PC – 2 x 5.000 Kč, 1 x 18.000,- Kč ( nákup od SčVK a.s.)

· Software

50.000,- Kč

Celkem
          154.000,- Kč


3. Drobné věci

· lampičky

· nádobí

· kalkulačky, sešívačky, šanony, papíry, tužky,...

· nástěnka

· tabulka na budovu, atd.

( vše v celkové hodnotě 35.000 Kč )

Potřebná hodnota pro nákup drobných věcí je 35.000 Kč.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje nákup nábytku do kanceláře v Semilech v hodnotě do 160.000,- Kč.

RS schvaluje vybavení kancelářskou technikou v kanceláři v Semilech v hodnotě do 154.000,- Kč.

RS schvaluje nákup drobných věcí pro kancelář v Semilech v hodnotě do 35.000,- Kč.

Zahájení činnosti v kanceláři v Semilech

Činnost v kanceláři v Semilech byla pro veřejnost zahájena 10.1. 2005. 

Současně s tímto byly stanoveny v přistupujících městech úřední hodiny pro veřejnost.

Po dohodě je možná schůzka na příslušných úřadech i mimo úřední hodiny.

Úřední hodiny:

Semily


- na pracovišti stabilně Bímová Andrea, Rajm Zdeněk


Pondělí, středa
8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Bítouchovská 1, Semily

Přítomnost na pracovišti bude zajišťována nepřetržitě, v případě výjezdu na jiná města paní Červovou a doplňována panem Zmekem.

Pondělí:

Rokytnice n. Jiz.



13.00 – 16.00

MěÚ




Pouze odpoledne - Bímová Andrea

Jilemnice




13.00 – 16.30

MěÚ

Pouze odpoledne - Červová Marcela, Rajm Zdeněk

Středa
Lomnice n. Pop.



13.00 – 17.00

MěÚ




Pouze odpoledne - Rajm Zdeněk

Pevná linka Semily :

          481 621 325

fax. :  481 621 443

Kontakty mobilních telefonů :

Červová Marcela - 602 169 165

Bímová Andrea - 602 786 843

Rajm Zdeněk - 602 786 759

Zmeko Dalibor - 602 786 748

Veselá Dita – 602 786 751

Karhut Martin – 602 253 122

Beranová Michaela – 602 786 829

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí zahájení činnosti kanceláře v Semilech.

RS souhlasí se zřízením úředních hodin v Rokytnici nad Jizerou, Semilech, Jilemnici a Lomnici nad Popelkou dle návrhu.

g) Výklad zákona o zadávaní veřejných zakázek

Podle tel. Konzultace (potvrzené pouze elektronicky) s Ing. Blažkem, který nás školil o citovaném zákoně  se na VHS vztahuje § 3 příslušného zákona - zadáváme pouze nadlimitní zakázky tedy nad 400 tis.EUR. Pro uzavření smlouvy na nižší sumu (pokud si případný poskytovatel dotace nevyhradí jiný postup) jsme povinni při zadávání postupovat pouze prokazatelně transparentním způsobem a dodržet další platné podmínky zákona.

Závěr :

Je nutné tento výklad obdržet oficiálně (podepsaný od oprávněné osoby). Pro VHS to znamená velké zjednodušení při realizaci staveb do hodnoty 400 tis. EUR. Obce tuto výhodu nemají.

Návrh na usnesení .

RS pověřuje paní Červovou zajištěním kvalifikovaného oprávněného výkladu příslušného zákona o postupu VHS při zadávání veřejných zakázek.

RS pověřuje paní Červovou zpracováním směrnice na zadávání poptávkových řízení v souladu s příslušným zákonem a její předložení ke schválení RS.

h) Požadavky na doložení chybějících usnesení  ze ZM a ZO členů VHS Turnov

VHS Turnov požaduje přeložit od členů VHS Turnov tato usnesení ze  ZM a ZO: 

Obec Ohrazenice

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Obec Přepeře

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Obec Vyskeř

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Obec Malá Skála

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do  RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Obec Rakousy

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do  RS VHS Turnov

Obec Kacanovy

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do  RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Obec Troskovice

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do  RS VHS Turnov

Obec Olešnice

usnesení ZO: 

· o jmenování zástupce obce do  RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Město Semily

usnesení ZM: 

· o jmenování členů do DR VHS Turnov a RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Město Rokytnice nad Jizerou

usnesení ZM: 

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Město Jilemnice

usnesení ZM: 

· o jmenování členů do DR VHS Turnov a RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

Město Lomnice n. Pop. 

usnesení ZM: 

· o jmenování členů do DR VHS Turnov a RS VHS Turnov

· odsouhlasení vstupu měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a souhlas se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov. 

V Turnově  5. 1. 2005 


Marcela Červová

