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Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO 46295934, DIČ CZ49295934
Čistá Jizera – město Turnov
Informace o harmonogramu – lokalita Durychov 
Výstavba kanalizace v lokalitě Durychov je rozdělena na 4 následující základní etapy:

1. etapa:  ulice Na Stebni – od křižovatky s ulicí Ant. Dvořáka po křižovatku u čp. 366
2. etapa:  ulice Na Stebni – od křižovatky u čp. 366 po čp. 2054
3. etapa:  ulice Hruboskalská
4. etapa: ulice Valdštejnská
Zahájení přípravných prací: 3. 8. 2009, zahájení výkopových prací – do 7 dnů od uvedeného data.
Předběžný časový harmonogram výstavby:
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	4. etapa
	Předpoklad zahájení stavebních prací v ulici Valdštejnská je na jaře 2010.

	Konečné asfalty
	Budou provedeny v roce 2010 po dokončení 4. Etapy (do té doby budou provizorní).


Uvedené termíny jsou orientační a můžou se měnit v závislosti na mnoha okolnostech vznikajících při stavbě. O případných změnách, harmonogramu 4. etapy a konečných úpravách povrchů komunikací Vás budeme aktuálně informovat.
Výstavba kanalizace bezpochyby způsobí omezení dopravní obslužnosti v dané lokalitě. V době výstavby bude rezidentům a dopravní obsluze umožněn příjezd k nemovitostem v maximální možné míře. Vzhledem k prostorovým podmínkám bude pravděpodobně nutné v některých úsecích staveniště objíždět. Podélné parkování bude v celé délce ulice zakázáno. 

Při výkopových pracích bude délka otevřeného výkopu cca 20 až 30 m, před a za otevřeným výkopem se budou pohybovat stavební stroje, případně zde můžou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu, který bude použit v otevřeném výkopu. Celkem bude aktuální pracovní úsek dlouhý cca 40 až 50 m.  V uvedeném pracovním úseku pravděpodobně nebude v danou dobu možné zajistit plnohodnotný příjezd motorových vozidel přímo ke všem objektům podél tohoto pracovního úseku. Provizorní příjezd k objektům se budeme snažit v maximální možné míře zachovat po celou dobu výstavby, až na výjimečné případy, které budou s uživateli objektů předem konkrétně projednány ze strany zhotovitele díla.
S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Tato záležitost by se Vás neměla přímo dotknout. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech tak, jak jste zvyklí – popelnice umístíte tak, jako jindy a zhotovitel stavby se postará o ostatní. 
Definitivní dokončení veškerých uvedených prací je předpokládáno do konce prvního pololetí roku 2010, kdy budou realizovány konečné povrchové úpravy komunikací v celé šíři vozovky.

Případné individuální požadavky uživatelů přilehlých objektu na nutný příjezd dopravní obsluhy můžou být vyřešeny vzájemnou domluvou se zhotovitelem díla v aktuálním místě a čase. Zhotovitelem díla v daném místě je firma  VINDOU , s.r.o. z Roudnice nad Labem. V případě uvedených požadavků se, prosíme, obraťte na zástupce uvedené firmy – p. Miroslav Kalivoda - 602 185 648, nebo p. Miloslav Duchoň - 602 327 300. 

Kanalizační přípojky:

Lokalita Durychov je rozdělena na rekonstrukci stávající kanalizace a výstavbu nové. U rekonstrukce stávající kanalizace (pokud jste plátci stočného) se Vás tato záležitost nijak finančně nedotkne, pokud máte stávající kanalizační přípojky ve vyhovujícím technickém stavu. Vaše kanalizační přípojky budou v rámci stavby přepojeny na nově budovanou kanalizaci. Pokud však bude celá Vaše kanalizační přípojka ve špatném technickém stavu (zejména rozpadlý letitý materiál, jako například zkorodovaný beton apod.), bude nutné tuto přípojku kompletně vyměnit až k napojení vnitřních rozvodů Vaší nemovitosti. Tato výměna bude technicky i finančně Vaší záležitostí. Více informací naleznete v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách www.vhsturnov.cz 
U rekonstrukce budou kanalizační přípojky realizovány (propojovány na nový řad) zároveň s realizací hlavního kanalizačního řadu. Propojování přípojek nebude omezovat jejich provoz. Realizace kanalizace i přípojek bude probíhat za provozu – aktuální pracovní místo bude přemostěno za pomoci čerpací techniky.  
U výstavby nové kanalizace (2. Etapa a nenapojené nemovitosti) bude VHS Turnov od majitelů jednotlivých nově napojovaných nemovitostí za realizaci veřejné části přípojky vybírat finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč. Z důvodu urychlení výstavby a držení záruk na nově vybudované povrchy komunikací je nutné, aby veřejná část kanalizační přípojky (minimálně v komunikaci a příp. v chodníku) byla realizována dodavatelem stavby současně s výstavbou hlavního kanalizačního sběrače. Uvedená částka slouží jako příspěvek na přípravu a zřízení veřejné části kanalizační přípojky včetně plastové domovní revizní šachty. Více informací naleznete rovněž v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách www.vhsturnov.cz 

Veškerá omezení budou skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.
Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na níže uvedeném spojení.
     
Dalibor Zmeko

Vodohospodářské sdružení Turnov
V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů:

	Dodavatel

stavby:


	Generální dodavatel: 
EUROVIA CS, a.s., závod Ústí n/L, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec




Stavbyvedoucí – Petr Veselý



tel. 731 601 329, e-mail: petr.vesely@ssz.cz
Lokalita Durychov:
VINDOU, s. r. o., Tovární 758, 413  01  Roudnice n. L



Stavbyvedoucí – Miroslav Kalivoda



tel. 602 185 648


	Stavební dozor

investora:

	SGS Czech Republic, s. r. o.

K Hájům 1233/2, 155 00  Praha 5

Dozor stavby – Zbyněk Švanda
tel. 725 863 287, e-mail: svanda.zbynek.jr@seznam.cz
Asistent dozoru (projednávání přípojek) – Petr Nowak
tel. 725 047 944, e-mail: vhst.pn@email.cz


	Investor:
	Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov (doručovací adresa)
Kontaktní místo pro Čistou Jizeru: Antonína Dvořáka 302, Turnov
1. patro  (cca 160 m pod radnicí, naproti prodejně koupelnových doplňků)

Úřední hodiny: 
Pondělí:
1300 – 1700 hod.
Čtvrtek: 
1400 – 1700 hod.


Středa: 
0800 – 1200 hod.
Pátek: 
1500 – 1700 hod. 

Zástupce investora: Dalibor Zmeko
tel. 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz


	Provozovatel:
	Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, 511 01  Turnov

Zástupce provozovatele: František Šimek
tel. 606 621 427, e-mail: frantisek.simek@scvk.cz
Kontrola přípojek před zasypáním: Josef Prokurát
tel: 606 638  584, e-mail: josef.prokurat@scvk.cz
Technický útvar (sepisování žádostí): Lenka Valšíková
tel. 481 322 141, e-mail: lenka.valsikova@scvk.cz 

Zákaznické centrum (sepisování smluv): Věra Mitlenerová, Ivana Kopecká

tel: 481 322 141, e-mail: vera.mitlenerova@scvk.cz ; ivana.kopecka@scvk.cz  

Úřední hodiny:  PO a ST:  800 –  1700 ; PÁ: 800 –  1400 ; ÚT a ČT:  pouze po dohodě



	Město Turnov:
	Městský úřad Turnov, Odbor správy majetku

Antonína Dvořáka 335, 311 22  Turnov

Zástupce Města pro Čistou Jizeru: Petra Dubská Tóthová
tel: 481 366 318, e-mail: p.dubska-tothova@mu.turnov.cz



KONTAKTY:








