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Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO 46295934, DIČ CZ49295934
Čistá Jizera – město Turnov

Informace o harmonogramu

lokalita Kobylka – Bukovina - Dolánky 
Vážení obyvatelé Kobylky, Bukoviny a Dolánek,
dovolujeme si Vám předložit oznámení o zahájení stavebních prací investiční akce „Čistá Jizera – město Turnov“ v blízkosti Vašich obydlí.  
Výstavba kanalizace v lokalitě Kobylka – Bukovina – Dolánky je rozdělena do několika etap, po jednotlivých páteřních stokách B, C, D, E a jejich bočních stokách – viz přiložený zákres v mapě na další stránce. Předpokládaný časový harmonogram prací je zaznamenán v tabulce postupně po jednotlivých stokách. 

Zahájení přípravných prací: 17. 8. 2009, zahájení výkopových prací – do 14 dnů od uvedeného data.

V první fázi budou stavební práce zahájeny v místě čerpací stanice ČS6 – u mostku pro pěší přes Jizeru, kde bude realizována čerpací stanice, výtlačný řad směrem k Vápeníku a postupně gravitační stoky B, E, E2, E3.
Výstavba kanalizace bezpochyby způsobí omezení dopravní obslužnosti v dané lokalitě. V době výstavby bude rezidentům a dopravní obsluze umožněn příjezd k nemovitostem v maximální možné míře. Vzhledem k prostorovým podmínkám bude pravděpodobně nutné ve většině úseků staveniště objíždět a dále bude omezeno parkování v blízkosti aktuálního staveniště. 
Při výkopových pracích bude délka otevřeného výkopu cca 20 až 30 m, před a za otevřeným výkopem se budou pohybovat stavební stroje, případně zde můžou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu, který bude použit v otevřeném výkopu. Celkem bude aktuální pracovní úsek dlouhý cca 40 až 50 m.  V uvedeném pracovním úseku pravděpodobně nebude v danou dobu možné zajistit plnohodnotný příjezd motorových vozidel přímo ke všem objektům podél tohoto pracovního úseku. Provizorní příjezd k objektům se budeme snažit v maximální možné míře zachovat po celou dobu výstavby, až na výjimečné případy, které budou s uživateli objektů předem konkrétně projednány ze strany zhotovitele díla.

S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Tato záležitost by se Vás neměla přímo dotknout. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech tak, jak jste zvyklí – popelnice umístíte tak, jako jindy a zhotovitel stavby se postará o ostatní. 

Definitivní dokončení veškerých uvedených prací v celé lokalitě je předpokládáno do konce roku 2010, kdy bude dílo kompletně dokončeno včetně asfaltových úprav komunikací v celé šíři vozovky. Finální asfaltové úpravy povrchů komunikací budou pravděpodobně prováděny po částech – po dokončení výstavby kanalizace v ucelených částech staveniště. Aktuální informace budou zveřejňovány na internetových stránkách VHS Turnov.
Případné individuální požadavky uživatelů přilehlých objektu na nutný příjezd dopravní obsluhy můžou být vyřešeny vzájemnou domluvou se zhotovitelem díla v aktuálním místě a čase. Zhotovitelem díla v daném místě je firma  je firma František Zikuda – stavitel, z Turnova. V případě uvedených požadavků se, prosíme, obraťte na zástupce realizační firmy – p. František Zikuda, tel. 602 364 440, nebo p. Miroslav Jíra, tel. 724 709 939.
Kanalizační přípojky:

V dané lokalitě se jedná o výstavbu nové kanalizace. To znamená, že všechny objekty podél této výstavby bude možné odkanalizovat do veřejné kanalizace, ze které jsou odpadní vody řádně likvidovány v souladu s platnou legislativou na čistírně odpadních vod v Turnově.  Při výstavbě kanalizace budou na náklady investora zřízeny napojovací body pro všechny objekty podél kanalizace (tzv. veřejné části přípojek), které budou vytaženy mimo komunikaci. Více informací naleznete v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách www.vhsturnov.cz 

Kanalizační přípojky realizovány (veřejné části) budou realizovány vždy po dokončení hlavní stoky a před konečnou úpravou povrchů.

Nově budovaná kanalizace v této lokalitě bude výhradně splašková – nesmějí do ní být napojeny svody dešťových vod (splaškové vody z Vašich nemovitostí budou na ČOV Turnov přečerpávány prostřednictvím čerpacích stanic, které nejsou schopny přečerpávat dešťové vody vzhledem k jejich množství a znečištění inertním materiálem, který poškozuje čerpadla). Dešťové svody zde musí být řešeny odděleně – zasakováním na přilehlém pozemku objektu, nebo jímáním v původních septicích (žumpách) a použitím například na zalévání. Tento stav bude kontrolován zástupcem provozovatele při kontrole Vaší kanalizační přípojky před jejím zprovozněním.

U výstavby nové kanalizace bude VHS Turnov od majitelů jednotlivých nově napojovaných nemovitostí za realizaci veřejné části přípojky vybírat finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč. Z důvodu urychlení výstavby a držení záruk na nově vybudované povrchy komunikací je nutné, aby veřejná část kanalizační přípojky (minimálně v komunikaci a příp. v chodníku) byla realizována dodavatelem stavby současně s výstavbou hlavního kanalizačního sběrače. Uvedená částka slouží jako příspěvek na přípravu a zřízení veřejné části kanalizační přípojky včetně plastové domovní revizní šachty. Více informací naleznete rovněž v informačním materiálu „Základní informace a návod na zřízení kanalizační přípojky“, který obdržíte od VHS Turnov před zahájením prací, nebo je dostupný na internetových stránkách www.vhsturnov.cz 

Veškerá omezení budou skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na spojení uvedeném na poslední stránce tohoto dokumentu.

     
Dalibor Zmeko


Vodohospodářské sdružení Turnov

        Zákres rozsahu stavebních prací:



Časový harmonogram stavebních prací:
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Uvedené termíny jsou orientační a můžou se měnit v závislosti na mnoha okolnostech vznikajících při stavbě. O případných změnách, nových okolnostech a konečných úpravách povrchů komunikací Vás budeme aktuálně informovat.
V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů:
	Dodavatel

stavby:


	Generální dodavatel: 
EUROVIA CS, a.s., závod Ústí n/L, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec




Stavbyvedoucí – Petr Veselý



tel. 731 601 329, e-mail: petr.vesely@ssz.cz
Lokalita Ko-Bu-Do:
František Zikuda – stavitel, Nudvojovická 2103, 511 01 Turnov




Stavbyvedoucí – Miroslav Jíra



tel. 724 709 939



	Stavební dozor

investora:

	SGS Czech Republic, s. r. o.

K Hájům 1233/2, 155 00  Praha 5

Dozor stavby – Zbyněk Švanda
tel. 725 863 287, e-mail: svanda.zbynek.jr@seznam.cz
Asistent dozoru (projednávání přípojek) – Petr Nowak
tel. 725 047 944, e-mail: vhst.pn@email.cz


	Investor:
	Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov (doručovací adresa)
Kontaktní místo pro Čistou Jizeru: Antonína Dvořáka 302, Turnov
1. patro  (cca 160 m pod radnicí, naproti prodejně koupelnových doplňků)

Úřední hodiny: 
Pondělí:
1300 – 1700 hod.
Čtvrtek: 
1400 – 1700 hod.


Středa: 
0800 – 1200 hod.
Pátek: 
1500 – 1700 hod. 

Zástupce investora: Dalibor Zmeko
tel. 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz


	Provozovatel:
	Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, 511 01  Turnov

Zástupce provozovatele: František Šimek
tel. 606 621 427, e-mail: frantisek.simek@scvk.cz
Kontrola přípojek před zasypáním: Josef Prokurát
tel: 606 638  584, e-mail: josef.prokurat@scvk.cz
Technický útvar (sepisování žádostí): Lenka Valšíková
tel. 481 322 141, e-mail: lenka.valsikova@scvk.cz 

Zákaznické centrum (sepisování smluv): Věra Mitlenerová, Ivana Kopecká

tel: 481 322 141, e-mail: vera.mitlenerova@scvk.cz ; ivana.kopecka@scvk.cz  

Úřední hodiny:  PO a ST:  800 –  1700 ; PÁ: 800 –  1400 ; ÚT a ČT:  pouze po dohodě



	Město Turnov:
	Městský úřad Turnov, Odbor správy majetku

Antonína Dvořáka 335, 311 22  Turnov

Zástupce Města pro Čistou Jizeru: Petra Dubská Tóthová
tel: 481 366 318, e-mail: p.dubska-tothova@mu.turnov.cz



KONTAKTY:
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