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Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Jilemnice
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. listopadu bylo v Jilemnici z pohledu finančního prostavěno 23,0 mil. Kč, tj. 41,3% z celkového finančního objemu díla.
Aktuální stav prací:
- Kompletně dokončena je bezvýkopová rekonstrukce kanalizace v ulici J. Harracha a výstavba kanalizace v ulici Branské, K Vejrychovsku a Metyšově včetně boční větve k Autoklubu. V Hrabačově byla prodloužena stoka za Hotelem Dobré dny směrem do Valteřické ul. a také položeno kanalizační potrubí v ulici Dřevařské a Nad Jarmarou, ty však ještě nejsou dopojeny na kanalizační síť a proto na ně nelze připojovat okolní nemovitosti.
- Přeložky vodovodů, které jsou součástí stavby, byly provedeny na Branské ul. za bytovkami a v ulici Metyšově. Na Branské v úseku ulice Čsl. Legií – Technolen je přeložka položena po železniční přejezd a bude dokončena v příštím roce.

- Dotčené komunikace - ulice Branská, K Vejrychovsku a Metyšova - byly obnoveny pouze provizorně na zimní období asfaltem nad rýhou nebo zahutněným štěrkem v případě ulic Dřevařská a Nad Jarmarou. Finální obnova ulic proběhne v příštím roce.
- V současné době se dokončuje přepojení velkoobjemového septiku Hotelu Dobré dny (býv. Cedron) v Hrabačově. Po dokončení této části budou další práce pokračovat až po zimním období.

- S výstavbou stok také jsou také souběžně prováděny veřejné části kanalizačních přípojek.
* Dodavatelem stavby v Jilemnici je firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 55 682 478 Kč (cena s rezervou bez DPH).

