VODOHOSPODARSKE SDRUZENI TURNOV
Antonina Dvdéka 287, 511 01 Turnov
IC: 49295934, D(: CZ49295934

Cista Jizera — nesto Turnov
InNformace o uzavirce — lokalita Na Kamenci

Véazeni obyvatelé Turnova,

dovolujeme si VamiedloZit oznameni o zahajeni stavebnich praci iftrdsikce (ista Jizera — #sto
Turnov“ v blizkosti VaSich obydli — v lokatitNa Kamenci (ulice fiefiovéd, Na Kamenci, Léni a s ni
rovnolEzna bezejmenna ulice), kde dojde k Uplné dopraxaviuce.

Vystavba kanalizace v uvedené lokgjé rozdtlena do etap, po jednotlivych stavebnich objek{stdkach) — viz
prilozeny zakres v mapna fteti strance (flloha ¢ 1). Redpokladanytasovy harmonogram praci je podle
mapoveého schématu zaznamenan v tabulce paéspagednotlivych objektech s tydennimi cyklyi(phac. 2).

Zahajeni stavebnich praci je naplanovanoigbbom dubna a kitna 2010.

V prvni fazi byly stavebni prace zahajeny v prvoiopiné dubna 2010 na stoce A pod komunikaci 1/35
v zahradk#ské oblasti. Postugrse prace fg@souvaji sirem K silnici I1/35, pod kterou bude proveden podvrt
a nasleda bude kanalizace budovana v chodniku podél silrfimulEzné budou stavebni prace probihat
nejprve v ulici fe&iova, nasleddv ulici Lu¢ni a nakonec v bezejmenné ulici (rovibbé s Lni).

Po doko®eni kanalizace budou na dehych komunikacich provedeny nové asfaltové povrcoglé Sii
vozovek.

Vystavba kanalizace bezpochybyagpbi zasadni omezeni dopravni obsluznosti v dakeditth ZajiSeni
piijezdu k nemovitostem bude v této oblasti vzhledaemstisgnym prostorovym dispozicim wkterych
fazich vystavby tégr nemozné. Individualnim pozadawk na dopravni obsluznost se bude zhotovitel snazit
vyhowt v maximalni mozné mé, pokud to dana situace umoZniipadné individuaini poZadavky na nutny
ptijezd dopravni obsluhy idete feSit vzajemnou domluvou se zhotovitelem dila vaktm mist a case.
Zhotovitelem je firma EUROVIA CS, a. s., zavod Ustid Labem. V fipad uvedenych poZzadaukse, prosime,
obra’te na zastupce uvedené firmy — p. Petr Vesely784.601 329, nebo p. Josef Poutnik, tel. 721 343 7

Pfi vykopovych pracich iive byt délka oteeného vykopu v rozmezi 10 az 15 niiegh a za oterenym
vykopem se budou pohybovat stavebni strojgpaulre zde niizou byt situovany drobné meziskladky
stavebniho materialu, ktery bude v danou pracowhiudpouZzit v otekeném vykopu. Celkem iie byt
aktualni pracovni usek dlouhy cca 20 az 30 m.

S dopravnimi omezenimi na stavenisti souvisi mimé | svoz komunalniho odpadu. Tato zaleZitost déy s
Vas nendla piimo dotknout. Svoz bud#eSen v zathnutych terminech tak, jak jste zvykli — popelnice
umistite tak, jako jindy a zhotovitel stavby setpo® o ostatni.

Definitivni dokorteni stavebnich praci na kanalizaci a komunikadgitgdpokladano nejpozf do konce
roku 2010.



Kanalizaéni pripojky:

V piednmétné lokalit Na Kamenci se jedna o vystavbu nové kanalizacezreamenda, Ze vSechny objekty
podél této vystavby bude mozné odkanalizovat d@jné kanalizace, ze které jsou odpadni véayrs
likvidovany v souladu s platnou legislativou &iatirné odpadnich vod v Turnév Fi vystavie kanalizace
budou na néklady investoréizeny napojovaci body pro vSechny objekty podébkaace (tzv. viejnécasti
piipojek), které budou vytazeny mimo komunikaci. Vicdormaci naleznete v informiaim materialu
»Zakladni informace a ndvod n&izeni kanalizeéni pripojky*, ktery obdrzite od VHS Turnoved zahajenim
praci, nebo je dostupny na internetovych strankaetv.vhsturnov.cz

Kanaliza&ni piipojky (veaejné ¢asti) budou realizovany vzdy po dokemi hlavni stoky aied kon&nou
Gpravou povrch.

Nové budovana kanalizace v této lokalibude vyhradé splaskova — nestji do ni byt napojeny svody
de¥ovych vod (splaskové vody z Vasich nemovitosti hudaCOV Turnov geserpavany prosednictvim
cerpacich stanic, které nejsou schophgt@rpavat dae®veé vody vzhledem k jejich mnoZstvi a is&ni
inertnim materidlem, ktery poSkozuerpadla). Defvé svody zde musi by#Seny od&lerg — zasakovanim
na gilehlém pozemku objektu, nebo jimanim wpdnich septicich (Zumpéach) a pouzitim iikpd na
zalévani. Tento stav bude kontrolovan zastupcemogavatele fi kontrole VasSi kanalizai péipojky pred
jejim zprovozgnim.

U vystavby nové kanalizace bude VHS Turnov od reljifednotlivych no¥ napojovanych nemovitosti,
ktefi nejsou platci sttného, za realizaci vejnécasti @ipojky vybirat finagni prispevek ve vysi 4 000,- K

Z davodu urychleni vystavby a drzeni zaruk naeybudované povrchy komunikaci je nutné, ab¥eysa
cast kanalizeni pripojky (minimalré v komunikaci a fip. v chodniku) byla realizovana dodavatelem stavby
souasrt s vystavbou hlavniho kanalig@ho skirace. Uveden&astka slouzi jakoifspivek na pipravu a
Ziizeni véejnécasti kanalizani piipojky véetré plastové domovni revizni Sachty. Vice informadenaete
rovréz v informa&nim materidlu ,Zakladni informace a navod nédzeni kanalizéni pripojky”, ktery
obdrzite od VHS Turnov ipd zahajenim praci, nebo je dostupny na internetovgtrankach
www.vhsturnov.cz

Veskera omezeni budou sktrté jen na nezbythnutnou dobu. Wime, Ze omezeny dopravni rezirghbm
tohoto obdobi Vam ne#pobi zasadni potize a Ze vzajemnou ohleduplnosipijgme ke zdarnému
dokorteni stavby.

Jménem celého reali@ho tymu Vam #kujeme za pochopeni a omlouvame se za ztizenéntivot
podminky.

V piipact jakychkoliv nejasnosti nasithete kontaktovat na spojeni uvedeném na poslediricgt tohoto
dokumentu.

Dalibor Zmeko
Vodohospodéské sdruzeni Turnov



Priloha ¢. 1 — graficky zakres rozsahu stavby:
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P¥iloha &. 2 —Casovy harmonogram stavebnich praci:

DUBEN KVETEN CERVEN CERVENEC SRPEN ZARI RIJEN LISTOPAD PROSINEC

Objekt
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PRIPRAVNE PRACE

Stoka A

Stoka A1

Stoka A1-1

Stoka A1-1-1

Stoka A2

Uvedené terminy jsou orierts a niZou se minit v zavislosti na mnoha okolnostech vznikajighthstavie
(pocasi, nepedvidatelné situace, stav stavajicich podzemniitherd apod.).



KONTAKTY:

V piipad jakychkoli nejasnosti a dotaze ntiZzete obrétit na odpédné osoby v nasledujicim seznamu koritakt

Dodavatel
stavby:

Generalni dodavateEUROVIA CS, a.s, zavod Usti n/L, U Délnice 261, 403 39 Chlum

Stavbyvedouci Petr Vesely
tel. 731 601 329, e-maphetr.vesely@ssz.cz

Mistr —Josef Poutnik
tel. 721 343 719, e-majbsef.poutnik@ssz.cz

ec

Stavebni dozor
investora:

SGS Czech Republic, s. r. 0.
K H&jam 1233/2, 155 00 Praha 5

Dozor stavby -Petr Napravnik
tel. 603 209 409, e-maibi.napravnik@volny.cz

Asistent dozoru (projednévaniipojek) —Petr Nowak
tel. 725 047 944, e-mawhst.pn@email.cz

Investor:

Vodohospod#ské sdruzeni Turnov
Antonina Dvdaka 287, 511 01 Turnquorucovaci adresa)

Kontaktni misto pr&istou JizeruAntonina Dvoréka 302, Turnov
1. patro (cca 160 m pod radnici, naproti prodéjkoupelnovych dopk:z)

Utedni hodiny: Pondli: 13°—17°hod.  Ctvrtek: 14°— 17°hod.
Steda: 08 -1%°hod. Patek: 18-17°hod.

Zastupce investor®alibor Zmeko
tel. 602 786 748, e-maitmeko@vhsturnov.cz

Provozovatel:

Severgeské vodovody a kanalizace, a. s.
Oblastni zavod Turnov, Kotlerovo n&i 1379, 511 01 Turnov

Zastupce provozovatelErantisek Simek
tel. 606 621 427, e-mailrantisek.simek@scvk.cz

Kontrola gipojek ged zasypanimlosef Prokurat
tel: 606 638 584, e-mailosef.prokurat@scvk.cz

Technicky utvar (sepisovani Zadosltignka ValSikova
tel. 481 322 141, e-maikenka.valsikova@scvk.cz

Zakaznické centrum (sepisovani smliiwgra Mitlenerova, Ivana Kopecka
tel: 481 322 141, e-maivera.mitlenerova@scvk.¢zvana.kopecka@scvk.cz

Uredni hodiny: PO aST: $— 17°; PA: 8°— 14°; UT aCT: pouze po dohad

Mésto Turnov:

M¢stsky Gad Turnov, Odbor spravy majetku
Antonina Dvaaka 335, 311 22 Turnov

Zastupce Msta proCistou JizeruPetra Dubska Téthova
tel: 481 366 318, e-maip.dubska-tothova@mu.turnov.cz




