
Dodatek  č.3 ke smlouvě  o dílo

číslo  smlouvy  objednatele:  1 20/18
(dále  jen smlouva)

,Semily  -  intenzifikace  COV,  I. Etapa

uzavřená dle 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen,,občanský  zákoník")  a zákona  č. 134/2016  sb., mezi:

1.
Objednatela  Vodohospodářské  sdružení  Turnov,

Antonína  Dvořáka  287,  5'I I 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ:  CZ49295934
telefon:  - 481 313 481
fax:  481 312 205
bankovní  spojení:  Česká  spořitelna,  a.s., číslo  účtu: 3710462/0800
Smluvně  je oprávněn  za objednatele  jednat:

Ing. Milan Hejduk  - Ředitel  svazku

Zástupce  pro věci  technické:
Ing. Milan Hejduk,  tel. 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz
Ing. Lukáš  Lamač,  tel. 724 387175,  lamac@,vhsturnov.cz

Dobrovolný  svazek  obcí, registrovaný  u Krajského  úřadu  LK

dále  jen,,objednatel"

2.
Zhotovitel:
Kontaktní  adresa:
IČ:
DIČ:
telefon:
ťax:
bankovní  spojení

KUNST,  spol.  s.r.o.  Hranice
Palackého  1906,  753 0'1 Hranice
19010591
CZ 19010591
581 699 999
581 699 92'1
KB Přerov,  č.ú.: 234 642 -  831 / 0100

Zástupce  pro věci  smluvní:

Ing. Jaroslav  Boráň,  Ph.D.,  608 420  354, jarosíav.boran@,kunst.cz
Pracovník  pověřený  řízením  stavby:

p. Dalibor  Vostřez,  725 741 039, dalibor.vostrez@kunst.cz
Hlavní  technolog:  Ing. Stanislav  Ház, 737 702 859, stanislav.haz@kunst.cz
Zástupce  stavby  vedoucího:  p. Roman  Vaněk,  608 752 510, roman.vanek@kunst.cz

dále  jen,,zhotovitel"

(Objednatel  a Zhotovitel  dále  též  jako,,Smluvní  strany"  nebo  jednotlivě  jako,,Smluvní  strana")

spolu  níže uvedeného  dne, měsíce  a roku uzavřely  tento  Dodatek  č. 3 (dále  jen ,,Dodatek")
ke Smlouvě  o dílo č. 3368/01

I. Úvodní  ustanovení

1.  Smluvní  strany  uzavřely  dne 17.8.2018  Smlouvu  o dílo Č. 120/'18  (dále  jen,,Smlouva"),

jejímž  předmětem  je zhotovení  ve Smlouvě  určeného  díla a dále uzavřely  dodatek  č.l ze

dne 14.6.2019  a dodatek  č. 2 ze dne 25.8.2019

2. Předmětem  tohoto  Dodatku  č. 3 je změna  Smlouvy,  konkrétně  úprava  předmětu  plnění

Smlouvy  o vícepráce  a méněpráce  (ceny  díla)..
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Článek  2.

Cena  díla

2. 1 Cena  díla  se mění  z důvodu  více  a méně  prací,  specíťikovaných  v změnovém  listu  č.3.

a je sjednána  na základě  nabídky  zhotovítele  a podmínek  objednatele  stanovených

v ZP, DPS  a položkovém  rozpočtu,  zpracovaném  při provádění  díla.

2.2  Celková  cena  díla  dle SOD  120/18  se tímto  dodatkem  mění  z původních  25 522  501,-

Kč bez  DPH  na 26 376  900  Kč  bez  DPH.

2.3 Přehled: Původní  cena  díla  dle  SOD:

Zahrnuje  rezervu

Změnový  list  číslo  1.:

Cena  ďla  dle  dodatku  číslo  1.:

Změnový  list číslo  2.:

Cena  díla  dle  dodatku  číslo  2.:

Změnový  list číslo  3.:

Cena  ďla  dle  dodatku  číslo  3.:

Clánek  4.

Doba  plněrí

25 388  954  Kč  bez  DPH

500  000  Kč bez  DPH

633  547  Kč bez  DPH

25 522  501 Kč  bez  DPH

683  701 Kč bez  DPH

26 206  202  Kč  bez  DPH

126  931 Kč bez  DPH

26 333133  KČ bez  DPH

4.2  Tímto  dodatkem  se nemění  termín  dokončený  díla,  který  je  stanoven  dle  dodatku

č.2  na 30.9.20'19.

4.12  Po dokončení  a předání  díla bude  zahájen  dle legislatívních  požadavků  zkušební

provoz  díla.  Očekávané  termíny:

- ZahájenízkušebníhoprovozuČOV  10/2019

- Ukončení  zkušebního  provozu  ČOV 09 / 2020

Clánek  21.

Závěrečná  ustanovení

21.9  Tento  dodatek  č.3 nabývá  účinností  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami.

2'1.10  Dodatek  č.3 je  vyhotoven  ve  čtyřech  vyhotoveních,  z  nichž  po  podpisu  obdrží

objednatel  2 vyhotovení  a zhotovitel  2 vyhotovení.

21.11  0bě  smluvní  strany  se seznámily  s plným  zněním  tohoto  dodatku  a prohlašují,  že byl

sepsán  dle jejích  pravé  a svobodné  vůle,  bez jakéhokoliv  nátlaku  a na důkaz

pravdivosti  připojují  níže  své  podpisy.

21.12  0statní  ujednání  Smlouvy  o dílo  č. 120/18  ze dne  17.8.2018,  dodatku  č. 1 a dodatku č.

2 se tímto  dodatkem  nemění.
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Ing.  Milan  Hejduk

Ředítel svazku

objednatel

VODOHOSPODAffltSKE SDRUZEN!
TURNDV

A. Dvořáka  287,  51'1 0I Turnov
DIČ:  CZ49295934,  IČO:  49295934

te1.48:!313481  @

V Hranicích  dne

Ing.  Jaroslav  Boráň,  Ph.D.

Jednatel  společnosti

zhotovitel
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