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DODATEK  C. 1 KE  SMLOUVE  O DILO

Uzavřená  dle  g 2586  a násl.  zákona  č.89/2012  Sb.
Občanského  zákoníku

Č. smlouvy  objednatele  :

Organizace  objednatele:  541,  592

Č. sm1ouv3)  zhotoitele  :03/2020

I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel

Adresa:

Bank.  spojení  :

Císlo  účtu  :

IČO  :

DIČ  :
tel  :

Zástupce  při  jednáních:

a) ve  věcech  smluvních:

b) ve  věcech  technických

c) TDS:

Zhotovitel  :

Adresa  :

Bank.  spojení  :

Císlo  účtu  :

IČO  :

DIČ  :

e-mgil  :

tel:

Zástupce  při  jednáních:

a) ve  věcech  smluvních:

b) ve  věcech  technických:

Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Antonína  Dvořáka  287,  51101,Turnov

dobrovolný  svazek  obcí,registrovaný  u Krajského

úřadu  Libereckého  kraje

Komerční  banka  a.s  , Turnov

27 -785640277  /O ioo
49295934

CZ49295934

481313  481,602  786  843

Ing.  Milan  Hejduk,ředitel  svazku

Bc.  Ondřej  Simůnek,  investiční  technik

Jaroslav  Kosáček

a

RULF  Nová  Paka  s.r.o.

Vrchovina  173  509  01 , Nová  Paka

CSOB  ,a.s.,  pobočka  Nová  Paka

270280129  /0300
26009498

CZ26009498

rulf(a,rulf.cz

493  72121i,  603  432  343

Karel  Rulf,  jednatel  společnosti,tel  : 603  43  23  43

Helena  Šulcová,  stavbyvedoucí  , tel  :731  17  72  04

smluvní  strany  se na základě  dohod  z kontrolních  dní  a  pracovních  porad

dohodly na uzavření  tohoto  dodatku  č. 1 ke  smlouvě  o  dílo  uzavřené  dne

13.07.2020  mezi  Vodohospodářským  sdružení  Turnov  a RULF  Nová  Paka,  s.r.o.

(dále jen smlouva)  akce  ,,Jilemnice  -  prodloužení  kanalizace  ve  třech  ulicích"



II.  PŘEDMtl'  DODAfflU

:dmětem  tohoto  dodatku  smlouvy  o dílo  je  změna  bodu  č. III  Doba  plnění  dle

vodní  SOD,  ostatní  změny  původní  SOD  zůstávají  beze  změny.

III.  DOBA  PLNĚNÍ

:rmín  dokončení  díla  dle  SOD  :

:rmín  dokončení  díla  dle  dodatku  č. 1

06.  íi.  2020

18.  12.  2020

»dloužení  termínu  dokončení  díla  bylo  uzavřeno  na  základě  dohod

.ontrolních  dní a pracovnich  porad,  a to ze3ména  z důvodů  navýšení  rozsahu
a o přepojení  soukromých  částí  kanalizačních  přípojek  v ulici  na  Račanech  a

základě  omezení  kapacit  firmy  z důvodu  výskytu  nemoci  COVID.

XII.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Tento  dodatek  smlouvy  je vyhotovena  ve dvou  exemplářích,  z nichž  každá

iluvní  strana  obdrží  po  jednom.

Ostatní  body  původní  SOD  zůstávají  bez  změny.

sto:  Turnov

íe : 06.  11.  2020

objednatele:

š. Milan  Hejduk
ditel  svazku

OH«)SPODÁŘSKÉ SDRIJŽEWÍ
TlIRNOV

Dvořáka  287,  51i  OI Turnov
: C249295934,  IČO:  49296934

te1.481313481  (Z)

Místo  : Nová  Paka

Dne:  06.  11.  2020
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IČ0  260  09 498
DIČ  CZ26009498

Za  zhotovitele:

Karel  Rulf

jednatel  společnosti

RULF  Nová  Paka  s r.o.


