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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 
ze dne 22. 9. 2023 

č. zhotovitele: 07/671/2023 
č. objednatele: 93/23, org. č. 603 

(dále jen dodatek) 
uzavřený podle Občanského zákoníku v platném znění 

 
 

1. Smluvní strany: 
 

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov 
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem 
IČ : 49295934 
DIČ : CZ49295934  

 Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov 
 č.ú. : 27-0785640277/0100 
 Zástupce pro věci smluvní: 
          Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov 

Zástupce pro věci technické:  Andrea Bímová – investiční technik 
   Tel. 602 786 843 

Telefon : 481 313 481,    
ID : c97yj33 

 email : bimova@vhsturnov.cz  
 Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK  

 dále jen „objednatel „ 
TDS:  bude stanoven do předání staveniště 

 
 dále jen „objednatel“  

  a 
 

 Zhotovitel : OBIS, spol. s r.o. 
 Kontaktní adresa : Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka 
 Zastoupený : Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti  
 IČO  :  60933682 
 DIČ  :  CZ60933682 
 Bankovní spojení : Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka  
 č.ú. : 421270287/0100 
 Zástupce pro věci smluvní: 
   Pavel Šimůnek – prokurista společnosti 
 Zástupce pro věci technické:  
   Pavel Šimůnek 
 Telefon : 603 874 958 
 e-mail : simunek@obis-sro.cz 
   dále jen „zhotovitel“  
 
 

Název akce: 
„Olešnice – rekonstrukce vodojemu Pohoř“ 

 
Tento dodatek je uzavírán z důvodu specifikace uznatelných a neuznatelných nákladů díla 
dle požadavku správce dotačního titulu MZe_VaK 129412-2 Podpora výstavby a 
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III, žádost o dotaci č. 129412-2-24-00012.  

 

mailto:simunek@vhsturnov.cz


 2 

 
2. Předmět dodatku: 
Uzavřením dodatku se do článku 5. Cena za dílo doplňuje bod 5. 7. následovně: 
 
5.7. Specifikace neuznatelných a uznatelných nákladů díla:  

Neuznatelné náklady díla: 314 226,43 Kč bez DPH 

Jedná se o tyto položky: 

• dopracování dokumentace pro provedení stavby – 7.500 Kč 

• zpracování výrobní dokumentace v elektrotechnické části – 6.726,43 Kč 

• finanční rezerva – 300.000 Kč 

Uznatelné náklady díla: 12 685 406,29 Kč 

 
Celkové náklady na dílo: 12.999.632,72 Kč 
 
 
  
3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Uzavření dodatku nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo  
ze dne 22. 9. 2023.  

3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 
výtisk. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, 
a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě 
neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto 
prohlášení připojují své     podpisy. 

 
 
V Turnově dne: 19. 6. 2024 
 
  
 
 
 
 
……………………………… ……………………………..  
Objednatel:  Zhotovitel: 
Ing. Milan Hejduk  Pavel Šimůnek  
Ředitel svazku   Prokurista společnosti   
   OBIS, spol. s r.o. 
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