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 1. Ú� astníci výstavby: 

 
Projekt:    � istá Jizera I - Turnov 
Investor:     VHS Turnov 
Poskytovatel podpory:   SF�P � R 
Správce stavby:   Ing. Petr Vlk  -  SGS Czech Republic, s.r.o. 
TDI:     Ing. Zbyn � k Švanda  -   
                                                     SGS  Czech Republic,s.r.o.  
Dodavatel:    Eurovia, a.s., OZ � echy západ  
     Jan Pavlí � ek 

Petr Veselý 
Projektant:    Aquecon s.r.o., Teplice 

 
 2. Náklady stavby:   248 500 388,89 K �  bez DPH 

      295 715 462,78 K�  v� . DPH 
 

 3. Termíny realizace:   P � edání staveništ � : 16.4.2009 
Zahájení stavby:  20.4.2009 

      Ukon � ení stavby:  30.9.2011 
 

  
 4. Hlášení o postupu prací:  

 
4.1 Stav fakturace po objektech  

za monitorované období:  viz. p
�

íloha 
 
4.2 Pr� b� h realizované � innosti  

po objektech:     
 
a/ SO 01 - Rekonstrukce stoky RA - ul. Skálova, �i� kova, Alej Legií 
 
- Skálova ulice : 

Ve sledovaném období byla dokon� ena kone� ná úprava povrch�  - dla�by 
komunikací a chodník� . Sou� asn�  byla provedena montá� VO, dopravních 
zna� ek a nyní jsou provád� ny práce na úprav�  zelen�  - výsadba nových strom� , 
ke

�

�  atd. 
 

- �i�kova ulice : 
Ve sledovaném období byla zahájena rekonstrukce kanaliza� ního potrubí stoky 
RA sm� rem od OK 3 a v sou� asné dob�  je polo�eno cca 80 m potrubí. Bylo 
otev

�

eno druhé � elo pokládky potrubí od OK 2 sm� rem k Aleji legií. 
 
 

b/ SO 06 - Rekonstrukce stok RD, RD 1 - ul. 1.máje 
 
- ulice 1. máje : V tomto období byly dokon� eny práce na kone� ných úpravách 

povrch�  - �ivi � né koberce na vozovkách a betonová dla�ba na chodní cích 
v� etn�  obrub. Zbývá  dokon� it dla�bu na polovin �  chodník�  nad stokou RD. 
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c/ SO 07 - Odleh � ovací stoky OS OK 2, OS OK 3, OKp2 
 
- OS OK 2 

Ve sledovaném období probíhaly stavební práce na této stoce. K dnešnímu dni 
jsou vybudovány všechny šachty a polo�eno potrubí, provedeno propojení do 
OK 2. Zbývá provést oblo�ení den a st � n dvou šachet a provést terénní úpravy. 
Provedeno pa�ení, výkop a osazení odleh � ovací komory OK 2. 
  

- OS OK 3 
Práce na celé stoce v� etn�  výústního objetu, terénních úprav a s ní soub� �né 
stoky KS1 v� etn�  propojení a všech zkoušek byly ukon� eny v m� síci zá� í 09. 
Provedeno pa�ení, výkop, osazení a betoná� odleh � ovací komory OK 3. 

 
- Ko� ský trh  

Ve sledovaném období byly dokon� eny práce na OKp2 / pa�ení, výkop, osazení 
a betoná�/. Pokra � ovaly práce na obou � ástech shybky a bylo provedeno 
provizorní p� evedení stávajícího potrubí.  

 
d/ SO 04 - Rekonstrukce stoky RF - ul. Palackého 

 
- ulice Palackého  

Rekonstrukce kanalizace a p� elo�ek v � etn�  dla�eb chodník �  a komunikací byla 
ukon� ena v m� síci zá� í 09. 

 
e/ SO 03 - Rekonstrukce stoky RC2 - ul. Na Stebni 
 
- ulice Na Stebni  

V sou� asné dob�  byly obnoveny práce, jen� byly p � erušeny z d� vod�  kolize 
s p� elo�kou � adu H.  

 
f/ SO 08 - P� elo�ky sítí  
 
- �i�kova ulice 

V sou� asné pokra� uje pokládka p� elo�ky � adu M a p� elo�ky � adu Šlejferna II. Je 
polo�eno cca 70 m a práce pokra � ují té� sm � rem k ulici Husova.            
 

- ulice 1.máje  
P� elo�ka � adu B v délce cca 445 m v� etn�  zkoušek a p� ípojek byla dokon� ena 
v m� síci zá� í 09. V sou� asné dob�  byly dokon� eny práce na úpravách povrch� . 

 
- ulice Na Stebni  

Ve sledovaném m� síci byly provedeny a ukon� eny práce na p� ípojkách k p� elo�-
kám � ad�  H a H1 v ulicích Valdštejnská a Na Stebni. 

 
g/ SO 1.5b - � ady A, B   
- ulice U T � í svatých 

Stavební práce na � adu B ukon� eny, pokra� ují práce na � adu A. K dnešnímu dni 
je hotovo cca 655 a� po Š 17 v � etn�  p� ípojek. Byl polo�en �ivi � ný koberec nad 
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�

adem B v
�

etn�  obrub a nad 
�

ástí 
�

adu A po Š 10. 
 

           h/ SO 1.9 - KoBuDo 
 

- Dolánky 
Probíhají stavební práce na objektu výtlaku V6, dokon

�

eny práce na 
�

adech  E2 
a E3. Propojeny 

�

ásti 
�

adu E, vybudován 
�

ad F / pod Vazovickým potokem/ a 
dopojeny 

�

ásti 
�

adu B /  pod tratí � D Dolánky/. M� sto Turnov zadalo projekt na 
odvod deš� ových vod z ulice Trhovka, který bude koordinován s výstavbou 
kanaliza

�

ní stoky C. 
 
           i/ SO 1.2 - Nudvojovice 
 

- Staré Nudvojovice 
Byly zahájeny práce na výtlaku V1. Nutno do

�

ešit zp� sob napojení výtlaku V1 do 
stávajícího gravita

�

ního kanaliza
�

ního sb� ra
�

e ve valu za fotbalovým h
�

išt� m 
tak, aby nedocházelo ke zhoršení situace se zahlcováním sb� ra

�

e.  
 
4.3 Pr� m� rný stav pracovník �   

a techniky na staveništi:   
 
- � íjen 2009            :        6 THP, 42 d � lník � , 16 strojník �           
- listopad 2009      :        8 THP, 45 d � lník � , 17 strojník �   

 
4.4 Kontrola harmonogramu 

� asové ztráty, nehody, apod.  
 
Ke dni zpracování této zprávy byly 

�

asové ztráty oproti harmonogramu srovnány, 
resp. upraveny a zatím nejsou známy skute

�

nosti, které by tomuto bránily. Nicmén�  
v dalším pr� b� hu je nutno se zam�

�

it na jednání s vlastníky pozemk� , jen� mají 
návaznost na projekt � istá Jizera.  

 
4.5 Pln � ní úkol �  z kontrolních dní  
 

Ve sledovaném m� síci nedošlo k �ádnému 
�

asovému posunu v pln� ní termín�  a 
úkol�  domluvených na kontrolních dnech stavby. V sou

�

asné dob�  jsou úkoly 
pr� b� �n �  pln� ny ve stanovených termínech, resp. podle upravených HMG. 

 
5. Projednání ostatních skute � ností 
 

Skálova ulice : zásobování p
�

es nám. � eského ráje ukon
�

eno, vjezd na staveništ�  
pouze od slu�ebny Policie � R 
 
�i�kova, Alej legií : objízdné trasy vyzna

�

eny 
 
1.máje : úplná uzavírka, vjezd pro majitele nemovitosti umo� n� n v návaznosti na 
postup prací / domluva s provád� jící firmou, HMG/ 
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U T� í svatých, Vrchh � ra : vyzna� ena objízdná trasa  

            
Ko� ský trh : stavba p�ístupna z ulice Palackého a kruhového objezdu Sobotecká 

            
Na stebni : p�ístupno z ulice Dvo�ákova, objízdné trasy vyzna� eny 

            
KoBuDo : postup prací koordinován s firmou provád� jící rekonstrukci �elezni � ní 
trat�  
 

6. Organiza � ní  zále�itosti 
 
6.1 P� ehled uskute � n� ných  

kontrolních dní  
a pracovních porad   
                                                           KDS � .10 :    22.10.2009 
                                                           KDS � .11:     12.11.2009 
 

6.2 Harmonogram kontrolních dní 
pro další sledované období:   
                                                           KDS � .12:     03.12.2009 
                                                           KDS � .13:     07.01.2010 

6.3 Zm� ny v organiza � ní struktu � e:  
 

Za sledované období došlo ke zm� n�  v personálním obsazení pozice zástupce 
správce stavby ur� eného ke komunikaci se SF�P � R. Tuto funkci ji� nebude 
vykonávat Ing. David Hoffman. Komunikaci se SF�P � R si bude zajiš�ovat investor 
vlastními silami. 
 

7. Zp� sob propagace,  
zdroje financování: 
Tiskové zprávy - p�i podpisech smluv o dílo, p�i slavnostních zahájeních, pr� b� �né 
dle pot�eby 2-3x m� sí� n� . 
Komunikace a konzultace s médii na místní, regionální, krajské a celostátní úrovni - 
letáky a billboardy - webové stránky m� sta Turnovu - propojené odkazy na � istou 
Jizeru a VHS Turnov.  
Webové stránky VHS Turnov s odkazy na webové stránky m� st.   

 
8. Specifické problémy stavby:  

Jednání s vlastníky pozemk� , jen� mají návaznost na projekt � istá Jizera, jsou 
�ešeny individuáln�  a operativn� . 
 

9. P� ílohy:    
 

9.1 Stav fakturace po objektech za monitorované období 
Fotodokumentace stavby - výb� r 
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Investor / Objednatel:   Vodohospodá � ské sdru�ení Turnov       
Název projektu:   � istá Jizera I - TURNOV / SEMILY / JILEMNICE     
       

Ozn.objektu Objekt Celková cena bez DPH / K�  / Za období  dle SoD Od po� átku celkem % Z� statek 
� J I - 1           stavba TURNOV           
  Stavební objekty celkem           240 150 388,89                   7 888 753,05           53 574 665,57    22,3%       186 575 723,32    
� J I - 1.1 Výstavba:             93 426 598,70                      428 769,03             9 160 781,78    9,8%         84 265 816,92    
� J I - 1.1.01 Dostavba Durychov               6 092 559,49                      428 769,03             5 317 814,10    87,3%              774 745,39    
� J I - 1.1.02 Hruštice - Károvsko             14 074 689,90                                     -                  169 572,00    1,2%         13 905 117,90    
� J I - 1.1.03 Hruštice - stoka F               2 244 818,11                                     -                    32 610,00    1,5%           2 212 208,11    
� J I - 1.1.04 KO - BU - DO_� S 2, 3, 6               4 450 425,39                                     -                    26 088,00    0,6%           4 424 337,39    
� J I - 1.1.05 KO - BU - DO_výtlak V2,V3,V6               1 875 095,80                                     -                  301 797,44    16,1%           1 573 298,36    
� J I - 1.1.06 KO - BU - DO_�ad B,v� .p�ípojek             12 571 726,41                                     -               2 006 927,63    16,0%         10 564 798,78    
� J I - 1.1.07 KO - BU - DO_�ad C,v� .p�ípojek               9 525 779,92                                     -                  133 701,00    1,4%           9 392 078,92    
� J I - 1.1.08 KO - BU - DO_�ad D,v� .p�ípojek               5 265 333,44                                     -                    78 264,00    1,5%           5 187 069,44    
� J I - 1.1.09 KO - BU - DO_�ad E,v� .p�ípojek               2 764 014,13                                     -                  738 558,61    26,7%           2 025 455,52    
� J I - 1.1.10 Na Kamenci             10 049 236,98                                     -                    48 915,00    0,5%         10 000 321,98    
� J I - 1.1.11 Na Stebni               7 824 120,02                                     -                    84 786,00    1,1%           7 739 334,02    
� J I - 1.1.12 Nudvojovice             13 835 958,37                                     -                  198 921,00    1,4%         13 637 037,37    
� J I - 1.1.13 Palackého               2 852 840,74                                     -                    22 827,00    0,8%           2 830 013,74    
� J I - 1.2 Rekonstrukce:           130 697 552,10                   7 349 968,03           41 354 086,59    31,6%         89 343 465,51    
� J I - 1.2.01 SO 01 - RP - �ady A 1-8             19 998 173,07                                     -               1 215 122,03    6,1%         18 783 051,04    
� J I - 1.2.02 SO 01 - RP - �ady A             19 014 030,47                   1 523 112,04           10 063 118,80    52,9%           8 950 911,67    
� J I - 1.2.03 SO 01 - RP - �ady L               3 494 287,61                                     -                    32 610,00    0,9%           3 461 677,61    
� J I - 1.2.04 SO 02 - RP - �ady B             13 458 976,68                                     -                  110 874,00    0,8%         13 348 102,68    
� J I - 1.2.05 SO 03 - RP - �ady C             10 704 221,53                                     -                  524 074,14    4,9%         10 180 147,39    
� J I - 1.2.06 SO 04 - RP - �ady Z, F               3 061 629,36                                     -               1 335 262,45    43,6%           1 726 366,91    
� J I - 1.2.07 SO 06 - RP - �ady D, E, G               4 941 926,20                   1 181 985,82             3 825 150,76    77,4%           1 116 775,44    
� J I - 1.2.08 SO 07 - RP - �ady T               1 789 581,46                                     -                  681 604,21    38,1%           1 107 977,25    
� J I - 1.2.09 SO 07 - RP - �ady OK             13 824 938,31                   3 095 607,88           16 314 114,71    118,0% -         2 489 176,40    
� J I - 1.2.10 SO 07 - RP - �ady KS             11 639 235,03                                     -                                -      0,0%         11 639 235,03    
� J I - 1.2.11 SO 08 - RP - P�elo�ky v 1-4               7 495 953,28                                     -               3 951 642,73    52,7%           3 544 310,55   
� J I - 1.2.12 SO 08 - RP - P�elo�ky v 5-6             19 044 306,60                      418 461,69             1 928 152,16    10,1%         17 116 154,44    
� J I - 1.2.13 SO 08 - RP - P�elo�ky IS               2 230 292,50                   1 130 800,60             1 372 360,60    61,5%              857 931,90    
� J I - 1.3 Rekonstrukce - p � ípojky:             16 026 238,09                      110 015,99             3 059 797,20    19,1%         12 966 440,89    
� J I - 1.3.01 SO 01 - RP - �ady A, L               7 889 428,66                        30 741,00             1 086 497,93    13,8%           6 802 930,73    
� J I - 1.3.02 SO 02 - RP - �ady B               3 041 528,21                                     -                                -      0,0%           3 041 528,21    
� J I - 1.3.03 SO 03 - RP - �ady C               2 380 194,68                                     -                                -      0,0%           2 380 194,68    
� J I - 1.3.04 SO 04 - RP - �ady Z, F                  720 776,92                                     -                  210 865,01    29,3%              509 911,91    
� J I - 1.3.05 SO 06 - RP - �ady D, E, G               1 994 309,62                        79 274,99             1 762 434,26    88,4%              231 875,36    
� J I - 1.4 In� enýrská kompleta � ní � innost - IK �                2 350 000,00                        40 000,00                774 837,00    33,0%           1 575 163,00    
� J I - 1.5 Rezerva               6 000 000,00                                     -                                -      0,0%           6 000 000,00    
TURNOV - CELKEM           
  Celkem           248 500 388,89                   7 928 753,05           54 349 502,57    21,9%       194 150 886,32    
  Celkem s DPH           295 715 462,78                   9 435 216,13           64 675 908,06            231 039 554,72    
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Graf pln � ní finan � ního plánu k 30.11.2009 
 
PROSTAV.  
04/2009 

PROSTAV.  
05/2009 

PROSTAV.  
06/2009 

PROSTAV.  
07/2009 

PROSTAV.  
08/2009 

PROSTAV.  
09/2009 

PROSTAV.  
10/2009 

PROSTAV.  
11/2009 

HMG skute� nost HMG skute� nost HMG skute� nost HMG skute� nost HMG skute� nost HMG skute� nost HMG skute� nost HMG skute� nost 
0,79 0,5 2,86 2 7,97 5,5 10,36 10,59 9,31 5,95 8,22 12,61 9,18 9,28 9,9 7,93 

 
                                            

CELKEM 
HMG skute� nost pln� ní 
58,59 54,35 92,7% 
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Ulice 1. máje  
P� íprava na dla�bu Uli � ní vpus 	  

  
 
 

Obrubníky – RD1 Detail uchycení obrubníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Dla�ba chodníku První vrstva asfaltu 
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Kobylka, Bukovina, Dolánky  
Detail laserového zam �� ování Š 6a ( � ad B) 

  

Lo�e deš 	 . kanalizace - u zastávky � D Š 173 
 
 
 

 

Výkop – sm � r Dlask � v statek Chráni � ka pro elektro – V6  
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Ko� ský trh  
Betonové lo�e pod OKp2 Plastový skelet s výstu�í 

 

 

Zasypání OKp2 Detail OKp2 – p � ed zásypem  

  
Š9 - pod mostem P � e� erpání podél schybky 
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Na Stebni  
Povrchy po p � elo�ce � adu H1 Podlo�í pro vyústní objekt OK 

  

Zalo�ení objektu OKS Finální obezd � ní VO 
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OKS 2 

Betonové lo�e pro monol. šachtu Bedn � ní monolitické šachty 

  
Š 8a OS Pohled ze shora  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 13 z 15 

OKS 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopln � né zábradlí - 1 Dopln � né zábradlí  - 2 
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�i�kova ulice  
Plastový skelet OK3 Š 4os 

  
Vybetonování OK3 Celkový pohled 

Hutn � ní povrchu Dopravní zna � ení u DD 
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Skálova ulice  
Š 21 Hotový povrch p � ed SUPŠ 

 
Dlá�d � ní Hotový úsek 

Nové osv � tlení Dla�ba – p �echod mezi 
Skálovou a Husovou ulicí 

 
 Vypracoval:    Ing.Zbyn� k Švanda 
  V Turnov�  dne  03.12.2009 


